

COMUNE DI MONTICIANO

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI				
ALESSANDRO VALTRIANI	TECNICO					
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune SOSTENIBILE</i>	Missione	01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
OBJ Operativo DUP	<i>Efficientamento patrimonio dell'Ente</i>	Programma	05. Gestione dei beni demaniali e Patrimoniali			
Titolo Obiettivo:	RIQUALIFICAZIONE DELLE MURA DI SOSTEGNO DI "VIA DELLE MURA" A MONTICIANO CAPOLUOGO					
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo prevede la riqualificazione delle mura di sostegno di "Via delle Mura" nel capoluogo di Monticiano con il necessario consolidamento strutturale e messa in sicurezza del terrapieno mediante la realizzazione di un nuovo muro fondato su pali, più a valle rispetto a quello attuale, in modo da aumentare l'esigua sezione stradale e realizzare un percorso pedonale di valorizzazione affiancato a quello carrabile sul lato della vallata, sito di Interesse Comunitario, andando così a creare un percorso culturale con vista sull'Alta Valle del Merse. Infine è previsto un nuovo sistema di illuminazione della passeggiata, in sostituzione dell'attuale decisamente impattante.					
	Tempi di realizzazione	2024	2025	2026		
		X				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Fase di definizione del progetto esecutivo preliminare alla procedura di gara					
2	Procedura di gara e affidamento dell'appalto					
3	Esecuzione dell'appalto e realizzazione dell'opera					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
N° procedimenti del settore		10				
N° atti/provvedimenti		10				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Rispetto del cronoprogramma		100%				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Costo dell'obiettivo		800000				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
efficientamento strutture		90%				

COMUNE DI MONTICIANO

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
ALESSANDRO VALTRIANI	TECNICO		
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune SOSTENIBILE</i>	Missione	01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
OBJ Operativo DUP	<i>Efficientamento patrimonio dell'Ente</i>	Programma	05. Gestione dei beni demaniali e Patrimoniali

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

