

COMUNE DI FUMANE

Provincia di Verona

**OBIETTIVO DI SVILUPPO DI AREA 2024 - N. 01**

Centro di Responsabilità: Area/Servizio	Responsabile
Area Tecnica	Donatoni Davide

PNRR M2.C4.I2.2 - Anno 2024 (Ex L. 160/2019)		
Missione	Programma	
<b>Descrizione Obiettivo</b>	<p>Il Comune di Fumane risulta assegnatario di fondi ex Legge 160/2019, dapprima confluiti PNRR e poi da esso estromessi (D.L. 02/03/2024 n. 19), nella Misura M2.C4.I2.2 “Interventi per la Resilienza, la Valorizzazione del Territorio e l’Efficienza Energetica dei Comuni”. L’Intervento scelto per l’anno 2024 è: “Palazzina degli Impianti Sportivi comunali del Capoluogo: installazione di Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili” – C.U.P. I12C22001160006.</p> <p>È intenzione dell’Amministrazione Comunale devolvere tale contributo a favore della realizzazione di un impianto della stessa tipologia, non più presso la palazzina degli Impianti Sportivi del Capoluogo, ma presso la Scuola Primaria della Frazione di Breonio, la quale si trova in fase di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza antisismica, così da completare anche le opere impiantistiche e di finitura e rendere tale edificio di nuovo agibile e fruibile dalla cittadinanza.</p> <p>Si dovranno predisporre i documenti previsti e dare avvio alle procedure di: individuazione dei Soggetti Realizzatori, affidamento degli Incarichi Tecnici e successivo Affidamento dei Lavori, Contrattualizzazione, Esecuzione dell’Intervento, Monitoraggio e Rendicontazione finale.</p>	
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>	<p>Fase n.1: Predisposizione Deliberazione di Giunta “Atto di Indirizzo” per la devoluzione del Contributo a favore della Scuola Primaria di Breonio;</p> <p>Fase n.2: Procedimento Amministrativo per la Richiesta di Devoluzione del Contributo “Piccole Opere 2024” a favore delle opere di Manutenzione Straordinaria della Scuola Primaria della Frazione di Breonio;</p> <p>Fase n.3: Verifiche tecniche dell’edificio oggetto di efficientamento;</p> <p>Fase n.4: Proposta della scelta di Efficientamento Energetico;</p> <p>Fase n.5: Approvazione S.F.T.E. e Progetto Definitivo/Esecutivo;</p> <p>Fase n.6: Determina a Contrarre – Affidamento Incarichi;</p> <p>Fase n.7: Controllo della Realizzazione dell’Intervento;</p> <p>Fase n.8: Monitoraggio su piattaforma informatica dedicata.</p>	
<b>Risorse finanziarie assegnate</b>	<b>Capitolo PEG</b>	<b>Importo</b>
	Cap. Entrata 4060/02; Cap. Uscita 4060/02	€ 50.000,00
	///	///

PERSONALE COINVOLTO NELL’OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di partecipazione
D1	Donatoni Davide	50%
C1	Pellegrini Lucia	50%
INDICATORI DI RISULTATO		
Descrizione		Valore atteso
Redazione documenti – Rispetto delle tempistiche Ex L n. 160/2019: Aggiudicazione dei lavori entro il 15 settembre.		Rispetto delle scadenze previste nelle singole Fasi.

<b>Fasi e tempi</b>	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Fasi e tempo dipendono dalla Misura	///	///	///	1-8	1-8	1-8	1-8	1-8	7-8	7-8	7-8	7-8

<b>VERIFICA INTERMEDIA AL: 30.06.2024</b>	
Media valore raggiunto %	
Media rispetto dei tempi %	

<b>Analisi degli scostamenti</b>	
Cause	
Effetti	

<b>Provvedimenti correttivi</b>	
Intrapresi	
Da attivare	
<b>Andamento della gestione sia durante l'anno che al termine dell'esercizio</b>	