

**OBIETTIVI 2025: STRUTTURA 5 –
LAVORI PUBBLICI / MANUTENZIONI**

OBIETTIVO N. 1 – RIQUALIFICAZIONE PALESTRA DI VILLA VERGANO – LOTTO 1

Centro di Responsabilità	Responsabile
STRUTTURA 5 – LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI	Pian. Katuscia Vassena dal 16.02.2024

Titolo Obiettivo: Strategico Sviluppo Innovazione X Mantenimento	LIVELLO DI PERFORMANCE	
	20%	
Lavoro Agile	<i>Processi non realizzabili in smart working</i> <i>Processi interamente realizzabili in smart working</i> X <i>Processi realizzabili in smart working ma con correttivi</i>	
Descrizione Obiettivo	Avvio dei lavori di riqualificazione della palestra di Villa Vergano – Lotto 1 Per l'intervento sono stati stanziati € 650.000,00 con risorse proprie di bilancio.	
Descrizione delle fasi di attuazione:	Fase 1 – Esecuzione Fase 2 - Conclusione	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Area	Cognome e Nome	Smart working
Istruttori	Giada Murgia	No
Istruttori	Non nominato	No
CORRETTIVI DA ATTIVARE PER SMART WORKING		
TIPO DI CORRETTIVO	AZIONE	
Strumentazioni	...	
Di tempo (deroghe sui tempi)	...	
Di efficacia (deroghe sull'indicatore finale)	...	

INDICATORI DI RISULTATO		
TARGET	Descrizione	Valore atteso per l'anno di riferimento

Conclusione lavori entro maggio 2025	Chiusura intervento

FASI E TEMPI												
Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Fase 1	X	X	X	X	X							
Fase 2						X	X					
Fase 3												
Fase 4												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30.06.2024	Valore raggiunto %	Rispetto dei Tempi %
	100	100
Media valore raggiunto %		
Media rispetto dei Tempi %		

VERIFICA FINALE	Valore raggiunto %	Rispetto dei Tempi %
Media valore raggiunto %		
Media rispetto dei Tempi %		

Analisi degli scostamenti	
Cause	
Effetti	

Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	
Da attivare	

OBIETTIVO N. 2 – SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO DEL GIARDINO DEL COMPENDIO MARSELLI

Centro di Responsabilità	Responsabile
P STRUTTURA 5 – LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI	Pian. Katuscia Vassena dal 16.02.2024

Titolo Obiettivo: Strategico Sviluppo Innovazione X Mantenimento	LIVELLO DI PERFORMANCE	
		20%
Lavoro Agile	<i>Processi non realizzabili in smart working</i> <i>Processi interamente realizzabili in smart working</i> X <i>Processi realizzabili in smart working ma con correttivi</i>	
Descrizione Obiettivo	Realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza del muro di sostegno del giardino del Compendio Marselli.	
Descrizione delle fasi di attuazione:	Fase 1 – Avvio dei lavori Fase 2 – Coordinamento lavori Fase 3 – Conclusione lavori ...	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Area	Cognome e Nome	Smart working
Istruttori	Giada Murgia	No
Istruttori	Non nominato	No

CORRETTIVI DA ATTIVARE PER SMART WORKING	
TIPO DI CORRETTIVO	AZIONE
Strumentazioni	...
Di tempo (deroghe sui tempi)	...
Di efficacia (deroghe sull'indicatore finale)	...

INDICATORI DI RISULTATO		
TARGET	Descrizione	Valore atteso per l'anno di riferimento

Conclusione lavori entro il 31/07/2025	Provvedere alla conclusione dell'opera
--	--

FASI E TEMPI												
Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Fase 1	X											
Fase 2		X	X	X	X	X						
Fase 3							X					
... ..												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30.06.2024	Valore raggiunto %	Rispetto dei Tempi %
	0	0
Media valore raggiunto %		
Media rispetto dei Tempi %		

VERIFICA FINALE	Valore raggiunto %	Rispetto dei Tempi %
Media valore raggiunto %		
Media rispetto dei Tempi %		

Analisi degli scostamenti	
Cause	2 gare espletate dalla SUA Provincia di Lecco andate deserte
Effetti	Impossibilità di affidare i lavori e di conseguenza iniziare le opere Slittamento delle tempistiche previste nel 2024

Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Aggiornamento progetto e indizione nuova gara entro luglio 2024, aggiudicazione 11/2024
Da attivare	Avvio lavori

OBIETTIVO N. 3 – TRATTO DI STRADA PER LOCALITA' CAMPORESO – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO E DI PROTEZIONE BORDO STRADA – TRATTO IN PROSECUZIONE LOTTO II

Centro di Responsabilità	Responsabile
STRUTTURA 5 – LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI	Pian. Katuscia Vassena dal 16.02.2024

Titolo Obiettivo: Strategico Sviluppo Innovazione X Mantenimento	LIVELLO DI PERFORMANCE	
		20%
Lavoro Agile	<i>Processi non realizzabili in smart working</i> <i>Processi interamente realizzabili in smart working</i> X <i>Processi realizzabili in smart working ma con correttivi</i>	
Descrizione Obiettivo	Realizzazione intervento di messa in sicurezza della viabilità di accesso alla località di Camporeso, in prosecuzione all'intervento sopra richiamato, volto al rifacimento del muro di sostegno esistente in corrispondenza del parcheggio posto in ingresso al borgo. Per l'intervento sono stati stanziati € 140.000,00 con risorse proprie di bilancio.	
Descrizione delle fasi di attuazione:	Fase 1 – Avvio dei lavori Fase 2 – Esecuzione lavori Fase 3 – Conclusione lavori ...	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Area	Cognome e Nome	Smart working
Istruttori	Giada Murgia	No
Istruttori	Non nominato	No

CORRETTIVI DA ATTIVARE PER SMART WORKING	
TIPO DI CORRETTIVO	AZIONE
Strumentazioni	...
Di tempo (deroghe sui tempi)	...
Di efficacia (deroghe sull'indicatore finale)	...

TARGET	INDICATORI DI RISULTATO	
	Descrizione	Valore atteso per l'anno di riferimento

Conclusione intervento entro il 31/07/2025	Provvedere alla conclusione dell'opera

FASI E TEMPI

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Fase 1	X											
Fase 2		X	X	X	X	X	X					
Fase 3								X				

VERIFICA INTERMEDIA AL 30.06.2024	Valore raggiunto %	Rispetto dei Tempi %
	20	20
Media valore raggiunto %		
Media rispetto dei Tempi %		

VERIFICA FINALE	Valore raggiunto %	Rispetto dei Tempi %
Media valore raggiunto %		
Media rispetto dei Tempi %		

Analisi degli scostamenti

Cause	Rescissione dell'appalto con l'impresa prima classificata e seconda classificata, aggiudicazione alla terza 11/2024
Effetti	Slittamento della procedura di affidamento

Provvedimenti correttivi

Intrapresi	Avvio dei lavori
Da attivare	

OBIETTIVO N. 4 – VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELL’EDIFICIO ASILO NIDO/CENTRO PRIMA INFANZIA

Centro di Responsabilità	Responsabile
STRUTTURA 5 – LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI	Pian. Katuscia Vassena dal 16.02.2024

Titolo Obiettivo: Strategico Sviluppo Innovazione X Mantenimento	LIVELLO DI PERFORMANCE	
	20%	
Lavoro Agile	<i>Processi non realizzabili in smart working</i> <i>Processi interamente realizzabili in smart working</i> X <i>Processi realizzabili in smart working ma con correttivi</i>	
Descrizione Obiettivo	PREDISPOSIZIONE ATTI NECESSARI RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELL’EDIFICIO ASILO NIDO/CENTRO PRIMA INFANZIA	
Descrizione delle fasi di attuazione:	Fase 1 – Valutazione del fabbisogno di ampliamento posti presso l’Asilo Nido Comunale con Struttura Servizi Sociali Fase 2 – Verifica fattibilità tecnica Fase 3 – Progettazione Fase 4 – Realizzazione interventi	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo

PERSONALE COINVOLTO NELL’OBIETTIVO		
Area	Cognome e Nome	Smart working
Istruttori	Giada Murgia	No
Istruttori	Non nominato	No
CORRETTIVI DA ATTIVARE PER SMART WORKING		
TIPO DI CORRETTIVO	AZIONE	
Strumentazioni	...	
Di tempo (deroghe sui tempi)	...	
Di efficacia (deroghe sull’indicatore finale)	...	

INDICATORI DI RISULTATO		
TARGET	Descrizione	Valore atteso per l’anno di riferimento
	Conclusione intervento entro il avvio attività autunnali	Provvedere alla conclusione dell’opera

FASI E TEMPI												
Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Fase 1	X	X	X									
Fase 2				X	X	X						
Fase 3							X	X				
Fase 4								X	X			

VERIFICA INTERMEDIA AL 30.06.2024	Valore raggiunto %	Rispetto dei Tempi %
	20	20
Media valore raggiunto %		
Media rispetto dei Tempi %		

VERIFICA FINALE	Valore raggiunto %	Rispetto dei Tempi %
Media valore raggiunto %		
Media rispetto dei Tempi %		

Analisi degli scostamenti	
Cause	
Effetti	

Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	
Da attivare	

OBIETTIVO N. 5 – PARTECIPAZIONE BANDI PER RICERCA DI FINANZIAMENTI

Centro di Responsabilità	Responsabile
STRUTTURA 5 – LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI	Pian. Katuscia Vassena dal 16.02.2024

Titolo Obiettivo: Strategico Sviluppo Innovazione X Mantenimento	LIVELLO DI PERFORMANCE	
		20%
Lavoro Agile	<i>Processi non realizzabili in smart working</i> <i>Processi interamente realizzabili in smart working</i> X <i>Processi realizzabili in smart working ma con correttivi</i>	
Descrizione Obiettivo	Partecipazione a bandi, redazione documentale/rendicontazione per ricerca di finanziamenti sia per la progettazione sia per realizzazione interventi diversi	
Descrizione delle fasi di attuazione:	Fase 1 – Partecipazione, redazione documenti, esecuzione, rendicontazione	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Area	Cognome e Nome	Smart working
Istruttori	Giada Murgia	No
Istruttori	Non nominato	No
CORRETTIVI DA ATTIVARE PER SMART WORKING		
TIPO DI CORRETTIVO	AZIONE	
Strumentazioni	...	
Di tempo (deroghe sui tempi)	...	
Di efficacia (deroghe sull'indicatore finale)	...	

TARGET	INDICATORI DI RISULTATO	
	Descrizione	Valore atteso per l'anno di riferimento
Partecipazione		Proposte diverse all'AC
FASI E TEMPI		

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Fase 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VERIFICA INTERMEDIA AL 30.06.2024		Valore raggiunto %	Rispetto dei Tempi %
		20	20
Media valore raggiunto %			
Media rispetto dei Tempi %			

VERIFICA FINALE		Valore raggiunto %	Rispetto dei Tempi %
Media valore raggiunto %			
Media rispetto dei Tempi %			

Analisi degli scostamenti	
Cause	
Effetti	

Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	
Da attivare	