

Allegato 3 - Monitoraggio misure PNRR

PNRR MISSIONE 6 - SOGGETTO ATTUATORE: REGIONE UMBRIA - SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO: AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA MONITORAGGIO RIFERITO AL MESE DI NOVEMBRE 2024										
DATI DI PROGETTO					CRONOPROGRAMMA ITER DI PROGETTO			GESTIONE SPESE IN REGIS		NOTE
CUP	Descrizione progetto	Importo di progetto	RUP / PI	Target finale	% stato di avanzamento "stipula contratto"	% stato di avanzamento "esecuzione fornitura"	% stato di avanzamento "collaudo"	Importo totale "Pagamenti a costi reali"	% stato di avanzamento inserimento spese	
F93E23000110005	ADOZIONE e UTILIZZO FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) DA PARTE DELLE REGIONI - FORMAZIONE	€ 745.554,00	Antonio Tamagnini	30/06/2026	0%	0%	0%	€ 0,00	0%	
F99B23000010005	ADOZIONE e UTILIZZO FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) DA PARTE DELLE REGIONI - COMUNICAZIONE	€ 250.000,00	Simona Panzolini	30/06/2026	0%	0%	0%	€ 0,00	0%	
F93C23000110005	PIANO DI FORMAZIONE SULLE INFEZIONI OSPEDALIERE	€ 362.399,03	Antonio Tamagnini	30/06/2026	10%	0%	0%	€ 0,00	0%	
F99J22001990004	GRANDI APPARECCHIATURE SISTEMA RADIOLOGICO	€ 254.383,00	C. Davide Critello	31/12/2024	100%	100%	100%	€ 232.410,00	91%	La percentuale residua è relativa ad economie generate in fase di realizzazione del progetto
F99J22002110002	GRANDI APPARECCHIATURE ANGIOGRAFO	€ 1.064.336,50	C. Davide Critello	30/04/2026	38%	0%	0%	€ 0,00	0%	
F99J22002120002	GRANDI APPARECCHIATURE ANGIOGRAFO	€ 1.061.263,10	C. Davide Critello	30/04/2026	38%	0%	0%	€ 0,00	0%	
F99J22002130002	GRANDI APPARECCHIATURE PET/CT	€ 2.083.311,75	C. Davide Critello	31/12/2024	100%	100%	100%	€ 2.067.450,00	99%	La percentuale residua è relativa ad economie generate in fase di realizzazione del progetto
F99J22002150006	GRANDI APPARECCHIATURE ECOTOMOGRFO	€ 36.576,75	C. Davide Critello	31/12/2024	100%	100%	100%	€ 36.576,75	100%	

PNRR MISSIONE 6 - SOGGETTO ATTUATORE: REGIONE UMBRIA - SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO: AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
MONITORAGGIO RIFERITO AL MESE DI NOVEMBRE 2024

DATI DI PROGETTO					CRONOPROGRAMMA ITER DI PROGETTO			GESTIONE SPESE IN REGIS		NOTE
CUP	Descrizione progetto	Importo di progetto	RUP / PI	Target finale	% stato di avanzamento "stipula contratto"	% stato di avanzamento "esecuzione fornitura"	% stato di avanzamento "collaudo"	Importo totale "Pagamenti a costi reali"	% stato di avanzamento inserimento spese	
F99J22002180002	GRANDI APPARECCHIATURE ECOTOMOGRAFO	€ 82.000,00	C. Davide Critello	31/12/2024	100%	100%	100%	€ 20.779,50	25%	La percentuale residua è relativa ad economie generate in fase di realizzazione del progetto
F99J22002190002	GRANDI APPARECCHIATURE ECOTOMOGRAFO	€ 76.611,15	C. Davide Critello	31/12/2024	100%	100%	100%	€ 73.986,89	97%	La percentuale residua è relativa ad economie generate in fase di realizzazione del progetto
F99J22002200006	GRANDI APPARECCHIATURE ECOTOMOGRAFO	€ 33.300,75	C. Davide Critello	31/12/2024	100%	100%	100%	€ 33.300,75	100%	
F95F22000320008	DIGITALIZZAZIONE DEA LIVELLO I E LIVELLO II	€ 5.413.065,50	Francesca Rogari	30/09/2025	87,50%	40%	16%	€ 483.154,19	9%	
F97G22000440001	PROGETTO DI RICERCA: Design and proof-of-concept manufacturing of novel chimeric antigen receptor (CAR) T cells carrying proprietary monoclonal antibody derived single-chain(s) against CD79b +/- PDL1, to improve cellular immunotherapy against lymphomas and myeloma and to ove	€ 600.000,00	Enrico Tiacci	19/11/2025 (compresa proroga, da richiedere)	circa 50%			€ 185.086,20	31%	

PNRR MISSIONE 6 - SOGGETTO ATTUATORE: REGIONE UMBRIA - SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO: AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
MONITORAGGIO RIFERITO AL MESE DI NOVEMBRE 2024

DATI DI PROGETTO					CRONOPROGRAMMA ITER DI PROGETTO			GESTIONE SPESE IN REGIS		NOTE
CUP	Descrizione progetto	Importo di progetto	RUP / PI	Target finale	% stato di avanzamento "stipula contratto"	% stato di avanzamento "esecuzione fornitura"	% stato di avanzamento "collaudo"	Importo totale "Pagamenti a costi reali"	% stato di avanzamento inserimento spese	
F97G22000450001	PROGETTO DI RICERCA: Toward molecular profiling of Parkinson's disease in easily accessible biological matrices / Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali	€ 300.000,00	Lucilla Parnetti	19/11/2025	80%	50%	50%	€ 65.376,31	22%	
F93C23002350001	PROGETTO DI RICERCA - TIRESIA: Digital Twin, Immunity, and microRNA in the evolution of stroke in the acute phase	€ 256.000,00	Valeria Caso	30/08/2026	PROGETTO AVVIATO IL 31/08/2024				0%	
F93C23002360001	PROGETTO DI RICERCA - IMPATHY-AML: Integrating Molecular and digital PATHology to track new response biomarkers in high-risk Acute Myeloid Leukemia during treatment	€ 350.000,00	Maria Paola Martelli	30/08/2026	PROGETTO AVVIATO IL 31/08/2024			€6.220,71	2%	
F99J20001110005	EX DL 34/2020 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO TERAPIA INTENSIVA	Importo complessivo: € 2.502.283,86 € 1.472.519,19 (fondi PNRR) € 1.029.764,67 (cofinanziamento aziendale)	Luca Gusella	30/06/2026	100%	-	0%	€ 132.743,98	9%	

PNRR MISSIONE 6 - SOGGETTO ATTUATORE: REGIONE UMBRIA - SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO: AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA MONITORAGGIO RIFERITO AL MESE DI NOVEMBRE 2024										
DATI DI PROGETTO					CRONOPROGRAMMA ITER DI PROGETTO			GESTIONE SPESE IN REGIS		NOTE
CUP	Descrizione progetto	Importo di progetto	RUP / PI	Target finale	% stato di avanzamento "stipula contratto"	% stato di avanzamento "esecuzione fornitura"	% stato di avanzamento "collaudo"	Importo totale "Pagamenti a costi reali"	% stato di avanzamento inserimento spese	
F99J20001130005	EX DL 34/2020 LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PRONTO SOCCORSO	Importo complessivo € 4.430.228,82 € 2.707.869,60 (fondi PNRR) € 1.722.359,22 (cofinanziamento aziendale)	Luca Gusella	30/06/2026	100%	-	0%	€ 239.089,44	9%	
F99I20000160005	EX DL 34/2020 ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE PER ADEGUAMENTO TERAPIA SEMINTENSIVA	€ 244.000,00	Ranieri Colarizi Graziani	30/06/2026	100%	100%	100%	€ 235.480,81	97%	La percentuale residua è relativa ad economie generate in fase di realizzazione del progetto

PNRR MISSIONE 1: MULTIMISURA 1.1 - 1.2 - SOGGETTO ATTUATORE: AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA										
DATI PROGETTO					CRONOPROGRAMMA ITER DI PROGETTO			GESTIONE SPESE		NOTE
CUP	Descrizione progetto	Importo di progetto	RUP	Target finale	% stato di avanzamento "stipula contratto"	% stato di avanzamento "esecuzione fornitura"	% stato di avanzamento "collaudo"	Importo speso	% stato avanzamento pagamenti	
F91C23000550006	INFRASTRUTTURE DIGITALI	€ 76.550,00	Francesca Rogari	01/04/2025	100%	100%	100%	0	0%	
F91C23000550006	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	€ 524.075,00	Francesca Rogari	01/04/2025	100%	97%	97%	0	0%	