

| | | |
|---|---|---|
| Comune di CORREZZANA | SCHEDA OBIETTIVO Progetto n. 2/2025 | Area/Settore GESTIONE DEL TERRITORIO |
| Titolo Progetto: REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLOPEDONALE VIALE STELVIO | | |
| Descrizione del contenuto del progetto: Completamento pista ciclopedonale lungo viale Stelvio tra via Principale e la Piattaforma Ecologica. | | |
| Natura dell'obiettivo: strategico / miglioramento / mantenimento STRATEGICO | PARAMETRI DI VALUTAZIONE | Peso attribuito dal NDV all'Obiettivo (totale obiettivi 100) |
| | livello di innovazione in relazione delle esperienze e soluzioni sperimentate nell'ente; | |
| | dimensione economica in ragione dell'impatto economico per l'ente sia come spese che come entrate; | |
| | grado di complessità delle competenze necessarie in ragione delle competenze del personale (interno e/o esterno) coinvolto per l'attuazione dell'obiettivo; | |
| | livello di impatto in base all'impatto dell'obiettivo in termini di efficacia e/o efficienza. | |
| Responsabile progetto: Responsabile Titolare PO | Personale coinvolto nell'attuazione del progetto e % di partecipazione: Marco Mangano – 70% Sabrina Cannistrà - 20% Giorgio Ciceri - 10% | |
| Termine entro cui realizzare l'obiettivo: 31/12/2025 | Risorse da utilizzare (interne ed esterne) Marco Mangano – Sabrina Cannistrà – Giorgio Ciceri | |

| PIANO DI ATTIVITA | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|
| Fasi | Tempi | Responsabile | Evaso in data |
| Acquisizione delle aree | 30/06/2025 | Marco Mangano | |
| Approvazione del Progetto Esecutivo | 31/08/2025 | Marco Mangano | |
| Affidamento lavori | 30/10/2025 | Marco Mangano | |
| Completamento lavori e rendicontazione | Secondo cronoprogramma Progetto Esecutivo | Marco Mangano | |

INDICATORI

| Sistema di indicatori | Indicatore | Obiettivo | Modalità di rilevazione |
|--|--|------------------------|--------------------------------|
| Indicatore di efficacia (Ragg. Obiettivo) | Rispetto delle tempistiche sopra riportate | Funzionamento servizio | Esame documentazione |
| Indicatore di efficienza (Utilizzo risorse) | | | |
| Indicatore di prodotto | | | |

POST REALIZZAZIONE

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Report attività: | |
| Criticità: | |
| Data: | Firma Responsabile: |

| | |
|---|------------------------------|
| LIVELLO DI ATTUAZIONE COMPLESSIVO DEL PROGETTO: ---% | |
| Data: | Firma Nucleo di Valutazione: |

