

SCHEMA OBIETTIVO « RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ACCESSI ALLA CITTA' »		
Responsabile di riferimento Ing. Sabino Germinario <i>DIRIGENTE IV Settore Lavori Pubblici Manutenzioni Ambiente SUAP Beni Archeologici</i>		
Esercizio finanziario di riferimento – 2025		
<i>parte generale</i>		
<i>data di compilazione scheda per la formalizzazione dell'obiettivo:</i>	avvio	01 Gennaio 2025
	termine	
deliberazione G.C.: n.25/2025 (da integrare con proposta di deliberazione G.C: n. 2/2025)		
TITOLO OBIETTIVO:	"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ACCESSI ALLA CITTA' "	
Programma ELETTORALE/Amministrativo:	05.00.00.00 DISAGIO SOCIALE CULTURA TURISMO SPORT GIOVANI E SCUOLE	
Programma di Mandato/Linee Programmatiche di Mandato:	05.02.00.00 Aumentare la promozione e la diffusione culturale nella città, nonché la preservazione e il godimento dei beni paesaggistici e culturali presenti sul territorio cittadino	
contesto strategico di riferimento:	Missione 5: Valorizzazione beni e attività culturali Programma 501: Beni di interesse storico	
Obiettivo strategico di riferimento:	05.02.02.00 Valorizzazione del patrimonio archeologico canosino, anche al fine di incrementare il turismo e sviluppare l'economia locale.	
Obiettivo OPERATIVO di riferimento	05.02.02.02 Riqualificazione e valorizzazione degli accessi alla città, con realizzazione e approvazione dei progetti entro il 31-12-2025	
S <i>specific</i>	descrizione dell'Obiettivo Operativo	L'obiettivo si sostanzia nel porre in essere tutte le attività richieste per la valorizzazione del patrimonio archeologico non ultima quella di riqualificare sotto l'aspetto paesaggistico e ambientale gli ingressi alla città fornendo un impatto positivo e sostenibile.
M <i>measurable</i>	Risultato/i atteso/i	Poter disporre del progetto di valorizzazione al fine di candidarlo a fonti di finanziamento pertinenti
	Situazione di PARTENZA	Il dato di partenza è che i siti archeologici, patrimonio culturale nazionale, si trovano per la maggior parte lungo le principali vie di accesso – Via Barletta, Via Cerignola, Via San Paolo, Via Santa Lucia – le quali allo stato non risultano in condizioni di standard accettabile.
	Situazione TERMINALE	L'obiettivo finale sarà la valorizzazione delle vie di accesso con conseguente miglioramento degli standard qualitativi dei siti archeologici e l'ottimizzazione della loro fruizione.

A <i>achievable</i>	Presupposti di consequibilità	Avere nella disponibilità le aree.
R <i>relevant</i>	rilevanza per l'Ente	1. Rilevanza estrema
T <i>time bounded</i>	termine del « primo segmento » -	1. 30 Giugno 2025
	termine del « secondo segmento » -	1. 31 Dicembre 2025
Peso relativo		15% rispetto al totale degli obiettivi assegnati al IV Settore
peso assoluto (in relazione alla totalità degli obiettivi annuali dell'Ente)		3,5

SCHEDA OBIETTIVO « >> »						
<i>data di compilazione scheda:</i>		avvio	01 Gennaio 2025			
		termine				
proposta d.G.C.2/2025						
TITOLO OBIETTIVO: ----- "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ACCESSI ALLA CITTA'"						
parte speciale/operativa						
	segmenti dell'obiettivo	Fasi operative dell'obiettivo(a seconda del numero di azioni)				
	S e g m e	Fase »1.1« Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	Descrizione fase	Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica		
			Attività	Studi e ricognizione stato di fatto Misurazioni Verifica coerenza con progetti OO.PP. in esecuzione Elaborazione PFTE		
			Formula	La natura della fase non consente di esprimere l' Obiettivo strumentale (intermedio) in termini di formula matematica. Si sostituisce con valutazione "SI/NO" .		
			Peso ponderazione dell'obiettivo sul totale annuale)	50%		

	n t o		Obiettivo strumentale (intermedio)					
			target (bersaglio) 1					
			target (bersaglio) 2					
			Timing	Giugno 2025				
	P R I M O							
segmento SECONDO								
	<i>segmenti</i> dell'obiettivo	<i>Fasi operative</i> dell'obiettivo(a						

		seconda del numero di azioni)						
s e g m e n t o		Fase » 2.1 « Approvazione progetto esecutivo e indizione gara	Descrizione fase	Approvazione progetto esecutivo e indizione gara				
			Attività	Approvazione PFTE Inserimento Programmazione OO.PP. Redazione Progetto esecutivo Approvazione progetto esecutivo e indizione gara (se reperite le risorse economiche)				
			Formula	La natura della fase non consente di esprimere l'Obiettivo strumentale (intermedio) in termini di formula matematica. Si sostituisce con valutazione "SI/NO" .				
			Peso (ponderazione dell'obiettivo sul totale annuale)	50%				
			Obiettivo strumentale (intermedio)	No.				
			target (bersaglio) 1	No				
			target (bersaglio) 2	No				

			Timing	31 Dicembre 2025				
	S E C O N D O							

segue

data di compilazione scheda: -		avvio	01 Gennaio 2025								
		termine	31 Dicembre 2025								
proposta d.G.C.: 2/2025											
TITOLO OBIETTIVO ----- « RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ACCESSI ALLA CITTA' »											
risorse assegnata e note											
		Risorse economiche da gestire/assegnate (entrata/spesa)	<table border="1"> <tr> <td>PEG entrata</td> <td>Codice</td> <td>Capitolo -----</td> <td>Importo € n.nnn,nn</td> </tr> <tr> <td>PEG spesa</td> <td>Codice</td> <td>Capitolo</td> <td></td> </tr> </table>	PEG entrata	Codice	Capitolo -----	Importo € n.nnn,nn	PEG spesa	Codice	Capitolo	
PEG entrata	Codice	Capitolo -----	Importo € n.nnn,nn								
PEG spesa	Codice	Capitolo									
		Risorse umane	<table border="1"> <tr> <td>2 Cat. D</td> <td rowspan="2">Percentuale di utilizzo su base annuale</td> <td rowspan="2">10%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 Cat. C</td> <td></td> </tr> </table>	2 Cat. D	Percentuale di utilizzo su base annuale	10%		2 Cat. C			
2 Cat. D	Percentuale di utilizzo su base annuale	10%									
2 Cat. C											
		Risorse strumentali	Attrezzature d'ufficio. Connessione internet per collegamento da remoto. Dispositivi (Computer, firma digitale)								
		NOTE									

cronoprogramma:

FASI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1												
2												

I periodi di attività vanno posti in verde.

Se un periodo è destinato all'attività di altro Settore, va posto in giallo. Per ulteriore Settore, in rosso – e di seguito.

I periodi di inattività vanno anneriti.

I periodi in grigio non riguardano l'esercizio di riferimento