



Comune di Lastra a Signa
(Città Metropolitana di Firenze)

COMUNE DI LASTRA A SIGNA OBIETTIVI DI PERFORMANCE ED ART 67 COMMA 5 ANNO 2022

SEGRETARIO GENERALE

- 1) Coordinamento degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
- 2) Coordinamento delle attività relative all'attuazione dei progetti dell'Ente legati al PNRR

SETTORE 1

PERFORMANCE:

- | | |
|--|-----|
| 1) Acquisto e installazione nuovo centralino | 0,8 |
| 2) Approvazione Piano Triennale dell'Informatica | 1,3 |
| 3) Approvazione P.I.A.O. | 1,4 |
| 4) Rafforzamento risorse umane per attuazione PNRR | 0,7 |
| 5) Aggiornamento Manuale di Gestione del Protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi (analogico) | 0,7 |
| 6) Formazione in materia anticorruzione e nell'ambito della transizione digitale | 0,9 |
| 7) Implementazione misure anticorruzione: Regolamento per la disciplina delle incompatibilità nel rapporto di lavoro e autorizzazioni incarichi extraistituzionali- whistleblowing: creazione di apposita piattaforma telematica per le segnalazioni di illecito - "pantouflage" - previsione dell'acquisizione della dichiarazione di assenza pantouflage anche nelle gare senza DGUE | 1,2 |

PROGETTI ART 67 comma 5 (previsione spesa € 2.610,00):

- 1) Digitalizzazione atti Stato Civile (atti di nascita e matrimonio) € 1.080,00
- 2) Approvazione e pubblicazione Manuale di Conservazione a norma dei documenti dell'Ente (DAX-CED) € 720,00
- 3) Incremento protezione da attacchi informatici tramite riconfigurazione sistema firewall € 810,00

SETTORE 2

PERFORMANCE:

- | | |
|---|-----|
| 1) Ampliamento servizi educativi extrascolastici scuola infanzia, primaria e secondaria | 1,2 |
| 2) Miglioramento e qualificazione servizi educativi alla prima infanzia | 0,8 |
| 3) Progetto servizio Pedibus | 1,1 |
| 4) Gestione sperimentale nuova piscina comunale coperta | 0,9 |

PROGETTI ART 67 comma 5 (previsione spesa € 2.610,00):

- 1) Riorganizzazione complessiva, per emergenza sanitaria, del sistema istruzione/educazione € 2.610,00

SETTORE 3

PERFORMANCE:

- | | |
|--|-----|
| 1) Approvazione del bilancio entro il 31.12 e riequilibrio Covid | 1,2 |
| 2) Certificazione utilizzo fondone Covid | 0,7 |
| 3) Gara Canone unico | 1,1 |

PROGETTI ART 67 comma 5 (previsione spesa € 600,00 + somma da quantificare per incentivo IMU che esula da finanziamento ex art 67 comma 5):

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1) Controllo Tari non domestico | € 600,00 |
| 2) Recupero Imu 2023 | da quantificare a consuntivo |

SETTORE 4

PERFORMANCE:

- | | |
|--|-----|
| 1) Alienazione terreno 4 strade | 1,1 |
| 2) Alienazione area protezione civile | 1,0 |
| 3) Efficientamento energetico scuola media secondo lotto | 1,2 |
| 4) Lavori stradali da finanziamento regionale | 1,2 |
| 5) Restauro mura cittadine secondo lotto | 1,3 |
| 6) Valorizzazione S Antonio | 1,1 |
| 7) Pubblicazione su sito comunale Piano Operativo per consultazione esterna e Microzonizzazione sismica di secondo livello | 0,5 |
| 8) Riorganizzazione mercato capoluogo | 0,6 |

PROGETTI ART 67 comma 5 (previsione spesa € 2.700,00):

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1) Avvio software Sigepro | € 1.350,00 |
| 2) Partecipazione progetto regionale piattaforma droni | € 945 (€ 630 Sett 4 € 315 Sett 5) |
| 3) Corsi all'utenza per utilizzo piattaforma Suap | € 720,00 |

SETTORE 5

PERFORMANCE:

- | | |
|---|-----|
| 1) Revisione Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; | 0,7 |
| 2) Definizione e messa a sistema della procedura e regolamentazione attività "Un albero per ogni nato"; | 1,1 |
| 3) Riqualificazione aree di sgambatura cani | 0,9 |
| 4) Realizzazione lavori a seguito di finanziamento regionale-Progetto intersettoriale con Settore 4 | 1,2 |
| 5) Affidamento gestione Cimiteri | 1,1 |

PROGETTI ART 67 comma 5 (previsione spesa € 2.595,00):

- | | |
|---|---|
| 1) Sponsorizzazione del verde pubblico | € 900,00 |
| 2) Riqualificazione segnaletica stradale verticale di tutto il territorio comunale nel biennio 2022/2023 – Annualità 2022 – Progetto intersettoriale con il Settore 6 | € 2.530,00 (€ 1.380 Sett 5 e € 1.150 Sett. 6 circa) |
| 3) Partecipazione progetto della Regione Toscana per piattaforma Droni - Progetto intersettoriale con il Settore 4 | € 945 (€ 630 Sett 4 € 315 Sett 5) |

SETTORE 6

PERFORMANCE:

- | | |
|--|-----|
| 1) Potenziamento dei servizi di Polizia Stradale | 1,1 |
| 2) Riscossione coattiva anni 2019-2020-2021 (primo semestre) | 0,9 |
| 3) Redazione nuovo regolamento di polizia urbana | 0,8 |
| 4) Nuova definizione delle Z.T.L.e delle Aree Pedonali | 1,2 |

PROGETTI ART 67 comma 5 (previsione spesa € 4.450):

- 1) Riqualificazione segnaletica verticale 6 € 2.530,00 (€ 1.380 Sett 5 e € 1.150 Sett. 6 circa)
- 2) Servizio serale in orario 19.00-01 (in corso di definizione) € 3.300,00

SETTORE 7

PERFORMANCE:

- 1) Biblioteca nuovo accesso ripensamento spazi e orari 1,2
- 2) Riorganizzazione del punto amico, servizi di orientamento e assistenza ai cittadini, servizi per l'immigrazione e per il lavoro 0,9
- 3) Organizzazione operativa ufficio turismo e marketing 0,9

PROGETTI ART 67 comma 5 (previsione spesa € 2.600,00):

- 1) Riformulazione offerta culturale € 400,00
- 2) Alloggi patrimonio ERP, sistemazione nuove assegnazioni, mobilità, gestione emergenza abitativa e verifica dei requisiti € 800,00
- 3) Valorizzazione modello centro sociale € 1.000,00
- 4) Regolamento unico per la gestione di eventi e manifestazioni € 400,00

TOTALE COSTO PROGETTI ART 67 comma 5 : € 18.165,00

1	Definizione progetto tecnico e individuazione relativa offerta compatibile con disponibilità dell'Ente																		
2	Adozione relativa determina e acquisto nuovo centralino																		
3	Installazione e messa in opera centralino																		

	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Temporali	Fase 1	45%	Individuazione offerta tecnica compatibile con disponibilità dell'Ente	
	Fase 2	20%	Acquisto nuovo centralino	
	Fase 3	20%	Installazione centralino	
	Fase 4	15%	Verifica funzionamento e anomalie	

RISORSE STRUMENTALI: Attrezzatura d'ufficio

RISORSE FINANZIARIE: Quelle stanziare in bilancio

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): le maggiori difficoltà sono legati alla necessità di individuare una offerta tecnica che corrisponda alle esigenze dell'Ente, compatibile con le disponibilità economiche stanziare in bilancio, in particolare alla luce del fatto che, le due offerte fino ad oggi reperite, sono del tutto sproporzionate alle risorse stanziare in bilancio.

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Settore 1 e trasversalmente tutti i settori

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO, oltre ad Enrico Tirati (nella fase attuativa):

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Gabriele Salani	D	Procedura di acquisto	25%	
Daniel Guarducci e	C	Verifica e confronto con operatori economici per individuazione offerta tecnica adeguata e compatibile con risorse di bilancio	40%	
Alessandro Patrissi	C	Verifica e confronto con operatori economici per individuazione offerta tecnica adeguata e compatibile con risorse di bilancio	35%	

LASTRA A SIGNA, 20.1.2021
MONITORAGGIO IN DATA:

IL RESPONSABILE Enrico Tirati

3	Redazione bozza Piano Triennale per l'Informatica														
4	Approvazione Piano Triennale per l'Informatica														
5	Verifica attuazione Piano Triennale per l'Informatica														

	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Temporal	Fase 1	20%	Formazione	
	Fase 2	20%	Confronto con Segretario Generale Amministratori e Responsabili di Settore sul contenuto del Piano Triennale per l'Informatica	
	Fase 3	20%	Redazione Bozza Piano Triennale per l'Informatica	
	Fase 4	30%	Approvazione Piano Triennale per l'Informatica	
	Fase 4	10%	Verifica attuazione Piano Triennale per l'Informatica	

RISORSE STRUMENTALI: Attrezzatura d'ufficio

RISORSE FINANZIARIE: Quelle stanziare in bilancio ma il progetto non comporta particolari oneri per l'Ente se non eventualmente quelli legati alla formazione

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): le maggiori difficoltà sono legati alla novità per l'Ente dello strumento di programmazione ed al suo eventuale coordinamento con il P.I.A.O. la cui approvazione costituisce un ulteriore obiettivo dell'Ente e del Settore 1.

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Settore 1 e trasversalmente tutti i settori

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:**PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO, oltre ad Enrico Tirati (nella fase attuativa):**

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Selene Samà	D	Approfondimento normativo e ausilio nella redazione del Piano sotto il profilo normativo	25%	
Daniel Guarducci	C	Ausilio nella redazione del Piano sotto i profili tecnico-informatici	25%	
Alessandro Patrissi	C	Ausilio nella redazione del Piano sotto i profili tecnico-informatici	25%	
Altri funzionari		Confronto con i funzionari coinvolti nella definizione dei contenuti del piano	25%	

LASTRA A SIGNA, 20.1.2021
MONITORAGGIO IN DATA:

IL RESPONSABILE Enrico Tirati

1	Formazione sul PIAO (contenuti e modalità di redazione e approvazione)																		
2	Confronto con Segretario Generale Amministratori e Responsabili di Settore sul contenuto del PIAO																		
3	Redazione bozza PIAO																		
4	Approvazione PIAO																		
5	Verifica attuazione PIAO																		

	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Temporali	Fase 1	20%	Formazione	
	Fase 2	20%	Confronto con Segretario Generale Amministratori e Responsabili di Settore sul contenuto del PIAO	
	Fase 3	20%	Redazione Bozza PIAO	
	Fase 4	30%	Approvazione PIAO	
	Fase 4	10%	Verifica attuazione PIAO	

RISORSE STRUMENTALI: Attrezzatura d'ufficio

RISORSE FINANZIARIE: Quelle stanziare in bilancio ma il progetto non comporta particolari oneri per l'Ente se non eventualmente quelli legati alla formazione

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): le maggiori difficoltà sono legati alla novità dello strumento di programmazione e, al momento, da linee guida circa i suoi contenuti non ancora del tutto chiari. Una ulteriore criticità è determinata dalla necessità del coinvolgimento di più soggetti (Amministratori, Responsabili di Settore, Segretario Generale) nella redazione dei contenuti del Piano, la cui stesura, dunque, presuppone il necessario apporto da parte di più soggetti.

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Settore 1 e trasversalmente tutti i settori

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO, oltre ad Enrico Tirati (nella fase attuativa):

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Selene Samà	D	Approfondimento normativo	30%	
Daniel Guarducci e	C	Assistenza nella definizione delle procedure di reingegnerizzazione semplificazione e digitalizzazione	10%	
Alessandro Patrissi	C	Assistenza nella definizione delle procedure di reingegnerizzazione semplificazione e digitalizzazione	10%	
Altri funzionari		Tutti funzionari coinvolti nella definizione dei contenuti del PIAO	50%	

LASTRA A SIGNA, 20.1.2021
MONITORAGGIO IN DATA:

IL RESPONSABILE Enrico Tirati

Obiettivo di performance organizzativa

Missione 1: servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 10 Risorse Umane

TITOLO OBIETTIVO: Rafforzamento delle risorse umane per attuazione progetti PNRR.

SETTORE	1	RESPONSABILE	ENRICO TIRATI	AMMINISTRATORE	MASSIMO LARI
---------	---	--------------	---------------	----------------	--------------

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Il D.L. n. 152/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), recentemente convertito in legge dalla L. n. 233/2021 ha introdotto alcune importanti previsioni volte al rafforzamento degli organici dei Comuni interessati dall'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono previsti in particolare due ipotesi: 1) Assunzioni a tempo determinato a valere sulle risorse del PNRR (articolo 9 comma 18 bis); 2) disponibilità aggiuntive per le assunzioni straordinarie a tempo determinato a valere su proprie risorse di bilancio (articolo 31-bis comma 1) deroghe agli ordinari vincoli sia di carattere ordinamentale che di carattere finanziario in materia di assunzioni di personale, per i Comuni che provvedono alla realizzazione di tali interventi. La norma prevede che tali deroghe si applichino solo alle assunzioni a tempo determinato di personale non dirigenziale dotato di specifiche professionalità.

Relativamente alla prima ipotesi l'art. 1 comma 1 del DL n. 80 del 2021 dispone, tra l'altro, che "le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto". Con la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot 8432 del 18.1.2022 sono state dettate le prime indicazioni attuative per le assunzioni di cui all'art. 1 comma 1 del DL n. 80 del 2021 (a- imputazione nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR; b- solo per nuove assunzioni e per esperti tecnici funzionali all'attuazione del progetto previa verifica della indisponibilità di utilizzare risorse interne). Nella seconda ipotesi invece la spesa per le assunzioni non va nel quadro economico e grava dunque sul bilancio dell'Ente che, tuttavia, per la relativa spesa potrà derogare a limiti vigenti ed in particolare a quelli previsti: a) per la spesa di personale a t.d. di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (spesa sostenuta per i contratti di lavoro flessibile nell'anno 2009); b) DM 2020: non si considera spesa di personale nel rapporto entrate correnti e spese di personale; c) c. 557: media 2011/2013. L'unico limite è nuovo: la spesa non può eccedere la soglia determinata da: media delle entrate correnti degli ultimi 3 rendiconti, meno FCDE in bilancio di competenza, diviso per 1 (corrispondente agli Enti nella fascia 10.000-59.000 ab), i contratti possono durare più di 36 mesi, e non eccedere la durata del progetto.

L'obiettivo si prefigge dunque di analizzare in primo luogo il quadro normativo legato alle assunzioni straordinarie legate al PNRR e di verificare poi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e l'eventuale presentazione e approvazione di progetti di PNRR, la possibilità di adiuvare gli uffici dell'Ente che abbiano attivato progetti di PNRR e che necessitino di personale esterno per la loro attuazione ad integrare la propria dotazione organica, o comunque di individuare ipotesi di rafforzamento degli organici dell'Ente in questo periodo di particolare incremento delle attività che gravano sull'Ente (ad esempio attraverso l'attivazione di incarichi di collaborazione a dipendenti in quiescenza, etc...).

DESTINATARI: Ente e utenti esterni

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

	AZIONI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	% al monitorea ggio	% finale
1	Studio normativa su assunzioni straordinarie PNRR e eventuale formazione ad hoc														
2	Inserimento della previsione di assunzioni straordinarie nel PTFP														
3	Verifica con i Settori dei progetti di PNRR approvati e delle eventuali richieste di personale straordinario														
4	Attivazione procedure per eventuali assunzioni straordinarie e/o rafforzamento degli organici														

	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Temporalità	Fase 1	15%		
	Fase 2	15%		
	Fase 3	30%		
	Fase 4	40%		

RISORSE STRUMENTALI: Attrezzatura d'ufficio

RISORSE FINANZIARIE: Quelle stanziare in bilancio

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): le maggiori difficoltà sono legate ai vincoli normativi descritti nel progetto e alle eventuale necessità di far ricorso alle risorse di bilancio dell'Ente. Da una parte, infatti, per le assunzioni e/o i contratti di collaborazione da imputare nel quadro economico, occorre che gli uffici interessati abbiano un progetto del PNRR approvato con l'inserimento nel relativo quadro economico della spesa prevista per il personale straordinario necessario all'attuazione del progetto ed occorre inoltre la disponibilità di spesa per anticipare il relativo costo; dall'altra parte, per le assunzioni che non sono imputate nel quadro economico e gravano dunque sul bilancio dell'Ente, occorre comunque la previsione di progetto di PNRR e la conseguente necessità di porre in essere una o più assunzioni straordinarie per attuare il progetto con la conseguente relativa

disponibilità economica, anche in questo caso l'input alla ricerca di personale deve pervenire dal settore interessato alla attuazione di un progetto del PNRR. Una ulteriore criticità può essere determinata dalla difficoltà di individuare personale tecnico disponibile all'assunzione stante il numero ingente di amministrazioni impegnate in progetti di PNRR ed il conseguente incremento di domanda di personale in particolare tecnico. La realizzazione del progetto, ovvero l'effettiva possibilità di attuare assunzioni straordinarie di personale per l'attuazione di progetti di PNRR è dunque condizionata anche da una serie di fattori sia interni (approvazione di progetti di PNRR e relative richieste di personale da parte dei vari settori dell'Ente che rispondano ai criteri dettate dalla normativa in materia e relativa disponibilità di adeguate risorse in bilancio per anticipare e/o coprire la relativa spesa) che esterni (effettiva possibilità di reperire le eventuali professionalità ricercate) che possono determinare anche l'insussistenza dei presupposti per attuare un piano di assunzioni straordinario.

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Settore 1 e trasversalmente tutti i settori

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO, oltre ad Enrico Tirati (nella fase attuativa):

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Selene Samà	D		40%	
Laura Zipoli	C		25%	

LASTRA A SIGNA, 20.1.2021
MONITORAGGIO IN DATA:

IL RESPONSABILE Enrico Tirati

TITOLO OBIETTIVO: MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI - ALLEGATO 8 PIANO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI ANALOGICI.

Missione 1: servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 8 Statistica e servizi informatici

Obiettivo strategico di mandato: Digitalizzazione, semplificazione burocratica e trasparenza amministrativa

Contesto e finalità:

Contesto:

Come stabilito dalla normativa, l'amministrazione comunale è tenuta ad indicare i criteri e le regole di selezione e conservazione della documentazione, con particolare riferimento alle procedure di scarto. Trascorso il periodo obbligatorio di conservazione, la documentazione comunale, informatica ed analogica, è suscettibile di scarto archivistico.

La tempistica dello scarto, per ogni tipologia di documento, è indicata nel piano di conservazione.

Il comune di lastra a Signa, con delibera n. . 156 del 05/12/2017, ha approvato il MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI – all. 8 – Piano di Conservazione dei documenti. Tale allegato è il documento di massima stilato a livello ministeriale nel 2005 ma non è calato nella realtà dell'Ente in quanto non sono stati individuati la tipologia di atti da scartare.

Finalità:

Effettuare uno scarto mirato ed indirizzato al particolare. In questo modo potremmo pensare di liberare ancora più spazio fisico nelle sale dell'edificio comunale. Inoltre, lavorando a stretto contatto con la società CNI, che gestisce una buona parte di archivio di deposito (ora anche dello storico) potremmo eliminare documentazione in giacenza presso tale ditta in modo tale che, alla scadenza del contratto, il nuovo concessionario abbia meno materiale da lavorare con un notevole risparmio economico.

Descrizione specifica dell'obiettivo:

Studio della normativa per la redazione del Piano di conservazione dei documenti analogici.

Individuazione dell'ambito lavorativo interagendo con i Responsabili di settore.

Stesura del Piano di Conservazione dei documenti.

Eventuale revisione/integrazione del Piano di Conservazione dei documenti digitali. Predisposizione del provvedimento di adozione del Piano di Conservazione dei documenti.

Comunicazione a tutti gli uffici del Piano di Conservazione dei documenti (cercando di fare un minimo di consulenza/informazione/formazione) e pubblicazione nel sito istituzionale del Comune.

DESTINATARI: Ente

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

	AZIONI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	% al monitoraggio	% finale
1	Studio della normativa per la redazione del Piano di conservazione dei documenti analogici.														
	Individuazione dell'ambito lavorativo interagendo con i Responsabili di settore.														
2	Stesura del Piano di Conservazione dei documenti.														
3	Eventuale revisione/integrazione del Piano di Conservazione dei documenti digitali. Predisposizione del provvedimento di adozione del Piano di Conservazione dei documenti.														
	Comunicazione a tutti gli uffici del Piano di Conservazione dei documenti (cercando di fare un minimo di consulenza/informazione/formazione) e pubblicazione nel sito istituzionale del Comune.														

INDICATORI:

	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Temporali	Fase 1	30%		
	Fase 2	50%		
	Fase 3	10%		
	Fase 4	10%		

RISORSE STRUMENTALI: Attrezzatura d'ufficio

RISORSE FINANZIARIE: Quelle stanziare in bilancio

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): - Eventuali ritardi e criticità potrebbero essere determinati dalla emergenza Covid tutt'ora in atto che inevitabilmente potrebbe incidere sui tempi di realizzazione del progetto. Posso esserci ritardi anche dovuti a terzi.

LASTRA A SIGNA,

IL RESPONSABILE Enrico Tirati

3	Formazione specifica sulle materie della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) che della transizione digitale attraverso partecipazione a corsi - seminari																				
	Confronti interni, anche con il Segretario Generale e/o con soggetti esterni, sulle materie della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) che della transizione digitale																				

INDICATORI:

	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Temporali	Fase 1	35%	Attività di studio	
	Fase 2	55%	Partecipazione a corsi e seminari	
	Fase 3	10%	Incontri - confronti	

RISORSE STRUMENTALI: Attrezzatura d'ufficio

RISORSE FINANZIARIE: Quelle stanziare in bilancio

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Settore 1

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO oltre ad Enrico Tirati:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO	DEL DI

		INDICATE)		PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Selene Samà	D	Personale-segreteria generale formazione in materia prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e transizione digitale	40	
Laura Zipoli	D	Personale formazione in materia prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	15	
Gabriele Salani	D	Gare e contratti - formazione in materia prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	15	
Daniel Guarducci	C	Responsabile CED - formazione in materia di transizione digitale	15	
Alessandro Patrissi	C	CED - formazione in materia di transizione digitale	15	
Altri dipendenti – funzionari		Tutti i dipendenti e i funzionari coinvolti nella elaborazione di progetti		

LA STRA A SIGNA, 20.1.2022
MONITORAGGIO IN DATA:

IL RESPONSABILE Enrico Tirati

RISORSE FINANZIARIE: Quelle stanziare in bilancio ma il progetto non comporta particolari oneri per l'Ente se non eventualmente quelli legati alla formazione

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Settore 1 e trasversalmente tutti i settori

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO, oltre ad Enrico Tirati (nella fase attuativa):

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Selene Samà	D	Approfondimento normativo e ausilio nella redazione del Regolamento per la disciplina delle incompatibilità nel rapporto di lavoro e autorizzazioni incarichi extraistituzionali	25%	
Daniel Guarducci	C	creazione/adattamento alle specificità dell'Ente di apposita piattaforma telematica per le segnalazioni di illecito e pubblicazione sul sito dell'Ente	25%	
Alessandro Patrissi	C	creazione/adattamento alle specificità dell'Ente di apposita piattaforma telematica per le segnalazioni di illecito e pubblicazione sul sito dell'Ente	25%	
Marco Cini	D	Approfondimento normativo e ausilio nella predisposizione della dichiarazione di assenza di pantouflage	25%	

LASTRA A SIGNA, 20.1.2021
MONITORAGGIO IN DATA:

IL RESPONSABILE Enrico Tirati

Obiettivo art. 67 comma 5 CCNL

Missione 1: servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 8 Statistica e servizi informatici

Obiettivo strategico di mandato: Digitalizzazione, semplificazione burocratica e trasparenza amministrativa

TITOLO OBIETTIVO: Dematerializzazione degli atti di stato civile (nascite e matrimonio) dal 1960

SETTORE: 1

RESPONSABILE: ENRICO TIRATI

AMMINISTRATORE: MASSIMO LARI

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

A partire dall'avvio dell'Anagrafe Nazionale (ANPR), in cui stanno confluendo tutti i registri locali della popolazione, il processo nazionale di digitalizzazione degli archivi, connessi all'esercizio delle funzioni statali di anagrafe e stato civile, sta proseguendo in direzione dello stato civile con la sperimentazione presso il Ministero dell'Interno dell'Archivio Nazionale informatizzato dei Registri di Stato civile tenuti dai Comuni ai sensi dell'art.62, comma 2-bis, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82

La spinta verso la digitalizzazione degli atti di stato civile, sia presenti che passati, rappresenta una priorità assoluta per questo Ente.

E' evidente, quindi, la forza innovatrice di tale processo laddove tutto il sistema dei Registri e degli Atti di Stato civile si fonda (ancora oggi) sulla carta. Il minor ricorso alla consultazione dei documenti cartacei, a seguito della loro digitalizzazione, consentirà inoltre una maggiore longevità (pressoché "eterna") dei registri stessi, che invece al momento sono sottoposti ad deterioramento dato dalle numerose consultazioni. ,

L'obiettivo mira a dematerializzare gli atti di stato civile a partire dal 1960 fino ad oggi.

Nella prima fase del progetto i dipendenti coinvolti effettueranno una ricognizione preliminare sullo stato di attuale conservazione dei registri relativi agli atti di Stato Civile e successivamente una selezione dei documenti da dematerializzare, in funzione della prevedibile maggiore richiesta certificativa, scegliendo così di procedere alla dematerializzazione degli atti di nascita a partire dal 1940 e di quelli di matrimonio a partire dal 1960 ad oggi, escludendo del tutto gli atti di morte, che non sono oggetto di particolari richieste relative ad anni pregressi.

Per effettuare delle scansioni in formato digitale perfetto è necessario coinvolgere nel progetto, per una piccola parte, una ditta esterna dotata di scanner in alta risoluzione che provvederà all'effettiva scansione degli atti di stato civile cartacei selezionati da dematerializzare. Pertanto è necessario fare i conti con gli stanziamenti di bilancio.

Per l'anno 2022 l'obiettivo è dematerializzare circa 5300 atti di stato civile pregressi.

Una volta effettuata la scansione la ditta esterna provvederà a restituire i registri cartacei ed i file scansionati, che saranno poi ricontrollati ed archiviati in formato digitale nel programma gestionale sicraweb dai dipendenti coinvolti.

I vantaggi per il Comune

- Riduzione dei tempi di archiviazione e di ricerca documentale: I documenti digitalizzati permetteranno altresì la velocizzazione delle procedure di ricerca archivistica (per la normale attività d'ufficio), grazie all'elenco indicizzato, garanzia, peraltro, dell'immediata utilizzabilità dell'intero archivio.

- Riduzione dei tempi di attesa da parte dei cittadini: allo stato attuale sia per il rilascio degli estratti che per le copie integrali degli atti di stato civile, di andare in archivio, cercare il registro su cui è presente l'atto richiesto, fotocopiarlo o prendere nota delle notizie da riportare sul documento da rilasciare, riporre il registro in archivio e comporre il documento per la stampa). Tali laboriose e gravose operazioni verranno invece ridotte e notevolmente semplificate, in quanto dalla stessa postazione di front office si potrà accedere all'atto visualizzandolo e così immediatamente prendere le informazioni da riportare sulla videata del computer per il rilascio dell'estratto o per riprodurne una copia integrale da inviare, anche direttamente in posta elettronica certificata con firma digitale, a tutti i numerosi enti (Comuni, Procure della Repubblica, Tribunali, Prefetture....)
- Riduzione dei costi per l'amministrazione comunale

DESTINATARI: cittadinanza esterna e uffici interni.

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

	AZIONI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	% al monitoraggio	% finale
1	ricognizione preliminare sullo stato di attuale conservazione dei registri relativi agli atti di Stato Civile presenti in archivio e successiva selezione dei documenti da dematerializzare da parte degli ufficiali di stato civile che partecipano al progetto		X	X	X										
2	Ritiro dei documenti selezionati da parte della ditta Etruria, affidataria dell'appalto di scansione.					X	X	X							
3	Scansione documenti tramite dorso digitale in alta risoluzione e								X	X	X				

	riproduzione digitale da parte della ditta Etruria														
4	Realizzazione copie conformi da parte degli ufficiali di stato civile											X	X		
5	Produzione file digitale in linea con le indicazioni di legge sulla conservazione del documento informatico da parte degli ufficiali di stato civile													X	X

INDICATORI:

	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Temporali	Fase 1	50%	Ricognizione preliminare e selezione dei documenti da dematerializzare	
	Fase 2	20%	Ritiro e scansione dei documenti da parte della ditta esterna	
	Fase 3	15%	Realizzazione copie conformi	
	Fase 4	15%	Produzione file digitali	

RISORSE STRUMENTALI: Attrezzatura d'ufficio

RISORSE FINANZIARIE: Quelle stanziare in bilancio

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): Eventuali ritardi e criticità potrebbero essere determinati dagli impegni relativi dall'espletamento dell'attività ordinaria dell'Ufficio e della ditta esterna

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: ditta Etruria P.A.**PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:**

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Marco Cini	D		35	
Francesco Palumbo	C		25	
Leonardo Sbrana	B		5	
Anna Maria Boldrini	C	contatti con la ditta e supervisione migrazione dati e passaggio in cloud	5	
Silvia Vendramin	B	Supervisione migrazione dati	5	
Renzo Ciuti	B	Ausilio migrazione dati	5	
Roberto Cardinali	B	Ausilio migrazione dati	5	
Lia Bianchi	B	Ausilio migrazione dati	5	
Francesca Battaglia	B	Ausilio migrazione dati	5	
Damiano Favi	B	Ausilio migrazione dati	5	
Importo (da quantificare tenendo conto delle ore necessarie e del costo di un appalto esterno per affidare la medesima attività)				
Ricognizione preliminare sullo stato di attuale conservazione dei registri relativi agli atti di Stato Civile e successivamente una selezione dei documenti da dematerializzare stimate n. 120 ore. Il costo lordo di un'ora di lavoro è stimato in € 18,00 lorde, l'incentivo è parametrato nella metà del costo orario lordo TOTALE 120 H * 9 € LORDE = € 1.080,00				

TITOLO OBIETTIVO: MANUALE DI CONSERVAZIONE DIGITALE

CODICE PROGETTO Obiettivo Performance Settore 1

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 8 Statistica e servizi informativi

Obiettivo strategico di mandato: Digitalizzazione, semplificazione burocratica e trasparenza amministrativa

Contesto e finalità:

La conservazione sostitutiva a norma è il processo informatico che consente di assicurare il valore legale dei documenti informatizzati all'interno del sistema di gestione documentale aziendale

Con conservazione digitale intendiamo tutti i processi che permettono di conservare a norma un documento di natura digitale. La conservazione sostitutiva invece è il processo di trasformazione di un documento cartaceo in digitale e la sua conservazione a norma.

Il Manuale costituisce una guida per gli attori coinvolti nel processo di gestione e di conservazione, per porre in essere le corrette operazioni di gestione e conservazione documentale, per il cittadino e per le imprese per comprendere le caratteristiche del Sistema di conservazione documentale e dei processi erogati.

Il Manuale della Conservazione deve essere redatto e firmato dal Responsabile della Conservazione.

Il Manuale di conservazione dei documenti informatici, come previsto dall'art. 7, comma 1, lettera m) e dall'art. 8 del DPCM 3 dicembre 2013, è uno strumento operativo che descrive e disciplina il modello organizzativo della conservazione adottato. Esso illustra nel dettaglio l'organizzazione del processo di conservazione, definendo i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi nel modello organizzativo di funzionamento dell'attività di conservazione del comune di Lastra a Signa. L'Ente sottopone a conservazione digitale i documenti informatici e le loro aggregazioni documentali informatiche sotto forma di fascicoli e serie affidando il processo di conservazione anche "*in outsourcing*" a uno o più soggetti accreditati.

Il Manuale descrive inoltre il processo, le architetture e le infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del Sistema di conservazione.

Questo Ente ha stabilito di realizzare i processi di conservazione secondo il modello "*in outsourcing*", il quale prevede che il servizio di conservazione venga affidato parzialmente o totalmente dal Produttore ad uno o più Conservatori esterni, ossia a soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dall'art. 29 del D.Lgs 13 dicembre 2017, n. 217.

Questo Ente, con delibera di G.M. n. 119/2018 avente ad oggetto "Approvazione accordo di servizio dax - conservazione a norma di regione toscana - adesione al sistema quale soggetto produttore attraverso il contratto aperto regionale intermediata dalla città metropolitana di Firenze." ha aderito all'accordo di servizio DAX di Regione Toscana.

Il Manuale va adottato con provvedimento formale e pubblicato nel sito istituzionale (art. 9 D.Lgs. 33/2013).

Il Manuale di Conservazione per gli Enti Locali e permette di uniformare i criteri di archiviazione di documenti digitali amministrativi portando ad una condivisione del lavoro che agevoli il lavoro in team. Riduzione del rischio di mala conservazione per il responsabile della conservazione dei dati. Vantaggio economico perché il manuale di conservazione detta anche le linee guida per lo scarto dei documenti digitali per cui l'ente conservatore (regione Toscana) forse prenderebbe meno soldi se si occupa uno spazio minore nel cloud.

2	Stesura del Manuale di Conservazione.																	
3	Eventuale revisione/integrazione del Manuale di Conservazione. Predisposizione del provvedimento di adozione del Manuale di Conservazione																	
4	Pubblicazione del Manuale di Conservazione nel sito istituzionale del Comune.																	

INDICATORI:

	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Temporali	Fase 1	30%		
	Fase 2	50%		
	Fase 3	10%		
	Fase 4	10%		

RISORSE STRUMENTALI: Attrezzatura d'ufficio

RISORSE FINANZIARIE: Quelle stanziare in bilancio

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): - Eventuali ritardi e criticità potrebbero essere determinati dalla emergenza Covid tutt'ora in atto che inevitabilmente potrebbe incidere sui tempi di realizzazione del progetto. Posso esserci ritardi anche dovuti a terzi, riguardo la comunicazione con Regione Toscana o con il gestore del programma ADS

Personale coinvolto

Gabriele Salani
Stefania Galletti
Daniel Guarducci
(+ eventuali altri dipendenti che dovessero intervenire in ausilio nella realizzazione del progetto)

Importo

Il compenso proposto per il finanziamento del progetto prevede una quantificazione economica per l'anno 2022 di circa n. 80 ore di lavoro per un costo orario medio di € 18 lorde l'ora, con un incentivo parametrato alla metà di tale costo orario per un costo complessivo stimato di € 720,00.
La suddetta quantificazione è determinata dalla presente stima forfettaria del lavoro previsto per portare a termine il progetto:

- 1) Studio e analisi per la stesura del Manuale di conservazione. Individuazione dell'ambito lavorativo interagendo con il Conservatore dei documenti (Regione Toscana) (lavoro stimato 25 H)
- 2) Stesura del Manuale di Conservazione. (lavoro stimato 30 H)
- 3) Eventuale revisione/integrazione del Manuale di Conservazione. Predisposizione del provvedimento di adozione del Manuale di Conservazione (lavoro stimato 20H)
- 4) Pubblicazione del Manuale di Conservazione nel sito istituzionale del Comune. (lavoro stimato 5 H)

LASTRA A SIGNA, 20.1.2022

IL RESPONSABILE Enrico Tirati

	riconfigurare i portatili dei dipendenti in smartworking per utilizzare la nuova VPN IPsec al posto della precedente OpenVPN														
2	Stipulare contratto di assistenza per i 2 firewall Fortigate		X	X											
3	Dirottare tutte le connessioni del firewall dell'Omnicomprendivo (denom. "Priamo") sul nuovo firewall ubicato nella sala server dell'Ente ed effettuare relativa configurazione delle regole e degli switch				X	X	X	X							
4	Migrare tutte le connessioni del firewall del Comune (denom. "Caronte") sul nuovo Firewall e configurare tutte le regole di instradamento pacchetti								X	X	X	X			
5	Attivare filtraggio della navigazione degli utenti tramite il nuovo Firewall al posto del precedente server Squid											X	X		

INDICATORI:

	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Temporali	Fase 1	15%	Cessazione del vecchio servizio OpenVPN	
	Fase 2	15%	Esecutività della determina	
	Fase 3	20%	Dismissione del firewall "Priamo"	
	Fase 4	30%	Dismissione del firewall "Caronte"	
	Fase 5	20%	Dismissione del vecchio server Squid per la navigazione dei dipendenti	

RISORSE STRUMENTALI: Firewall Fortigate (già acquistati)

RISORSE FINANZIARIE: Quelle necessarie per il contratto di assistenza e già richieste nel bilancio triennale

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): Eventuali ritardi e criticità potrebbero essere determinati dagli impegni relativi dall'espletamento dell'attività ordinaria seguita dall'Ufficio e programmare gli interventi sulle connessioni dei palazzi in modo da dare il minor disservizio possibile, magari in orario pomeridiano o durante le pause pranzo.

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: AMIX System, Telecom Italia

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Daniel Guarducci	C	Coordinatore e responsabile del progetto e del procedimento per la stipula del contratto di assistenza	45	
Alessandro Patrissi	C	Configurazione dei nuovi Firewall	45	

Stefania Galletti	B	Redazione atti per contratto di manutenzione	10	
-------------------	---	--	----	--

Importo (da quantificare tenendo conto delle ore necessarie e del costo di un eventuale appalto esterno per il medesimo servizio)

La configurazione dei nuovi firewall per gestire tutte le connessioni VPN dei dipendenti in smartworking, il filtraggio della navigazione dei dipendenti comunali, gestire la sicurezza delle connessioni verso i nostri vari Cloud, oltre ovviamente a garantire i collegamenti in fibra ottica tra i vari edifici del Comune e proteggere la rete dagli attacchi hacker provenienti dall'esterno e quantificata in un ammontare di circa 90 ore (si calcola un costo orario lordo di € 18,00 l'ora e un incentivo parametrato nella metà di tale costo pari a € 9,00 l'ora). Considerando che il costo orario di un sistemista esterno parte da 50€+IVA si evince il grosso risparmio per l'Ente.

TOTALE 90 H * 9 € LORDE = € 810,00

LASTRA A SIGNA, 23/01/2022

IL RESPONSABILE _____ Enrico Tirati

OBIETTIVO PROGRAMMA DI MANDATO: SCUOLA AL CENTRO

MACRO OBIETTIVO: PIANO SCUOLA: DIRITTO ALLO STUDIO

CODICE: MISSIONE 4 OBIETTIVO 1

TITOLO OBIETTIVO: MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA

SETTORE 2 RESPONSABILE ANNALISA BELLI

AMMINISTRATORE: MATTEO GORINI

DESCRIZIONE OBIETTIVO: PROSECUZIONE PROGETTO “0-6” CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE NEI PLESSI DI CARCHERI (GINESTRA), CAPOLUOGO (C/O CENTRO SOCIALE) E NIDO D'INFANZIA "I CACI" . IL PROGETTO PREVEDE UN MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA, ANCHE ATTRAVERSO ATTIVITÀ FORMATIVE CONGIUNTE PER EDUCATORI ED OPERATORI (PROGETTO "OUTDOOR EDUCATION - EDUCARE IN NATURA" E PROGETTO “LEGGERE...FORTE!” PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA NEI PLESSI 0-6 IN CONTINUITÀ EDUCATIVA TRA NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA), OLTRE AL MANTENIMENTO DELLA SEZIONE STRAORDINARIA DEL NIDO D'INFANZIA “I CACI”. AL FINE DI VERIFICARE LA QUALITÀ E L'EFFICACIA DELL'INTERO SISTEMA DEI NIDI COMUNALI SI PROCEDERÀ ALLA REALIZZAZIONE DI UN MONITORAGGIO COMPLETO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA. INOLTRE SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE RIVOLTO AI GENITORI DEI BAMBINI FREQUENTANTI I NIDI D'INFANZIA.

DESTINATARI: Cittadinanza – Bambini e famiglie

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

	AZIONI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	% al monitoraggio	% finale
1	ANALISI E VERIFICA CONGIUNTA ESITI PROGETTO 0-6 ANNO EDUCATIVO 2020-2021			■	■	■									
	FORMAZIONE GRUPPO DI LAVORO INTEGRATO E RIUNIONI ORGANIZZATIVE NUOVO PROGETTO				■	■									
3	FORMAZIONE ZONALE CONGIUNTA PER EDUCATORI E OPERATORI				■	■									
	APPROVAZIONE PIANO EDUCATIVO COMUNALE E CON GESTIONE INTEGRATA SCUOLE E NIDI D'INFANZIA					■									
5	MONITORAGGIO E VERIFICHE CUSTOMER SATISFACTION SISTEMA NIDI D'INFANZIA COMUNALI					■	■	■			■				
	ATTUAZIONE PROTOCOLLI OPERATIVI NEI POLI EDUCATIVI ZEROSEI									■					

7	MANTENIMENTO SEZIONE STRAORDINARIA NIDO CACI									■				
8	INCONTRI CON I GENITORI PER PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE									■				

INDICATORI:

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Riunioni tra direzione settore 2 e direzione Istituti comprensivo Statale per analisi e verifica progetto operativo continuità educativa	numero	5	n. 3	
Riunioni tematiche tra educatori nido d'infanzia psicopedagogista e insegnanti scuola dell'infanzia per approntamento nuovo progetto	numero	5	n. 6	
Approvazione Piano Educativo Comunale e prosecuzione dei tre poli zerosei nel sistema integrato dei servizi alla prima infanzia	Numero/tempo	20	n. 1 atto entro maggio 2022	
Attuazione progetto formativo Outdoor education e Leggere...Forte!	numero	10	n. 4 incontri formativi	
Attività di monitoraggio e verifica qualità nidi d'infanzia comunali a) Redazione ed invio questionario b) Raccolta ed elaborazione dati c) Redazione report customer satisfaction	tempo	20	a) Entro maggio 2022 b) Entro luglio 2022 c) Entro ottobre 2022	
Attuazione protocolli operativi di continuità educativa anno educativo 2021-2022	tempo	10	Entro il 1.9.22	
Attivazione sezione straordinaria nido "I Caci"	tempo	20	Entro il 1.9.22	
Incontri con i genitori per progetto educazione alimentare	Numero/tempo	10	n. 4 incontri Entro settembre 2022	

RISORSE STRUMENTALI: Attrezzature educative interne e esterne ai plessi scolastici

RISORSE FINANZIARIE: Eventuale finanziamento per prestazioni di servizio straordinario al personale educativo e di supporto

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):

Adeguatezza dei locali delle strutture educative e scolastiche per lo svolgimento della attività – Autorizzazione da parte della direzione dell'Istituto Comprensivo Statale alla prestazione di servizio straordinario da parte del personale insegnante

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Settore 2 Servizi alla persona – Servizi tecnici per eventuali interventi strutturali e/o relativi ad acquisizione di mezzi strumentali

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Direzione Istituto Comprensivo Statale - Insegnanti e responsabili dei plessi facenti parte dei poli zerosei – Dietista incaricata dal Comune - Psicopedagoga

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Elena Falleni	D	Attività di coordinamento e collaborazione amministrativa con la responsabile		
Caterina Alberti	C	Attività educativa specialistica e di collaborazione integrata con il soggetto gestore per la realizzazione del progetto educativo		
Paola Cusano	C	Attività di collaborazione amministrativa e supporto tecnico per la realizzazione del progetto complessivo		
Marilena Sicilia	B	Attività di collaborazione amministrativa e supporto tecnico per la realizzazione del progetto complessivo		
Giovanna Ligrone	B	Attività di collaborazione amministrativa e supporto tecnico per la realizzazione del progetto complessivo		
Psicopedagoga (soggetto gestore)		Attività di collaborazione e supporto tecnico per la realizzazione della continuità educativa		
Dietista (incaricata dal Comune)		Attività di consulenza per elaborazione e attuazione progetto		

LASTRA A SIGNA, 20 gennaio 2022

La responsabile del settore n. 2
Servizi di formazione della persona
(Annalisa Belli)

TITOLO PROGETTO: Riorganizzazione complessiva, per emergenza sanitaria, del sistema di istruzione/educazione nei vari ambiti di intervento, e nei servizi integrati ad esso afferenti (mensa scolastica, trasporto scolastico, servizi di supporto, pre e post scuola) - Assistenza e supporto agli organi istituzionali e Istituzione scolastica.

SETTORE 2 RESPONSABILE ANNALISA BELLI

AMMINISTRATORE: MATTEO GORINI

CONTESTO E FINALITÀ:

Nel complesso ed articolato panorama dei servizi educativi ed in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, occorre dare attuazione ad una riorganizzazione complessiva, modulata in base ai livelli di emergenza in atto, del sistema di istruzione/educazione (nidi d'infanzia, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria) e dei servizi ad esso collegati (trasporto scolastico, mensa scolastica, servizi di supporto, pre e post scuola). Il progetto prevede anche lo svolgimento di ulteriori azioni di integrazione funzionale sia con la struttura comunale (assistenza e supporto agli organi istituzionali) che con l'Istituto comprensivo statale (consegna settimanale mascherine e materiale sanificante a tutte le scuole del territorio, accompagnamento alunni gite scolastiche)

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

In relazione al contesto e alle finalità individuate, il progetto prevede interventi mirati e specifici per offrire nuovi servizi e nuove opportunità per i cittadini utenti nei seguenti ambiti operativi:

- a) In relazione al contesto generale di grave emergenza sanitaria si tratta di riorganizzare nel suo complesso, l'intero sistema di istruzione/educazione (nidi d'infanzia e scuole di ogni ordine e grado) nella sua nuova configurazione organizzativa e funzionale.
- b) In relazione al contesto generale di grave emergenza sanitaria si tratta di riorganizzare nel suo complesso, l'intero sistema di fornitura/prestazioni relativi a tutti gli altri servizi a domanda individuale (trasporto scolastico e sanificazione scuolabus, mensa scolastica, servizi di supporto, pre e post scuola), oltre alla gestione dei casi covid rilevati presso le strutture educative con conseguente rimodulazione, spesso giornaliera, dei servizi di mensa scolastica, pre/post scuola e servizi di sanificazione
- c) In relazione al contesto generale di grave emergenza sanitaria si tratta di fornire assistenza e supporto agli organi istituzionali e all'Istituzione scolastica (consegna settimanale mascherine e materiale sanificante a tutte le scuole del territorio, accompagnamento alunni gite scolastiche)

DESTINATARI: Cittadinanza – Studenti - Bambini e famiglie

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

	AZIONI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	% al monitoraggio	% finale
1	Riunioni settoriali ed intersettoriali per il monitoraggio e verifiche emergenza sanitaria	■	■	■	■										
2	Costituzione tavolo lavoro permanente tra comune e istituto comprensivo statale per analisi e programmazione interventi scuole	■	■	■	■	■	■			■	■				
3	Progettazione integrata nuova organizzazione sistema scolastico, educativo e di supporto						■	■	■	■					
4	Attuazione organizzazione funzionale sistema scolastico 1° grado ed educativo (nidi d'infanzia) per emergenza sanitaria (*)	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■		
5	Attuazione organizzazione funzionale servizi integrati (trasporto, mensa, servizi di supporto, pre e post scuola) settore educativo per emergenza sanitaria (*)	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■		
6	Assistenza e supporto organi istituzionali e istituzione scolastica	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		

(*) Con riferimento all'emergenza sanitaria in atto la rimodulazione funzionale dei servizi scolastici ed educativi si riferisce all'intera annualità 2022 e ogni azione e/o intervento organizzativo è organicamente legato alla tipologia e alla gravità della medesima emergenza. In tal senso e nell'eventualità che ci fossero modifiche sostanziali al livello di emergenza, si ritiene necessario effettuare un monitoraggio ed una verifica nel corso del secondo semestre.

INDICATORI:

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
-------------	------------------	-----------	---------------	------------------

Riunioni settoriali e intersettoriali per il monitoraggio e verifiche emergenza sanitaria	numero	5	n. 4	
Riunioni tra direzione settore 2 e direzione Istituti comprensivo Statale	numero	5	n. 8	
Piano di riorganizzazione servizi prima infanzia Piano Educativo Comunale	numero	10	n. 1 atto	
Riunioni tecniche permanenti con i soggetti gestori servizi e personale assegnato per analisi e programmazione interventi funzionali integrati	numero	10	n. 8	
Attuazione riorganizzazione sistema scolastico 1° grado ed educativo (nidi d'infanzia) 1° e 2° semestre	tempo	20	1a fase (dal 1.1.2022) 2° fase (entro il 1.9.22)	
Attuazione organizzazione servizi integrati e di supporto (trasporto, mensa scolastica, servizi integrati, pre e post scuola) 1° e 2° semestre	tempo	20	1a fase (dal 1.1.2022) 2° fase (entro il 1.9.22)	
Assistenza e supporto organi istituzionali e Istituzione scolastica	tempo/numero	10	Dal 1.1.2022 al 31.12.2022 Numero azioni: > 30	

RISORSE STRUMENTALI: Attrezzature educative interne e esterne ai plessi scolastici . Interventi strutturali plessi scolastici e nidi d'infanzia . Fornitura materiali e strumentazioni di protezione individuale ed ogni altro supporto tecnico necessario all'attuazione delle normative

RISORSE FINANZIARIE: Risorse di bilancio ed attivazione di risorse straordinarie, statali e regionali, per quanto riguarda il contrasto all'emergenza sanitaria e relativi alla riorganizzazione complessiva dei sistema di istruzione primaria, secondaria di primo grado e servizi alla prima infanzia.

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):

Adeguatezza dei locali delle strutture educative e scolastiche per lo svolgimento della attività – Sinergie operative e funzionali con Istituto Comprensivo Statale

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Settore 2 Servizi formazione della persona – Servizi tecnici per eventuali interventi strutturali e/o relativi ad acquisizione di mezzi strumentali - Economato

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Direzione Istituto Comprensivo Statale – Ministero Pubblica Istruzione - Regione Toscana – Soggetti gestori dei servizi esterni

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
1) Elena Falleni	D	Attività di coordinamento e collaborazione amministrativa con la responsabile di settore		
2) Caterina Alberti	C	Attività educativa e di collaborazione integrata con il soggetto gestore		
3) Maria Paola Cusano	C	Attività di collaborazione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi del progetto		
4) Marilena Sicilia	B	Attività di collaborazione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi del progetto		
5) Giovanna Ligrone	B	Attività di collaborazione e supporto tecnico per la realizzazione degli obiettivi del progetto		
6) Luigi Cartei	B	Attività di collaborazione e supporto tecnico per la realizzazione degli obiettivi del progetto		
7) Enrico Gallo	B	Attività di collaborazione e supporto tecnico per la realizzazione degli obiettivi del progetto		
8) Fabio Giachetti	B	Attività di collaborazione e supporto tecnico per la realizzazione degli obiettivi del progetto		
9) Valerio Mancini	B	Attività di collaborazione e supporto tecnico per la realizzazione degli obiettivi del progetto		
10) Enrico Rosi	B	Attività di collaborazione e supporto tecnico per la realizzazione degli obiettivi del progetto		
11) Javier Boniforti	B	Attività di collaborazione e supporto tecnico per la realizzazione degli obiettivi del progetto		

Numero ore impiegate per la realizzazione del progetto secondo le diverse professionalità (D-C-B) – totale ore 290 - incentivo orario € 9,00 > costo complessivo del progetto € 2.610,00

Personale coinvolto e percentuale di partecipazione 1) Elena Falleni [%] 2) Caterina Alberti [%] 3) Maria Paola Cusano [%] 4) Marilena Sicilia [%] 5) Giovanna Ligrone [%] 6) Luigi Cartei [%] 7) Enrico Gallo [%] 8) Fabio Giachetti [%] 9) Valerio Mancini [%] 10) Enrico Rosi [%] 11) Javier Boniforti [%]

Lastra a Signa, 20 gennaio 2022

La responsabile del settore n. 2
Servizi di formazione della persona
(Annalisa Belli)

INDICATORI:

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Riunioni tra direzione settore 2 e direzione settore 6	numero	20	n. 5	
Individuazione percorsi casa scuola - Indagine conoscitiva interesse famiglie attivazione servizio	tempo	20	Entro mese di marzo	
Redazione progetto servizio pedibus	tempo	30	Entro mese di aprile	
Approvazione progetto pedibus	Numero/tempo	30	n. 1 deliberazione Giunta Comunale Entro mese di maggio	

RISORSE STRUMENTALI: Eventuali attrezzature, strumentazioni o materiali per l'approntamento della progettazione

RISORSE FINANZIARIE: Dotazione risorse economiche in bilancio per eventuali acquisti di attrezzature, strumentazioni o materiali

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): Non vi sono criticità nella progettazione integrata

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Settore 2 Servizi di formazione della persona – Settore 6 Servizi di Polizia locale e Affari legali

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: Istituto comprensivo statale – Associazionismo e volontariato locale

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Elena Falleni	D	Attività di coordinamento e collaborazione amministrativa con la responsabile di settore		
Marilena Sicilia	B	Attività di collaborazione e supporto amministrativo		
Giovanna Ligrone	B	Attività di collaborazione e supporto amministrativo		

La responsabile del settore n. 2
Servizi di formazione della persona
(Annalisa Belli)

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:
Direzione Istituto Comprensivo Statale – associazionismo sportivo – Conferenza Zonale Istruzione

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Elena Falleni	D	Attività di coordinamento e collaborazione amministrativa con la responsabile di settore		
Paola Cusano	C	Attività di collaborazione e supporto amministrativo		
Marilena Sicilia	B	Attività di collaborazione e supporto amministrativo		
Giovanna Ligrone	B	Attività di collaborazione e supporto amministrativo		

LASTRA A SIGNA, 20 gennaio 2022

La responsabile del settore n. 2
Servizi di formazione della persona
(Annalisa Belli)

OBIETTIVO GENERALE: PROGRAMMA DI MANDATO: PROMOZIONE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

MACRO OBIETTIVO: MIGLIORAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

CODICE: MISSIONE 6 OBIETTIVO 1

TITOLO OBIETTIVO: GESTIONE SPERIMENTALE DELLA NUOVA PISCINA COPERTA COMUNALE SOLARIUM E RIMODULAZIONE DEL CORRISPETTIVO ECONOMICO AL SOGGETTO GESTORE

SETTORE 2 RESPONSABILE ANNALISA BELLI

AMMINISTRATORE: LEONARDO CAPPELLINI

DESCRIZIONE OBIETTIVO: GESTIONE SPERIMENTALE DELLA NUOVA PISCINA COPERTA COMUNALE "SOLARIUM", A SEGUITO DELL'UTILIZZO INVERNALE DELL'IMPIANTO. MONITORAGGIO DEI RISULTATI ECONOMICI DELLA MEDESIMA GESTIONE ATTRAVERSO L'ESAME DELLA RENDICONTAZIONE ANALITICA DELLA SOCIETA' RELATIVA AGLI EFFETTIVI COSTI DI GESTIONE SOSTENUTI DURANTE IL PERIODO SPERIMENTALE . A FRONTE DI TALE ANALISI VERRA' DEFINITA UNA RIMODULAZIONE DEL NUOVO CORRISPETTIVO ECONOMICO DA EROGARE AL SOGGETTO GESTORE

DESTINATARI: Cittadinanza

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

	AZIONI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	% al monitoraggio	% finale
1	Riunioni settoriali, intersettoriali e con organi collegiali, per individuazione ipotesi tecnico operative per l'apertura della piscina coperta nel periodo invernale	■	■												
2	Consegna impianto al soggetto gestore per l'apertura al pubblico			■											
3	Erogazione corrispettivo al soggetto gestore per la gestione sperimentale invernale della piscina coperta			■											
4	Monitoraggio risultati economici della gestione sperimentale – Esame rendicontazione costi effettivi di gestione							■							
5	Acquisizione risultanze definitive analisi piano economico finanziario della gestione annuale della piscina coperta										■				
6	Definizione nuovo corrispettivo economico da erogare al soggetto gestore												■		

INDICATORI:

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Riunioni settoriali, intersettoriali e con organi collegiali per individuazione ipotesi operative apertura piscina coperta nel periodo invernale	numero	10	n. 6	
Consegna nuovo impianto al soggetto gestore	tempo	20	Entro marzo 2022	
Erogazione corrispettivo al soggetto gestore per la gestione invernale della piscina coperta	tempo	20	Entro marzo 2022	
Monitoraggio risultati economici della gestione sperimentale – Esame rendicontazione costi effettivi di gestione	tempo	20	Entro il 31.07.22	
Acquisizione risultanze definitive ed analisi piano economico finanziario	tempo	10	Entro il 30.10.22	
Definizione nuovo corrispettivo economico da erogare al soggetto gestore per la gestione complessiva degli impianti sportivi	tempo/numero	20	Entro il 31.12.22 n. 1 atto amministrativo	

RISORSE STRUMENTALI: Piscina coperta, strumentazioni tecniche ed attrezzature tecniche e sportive

RISORSE FINANZIARIE: Bilancio Comunale

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):

Adeguatezza ed idoneità degli Impianti sportivi per l'estensione dell'apertura della piscina coperta durante il periodo invernale

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Settore 2 – Servizi tecnici

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:**Consulente incaricato dal Comune per l'analisi del piano economico finanziario della gestione della piscina**

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Elena Falleni	D	Attività di coordinamento e collaborazione amministrativa con la responsabile		
Paola Cusano	C	Attività di collaborazione amministrativa		

Lastra a Signa, 20 gennaio 2022

La responsabile del settore n. 2
Servizi di formazione della persona
(Annalisa Belli)

SETTORE 3

RESPONSABILE FUCINI CRISTINA

AMMINISTRATORE LARI MASSIMO

DESCRIZIONE OBIETTIVO: L'Obiettivo consiste nell'approvare il bilancio di previsione 2023 entro il 31.12 e nell'attività di revisione di tutte le poste di entrata e di spesa del bilancio 2022-2023 in seguito alla presa d'atto della eventuale situazione di squilibrio verificatesi a causa dell'emergenza Covid 19..

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

	AZIONI 2022	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	% al monitor aggio	% finale
1	Invio ai Funzionari dei settori di richiesta di revisione delle poste di entrata e di spesa a loro assegnate ai fini di quantificare minori entrate ed minori spese.														
2	Ipotesi di riequilibrio con utilizzo economie di spesa, tagli di spesa, avanzo libero e risparmi su mutui. Verifica equilibri con delibera CC.														
3	Controllo periodico dei conti ai fini di un monitoraggio costante degli equilibri di bilancio														
3	Invio ai Funzionari dei vari Settori delle schede relative alla predisposizione del Bilancio di previsione 2023;elaborazione ipotesi di bilancio ed approvazione.														

INDICATORI:

	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Temporale				

RISORSE STRUMENTALI: software ADS

RISORSE FINANZIARIE: disponibilità delle previsioni di bilancio

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):

**TITOLO OBIETTIVO: Certificazione utilizzo fondone Covid 19 BIENNALE
ANNUALITA' 2022**

SETTORE 3

RESPONSABILE FUCINI CRISTINA

AMMINISTRATORE LARI MASSIMO

DESCRIZIONE OBIETTIVO: L'Obiettivo consiste nel richiedere ai Responsabili dei vari Settori una relazione su tutte le minori/maggiori entrate, minori/maggiori spese sostenute nell'esercizio 2021 dovute all'emergenza Covid e nell'assemblare tali dati nello schema di certificazione fornito dal Mef. Tale certificazione va effettuata entro maggio 2022.

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

	AZIONI 2022	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	% al monitor aggio	% finale
1	Invio ai Funzionari dei settori di richiesta di relazione sulle minori/maggiori entrate e minori/maggiori spese Covid.														
2	Assemblamento dei dati per tipologia di entrata e macroaggregato di spesa secondo la schema fornito dal Mef.														
3	Controllo dei dati e compilazione schema certificazione definitiva .														
4	Invio Certificazione Mef.														

INDICATORI:

	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Temporale				

RISORSE STRUMENTALI: software ADS

RISORSE FINANZIARIE:

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

tutti i Settori

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Fucini Cristina	D	Funzionario		

LASTRA A SIGNA, Gennaio 2022

MONITORAGGIO IN DATA: ___ _____

SETTORE 3

RESPONSABILE FUCINI CRISTINA

AMMINISTRATORE LARI MASSIMO

DESCRIZIONE OBIETTIVO: L'Obiettivo consiste nell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio in supporto alla gestione del canone patrimoniale unico di cui commi 816-847 della Legge 160/2019. L'affidamento comprende anche il servizio delle pubbliche affissioni con gestione e manutenzione degli impianti siti nel territorio comunale.

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

	AZIONI 2022	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	% al monitor aggio	% finale
1	Valutazione procedura di gara con analisi unico (costi-incassi negli anni precedenti) dei tributi componenti il canone patrimoniale: pubblicità, occupazione suolo pubblico e servizio di pubbliche affissioni.														
2	Redazione atti di gara : bando , modulistica, capitolato, contratto.														
3	Pubblicazione gara – Ricezione offerte pervenute. Convocazione Commissione.														
4	Aggiudicazione della gara e stipula contratto con aggiudicatario .														

INDICATORI:

	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Temporale				

RISORSE STRUMENTALI:

RISORSE FINANZIARIE: disponibilità delle previsioni di bilancio

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:Ufficio Gare

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Vannuzzi Alessandra	C	Collaboratore		

RieCODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO: Controllo regolarità TARI utenze non domestiche ANNUALE
 ANNUALITA' 2022

SETTORE 3

RESPONSABILE FUCINI CRISTINA

AMMINISTRATORE LARI MASSIMO

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Il progetto consiste nel controllo della regolarità ai fini del pagamento della TARI delle utenze non domestiche sul territorio , con particolare attenzione a ditte, laboratori e negozi alla luce sia del corretto assolvimento degli adempimenti tributari di cui al regolamento comunale per la gestione della tari, sia del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti.

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

	AZIONI 2022	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	% al monitor aggio	% finale
1	Reperimento dati sulle utenze non domestiche dall'Ufficio Suap e dalla Camera di Commercio.														
2	Controllo , incrocio e analisi dati Suap con dati presenti sul Portale Alia. Controllo dati su anagrafe e su Agenzia del Territorio (Catasto, Siatel) .														
3	Individuazione posizioni non regolari e Redazione report sulla tipologia di irregolarità riscontrate.														
4	Redazione e invio lettere di segnalazione irregolarità alle utenze individuate.														

INDICATORI:

	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Posizioni controllate	n.		Almeno 70	

Lettere inviate	n.		Almeno 10
-----------------	----	--	-----------

RISORSE STRUMENTALI:

RISORSE FINANZIARIE: disponibilità delle previsioni di bilancio

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DEL PROGETTO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Vannuzzi Alessandra	C	Collaboratore		
Diegoli Loredana	B	Collaboratore		


Importo

Il compenso proposto per il finanziamento del progetto prevede una quantificazione economica per l'anno 2022 di circa n 60 ore di lavoro per un costo medio di € 9 l'ora per un costo complessivo di € 600,00. Il vantaggio economico per l'Ente è rappresentato dal risparmio su eventuale affidamento all'esterno.

Commentato [c1]:

LA STRA A SIGNA, Gennaio 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3



	modello F24 trasmessi dall'Agenzia delle Entrate con caricamento dati sul software informatico IMU Jtrib;														
2	Controllo e revisione atti di accertamento che saranno emessi nei confronti dei contribuenti morosi per le annualità 2017 - 2018														
3	Collaborazione con Abaco per assistenza in loco ai contribuenti per informazioni sugli avvisi di accertamenti ricevuti, per le modalità di versamento dell'imposta evasa, rateazioni, annullamenti, modifica degli atti di accertamento.														

INDICATORI:

	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Controllo posizioni contributive	Num.		1000	
Num.avvisi accertamento predisposti x l'emissione	Num.		800	
Importo Imposta Imu accertata	Euro		500.000,00	

RISORSE STRUMENTALI: software Maggioli

RISORSE FINANZIARIE: disponibilità delle previsioni di bilancio

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: Ditta ABACO Srl

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Vannuzzi Alessandra	C	Collaboratore e coordinatore		
Bercigli Alessandra	B	Collaboratore		
Diegoli Loredana	B	Collaboratore		

Importo

Il compenso verrà quantificato sulla base degli incassi relativi al Recupero Imu derivanti dal Consuntivo 2021.

LASTRA A SIGNA, Gennaio 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

MONITORAGGIO IN DATA:

SETTORE 4

RESPONSABILE

BETTI LUCA

AMMINISTRATORE

LARI MASSIMO

DESCRIZIONE OBIETTIVO: ALIENAZIONE TERRENO PIAZZA MONTESSORI - QUATTRO STRADE MALMANTILE

DESTINATARI: IMPRESE – PRIVATI CITTADINI

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

	AZIONI 2022	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	% al monitorea ggio	% finale
1	REDAZIONE STIMA PER ALIENAZIONE IMMOBILE			<input checked="" type="checkbox"/>											
2	DETERMINA PER APPROVAZIONE SCHEMI PER BANDO PUBBLICO "ASTA"					<input checked="" type="checkbox"/>									
3	PUBBLICAZIONE ASTA PUBBLICA						<input checked="" type="checkbox"/>								
4	SOPRALLUOGHI E INFORMAZIONI AI CITTADINI								<input checked="" type="checkbox"/>						
4	NOMINA COMMISSIONE DI GARA E APERTURA BUSTE									<input checked="" type="checkbox"/>					
6	VERIFICA DEI REQUISITI										<input checked="" type="checkbox"/>				
7	STIPULA CONTRATTO DI ALIENAZIONE											<input checked="" type="checkbox"/>			
8															
9															

INDICATORI:

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Pubblicazione bando di gara	Si/no	90		
Determinazione per cessione area	Entro l'anno	10		

RISORSE STRUMENTALI:

RISORSE FINANZIARIE:

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): SE NON CI SONO DOMANDE L'ASTA VA DESERTA E IL BANDO VA PUBBLICATO UNA SECONDA VOLT PRIMA DI POTER PASSARE ALLA TRATTATIVA DIRETTA

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: Settore 4 — URBANISTICA – SETTORE 1 UFFICIO GARE

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Passaponti Chiara	C	Responsabile progetto tecnico ed amministrativo	70	
Savi Lorenzo	D	Parte amministrativa	20	
Pancani Patrizia	D	Sovrintendenza amministrativa	10	

LASTRA A SIGNA,

IL RESPONSABILE Betti Luca

MONITORAGGIO IN DATA: _____

SETTORE 4

RESPONSABILE

BETTI LUCA

AMMINISTRATORE

LARI MASSIMO

DESCRIZIONE OBIETTIVO: ALIENAZIONE AREA PROTEZIONE CIVILE

DESTINATARI: ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE ISCITTE NEL TERZO SETTORE

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

	AZIONI 2022	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	% al monitorea ggio	% finale
1	REDAZIONE BANDO COMPRENSIVO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE REQUISITI – PLANIMETRIE VARIE – TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA					X									
2	APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E PUBBLICAZIONE BANDO						X								
3	SOPRALLUOGHI FINO ALLA SCADENZA DEL BANDO – NOMINA COMMISSIONE DI GARA								X						
4	APERTURA BUSTE E VERIFICHE REQUISITI									X					
5	DETERMINA DI EFFICACIA										X				
6	DEPOSITO PROGETTO E SUCCESSIVAMENTE STIPULA CONVENZIONE												X		
7															
8															
9															

INDICATORI:

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Pubblicazione bando di gara	Si/no	90		

Determinazione per la cessione	Entro l'anno	10		

RISORSE STRUMENTALI:

RISORSE FINANZIARIE:

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO CON LA STIPULA DELLA CONVENZIONE E' SUBORDINATA AL DEPOSITO DEL PROGETTO ALL'UFFICIO URBANISTICA

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: Settore 4 — URBANISTICA – SETTORE 1 UFFICIO GARE

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Passaponti Chiara	C	Responsabile del progetto, parte tecnica e amministrativa	70	
Savi Lorenzo	D	Parte amministrativa	20	
Pancani Patrizia		Sovrintendenza amministrativo se necessario	10	

LASTRA A SIGNA,

IL RESPONSABILE Betti Luca

MONITORAGGIO IN DATA: _____

SETTORE 4 e 5 RESPONSABILI BETTI LUCA-BOCHICCHIO ALESSIA

AMMINISTRATORI CAPORASO EMANUELE- DI GIOVANNI ANNAMARIA

DESCRIZIONE OBIETTIVO: - REALIZZAZIONE LAVORI A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE – Si tratta di addivenire all'accordo di programma tra Regione e Comune per il finanziamento e la successiva realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale a ristoro dei danneggiamenti subiti a seguito della frana sulla Fi Pi Li –

DESTINATARI: Cittadinanza

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

	AZIONI 2022	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	% al monitorea ggio	% finale
1	Predisposizione ed approvazione accordo di programma per finanziamento	X	X												
2	Approvazione studio di fattibilità tecnico economica		X												
3	Approvazione progetto definitivo/esecutivo			X											
4	Procedura di gara			X	X	X	X								
5	Affidamento con esecuzione lavori						X	X	X	X	X	X			
6	Chiusura lavori												X		
7	Rendicontazione finanziamenti e gestione entrate uscite finanziamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
8															

INDICATORI:

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Ottenimento del finanziamento regionale	Si/no	30		
Esecuzione lavori entro i termini dell'accordo di programma al fine di usufruire al massimo del finanziamento corretto	Rapporto tra finanziamento utilizzato e finanziamento massimo utilizzabile	70		

--	--	--	--	--

RISORSE STRUMENTALI: attrezzatura di ufficio personale dipendente

RISORSE FINANZIARIE: finanziamento regionale come da stanziamento in finanziaria e da accordo di programma al momento preliminarmente previsto in 1 milione di euro

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): rispetto dei tempi per le varie procedure in funzione delle problematiche relative anche all'andamento della pandemia Covid

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: Settore 4 e Settore 5 — ufficio gare

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: Regione Toscana

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Angelo Di Salvo	D	Progettazione Direzione Lavori, Sicurezza e certificato regolare esecuzione	60	
Serafini Marco	C	Supporto progettazione ed esecuzione	15	
Cecconi Giacomo	D	Supporto progettazione Direttore operativo	10	
Patrizia Pancani	D	Gestione amministrativa accordo di programma e sovrintendenza e controllo procedure amministrative	9	
Nina Di Claudio	C	Rendicontazione risorse - atti amministrativi	3	
Lorenzo Savi	C	Rendicontazione risorse - atti amministrativi	3	

LASTRA A SIGNA,

I RESPONSABILI

Betti Luca

Bohicchio Alessia

MONITORAGGIO IN DATA: _____

SETTORE 4 1 RESPONSABILE BETTI LUCA AMMINISTRATORE CAPORASO EMANUELE

DESCRIZIONE OBIETTIVO: - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE INFISSI PLESSO LA SCUOLA MEDIA SECONDO LOTTO

DESTINATARI: - CITTADINI IN ETA' SCOLARE

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

	AZIONI 2021	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	% al monitorea ggio	% finale
1	Approvazione studio di fattibilità tecnico economica			<input checked="" type="checkbox"/>											
2	Approvazione progetto definitivo esecutivo				<input checked="" type="checkbox"/>										
3	Gara per affidamento lavori														
4	Aggiudicazione									<input checked="" type="checkbox"/>					
5															
6															
7															
8															

INDICATORI:

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Realizzazione delle fasi al fine di rispettare le tempistiche richieste per la conferma dell'assegnazione del contributo.	tempo	100		

RISORSE STRUMENTALI: In dotazione ufficio.

RISORSE FINANZIARIE: € 130.000 da contributo statale

**EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): - -
non si intravedono criticità**

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: Settore 4 –

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: Direzione didattica in fase realizzativa

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: Tecnici ed amministrativi settore 4

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Di Salvo Angelo	D	Progettazione e/o DL, CSC		
Cecconi Giacomo	D	Progettazione e/o DL, CSC		
Becagli Leandro	D	Progettazione e/o assistenza DL, CSC		
Pancani Patrizia	D	Procedura amministrativa e di rendicontazione		
Di Claudio Nina	C	Procedura amministrativa e di rendicontazione		
Savi Lorenzo	C	Procedura amministrativa e di rendicontazione		

LASTRA A SIGNA,

IL RESPONSABILE Betti Luca

MONITORAGGIO IN DATA:

SETTORE 4

RESPONSABILE

BETTI LUCA

AMMINISTRATORE

CAPPELLINI LEONARDO

DESCRIZIONE OBIETTIVO: - ASSEGNAZIONE POSTEGGI VACANTI MERCATO DEL CAPOLUOGO - Il progetto prevede il riordino complessivo del mercato del capoluogo attraverso l'assegnazione dei posti che nel tempo si sono resi vacanti e l'eventuale successiva ricompattazione dei posti al fine di rendere il mercato più organico ed efficiente nella distribuzione di vendita e rispetto all'occupazione del suolo pubblico

DESTINATARI: OPERATO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

	AZIONI 2022	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	% al monitorea ggio	% finale
1	Verifiche su graduatorie degli spuntisti e elenchi degli esclusi (ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento) provenienti dalla P.M. i con segnalazione anomalie	☒													
2	Approvazione graduatoria spuntisti con determinazione e pubblicazione per eventuali opposizioni pre-bando; gestione eventuali opposizioni		☒												
3	Redazione e approvazione schema bando, schema istanza di partecipazione e pubblicazione BURT presentazione domande			☒	☒										
4	Istruttoria istanza				☒	☒									
5	Approvazione graduatoria provvisoria					☒									
6	Approvazione graduatoria definitiva assegnazione posteggi e rilascio autorizzazione concessione						☒	☒							
7															
8															

INDICATORI:

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
--------------------	-------------------------	------------------	----------------------	-------------------------

Approvazione della graduatoria degli spuntisti	Si/no	30		
Approvazione graduatoria definitiva	Riordino mercato	70		

RISORSE STRUMENTALI: di ufficio

RISORSE FINANZIARIE: nessuna

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): eventuali ricorsi/opposizioni

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: Settore 4 – Polizia municipale–

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: Associazioni di Categoria . esercenti del mercato del capoluogo

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Pancani Cristina	C	Coordinatrice del progetto – attività amministrativa	50	
Bitossi Susanna	B	Esecutrice attività amministrativa	50	

LASTRA A SIGNA,

IL RESPONSABILE Betti Luca

MONITORAGGIO IN DATA: _____

SETTORE 4

RESPONSABILE

BETTI LUCA

AMMINISTRATORE

CAPORASO EMANUELE

DESCRIZIONE OBIETTIVO: - Intervento di restauro mura secondo lotto – Il progetto prevede la revisione e l'aggiornamento della progettazione del secondo lotto di restauro delle mura del capoluogo ed il successivo appalto di esecuzione lavori

DESTINATARI: cittadinanza

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

	AZIONI 2022	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	% al monitorea ggio	% finale
1	Revisione progetto esecutivo			<input checked="" type="checkbox"/>											
2	Approvazione con finanziamento da integrare						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
3	Gara con aggiudicazione							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
4	Inizio lavori											<input checked="" type="checkbox"/>			
5															
6															
7															
8															

INDICATORI:

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Predisposizione progetto revisionato	Realizzazione con risorse dipendenti	50		
Gara ed aggiudicazione	Rispetto tempi	20		
Inizio lavori	Entro l'anno in corso	30		

RISORSE STRUMENTALI:

RISORSE FINANZIARIE: 430.000 € di cui 138000 contributo fondazione Cassa risparmio – 138400 contributo regione “citta murate”- resto finanziamento comunale

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): il progetto in parte risulta finanziato ed in parte per la parte derivante dalla revisione progettuale da finanziare con avanzo di amministrazione. Ad oggi l'Amministrazione ha messo l'intervento come prioritario quindi si ritiene che il finanziamento sarà deliberato appena possibile, se così non fosse la scheda andrà aggiornata

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: Settore 4 —

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: Sovrintendenza – Regione – Fondazione Cassa Risparmio

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Di Salvo Angelo	D	Progettazione architettonica – DL - Sicurezza		
Cecconi Giacomo	D	Progettazione strutturale – Direttore operativo in esecuzione		
Pancani Patrizia	D	Gestione amministrativa accordo di programma e sovrintendenza e controllo procedure amministrative		
Di Claudio Nina	C	Rendicontazione risorse - atti amministrativi		
Savi Lorenzo	C	Rendicontazione risorse - atti amministrativi		

LASTRA A SIGNA,

IL RESPONSABILE Betti Luca

MONITORAGGIO IN DATA: _____

SETTORE 4

RESPONSABILE

BETTI LUCA

AMMINISTRATORE

CAPORASO EMANUELE

DESCRIZIONE OBIETTIVO: - Sottoscrizione accordo di valorizzazione del S Antonio ed inizio procedure attuative – Obiettivo primario per l'Amministrazione è quello di addivenire alla sottoscrizione dell'accordo di valorizzazione dell'edificio di S Antonio. Attraverso la sottoscrizione dell'accordo il comune diventa proprietario dell'immobile e, attraverso una serie di lavori da eseguire sull'immobile procede alla sua valorizzazione e ristrutturazione

DESTINATARI: cittadinanza

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

	AZIONI 2022	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	% al monitorea ggio	% finale
1	Completamento accordo di programma e approvazione in CC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	Invio accordo di programma al tavolo tecnico per approvazione		<input checked="" type="checkbox"/>												
	Predisposizione progetto preliminare complessivo			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									
3	Sottoscrizione accordo di programma con oneri a carico del comune						<input checked="" type="checkbox"/>								
4	Registrazione atto acquisizione						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
5	Predisposizione atti per affidamento progettazione strutturale ed impiantistica				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
6	Acquisizione mutuo per progettazione di cui al punto precedente								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
7	Gara per affidamento progettazione										<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
8															

INDICATORI:

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Approvazione accordo di programma in CC	Rispetto tempi previsti	30		
Sottoscrizione Accordo	Si/No	50		

Gara per affidamento progettazione impiantistica e strutturale	Da effettuarsi entro l'anno a seguito della sottoscrizione dell'accordo	20		
--	---	----	--	--

RISORSE STRUMENTALI: Di Ufficio

RISORSE FINANZIARIE: Da finanziare per stipula contratto e tasse - stanziati nel PT OOPP per progettazione in euro 232.000

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): L'accordo di programma deve essere approvato dai vari ministeri su avallo delle sezioni provinciali e regionali questo può essere di ostacolo al raggiungimento dell'obiettivo anche se tutto il lavoro svolto nel corso del 2021 dovrebbe consentire l'approvazione dei relativi ministeri visto l'avallo già ottenuto del tavolo tecnico. Se l'accordo viene approvato una criticità potrebbe essere quella della stipula degli atti di rogito che sono a carico del comune con oneri che devono essere stanziati ma che comunque non dovrebbero comportare difficoltà di finanziamento in corso dell'anno.

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: Settore 4 – Settore 7 –

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: MIBAC (ministero della cultura) - Soprintendenza ABAP per la Città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato - Agenzia del Demanio – Regione Toscana – Associazione MITA – Cassa DD:PP:

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Leandro Becagli	D	Progettista parte tecnica accordo e primo lotto funzionale	21	
Di Salvo Angelo	D	Progettista parte tecnica accordo e primo lotto funzionale	21	
Cecconi Giacomi	D	Progettista parte tecnica accordo e primo lotto funzionale	21	
Biotti Leonora	Funzionario settore 7	Progettazione accordo per la parte relativa alla fruizione dell'immobile alle funzioni previste ed alla gestionale	19	
Passaponti Chiara	C	Supporto tecnico amministrativo per rogito	7	
Pancani Patrizia	D	Coordinamento parte amministrativa	6	
Savi Lorenzo	C	Procedure amministrative e di supporto per rogito	3	
Di Claudio Nina	C	Procedure amministrative	2	

MONITORAGGIO IN DATA: _____

INDICATORI:

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
I punti 1-3 entro i primi 3 mesi dell'anno	Rispetto tempistica	50		
I punti 4-6 entro l'anno	Rispetto tempistica finale	50		

RISORSE STRUMENTALI: di ufficio**RISORSE FINANZIARIE:** nessuna

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): al momento non si riscontrano criticità
AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: Settore 4 —

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: Nessuno**PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:**

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Marina Gargiulo	D	Coordinatore	20	
Roberto Mattei	D	Esecutore	80	

LASTRA A SIGNA,

IL RESPONSABILE Betti Luca

MONITORAGGIO IN DATA: _____

SETTORE 4

RESPONSABILE

BETTI LUCA

AMMINISTRATORE

CAPORASO EMANUELE

DESCRIZIONE OBIETTIVO: - Implementazione nuovo software SIGEPRO Attraverso l'esecuzione del progetto, come si può rilevare dalla zioni previste, si vuole arrivare all'attivazione di un sistema di schede e consultazione innovativo per l'utenza che, anche attraverso la predisposizione di schede e testi tipo possa agevolare nella presentazione delle pratiche SUE. Detto progetto come previsto nell'allegato 1 alla delibera di GC 71/2021 è teso sia ad introdurre un miglioramento organizzativo interno, perché agevola il lavoro di back office e, in particolar modo, produce un significativo miglioramento qualitativo del servizio erogato all'utenza; come tale rientra tra i progetti specifici come disciplinati dall'art. 67, comma 5, lettera b) del CCNL del comparto funzioni locali

DESTINATARI: Cittadini/Professionisti**PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:**

	AZIONI 2022	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	% al monitorea ggio	% finale
1	Ricognizione procedimenti attivati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	Ricognizione e aggiornamento testi tipo (lettere, provvedimenti ecc.)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									
3	Revisione degli alberi degli interventi (diagrammi di flusso) di SIGEPRO					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
4	Inserimento dei testi tipo in SIGEPRO e collegamento col database							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
5	Messa in funzione dei testi tipo										<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
6															
7															
8															

INDICATORI:

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Avvenuta revisione dei testi tipo	N.	30%	60	

Avvenuta revisione dei diagrammi di flusso	N.	30%	7	
Avvenuto aggiornamento dei testi tipo su SIGEPRO	N.	30%	60	
Messa in funzione delle funzionalità di SSIGEPRO	%	10	100%	

RISORSE STRUMENTALI:

RISORSE FINANZIARIE:

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): Alcune operazioni dipendono da aggiornamenti da redigere a cura del fornitore di software (PA Evolution Srl - Retelit Group) con cui i contatti non sono proprio facili e diretti.

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: Settore 4 —

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: PA Evolution Srl - Retelit Group

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Franco Filippini	C	Coordinamento e consulenza tecnica	22%	
Cristina Pancani	C	Coordinamento e consulenza amministrativa	5%	
Manuele Sansone		Supporto amministrativo ed informatico	10%	
Angela Pinzi		Supporto amministrativo	9%	
Chiara Setti	C	Aggiornamenti testi, diagrammi di flusso per pratiche di sua competenza	27%	
Michele Venturini	C	Aggiornamenti testi, diagrammi di flusso per pratiche di sua competenza	27%	

La stima forfettaria del lavoro previsto per portare a termine il progetto prevede un impegno complessivo di circa 150 ore che se parametrizzato a 9 €/h determina che per **l'esecuzione del progetto si richiede lo stanziamento di un incentivo pari ad euro 1.350,00**. Il costo richiesto per il progetto è sicuramente molto inferiore a quanto occorrerebbe per affidare il servizio all'esterno, peraltro anche con affidamento all'esterno, alcune attività rimarrebbero da realizzarsi perché espressamente da realizzarsi con il personale interno che opera sulla piattaforma.

LASTRA A SIGNA,

IL RESPONSABILE Betti Luca

MONITORAGGIO IN DATA: _____

INDICATORI:

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Addestramento operatori	Senza utilizzo professionisti esterni	35	Nessun onere per il comune	
Almeno 10 utenze esterne formate nell'anno	Numero addestramenti utenza eseguiti	55		
Monitoraggio positivo dell'utenza che ha fatto formazione	70% di valutazioni più che sufficienti da parte dell'utenza	10		

RISORSE STRUMENTALI: nessuna

RISORSE FINANZIARIE: nessuna

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): non si rilevano particolari criticità

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: Settore 4 –

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: **professionisti, tecnici e esercenti** Il monitoraggio del gradimento dell'iniziativa sarà effettuato attraverso la consegna agli utenti che fanno formazione di specifica scheda di valutazione dell'iniziativa, sulla materia trattata, sull'effettiva utilità delle spiegazioni ricevute e sulla chiarezza espositiva. Il grado di giudizio richiesta dovrà prevedere almeno i seguenti risultati: Insufficiente, sufficiente, discreto e buono

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Cristina Pancani	C	Coordinatrice ed esecutrice progetto	50	
Susanna Bitossi	B	Esecutrice progetto	50	

La stima forfettaria del lavoro previsto per portare a termine il progetto prevede un impegno medio pro capite di circa 40 ore che se parametrizzato a 9 €/h determina che per **l'esecuzione del progetto si richieda lo stanziamento di un incentivo pari ad euro 720,00**. L'investimento che sarebbe richiesto per fornire un servizio analogo all'utenza con ditta esterna sarebbe sicuramente molto maggiore, senza tenere conto che il progetto come proposto ha il vantaggio di formare ulteriormente i dipendenti del Suap e non pone limiti di partecipazione all'utenza, cosa che non sarebbe sicuramente possibile in caso di affidamento a ditta esterna.

LASTRA A SIGNA,

IL RESPONSABILE Betti Luca

Presentazione e descrizione progetto:

Nel 2016 il ns. suap ha adottato la piattaforma regionale STAR per la presentazione telematica delle pratiche di competenza; nel corso di questi anni il portale, basato sul censimento di tutti i procedimenti amministrativi riguardanti le attività produttive, ha subito molti adeguamenti ed aggiornamenti nell'ottica della digitalizzazione, unificazione e semplificazione (L.R.40/2009 e s.m). A Novembre 2020 il portale è stato completamente rinnovato e dal 1 gennaio di quest'anno, tutte le pratiche presentate prima di novembre 2020 non sono più visibili all'utenza.

L'esperienza di questi anni con STAR ha evidenziato alcune difficoltà da parte dell'utenza: sebbene infatti gli strumenti che spieghino che cosa è il portale, come funziona, come si presentino le pratiche etc., siano ben disponibili (sia sul sito regionale della rete dei suap, sia sul sito del comune) abbiamo riscontrato che quasi nessuno si prende la briga di leggere, ad es., il manuale dell'utente, piuttosto chiama e chiede tutto per telefono rendendo di fatto le spiegazioni non sempre efficaci se non si ha una conoscenza almeno minima del portale; anche tutte le informazioni e possibilità di approfondimento contenute nel portale sono poco frequentate e anche in questo caso l'utente anziché cercare e aprire le varie finestre e link, sopperisce con la telefonata.

Solo per fare un esempio: le pratiche di edilizia produttiva sono completamente digitalizzate su STAR e ci sono le opportune informazioni in tal senso; succede invece che i tecnici scarichino la modulistica, la compilino, anche a mano, la scansano e la caricano sul portale perdendo inutilmente tempo.

Questo in sintesi porta a due conseguenze principali: da una parte non vengono sfruttate tutte le potenzialità del sistema che sono invece pensate proprio per semplificare la vita all'utente, dall'altra questa modalità di utilizzo porta alla presentazione di pratiche non corrette.

D'altra parte come operatori del suap non presentiamo pratiche e quindi non conosciamo fino in fondo il front-office con cui invece si interfacciano gli utenti e le eventuali criticità che questo pone.

Si ritiene pertanto opportuno proporre un progetto che abbia una finalità di "alfabetizzazione" se così si può dire, degli utenti, articolando il lavoro in 2 fasi:

una prima fase di conoscenza come utente del front-office effettuata attraverso la presentazione da parte nostra di pratiche vere, complete e firmate, selezionando le tipologie più ricorrenti. Queste stesse pratiche saranno poi lavorate come pratiche vere da back-office inserendo i movimenti più ricorrenti e potendo di conseguenza e contestualmente vedere cosa accade sulla scrivania dell'utente, come appaiono le comunicazioni da back-office e come si interviene su queste. Le pratiche così presentate utili ai soli fini del progetto saranno poi archiviate.

Una volta acquisita dimestichezza come utenti, si propone una seconda fase del progetto che consiste nella spiegazione all'utente in presenza (possibilmente) sul funzionamento di STAR, una sorta di lezione/consulenza nella quale si spiega il portale dal punto di vista dell'utente, se non conosciuto o poco conosciuto dallo stesso, oppure si risponde a dubbi e domande di chi già lo utilizza.

Per la selezione dell'utenza si propone di partire dai tecnici/professionisti che molto spesso sono delegati/procuratori, attingendo dai ns data base ed invitando direttamente la persona. Poi pensiamo che possa essere utile invitare i rappresentanti dell'associazionismo locale che spesso non hanno neanche gli strumenti base per poter utilizzare il portale anche se per determinati tipi di pratica è obbligatorio. L'altro fronte è il commerciante/esercente che, dotato degli opportuni strumenti, potrebbe anche, molto spesso, provvedere in proprio alla presentazione della pratiche anziché rivolgersi ad un professionista.

Dal punto di vista della tempistica si propone per la prima fase, la presentazione di pratiche e loro lavorazione da back-office da effettuare entro il mese di giugno; la seconda fase che coinvolgerà gli utenti a partire dal mese di luglio fino a fine anno.

6	Formazione pratica drone														
7	Applicazione delle conoscenze acquisite alla piattaforma con materiale fotografico prodotto in autonomia														
8	Redazione Report su esperienza d'uso della piattaforma per Regione Toscana														

INDICATORI:

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Conclusione della formazione prevista per entrambi gli operatori proposti (impegno per alcune giornate, in base alla calendarizzazione Anci) e successiva sperimentazione della piattaforma	Si/No	100		

RISORSE STRUMENTALI: Per la seconda fase, se disposta e non oggetto del presente progetto, occorre il Drone (si prevede l'acquisto di un drone dal peso inferiore a 250 g e risoluzione della fotocamera 4K)

RISORSE FINANZIARIE: Per l'attuazione del progetto previsto nell'anno nessuna, se poi si decidesse di procedere con il secondo step occorrerebbe: ACQUISTO DRONE (~600 euro), ACQUISTO 3 CORSI TEORICI PER CONSEGUIMENTO ATTESTAZIONE A1-A3 (~110 euro), ACQUISTO 3 CORSI PRATICI PER L'UTILIZZO DEL DRONE (~1.200 euro), ACQUISTO ASSICURAZIONE ANNUA (~20 0euro)

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): I tempi di realizzazione sono condizionati dalla calendarizzazione Anci, sia per il corso teorico sull'uso della piattaforma sia, e in particolar modo, per quanto concerne il corso pratico, per il quale non è stata ancora definita una data. Le eventuali fasi delle azioni dalla 4 alla 7 saranno realizzate solo se l'Amministrazione comunale riterrà opportuno finanziare le somme e l'acquisto dei beni necessari. Pertanto il progetto per l'anno si sostanzia alla realizzazione delle azioni da 1 a 3 e all'azione 8 con l'invio alla Regione del report sul progetto.

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: Settori 4 e 5

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: Regione Toscana - Anci

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Giacomo Cecconi	D	Partecipazione al corso ed alla formazione prevista	33	
Roberto Mattei	D	Partecipazione al corso ed alla formazione	33	

		prevista		
Agazzi Samuele	D	Partecipazione al corso ed alla formazione prevista	33	

La stima forfettaria del lavoro previsto per portare a termine il progetto prevede un impegno pro capite a dipendente di circa 35 ore che se parametrizzato a 9 €/h determina che per **l'esecuzione del progetto si richiede lo stanziamento di un incentivo pari ad euro 945,00**. La somma richiesta appare evidentemente congrua tenendo conto del costo che verrebbe sostenuto dall'Ente per far partecipare successivamente i dipendenti ad una attività formativa che prevede un impegno come stimato.

IL RESPONSABILI
Luca Betti – Alessia Bochicchio

MONITORAGGIO IN DATA: _____

**TITOLO OBIETTIVO: "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE" -
ANNUALITA' 2022**

SETTORE 6 : SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E AFFARI LEGALI

RESPONSABILE : DOTT.SSA ROSA DELVECCHIO

AMMINISTRATORE : ANNA MARIA DI GIOVANNI

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

Il progetto si propone di potenziare i servizi di polizia stradale nell'intero territorio comunale al fine di garantire una maggiore sicurezza della circolazione. A tal fine si provvederà a predisporre specifici servizi di controllo nelle aree di maggiore criticità per la circolazione stradale ed in particolare :

1. servizi di controllo della sosta nelle aree regolamentate da parcometri e nelle zone più congestionate : centro, corea, Ponte a Signa
2. servizi di controllo sul rispetto dei limiti di velocità nel centro urbano
3. controlli sull'uso delle cinture di sicurezza e del casco protettivo
4. controlli veicoli adibiti al trasporto di cose in conto proprio e in conto terzi
5. controlli della sosta durante la pulizia strade

DESTINATARI :

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

	AZIONI	Ge n	Fe b	Ma r	Ap r	Ma g	Gi u	Lu g	Ag o	Se t	Ot t	No v	Dic	% al monito raggio	% finale
1	Esecuzione servizi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

INDICATORI:

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
	tempo	100	>= 65 servizi	

RISORSE STRUMENTALI : quelle in dotazione

RISORSE FINANZIARIE : quelle in dotazione

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE

LA STRA A SIGNA 18/01/2022

LA RESPONSABILE SETTORE 6
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E AFFARI LEGALI
Dott.ssa Rosa Delvecchio

MONITORAGGIO IN DATA: _____

TITOLO OBIETTIVO : SERVIZI SERALI E NOTTURNI

ANNUALITA' 2022

SETTORE 6 : SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E AFFARI LEGALI

RESPONSABILE : DOTT.SSA ROSA DELVECCHIO

AMMINISTRATORE : ANNA MARIA DI GIOVANNI

DESCRIZIONE OBIETTIVO :

L'obiettivo che si intende perseguire con il progetto è quello di garantire una maggiore sicurezza sul territorio cittadino e di accrescerne, attraverso la presenza di una pattuglia della Polizia Municipale in orari diversi da quelli ordinari, la percezione da parte dei cittadini.

A tal fine si prevede di ampliare il servizio mediante l'istituzione di appositi turni da svolgere in orario 19.00/01.00 in cui concentrare l'attività di vigilanza sul territorio con particolare attenzione ai giardini, e alle aree verdi in genere, relativamente ai quali pervengono segnalazioni per il verificarsi di problematiche di vario tipo (atti vandalici, danneggiamento delle strutture presenti, disturbo della quiete pubblica).

La presenza di una pattuglia della Polizia Municipale nell'orario suindicato costituisce sicuramente un deterrente rispetto a possibili atti illeciti oltre che rappresentare un sicuro elemento di rasserenzione dei cittadini e di fondamentale contributo al raggiungimento di una migliore qualità della vita.

Si prevede che il servizio venga svolto mediamente una volta a settimana nel periodo marzo-giugno e settembre-dicembre.

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

DESTINATARI : i cittadini

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

	AZIONI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	% al monitoraggio	% finale
1	Organizzazione servizi e turnazioni		X												
2	Esecuzione servizi			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

INDICATORI:

	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Servizi eseguiti	numero	100%	>=23	

RISORSE STRUMENTALI:

RISORSE FINANZIARIE:

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
CIANCHI FABIO	C	Coordinatore		
DAVIDE BAGNOLI	C	Collaboratore		
GIOVANNINI ALESSIO	C	Collaboratore		

MATTEUZZI TOMMASO	C	Collaboratore		
RICCI IVANO	C	Collaboratore		
TOMAIUOLO LUCIA	C	Collaboratore		

Per la realizzazione del progetto è necessario l'impiego di 288 ore per le quali si ritiene congruo stabilire la somma di euro 3.300 da ripartire a consuntivo tra i dipendenti in base alla singola partecipazione al progetto.

L'importo suddetto è sicuramente vantaggioso per l'Amministrazione posto che eventuali servizi alternativi, pur possibili anche se meno efficaci, da reperire sul mercato comporterebbero costi sensibilmente maggiori (almeno il doppio).

Lastra a Signa 18/01/2022

**LA RESPONSABILE SETTORE 6
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E AFFARI LEGALI
Dott.ssa Rosa Delvecchio**

MONITORAGGIO IN DATA:

TITOLO OBIETTIVO: "RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA NON PAGATE. FORMAZIONE DEI RUOLI COATTIVI" - ANNUALITA' 2022

SETTORE 6 : SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E AFFARI LEGALI

RESPONSABILE : DOTT.SSA ROSA DELVECCHIO

AMMINISTRATORE : ANNA MARIA DI GIOVANNI

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

Il progetto, di durata biennale, persegue la finalità di avviare il recupero coattivo delle sanzioni irrogate per violazioni delle norme del Codice della Strada non pagate dal trasgressore e/o dal responsabile solidale.

I verbali per i quali non sia intervenuto il pagamento nei termini, infatti, ai sensi dell'art. 203, comma 4, del Codice costituiscono titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

La riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è effettuata attraverso la formazione di ruoli nei quali vengono iscritti tutti i soggetti debitori, con l'indicazione della somma dovuta (composta dalla metà del massimo della sanzione, con la maggiorazione del 10% per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore, dalle spese di procedimento e dalle sanzioni).

Il recupero riguarda le sanzioni irrogate negli anni 2019 e 2020.

In tutti i casi, al fine di consentire una definizione meno onerosa per il contribuente, la predisposizione dei ruoli sarà preceduta dall'invio di un sollecito di pagamento la cui adesione comporta l'estinzione del debito a carico del contribuente.

DESTINATARI :

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

	AZIONI	Ge n	Fe b	Ma r	Ap r	Ma g	Gi u	Lu g	Ag o	Se t	Ot t	No v	Dic	% al monito raggio	% finale
1	acquisizione delle posizioni debitorie riferite agli anni 2019 e 2020					X									
2	Invio sollecito bonario						X								
3	Formazione ruolo coattivo per tutte le posizioni debitorie anni 2019 e 2020. Invio per verifica									X					
4	Correzione eventuali errori rilevati											X			
5	Inoltro all'esattore												X		

INDICATORI:

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Formazione ruolo	tempo	100	31/12/2022	

RISORSE STRUMENTALI : quelle in dotazione

RISORSE FINANZIARIE : quelle in dotazione

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: SETTORE 3

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: AGENZIA RISCOSSIONI SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE

LASTRA A SIGNA 18/01/2022

LA RESPONSABILE SETTORE 6
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E AFFARI LEGALI
Dott.ssa Rosa Delvecchio

MONITORAGGIO IN DATA: _____

TITOLO OBIETTIVO: Riqualficazione segnaletica stradale verticale di tutto il territorio comunale nel biennio 2022/2023**ANNUALITA' 2022****SETTORI 5 - 6****RESPONSABILI : ALESSIA BOCHICCHIO - ROSA DELVECCHIO****AMMINISTRATORE: ANNAMARIA DI GIOVANNI**

DESCRIZIONE OBIETTIVO: L'obiettivo che si intende perseguire nel corso del prossimo biennio è il miglioramento della sicurezza stradale attraverso la riqualficazione della segnaletica verticale di tutto il territorio comunale di Lastra a Signa, in quanto quella attualmente presente risulta obsoleta e in alcune aree addirittura carente. Il presente progetto, da attuare in stretta collaborazione tra la Polizia Municipale e il Servizio Manutenzione, prevede la graduale individuazione, per singole aree di intervento, delle problematiche relative alla segnaletica verticale e nel successivo intervento, da parte del Servizio manutenzione, di sostituzione e/o nuova installazione della stessa in attuazione delle indicazioni della Polizia Municipale. Le aree di intervento per l'anno in corso saranno individuate in misura non inferiore al 50% dell'estensione del territorio comunale. Il progetto è biennale e si completerà nel 2023.

Il progetto, come previsto nell'allegato 1 alla delibera di GC 71/2021, rientra tra i progetti di cambiamento e miglioramento finalizzati all'ottenimento di rilevanti miglioramenti qualitativi dei servizi erogati e di incentivazione della produttività dell'ente e come tale rientra tra i progetti specifici come disciplinati dall'art. 67, comma 5, lettera b) del CCNL del comparto funzioni locali.

VANTAGGI PER IL COMUNE: Il beneficio dell'amministrazione risiede nell'incremento della sicurezza stradale che scaturisce dall'attività di verifica e rinnovamento della segnaletica stradale.

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

	AZIONI 2022	Gen	Feb	Mar	Apr	Ma g	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	% al monitor aggio	% finale
1	Individuazione aree di intervento e indicazione delle attività manutentive necessarie														
2	Intervento si sostituzione e/o nuova installazione segnaletica														

INDICATORI:

	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
% Intervento realizzato (per l'anno 2022 il target corrisponde al 50% dell'estensione)	Fase 1 - SETTORE 6	100%	Individuazione delle aree e degli interventi	

del territorio comunale)			manutentivi necessari	
	Fase 2 - SETTORE 5	100%	Realizzazione degli interventi richiesti dalla PM	

RISORSE STRUMENTALI:

RISORSE FINANZIARIE:

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
PER IL SETTORE 6				
Franco Rugi	D	Coordinatore per Settore 6		
Andrea Guidi	C	Collaboratore		
Francesco Pieragnoli	C	Collaboratore		
Masi Massimo	C	Collaboratore		
Cristina Cresci	C	Collaboratore		
PER IL SETTORE 5				
Bacci Alessio	C	Coordinatore per Settore 5		
El Mourabit Samir	B	Esecutore tecnico		
Scutumella Gabriele	B	Esecutore tecnico		
Tiscione Gaspare	B	Esecutore tecnico		
Tei Lorenzo	B	Esecutore tecnico		
Licata Tissi Giovanni	B	Esecutore tecnico		

La stima del lavoro previsto per portare a termine il progetto per l'annualità in corso prevede un impegno complessivo, tra i due settori, di oltre 600 ore di lavoro.

Si propone la realizzazione del progetto lo stanziamento della somma complessiva di **euro 3.000**, da ripartire tra i dipendenti proporzionalmente alla partecipazione.

L'importo richiesto, parametrizzato al costo orario forfettario di 18 €/h, corrisponde a circa 165 ore di lavoro complessivo.

LE RESPONSABILI

Alessia Bochicchio

Rosa Delvecchio

MONITORAGGIO IN DATA:

SETTORE 6 : SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E AFFARI LEGALI

RESPONSABILE : DOTT.SSA ROSA DELVECCHIO

AMMINISTRATORE : ANNA MARIA DI GIOVANNI

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

Il progetto si propone di redigere un nuovo regolamento di Polizia Urbana che sia effettivamente rispondente al contesto sociale e territoriale in cui si inserisce e si adatti alla vita cittadina attuale che ha indubbiamente subito delle modifiche sostanziali notevoli rispetto alla situazione esistente al momento dell'adozione del vecchio regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13/02/1979.

Il vecchio regolamento, infatti, disciplina attività e comportamenti oggi risibili in quanto non più attuali ed ovviamente non contempla tutta una serie di condotte che, non previste al momento della redazione della vecchia disciplina, sono oggi diventate di particolare rilevanza potendo esse considerarsi sintomatiche di una tendenza ad assumere comportamenti più gravi o addirittura prodromiche a condotte penalmente rilevanti.

Vi rientrano, in particolare e tra numerose altre, le condotte dirette a ledere la sicurezza urbana intesa, nell'ampia accezione di cui al D.L. n. 14/2017 (*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città*), come “*il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città*”.

La redazione di un nuovo regolamento di Polizia Urbana può essere, inoltre, l'occasione per una approfondita valutazione sulla opportunità offerta ai Comuni dall'art. 9, comma 3, del citato Decreto, di “*individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura e comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico (.....)*”, alle quali estendere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (da euro 100 a euro 300) e il provvedimento di allontanamento quando si realizzino condotte che ne impediscono l'accessibilità e la fruizione, nel caso in cui nelle medesime aree si trovino soggetti in stato di ubriachezza, o che compiono atti contrari alla pubblica decenza, o ancora che esercitano il commercio sulle aree pubbliche senza autorizzazione o in violazione di quanto ivi prescritto, o che esercitano abusivamente l'attività di parcheggiatore o di guardiamacchine.

DESTINATARI :**PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:**

	AZIONI	Ge n	Fe b	Ma r	Ap r	Ma g	Gi u	Lu g	Ag o	Se t	Ot t	No v	Dic	% al monito raggio	% finale
1	Individuazione delle condotte da disciplinare anche alla luce delle nuove norme introdotte dal Decreto 14/2017			X	X	X	X	X	X	X					
2											X				
3	Approvazione regolamento												X		

INDICATORI:

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Approvazione regolamento	tempo	100	31/12/2022	

RISORSE STRUMENTALI : quelle in dotazione

RISORSE FINANZIARIE : quelle in dotazione

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE

LASTRA A SIGNA 18/01/2022

LA RESPONSABILE SETTORE 6
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E AFFARI LEGALI
Dott.ssa Rosa Delvecchio

MONITORAGGIO IN DATA: _____

TITOLO OBIETTIVO : “NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E DELLE AREE PEDONALI. “

ANNUALITA' 2022

SETTORE 6 : SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E AFFARI LEGALI

RESPONSABILE : DOTT.SSA ROSA DELVECCHIO

AMMINISTRATORE : ANNA MARIA DI GIOVANNI

DESCRIZIONE OBIETTIVO :

L'obiettivo si pone la finalità di rivalutare le aree individuate come Aree Pedonali e Zone a Traffico Limitato al fine di individuarne eventuali criticità e correggerne possibili effetti negativi.

La valutazione converge sulla necessità di assoggettare alla medesima disciplina strade adiacenti e strutturalmente simili al fine di renderle maggiormente fruibili da parte dei residenti, pur nelle restrizioni derivanti dal regime cui le medesime aree sono sottoposte.

La installazione di una porta telematica di controllo degli accessi, che avrà luogo immediatamente dopo il rilascio dell'autorizzazione ministeriale prevista, comporterà l'adozione di nuovi provvedimenti amministrativi atti a definire compiutamente la disciplina giuridica applicabile alle medesime aree. In particolare si renderà necessario individuare le categorie di soggetti autorizzati, stabilire i limiti temporali degli accessi e le tipologie di veicoli da inserire nella lista bianca, regolamentare le modalità di rilascio delle autorizzazioni, individuare e approvare il modello di autorizzazione, valutare e decidere le varie tipologie di esenzione.

L'operatività della telecamera richiede inoltre un'implementazione dell'attuale sistema di gestione dei verbali al Codice della Strada e una nuova configurazione dello strumento che va ad aggiungersi alle altre apparecchiature di rilevamento automatico delle infrazioni.

La realizzazione del progetto è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti cui la richiesta è già stata inviata.

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

	AZIONI	Gen	Feb	Mar	Apr	Ma g	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	% al monitor aggio	% finale
1	Adozione regolamentazione										X				
2	Messa in funzione telecamera												X		

INDICATORI:

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Installazione telecamera	tempo	100	31/12/2022	

RISORSE STRUMENTALI:**RISORSE FINANZIARIE:****EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):****AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:****SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:****PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:**

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE % CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	PARTECIPAZION E	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI ATTRIBUIBILE	PRODUTTIVITA'

MONITORAGGIO IN DATA:

INDICATORI:

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
ANALISI ESPERIENZA MATURATE NEL 2021	numero	20		
ATTIVITA' DI PROMOZIONE	tempo	20		
RIUNIONI DI SETTORE	tempo	20		
ADOZIONE INDIRIZZI OPERATIVI ED ORGANIZZAZIONE INTERVENTI	tempo	40		

RISORSE STRUMENTALI:**RISORSE FINANZIARIE:****EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):****AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:**

Settore 7 Servizi di cura e sviluppo della persona

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Fabiola Bini	C	Collaborazione integrata con il responsabile di settore e coordinamento nella progettazione e realizzazione dell'obiettivo generale	50	
Anna Vassallo	B	Collaborazione integrata nella progettazione e realizzazione dell'obiettivo	50	

Importo incentivante calcolato in 9 € all'ora (da quantificare in considerazione delle ore necessarie per il raggiungimento dell'obbiettivo) € 400.

La riformulazione dell'offerta culturale comporta un lavoro stimato in ore 44.

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO:

OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE ENTRO IL MESE DI DICEMBRE 2022.

LASTRA A SIGNA, 19 gennaio 2022

IL RESPONSABILE SETTORE N. 7
Servizi di cura e sviluppo
DR.SSA LEONORA BIOTTI

INDICATORI:

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Incontri e riunioni per analisi congiunta, su bisogni e necessità funzionali	numero	30		
Riunioni operative interne e con casa spa	numero	20		
Procedure amministrative	tempo	50		

RISORSE STRUMENTALI:**RISORSE FINANZIARIE:**

In caso di necessità di interventi strutturali e di sistema complessivo della struttura, gli uffici tecnici competenti valuteranno il finanziamento delle opere.

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):**AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:**

Settore 7 Servizi di cura e sviluppo della persona

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:**PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:**

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DE PREMIO PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE	DI

Aureli Daniele	C	Attività di collaborazione integrata per la realizzazione dell'obiettivo	40	
Lenzi Milva	B	Supporto amministrativo istruttorie	20	
Elena Fancelli	D	Proposta tecnica e membro commissione erp	20	
Sara Frulletti	D	Proposta tecnica	20	

Importo incentivante da considerare in 9 € all'ora (da quantificare in considerazione delle ore necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo) € 800,00.

Il raggiungimento dell'obiettivo si rende possibile con un lavoro stimato in ore 88.

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO:

TALE OBIETTIVO SI INTENTE RAGGIUNGIBILE ENTRO IL 31.12.2022

LASTRA A SIGNA, 26 gennaio 2022

IL RESPONSABILE SETTORE N. 7
Servizi di cura e sviluppo
DR.SSA LEONORA BIOTTI

INDICATORI:

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Incontri e riunioni per analisi congiunta, su bisogni e necessità funzionali	tempo	30		
Riunioni operative	tempo	20		
Formulazioni proposte operative	tempo	20		
Realizzazione e verifica delle nuove proposte operative	tempo	30		

RISORSE STRUMENTALI:**RISORSE FINANZIARIE:****EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):****AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:**

Settore 7 Servizi di cura e sviluppo della persona

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Aureli Daniele	C	Attività di collaborazione integrata per la realizzazione dell'obiettivo (gestione parte amministrativa)	20	
Fancelli Elena	D	Valutazione tecnica professionale	20	
Lenzi Milva	B	Attività di collaborazione integrata per la realizzazione dell'obiettivo	20	
Ceccarelli Emanuele	B	Attività di collaborazione integrata per la realizzazione dell'obiettivo	20	
Alessandra Tanteri	B	Attività di collaborazione integrata per la realizzazione dell'obiettivo	20	

Importo incentivante da calcolare in 9 € all'ora (da quantificare in considerazione delle ore necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo) € 1.000,00.

Il raggiungimento dell'obiettivo si rende possibile con un lavoro stimato in ore 111.

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO:

TALE OBIETTIVO SI INTENTE RAGGIUNGIBILE ENTRO IL 31.12.2022

LASTRA A SIGNA, 26 gennaio 2022

IL RESPONSABILE SETTORE N. 7
 Servizi di cura e sviluppo
 DR.SSA LEONORA BIOTTI

Realizzazione, diffusione e verifica dei risultati														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INDICATORI:

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Reperimento materiale e procedure amministrative	numero	30		
Riunioni intersettoriali	tempo	30		
Redazione testo	tempo	20		
Applicazione e verifica	tempo	20		

RISORSE STRUMENTALI:

RISORSE FINANZIARIE:

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Settore 7 Servizi di cura e sviluppo della persona

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Paola Momigli	C	amministrativo	50	
Elena Falleni	D	amministrativo	50	

Importo incentivante da calcolare in € 9 all'ora (da quantificare in considerazione delle ore necessarie per il raggiungimento dell'obbiettivo) € 400,00.

Il raggiungimento dell'obbiettivo si rende possibile con un lavoro stimato in ore 44.

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO:

OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE ENTRO IL MESE DI DICEMBRE 2021.

LASTRA A SIGNA, 19 gennaio 2022

IL RESPONSABILE SETTORE N. 7
Servizi di cura e sviluppo
DR.SSA LEONORA BIOTTI

ATTRAVERSO QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DA SOTTOPORRE ALL'UTENZA														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INDICATORI:

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Incontri e riunioni per analisi congiunta, su bisogni e necessità funzionali.	tempo	20		
Formulazione programma operativo	tempo	30		
Realizzazione operativa servizio Biblioteca	tempo	30		
Analisi dei risultati	Tempo	20		

RISORSE STRUMENTALI:

RISORSE FINANZIARIE:

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Settore 7 Servizi di cura e sviluppo della persona

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DE L PREMIO PRODUTTIVITA' DI ATTRIBUIBILE
Fabiola Bini	C	Collaborazione integrata con il responsabile di settore e coordinamento nella progettazione e realizzazione dell'obiettivo generale	60	
Anna Vassallo	B	Collaborazione integrata nella progettazione e realizzazione dell'obiettivo	40	

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO:

SI PROSPETTA LA POSSIBILITA' DI RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO IN MANIERA DEFINITIVA ENTRO IL 31.12.2022.

LASTRA A SIGNA, 18 gennaio 2022

IL RESPONSABILE SETTORE N. 7
Servizi di cura e sviluppo
DR.SSA LEONORA BIOTTI

INDICATORI:

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Studio della normativa generale di riferimento e redazione documenti di gara	tempo	50		
Indizione avviso manifestazione di interesse e successiva gara	tempo	25		
Affidamento servizio e verifiche in itinere (implementazione questionario di gradimento)	tempo	25		

RISORSE STRUMENTALI:

RISORSE FINANZIARIE: € 125.000 lordi soggetti a ribasso, per anni cinque (€ 25.000 lordi annui)

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):**AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:**

Settore 7 Servizi di cura e sviluppo della persona

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Elena Fancelli	d	Assistente sociale	30	
Sara frulletti	d	Assistente sociale	30	
Daniele Aureli	c	Amministrativo	40	

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO:

SI PROSPETTA LA POSSIBILITA' DI RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO IN MANIERA DEFINITIVA ENTRO IL 31.12.2022.

LASTRA A SIGNA, 18 gennaio 2022

IL RESPONSABILE SETTORE N. 7
Servizi di cura e sviluppo
DR.SSA LEONORA BIOTTI

INDICATORI:

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Programmazione e organizzazione eventi	tempo	40		
Raccolta materiale per aggiornamento piattaforme	tempo	40		
Collaborazione con Ambiti	tempo	20		

RISORSE STRUMENTALI:**RISORSE FINANZIARIE:****EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):****AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:**

Settore 7 Servizi di cura e sviluppo della persona

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DE PREMIO PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Falleni Elena	D	Collaborazione integrata con la Responsabile e con la collega	50	
Paola Momigli	C	Collaborazione integrata con la Responsabile e con la collega	50	

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO:

SI PROSPETTA LA POSSIBILITA' DI RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO IN MANIERA DEFINITIVA ENTRO IL 31.12.2022.

LASTRA A SIGNA, 18 gennaio 2022

IL RESPONSABILE SETTORE N. 7
 Servizi di cura e sviluppo
 DR.SSA LEONORA BIOTTI

	in accordo con il servizio Anagrafe e CED														
3	Definizione e stesura bozza regolamento comunale per il funzionamento del servizio per la messa a dimora di un albero per ogni nato e proposta dello stesso alla Giunta per le eventuali osservazioni.														
4	Recepimento delle osservazioni della giunta, approvazione in Consiglio e messa a regime della procedura in oggetto prima del riposo vegetativo autunnale per procedere con le piantumazioni relative ai nati del 2021.														

INDICATORI:

	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Completamento dell'attività	Fase 1-2	40%	Atto di indirizzo Giunta Comunale	
Completamento dell'attività	Fase 3	40%	Proposta del regolamento alla Giunta Comunale per osservazioni	
Completamento dell'attività	Fase 4	5%	Approvazione regolamento in Consiglio Comunale	

RISORSE STRUMENTALI:

RISORSE FINANZIARIE:

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: Servizi anagrafe, Urbanistica, Edilizia, Patrimonio

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Agazzi Samuele	D	Coordinatore		

Cicero Alessandro	C	Collaboratore		
-------------------	---	---------------	--	--

MONITORAGGIO IN DATA:

INDICATORI:

	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Effettiva realizzazione dell'azione 1 e 2	Predisposizione documenti Si/No	70,00%		
Effettiva realizzazione dell'azione 3a o 3b	Predisposizione documenti Si/No	30,00%		

RISORSE STRUMENTALI:**RISORSE FINANZIARIE:**

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): Il raggiungimento dell'obiettivo è condizionato sia dalla effettiva partecipazione del proponente che dalla collaborazione di altri Settori coinvolti.

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: Settore 1 e Settore 3

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Serafini Marco	C	Coordinatore		
Elia Anna Maria	C	Amministrativa		
Agazzi Samuele	D	Sovrintendenza amministrativa		

MONITORAGGIO IN DATA:

Obiettivo di performance organizzativa**Obiettivo strategico di mandato: Missione 10 - Programma 5 - Obiettivo 1 – Manutenzione strade.****TITOLO OBIETTIVO: REALIZZAZIONE LAVORI A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE****ANNUALITA' 2022****SETTORI 4-5****RESPONSABILI: LUCA BETTI - ALESSIA BOCHICCHIO****AMMINISTRATORI: EMANUELE CAPORASO - ANNAMARIA DI GIOVANNI**

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Realizzazione lavori a seguito di finanziamento regionale – Si tratta di addivenire all'accordo di programma tra Regione e Comune per il finanziamento e la successiva realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale a ristoro dei danneggiamenti subiti a seguito della frana sulla Fi-Pi-Li.

DESTINATARI: Cittadinanza**PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:**

	AZIONI 2022	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	% al monitorea ggio	% finale
1	Predisposizione ed approvazione accordo di programma per finanziamento														
2	Approvazione studio di fattibilità tecnico economica														
3	Approvazione progetto definitivo/esecutivo														
4	Procedura di gara														
5	Affidamento con esecuzione lavori														
6	Chiusura lavori														
7	Rendicontazione finanziamenti e gestione entrate uscite finanziamento														

INDICATORI:

	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Ottenimento del finanziamento regionale	Si/no	30%		

Esecuzione lavori entro i termini dell'accordo di programma al fine di usufruire al massimo del finanziamento corretto	Rapporto tra finanziamento utilizzato e finanziamento massimo utilizzabile	70%		
---	--	-----	--	--

RISORSE STRUMENTALI: attrezzatura di ufficio personale dipendente

RISORSE FINANZIARIE: finanziamento regionale come da stanziamento in finanziaria e da accordo di programma al momento preliminarmente previsto in 1 milione di euro

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: Settore 4 e Settore 5 — Ufficio gare

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: Regione Toscana

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Angelo Di Salvo	D	Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza e certificato regolare esecuzione	60	
Serafini Marco	C	Supporto progettazione ed esecuzione	15	
Cecconi Giacomo	D	Supporto progettazione Direttore operativo	10	
Patrizia Pancani	D	Gestione amministrativa accordo di programma e sovrintendenza e controllo procedure amministrative	9	
Nina Di Claudio	C	Rendicontazione risorse - atti amministrativi	3	
Lorenzo Savi	D	Rendicontazione risorse - atti amministrativi	3	

MONITORAGGIO IN DATA:

4	Intervento di riverniciatura cancelli, posa di cartellonistica.														
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INDICATORI:

	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Effettiva realizzazione dell'attività Area 1	n. fasi completate	30%	Completamento degli interventi previsti nella perizia di spesa	
Effettiva realizzazione dell'attività Area 2	n. fasi completate	40%	Completamento degli interventi previsti nella perizia di spesa	
Effettiva realizzazione dell'attività Area 3	n. fasi completate	30%	Completamento degli interventi previsti nella perizia di spesa	

RISORSE STRUMENTALI:

RISORSE FINANZIARIE: La realizzazione della pubblica illuminazione è realizzabile solo qualora l'Amministrazione stanziasse le somme necessarie per l'affidamento in appalto all'elettricista

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): La realizzazione e l'apposizione della cartellonistica indicante le regole comportamentali per l'utilizzo dell'area di sgambamento non può prescindere dall'approvazione del Regolamento Comunale già redatto dal Settore 5 e attualmente all'attenzione della Giunta Comunale.

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: Qualora l'Amministrazione esprimesse la volontà di dotare le aree della pubblica illuminazione sarebbe necessario coinvolgere un elettricista per la realizzazione degli impianti.

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Bacci Alessio	C	Collaboratore		
El Mourabit Samir	B	Esecutore tecnico		
Marlazzi Sergio	B	Esecutore tecnico		
Licata Tissi Giovanni	B	Esecutore tecnico		
Scutumella Gabriele	B	Esecutore tecnico		
Tei Lorenzo	B	Esecutore tecnico		
Tiscione Gaspare	B	Esecutore tecnico		

Palli Susanna	B	Collaboratrice		
---------------	---	----------------	--	--

MONITORAGGIO IN DATA:

6	Formazione pratica drone																	
7	Applicazione delle conoscenze acquisite alla piattaforma con materiale fotografico prodotto in autonomia																	
8	Redazione Report su esperienza d'uso della piattaforma per Regione Toscana																	

INDICATORI:

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Conclusione della formazione prevista per entrambi gli operatori proposti (impegno per alcune giornate, in base alla calendarizzazione Anci) e successiva sperimentazione della piattaforma	Si/No	100		

RISORSE STRUMENTALI: Per la seconda fase, se disposta e non oggetto del presente progetto, occorre il Drone (si prevede l'acquisto di un drone dal peso inferiore a 250 g e risoluzione della fotocamera 4K)

RISORSE FINANZIARIE: Per l'attuazione del progetto previsto nell'anno nessuna, se poi si decidesse di procedere con il secondo step occorrerebbe: ACQUISTO DRONE (~600 euro), ACQUISTO 3 CORSI TEORICI PER CONSEGUIMENTO ATTESTAZIONE A1-A3 (~110 euro), ACQUISTO 3 CORSI PRATICI PER L'UTILIZZO DEL DRONE(~1.200 euro), ACQUISTO ASSICURAZIONE ANNUA (~20 0euro)

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): I tempi di realizzazione sono condizionati dalla calendarizzazione Anci, sia per il corso teorico sull'uso della piattaforma sia, e in particolar modo, per quanto concerne il corso pratico, per il quale non è stata ancora definita una data. Le eventuali fasi delle azioni dalla 4 alla 7 saranno realizzate solo se l'Amministrazione comunale riterrà opportuno finanziare le somme e l'acquisto dei beni necessari. Pertanto il progetto per l'anno si sostanzia alla realizzazione delle azioni da 1 a 3 e all'azione 8 con l'invio alla Regione del report sul progetto.

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: Settori 4 e 5

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: Regione Toscana - Anci

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Giacomo Cecconi	D	Partecipazione al corso ed alla formazione prevista	33	

Roberto Mattei	D	Partecipazione al corso ed alla formazione prevista	33	
Agazzi Samuele	D	Partecipazione al corso ed alla formazione prevista	33	

La stima forfettaria del lavoro previsto per portare a termine il progetto prevede un impegno pro capite a dipendente di circa 35 ore che se parametrizzato a 9 €/h determina che per **l'esecuzione del progetto si richieda lo stanziamento di un incentivo pari ad euro 945,00.**

IL RESPONSABILI
Luca Betti – Alessia Bochicchio

MONITORAGGIO IN DATA: _____

TITOLO OBIETTIVO: Riqualficazione segnaletica stradale verticale di tutto il territorio comunale nel biennio 2022/2023**ANNUALITA' 2022****SETTORI 5 - 6****RESPONSABILI : ALESSIA BOCHICCHIO - ROSA DEL VECCHIO****AMMINISTRATORE: ANNAMARIA DI GIOVANNI**

DESCRIZIONE OBIETTIVO: L'obiettivo che si intende perseguire nel corso del prossimo biennio è il miglioramento della sicurezza stradale attraverso la riqualficazione della segnaletica verticale di tutto il territorio comunale di Lastra a Signa, in quanto quella attualmente presente risulta obsoleta e in alcune aree addirittura carente. Il presente progetto, da attuare in stretta collaborazione tra la Polizia Municipale e il Servizio Manutenzione, prevede la graduale individuazione, per singole aree di intervento, delle problematiche relative alla segnaletica verticale e nel successivo intervento, da parte del Servizio manutenzione, di sostituzione e/o nuova installazione della stessa in attuazione delle indicazioni della Polizia Municipale. Le aree di intervento per l'anno in corso saranno individuate in misura non inferiore al 50% dell'estensione del territorio comunale. Il progetto è biennale e si completerà nel 2023.

Il progetto, come previsto nell'allegato 1 alla delibera di GC 71/2021, rientra tra i progetti di cambiamento e miglioramento finalizzati all'ottenimento di rilevanti miglioramenti qualitativi dei servizi erogati e di incentivazione della produttività dell'ente e come tale rientra tra i progetti specifici come disciplinati dall'art. 67, comma 5, lettera b) del CCNL del comparto funzioni locali.

VANTAGGI PER IL COMUNE: Il beneficio dell'amministrazione risiede nell'incremento della sicurezza stradale che scaturisce dall'attività di verifica e rinnovamento della segnaletica stradale.

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

	AZIONI 2022	Gen	Feb	Mar	Apr	Ma g	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	% al monitor aggio	% finale
1	Individuazione aree di intervento e indicazione delle attività manutentive necessarie														
2	Intervento si sostituzione e/o nuova installazione segnaletica														

INDICATORI:

	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
% Intervento realizzato (per l'anno 2022 il target corrisponde al 50% dell'estensione)	Fase 1 - SETTORE 6	100%	Individuazione delle aree e degli interventi	

del territorio comunale)			manutentivi necessari	
	Fase 2 - SETTORE 5	100%	Realizzazione degli interventi richiesti dalla PM	

RISORSE STRUMENTALI:

RISORSE FINANZIARIE:

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
PER IL SETTORE 6				
Franco Rugi	D	Coordinatore per Settore 6		
Francesco Pieragnoli	C	Collaboratore		
Guidi Adrea	C	Collaboratore		
Masi Massimo	C	Collaboratore		
Cresci Cristina	C	Collaboratore		
PER IL SETTORE 5				
Bacci Alessio	C	Coordinatore per Settore 5		
El Mourabit Samir	B	Esecutore tecnico		
Scutumella Gabriele	B	Esecutore tecnico		
Tiscione Gaspare	B	Esecutore tecnico		
Tei Lorenzo	B	Esecutore tecnico		
Licata Tissi Giovanni	B	Esecutore tecnico		

La stima del lavoro previsto per portare a termine il progetto per l'annualità in corso prevede un impegno complessivo, tra i due settori, di oltre 600 ore di lavoro.

Si propone la realizzazione del progetto lo stanziamento della somma complessiva di **euro 2.530**, da ripartire tra i dipendenti proporzionalmente alla partecipazione.

L'importo richiesto, parametrizzato al costo orario forfettario di 9 €/h, corrisponde a circa la metà delle ore di lavoro complessivo.

LE RESPONSABILI

Alessia Bochicchio

Rosa Del Vecchio

MONITORAGGIO IN DATA:

Obiettivo di performance organizzativa

Missione 1: servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 10 Uff. Associato Geaper

TITOLO OBIETTIVO: gestione associata del personale Uff. Associato Geaper, costituzione del Fondo risorse decentrate, partecipazione alla delegazione trattante per predisposizione e stipula CDI 2022, ausilio nella predisposizione del PTFP, verifica stato Convenzione, rendicontazione ed eventuale aggiornamento.

SETTORE	1	RESPONSABILE	ANTONIO CAPOFERRI	AMMINISTRATORE	MASSIMO LARI
----------------	----------	---------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Il Comune di Lastra a Signa e il Comune di Scandicci, tramite apposita convenzione sottoscritta dai rispettivi consigli comunali nel febbraio 2021, hanno esteso l'operatività della Convenzione già in essere per il coordinamento ed il supporto delle funzioni e dei servizi inerenti la gestione del personale, e, nell'ottobre del 2021 sono stati assegnati all'Ufficio Associato del Personale, c.d. Ufficio GEAPER, i capitoli di spesa afferenti agli stipendi del personale di Lastra (competenze, oneri e Irap), sotto la responsabilità del Dr. Antonio Capoferri, dipendente del Comune di Scandicci e Responsabile dell'Ufficio Geaper (nominato pertanto responsabile con P.O. anche dal Sindaco del Comune di Lastra con Decreti n. 10 del 1.10.2021 e n. 14 del 29.12.2021), con la conseguente creazione di un apposito Settore Ufficio Geaper espressamente previsto nella macrostruttura e nel funzionigramma dell'Ente.

Ora, posto che siamo tuttora in attesa del nuovo CCNL Enti Locali (2019-2021), che dovrebbe definire le modalità con cui costituire il FRD (Fondo risorse decentrate) e fornire la cornice giuridico-normativa entro cui concordare e approvare il nuovo CDI dell'Ente, la cui tempistica, dunque, può essere determinata anche dal momento in cui sarà adottato nuovo CCNL Enti Locali (2019-2021), l'obiettivo di performance specifico assegnato all'Ufficio Geaper comprende, in aggiunta alla gestione ordinaria del personale (pagamento stipendi, comunicazioni INPS, INAIL, ufficio pensioni etc previste dalla convenzione e dal funzionigramma dell'Ente), anche la specifica assistenza nella costituzione del Fondo risorse decentrate, nella partecipazione, già prevista dal 2021, del Responsabile dell'ufficio Geaper alla delegazione trattante di parte pubblica per la predisposizione e la stipula del CDI (Contratto Decentrato Ingetrativo), nell'ausilio nella predisposizione del PTFP, rispettando le tempistiche previste dalla legge.

Le particolari criticità sul punto, relative in particolare al 2022, concernono appunto il fatto che il nuovo CCNL Enti Locali (2019-2021) non è stato ancora ufficializzato, con le conseguenti ripercussioni in ordine ai criteri per la costituzione del FRD (Fondo risorse decentrate) e per la definizione del nuovo CDI dell'Ente (economico ed eventualmente normativo).

Le criticità relative al PTFP sono relative al fatto che questo, anche in relazione ad eventuali assunzioni straordinarie previste dal PNRR, potrebbe subire modifiche nel corso dell'anno al momento non preventivabili in quanto legate alle eventuali specifiche richieste che perverranno dai vari settori impegnati in progetti di PNRR.

L'ulteriore obiettivo, previsto già nella Convenzione per la gestione associata, concerne la verifica dello stato della Convenzione per la gestione associata del personale, nella rendicontazione e nell'eventuale aggiornamento della stessa.

DESTINATARI: dipendenti interni

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

	AZIONI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	% al monitorea ggio	% finale
1	Approvazione PTFP 2022-2024 (e continuo eventuale aggiornamento dello stesso nel corso dell'anno)														
2	Costituzione Fondo risorse decentrate														
3	Confronto in delegazione trattante per approvazione CDI 2022														
4	Approvazione CDI 2022														
5	Verifica stato Convenzione gestione associata – rendicontazione e aggiornamento														

	UNITA' DI MISURA	INCIDENZA	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
Temporali	Fase 1	30%	Approvazione PTFP 2022-2024 (e continuo eventuale aggiornamento dello stesso nel corso dell'anno)	
	Fase 2	20%	Costituzione Fondo risorse decentrate	
	Fase 3	20%	Confronto in delegazione trattante per approvazione CDI 2022	
	Fase 4	20%	Approvazione CDI 2022	
	Fase 5	10%	Verifica stato Convenzione gestione associata – rendicontazione e aggiornamento	

RISORSE STRUMENTALI: Attrezzatura d'ufficio

RISORSE FINANZIARIE: Quelle stanziare in bilancio

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): le maggiori criticità, come evidenziato, sono legate al fatto che il nuovo CCNL Enti Locali (2019-2021) non è stato ancora ufficializzato, con le conseguenti ripercussioni in ordine ai criteri per la costituzione del FRD (Fondo risorse decentrate) e per la definizione del nuovo CDI dell'Ente, e alla eventuale necessità di modifiche alla programmazione del personale in base ad eventuali assunzioni straordinarie previste dal PNRR.

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Settore 1 e trasversalmente tutti i settori

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO, oltre ad Enrico Tirati (nella fase attuativa):

DIPENDENTE	CATEGORIA	FUNZIONI ATTRIBUITE (ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)	% PARTECIPAZIONE	IMPORTO MAX DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' ATTRIBUIBILE
Enrico Tirati	D con P.O.	Delegazione trattante costituzione FRD PTFP	50%	
Irene Cucuzza	D	Partecipazione a delegazione trattante costituzione ausilio nella costituzione FRD e nel PTFP	30%	
Selene Samà	D	Partecipazione alla delegazione trattante	10%	
Laura Zipoli	C	Supporto alle attività dell'Ufficio Risorse Umane e Geoper	10%	

LASTRA A SIGNA, 6.5.2022
MONITORAGGIO IN DATA:

IL RESPONSABILE Antonio Capoferri