

SCHEMA N. 1**ALLEGATO "A"****PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

<i>Programma</i>		
<i>Progetto</i>		
OBIETTIVO N° 1/10	DISMISSIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE CARBURANTI ENI SITA IN C.SO ITALIA	PESO 10%

N°	ATTIVITÀ PREVISTE	FATTORI DI CRITICITÀ interna e/o esterna
1	Istruttoria del progetto trasmesso dalla parte.	INTERNA _ Coniugazione con le ordinare attività di servizio ESTERNA _ Ottenimento pareri di competenza da Enti terzi

INDICATORI DI RISULTATO

N°	Descrizione	Valori Obiettivo
1	Predisposizione atti per il parere di competenza del Consiglio Comunale (approvazione convenzione, dichiarazione di pubblica utilità per gli interventi di rigenerazione urbana)	31 maggio 2025
2	Rilascio Permesso di Costruire Convenzionato	31 luglio 2025
3	Inizio lavori	30 settembre 2025
4	Fine lavori	31 dicembre 2025



SCHEMA N. 1

ALLEGATO "A"

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

<i>Programma</i>		
<i>Progetto</i>		
OBIETTIVO N° 2/10	RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PEDONALE RETROSTANTE GLI STABILIMENTI BALNEARI SPIAGGIA SAN FRANCESCO	PESO 4%

N°	ATTIVITÀ PREVISTE	FATTORI DI CRITICITÀ interna e/o esterna
1	Validazione progettazione definitiva ed esecutiva proposta dall'affidatario. Rilascio autorizzazioni per variazioni concessioni demaniali, il tutto propedeutico alla consegna delle aree.	ESTERNA _ pluralità di atti autorizzativi per la disponibilità della aree da parte della autorità competenti INTERNA _ Coniugazione con le ordinare attività di servizio

INDICATORI DI RISULTATO		
N°	Descrizione	Valori Obiettivo
1	Consegna dei lavori	31 Marzo 2025
2	Completamento Lavori I tratto secondo il cronoprogramma agli atti dell'Ufficio	30 Ottobre 2025
3	Predisposizione atti per la cessione bonaria delle aree private da sottoporre alla Giunta e Sottoscrizione delle cessioni stesse, strumentali all'avvio delle lavorazioni di cui al II tratto nella competente annualità.	31 dicembre 2025



SCHEMA N. 1

ALLEGATO "A"

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

<i>Programma</i>		
<i>Progetto</i>		
OBIETTIVO N° 3/10	RECUPERO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ADIACENTE CENTRO ANZIANI	PESO 4%

N°	ATTIVITÀ PREVISTE	FATTORI DI CRITICITÀ interna e/o esterna
1	Monitoraggio lavori in corso di cui al Lotto I	INTERNA_ variazione di bilancio per incremento fondi di bilancio stanziati Coniugazione con le ordinare attività di servizio ESTERNA _ attesa esiti controlli sul possesso dei requisiti dipendenti da autorità esterne
2	Istruttoria dei possibili fattori di intervento non originariamente prevedibili	
3	Predisposizione atti strumentali all'affidamento dei lavori relativamente al progetto di recupero abitativo del sottotetto _ Lotto II	

INDICATORI DI RISULTATO		
N°	Descrizione	Valori Obiettivo
1	Approvazione Variante per imprevisti imprevedibili relativamente al progetto di cui al Lotto I	30 aprile 2025
2	Fine Lavori Lotto I	30 settembre 2025
3	Ottenimento progetto di recupero abitativo del sottotetto _ Lotto II	30 giugno 2025
4	Approvazione progetto di recupero abitativo del sottotetto _ Lotto II	31 agosto 2025
5	Affidamento Lavori relativamente al progetto di recupero abitativo del sottotetto _ Lotto II	30 ottobre 2025
6	Fine Lavori _ Lotto II	31 dicembre 2025



SCHEMA N. 1

ALLEGATO "A"

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

<i>Programma</i>		
<i>Progetto</i>		
OBIETTIVO N° 4/10	RIQUALIFICAZIONE PARCO IBSEN	PESO 10%

N°	ATTIVITÀ PREVISTE	FATTORI DI CRITICITÀ interna e/o esterna
1	Individuazione copertura finanziaria dell'opera: richiesta alla Ragioneria di proposta di variazione di bilancio	INTERNA Tempistica di approvazione della variazione di bilancio.
2	Istruttoria propedeutica all'approvazione del progetto	INTERNA Coniugazione con gli ordinari compiti di servizio. Complessità della progettazione
3	Predisposizione documentazione per l'individuazione dell'O.E. a cui affidare i lavori ed affidamento lavori.	ESTERNA attesa esiti controlli sul possesso dei requisiti dipendenti da autorità esterne

INDICATORI DI RISULTATO		
N°	Descrizione	Valori Obiettivo
1	Finanziamento lavori	30 giugno 2025
2	Approvazione del progetto	30 agosto 2025
3	Affidamento dei lavori	31 dicembre 2025



SCHEMA N. 1

ALLEGATO "A"

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

<i>Programma</i>		
<i>Progetto</i>		
OBIETTIVO N° 5/10	RECUPERO E VALORIZZAZIONE RESTI ARCHEOLOGICI NELL'AREA DI PIAZZA VENIERO	PESO 4%

N°	ATTIVITÀ PREVISTE	FATTORI DI CRITICITÀ interna e/o esterna
1	Monitoraggio lavori in corso	INTERNA _ variazione di bilancio per ottenimento dei fondi Coniugazione con le ordinare attività di servizio
2	Istruttoria dei possibili fattori di intervento non originariamente prevedibili	
3	Predisposizione atti strumentali all'affidamento dei lavori relativamente al progetto restauro dei reperti archeologici ritrovati	

INDICATORI DI RISULTATO		
N°	Descrizione	Valori Obiettivo
1	Ottenimento Variante per imprevisti imprevedibili relativamente al progetto di cui al PNRR	31 luglio 2025
2	Approvazione Variante per imprevisti imprevedibili relativamente al progetto di cui al PNRR	30 ottobre 2025
3	Avvio della procedura di affidamento del progetto di restauro	31 dicembre 2025



SCHEMA N. 1

ALLEGATO "A"

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

<i>Programma</i>		
<i>Progetto</i>		
OBIETTIVO N° 6/10	RIQUALIFICAZIONE AREA ELIPORTO	PESO 10 %

N°	ATTIVITÀ PREVISTE	FATTORI DI CRITICITÀ interna e/o esterna
1	Monitoraggio dei lavori in esecuzione di cui al I Lotto	INTERNA _ Coniugazione con le ordinare attività di servizio
2	Atti strumentali al riconoscimento del finanziamento Città Metropolitana per la copertura finanziaria delle opere di cui al II lotto. Validazioni, autorizzazioni e concessioni.	INTERNA _ interferenza derivante dal finanziamento ottenuto dalla Città metropolitana

INDICATORI DI RISULTATO

N°	Descrizione	Valori Obiettivo
1	Completamento lavori I Lotto	30 ottobre 2025
2	Attivazione dell'opzione del II Lotto	30 ottobre 2025
3	Inizio Lavori II Lotto	31 dicembre 2025



SCHEMA N. 1

ALLEGATO "A"

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Programma		
Progetto		
OBIETTIVO N° 7/10	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL TRATTO DI C. ITALIA E AREE CONTERMINI TRA P. TASSO, INCROCIO CON VIALE NIZZA E PIAZZA S. ANTONINO E A. LAURO	PESO 5%

N°	ATTIVITÀ PREVISTE	FATTORI DI CRITICITÀ interna e/o esterna
1	Istruttoria stato dei luoghi; prima ricognizione stato manutentivo. Rilevazione preliminare interventi necessari ed azioni propedeutiche all'attivazione della progettazione.	INTERNA _ Complessità della documentazione da redigere alla base dell'attivazione della gara. Coniugazione con le ordinare attività di servizio ESTERNA _ attesa esiti controlli sul possessione dei requisiti dipendenti da autorità esterne

INDICATORI DI RISULTATO		
N°	Descrizione	Valori Obiettivo
1	Predisposizione documentazione per l'attivazione della procedura negoziata	30 giugno 2025
2	Attivazione procedura negoziata finalizzata alla scelta dell'O.E. cui affidare la progettazione PFTE e Progetto esecutivo	31 luglio 2025
3	Individuazione operatore economico	31 ottobre 2025
4	Affidamento all'Operatore economico	31 dicembre 2025



SCHEMA N. 1

ALLEGATO "A"

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Programma		
Progetto		
OBIETTIVO N° 8/10	MANUTENZIONE STRADE VIA CAMPITIELLO E VIA SANT'ANGELO	PESO 4 %

N°	ATTIVITÀ PREVISTE	FATTORI DI CRITICITÀ interna e/o esterna
1	redazione del D.I.P.	INTERNA Coniugazione con gli ordinari compiti di servizio
2	Individuazione copertura finanziaria dell'opera: richiesta alla Ragioneria di proposta di variazione di bilancio	INTERNA Tempistica di approvazione della variazione di bilancio.
3	Istruttoria preliminare propedeutica all'avvio dell'attività di affidamento dell'incarico di elaborazione del progetto esecutivo	INTERNA Complessità della progettazione
4	Predisposizione documentazione per l'individuazione dell'O.E. a cui affidare i lavori	ESTERNA attesa esiti controlli sul possesso dei requisiti dipendenti da autorità esterne

INDICATORI DI RISULTATO		
N°	Descrizione	Valori Obiettivo
1	Approvazione D.I.P. da parte della Giunta Comunale	30 giugno 2025
2	Finanziamento dell'opera	31 luglio 2025
3	Predisposizione e approvazione del Progetto esecutivo	30 settembre 2025
4	Affidamento dei lavori	31 Dicembre 2025



SCHEMA N. 1


ALLEGATO "A"

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

<i>Programma</i>		
<i>Progetto</i>		
OBIETTIVO N° 9/10	SINERGIE GORI .Via Casarlano, Via Fregonito, Via Atigliana Vecchia, Via Zatri, Via Santa Maria del Toro.	PESO 4 %

N°	ATTIVITÀ PREVISTE	FATTORI DI CRITICITÀ interna e/o esterna
1	Individuazione copertura finanziaria dell'opera: richiesta alla Ragioneria di proposta di variazione di bilancio	INTERNA Tempistica di approvazione della variazione di bilancio.
2	Istruttoria propedeutica all'approvazione del progetto	INTERNA Coniugazione con gli ordinari compiti di servizio. Complessità della progettazione
3	Predisposizione documentazione per l'individuazione dell'O.E. a cui affidare i lavori ed affidamento lavori.	ESTERNA attesa esiti controlli sul possesso dei requisiti dipendenti da autorità esterne

INDICATORI DI RISULTATO		
N°	Descrizione	Valori Obiettivo
1	Finanziamento opere	30 giugno 2025
2	Approvazione progetti	30 agosto 2025
3	Affidamento dei lavori	31 dicembre 2025



SCHEDA N. 1**ALLEGATO "A"****PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

<i>Programma</i>		
<i>Progetto</i>		
OBIETTIVO N° 10/10	AUMENTO RESILIENZA RETE STRADALE SECONDARIA : OPERE DI RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA FONTANELLE CROLLATA A SEGUITO DI EVENTI FRANOSI.	PESO 5 %

N°	ATTIVITÀ PREVISTE	FATTORI DI CRITICITÀ interna e/o esterna
1	Monitoraggio lavori in corso	INTERNA _ Coniugazione con le ordinare attività di servizio
2	Istruttoria dei possibili fattori di intervento non originariamente prevedibili	

INDICATORI DI RISULTATO		
N°	Descrizione	Valori Obiettivo
1	Ottenimento Variante per imprevisti imprevedibili relativamente al progetto	31 maggio 2025
2	Approvazione Variante	30 settembre 2025
3	Montaggio struttura metallica a sostegno del ponte	31 dicembre 2025

