

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Moscardi Alberto

N° obiettivo: 1 **Peso:**

Nome obiettivo: **Procedura di gara per l'affidamento dell'impianto natatorio**

Previsto nel DUP 2023/2025

Descrizione finalità obiettivo

L'Amministrazione comunale si propone di tentare una nuova procedura di gara per l'affidamento della gestione dell'impianto natatorio che è andata deserta a causa delle difficoltà della crisi energetica. Ciononostante si ritiene di dover avviare la procedura di gara al fine di verificare le condizioni del mercato considerato che l'attuale affidamento temporaneo scade a giugno 2023.

Indicatori

n. determina a contrarre

n. trasmissione atti alla cuc

n. aggiudicazione definitiva

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento Mi = miglioramento S = sviluppo

Mi

Priorità obiettivo:

B = Bassa M = Media A = Alta

A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Moscardi Alberto	D1	TEC	70
Magarotto Silvia	D1	TEC	30

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	determina a contrarre												
2	trasmissione atti alla cuc												
3	aggiudicazione definitiva o verbale di gara deserta												

Grado di raggiungimento

100%	determina a contrarre entro giugno 2023
75%	determina a contrarre entro luglio 2023
50%	determina a contrarre entro agosto 2023
25%	determina a contrarre entro settembre 2023

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: **Moscardi Alberto**

N° obiettivo: **2**

Peso:

Nome Obiettivo: **Progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di adeguamento della casa per ferie di Cesuna**

Previsto nel DUP 2023/2025

Descrizione finalità obiettivo

L'amministrazione comunale si propone di adeguare e mettere in sicurezza la casa per ferie di Cesuna attraverso lavori di straordinaria manutenzione di competenza dell'Ente per i quali si rende necessario acquisire la progettazione definitiva-esecutiva.

Indicatori

n. individuazione dei lavori da eseguire

n. determinazione a contrarre

n. affidamento incarico

n. approvazione progetto definitivo-esecutivo

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento Mi = miglioramento S = sviluppo

Mi

Priorità obiettivo:

B = Bassa M = Media A = Alta

A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Moscardi Alberto	D1	TEC	50
Magarotto Silvia	D1	TEC	30
Trivella Iuri	C1	TEC	20

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	individuazione lavori												
2	determinazione a contrarre												
3	affidamento incarico												
4	approvazione progetto definitivo-esecutivo												

Grado di raggiungimento

100%	approvazione progetto definitivo-esecutivo entro il 31/12/2023
75%	affidamento incarico di progettazione entro il 31/12/2023
50%	determinazione a contrarre entro il 30/11/2023
25%	individuazione lavori entro il 31/12/2023

SCHEMA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Moscardi Alberto

N° obiettivo: 3

Peso:

Nome Obiettivo: Commissione di concorso per l'assunzione del collaboratore tecnico

Previsto nel DUP 2023/2025

Descrizione finalità obiettivo

L'Ente ha avviato la procedura di assunzione di un collaboratore tecnico la cui commissione di concorso deve espletare le prove concorsuali.

Indicatori

n. verbali di commissione

n. candidati esaminati

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento Mi = miglioramento S = sviluppo

Mi

Priorità obiettivo:

B = Bassa M = Media A = Alta

M

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Moscardi Alberto	D1	TEC	25
Trivella Iuri	C1	TEC	50
Magarotto Silvia	D1	TEC	25

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	convocazioni candidati												
2	prove d'esame												
3	conclusione lavori di commissione												

Grado di raggiungimento

100%	conclusione lavori della commissione entro il 28.02.2023
75%	conclusione lavori della commissione entro il 28.03.2023
50%	conclusione lavori della commissione entro il 28.04.2023
25%	conclusione lavori della commissione entro il 28.05.2023

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Moscardi Alberto

N° obiettivo: 4

Peso:

Nome Obiettivo: Realizzazione dell'intervento di riqualificazione e sistemazione ad uso pubblico dell'area antistante la Chiesa di Sant'Urbano

Previsto nel DUP 2023/2025

Descrizione finalità obiettivo

L'amministrazione comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di riqualificazione e sistemazione ad uso pubblico dell'area antistante la Chiesa di Sant'Urbano. L'intervento risulta essere prioritario all'interesse della cittadinanza di vedere realizzata l'opera di interesse del comune.

Indicatori

n. affidamento dei lavori

n. verbale di consegna dei lavori

n. realizzazione dei lavori

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento Mi = miglioramento S = sviluppo

Mi

Priorità obiettivo:

B = Bassa M = Media A = Alta M

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Moscardi Alberto	D1	TEC	50
Trivella Iuri	C1	TEC	50

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	affidamento dei lavori												
2	verbale di consegna dei lavori												
3	realizzazione dei lavori												

Grado di raggiungimento

100%	realizzazione lavori entro 31.10.2023
75%	realizzazione lavori entro 15.11.2023
50%	realizzazione lavori entro 30.11.2023
25%	realizzazione lavori entro 31.12.2023

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Moscardi Alberto

N° obiettivo: 5

Peso:

Nome obiettivo: **Procedura di gara per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione della caserma**

Previsto nel DUP 2023/2025

Descrizione finalità obiettivo

L'ente ha approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione della ex scuola Leopardi a caserma dei carabinieri di Carmignano di Sant'Urbano per il quale deve essere presentato il progetto esecutivo al fine dell'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori.

Indicatori

n. approvazione progetto esecutivo

n. redazione degli atti di gara

n. trasmissione atti alla cuc

n. avvio procedura di gara

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento Mi = miglioramento S = sviluppo

Mi

Priorità obiettivo:

B = Bassa M = Media A = Alta

A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Moscardi Alberto	D1	TEC	70
Magarotto Silvia	d1	TEC	30

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	approvazione progetto esecutivo												
2	redazione atti di gara												
3	trasmissione alla cuc												
4	determinazione a contrarre												

Grado di raggiungimento

100%	invio atti di gara alla CUC entro il 31.10.2023
75%	approvazione atti di gara entro il 31.10.2023
50%	redazione atti di gara entro 31.10.2023
25%	approvazione progetto definitivo esecutivo entro 31.10.2023

SCHEMA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Moscardi Alberto

N° obiettivo: 6 **Peso:**

Nome obiettivo: **Realizzazione della pista ciclabile SP 41 terzo stralcio**

Previsto nel DUP 2023/2025

Descrizione finalità obiettivo

L'ente ha approvato lo studio di fattibilità tecnico economica per l'esecuzione dei lavori della pista ciclabile sulla sp 41 stralcio terzo. Il Comune si propone di approvare il progetto definitivo esecutivo per avviare la procedura di affidamento dei lavori.

Indicatori

n. determinazione a contrarre

n. trasmissione alla cuc

n. determina di aggiudicazione

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento Mi = miglioramento S = sviluppo

Mi

Priorità obiettivo:

B = Bassa M = Media A = Alta **A**

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Moscardi Alberto	D1	TEC	70
Magarotto Sivia	D1	TEC	30

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	determinazione a contrarre												
2	determinazione di aggiudicazione												
3	stipula contratto												
4	approvazione progetto definitivo-esecutivo												

Grado di raggiungimento

100%	approvazione progetto definitivo-esecutivo entro il 31/12/2023
75%	stipula contratto di affidamento di progettazione entro il 31/12/2023
50%	determinazione di aggiudicazione entro il 31/12/2023
25%	determinazione a contrarre entro il 31/12/2023

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Moscardi Alberto

N° obiettivo: 7

Peso:

Nome obiettivo: revisione chiavi

Previsto nel DUP 2023/2025

Descrizione finalità obiettivo

L'amministrazione intende realizzare una attività di revisione delle chiavi esistenti.

Indicatori

Lavori revisione chiavi

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento Mi = miglioramento S = sviluppo

Mi

Priorità obiettivo:

B = Bassa M = Media A = Alta A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Moscardi Alberto	D1		10
Rivarollo Luigi	B6	TEC	50
Chinaglia Moreno	B7	TEC	40

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Realizzazione lavori												

Grado di raggiungimento

100%	Conclusione lavori entro 30.09.2023
75%	Conclusione lavori entro 31.10.2023
50%	Conclusione lavori entro 30.11.2023
25%	Conclusione lavori entro 31.12.2023

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Moscardi Alberto

N° obiettivo: 8

Peso:

Nome obiettivo: affiancamento nuovo operaio B3

Previsto nel DUP 2023/2025

Descrizione finalità obiettivo

Indicatori

Attività di affiancamento

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento Mi = miglioramento S = sviluppo

Mi

Priorità obiettivo:

B = Bassa M = Media A = Alta A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Moscardi Alberto	D1	TEC	10
Rivarollo Luigi	B6	TEC	50
Chinaglia Moreno	B7	TEC	40

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	raccolta e smistamento del cartaceo												
2	eliminazione rifiuti												
3	riordino e creazione spazi												

Grado di raggiungimento

100%	10 giornate formative entro 31.12.2023
75%	7 giornate formative entro 31.12.2023
50%	5 giornate formative entro 31.12.2023
25%	3 giornate formative entro 31.12.2023

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Moscardi Alberto

N° obiettivo: 9 **Peso:**

Nome obiettivo: **Realizzazione e posa in opera di nuove bacheche**

Previsto nel DUP 2023/2025

Descrizione finalità obiettivo

L'obiettivo consiste nella realizzazione di 2 nuove bacheche comunali.

Indicatori

esecuzione lavori

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento Mi = miglioramento S = sviluppo Mi

Priorità obiettivo:

B = Bassa M = Media A = Alta A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Moscardi Alberto	D1	TEC	10
Rivarollo Luigi	B6	TEC	50
Chinaglia Moreno	B7	TEC	40

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Realizzazione e posa in opera												

Grado di raggiungimento

100%	Esecuzione ed installazione entro 30.09.2023
75%	Esecuzione ed installazione entro 31.10.2023
50%	Esecuzione ed installazione entro 30.11.2023
25%	Esecuzione ed installazione entro 31.12.2023

SCHEMA OBIETTIVO GESTIONALE

Responsabile dell'Obiettivo: Moscardi Alberto

N° obiettivo: 10

Peso:

Nome obiettivo: **misurazione capacità gestionale corrente dell'area**

Previsto nel DUP 2023/2025

Descrizione finalità obiettivo

L'ente si propone di proseguire nella misurazione, conformemente ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 150/2009, della capacità gestionale corrente di ciascuna area organizzativa, intesa come capacità di realizzazione delle risorse di entrata/spesa corrente affidate a ciascun Responsabile di Area con il Piano Esecutivo di Gestione. La misurazione è finalizzata a consentire attività di benchmarking, sia interna che esterna, dei risultati ottenuti e a stabilire il parametro di riferimento per le successive annualità. La misurazione sarà effettuata con riferimento ai capitoli di entrata/spesa assegnati a ciascun Responsabile in base alle rispettive competenze.

Indicatori

grado di accertamento entrate proprie correnti (totale accertamenti 2022 tit. 1+3 entrata/stanziamenti 2021 tit. 1+3 entrata)

grado di impegno spese correnti (totale impegni 2022 tit. 1 spesa/stanziamenti 2021 tit. 1 spesa)

velocità riscossione entrate correnti (riscoss. Res.+comp. tit.1+3/accertamenti residui+competenza tit. 1+3)

velocità di pagamento spese correnti (pagamenti residui+competenza tit.1/impegni residui+competenza tit. 1)

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento Mi = miglioramento S = sviluppo Ma

Priorità obiettivo:

B = Bassa M = Media A = Alta A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Moscardi Alberto	D1	UTC	100

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	accertamenti entrate correnti												
2	riscossioni entrate correnti												
3	impegni spese correnti												
4	pagamenti spese correnti												

Grado di raggiungimento

100% ind.1 ≥ 70%; ind.2 ≥ 70%; ind.3 ≥ 50%; ind.4 ≥ 70%;

75% 3 indicatori raggiunti

50% 2 indicatori raggiunti

25% 1 indicatore raggiunto