Data elaborazione 04/02/2025

Nuovo report PIAO

Parametri selezionati:

Esercizio 2025 - 2025
Tipo

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-A1-OP-01	**Organi istituzionali**	**Benedetti Paolo**

Efficientare la comunicazione istituzionale, garantendo l'accessibilità al sito web, valorizzando i principali interventi della Provincia

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

Il progetto ha l'obiettivo di implementare e razionalizzare la comunicazione istituzionale sperimentando anche l'utilizzo di nuovi strumenti nel rispetto dei principi di usabilità ed accessibilità dei siti web.
Sempre nell'ambito della comunicazione, il progetto si ponte l'obiettivo di facilitare la comunicazione istituzionale interna tra i vari organi della Provincia nonchè di consolidare le collaborazioni con UPI ed UPI Toscana.

Misure anticorruzione

Misure di partecipazione e sensibilizzazione

Valore pubblico	Accountability, benessere organizzativo

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Redazione e approvazione Piano obiettivi accessibilità	01/01/2025	31/03/2025	20,00		Paolo Benedetti	Organi istituzionali	
	01/01/2025						

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
monitoraggio usabilità sito web istituzionale	01/04/2025	30/11/2025	20,00		Paolo Benedetti	Organi istituzionali	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Consolidamento adesione e collaborazione con UPI ed UPI Toscana ai fini del miglioramento della comunicazione istituzionale	01/02/2025	30/04/2025	10,00		Paolo Benedetti	Organi istituzionali	

Nuovo report PIAO 2025

2025-A1-OP-01	Centro di Responsabilità **Organi istituzionali**	Responsabile **Benedetti Paolo**
Efficientare la comunicazione istituzionale, garantendo l'accessibilità al sito web, valorizzando i principali interventi della Provincia		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Valorizzazione attività ed interventi dell'Ente (programmi, progettualità, provvedimenti, opportunità, opere pubbliche come Ponte sul Serchio e Istituto Paladini Civitali) mediante l'attività dell'Ufficio Stampa e la creazione/aggiornamento di siti web	01/01/2025	31/12/2025	20,00		Paolo Benedetti	Organi istituzionali	
	01/01/2025						

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Facilitare la comunicazione tra Presidente, Consiglieri, Dirigenti e struttura amministrativa ai fini dell'efficiente funzionamento del Consiglio e delle Commissioni	01/01/2025	31/12/2025	20,00		Paolo Benedetti	Organi istituzionali	
	01/01/2025						

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
MISURE SPECIFICHE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: riunioni collegiali con l'Ufficio, riunioni periodiche tra dirigenti per finalità di aggiornamento sull'attività in oggetto, comunicazione int., scambio delle informazioni, condivis dati e documenti			10,00		Paolo Benedetti	Organi istituzionali	

INDICATORI

Descrizione	**Tipo**	**Valore Atteso**	**Valore Raggiunto**
Numero questionari sulla usabilità del sito web dell'Ente somministrati e compilati	QUANTITATIVO	10,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-A1-OP-01	**Organi istituzionali**	**Benedetti Paolo**

Efficientare la comunicazione istituzionale, garantendo l'accessibilità al sito web, valorizzando i principali interventi della Provincia

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
Realizzazione Piano obiettivi accessibilità	QUANTITATIVO	1,00	
Numero siti web realizzati	QUANTITATIVO	1,00	
Numero attività di comunicazione effettuate (Conferenze stampa, comunicati stampa, post ed eventi su social)	QUANTITATIVO	200,00	
Adesione ad UPI ed UPI Toscana	QUANTITATIVO	2,00	
Numero fascicoli digitali condivisi con i Consiglieri	QUANTITATIVO	10,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-A1-OP-02	**Organi istituzionali**	**BENEDETTI PAOLO**

Scuola per la Pace - nuovi percorsi tra memoria, diritti umani e pace

Responsabile Politico
Cons. Federico Gilardetti

Descrizione obiettivo e Finalità

Il programma della Scuola per la Pace per il 2025 vede la presenza di alcune fasi e contenuti innovativi che riguardano soprattutto l'ottantesimo anniversario delle stragi nazi-fasciste avvenute sul nostro territorio nonchè della liberazione della provincia di Lucca, avvenuta nel 1944 e nel 1945.
Al fine di approfondire le tematiche di cui sopra la Provincia ha coinvolto molti altri enti ed associazioni del territorio.

Riguardo a questo tema saranno sviluppati i percorsi iniziati nel 2024 con la creazione di un coordinamento specifico sugli ottantesimi anniversari.

Si sottolinea infine che il progetto di cui sopra mira ad iniziare una fase di studio e documentale al fine di ottenere, per la provincia di Lucca, un riconoscimento/onorificenza sul tema della resistenza civile negli anni 1943-1944.

Su tutti questi temi saranno proposti momenti di approfondimento con gli studenti, con la cittadinanza e con i docenti (corsi di formazione).

Saranno inoltre organizzati eventi su tematiche attuali di politica internazionale, legalità e pace.

Misure anticorruzione

Misure di sensibilizzazione e partecipazione;
Rotazioni tra gli affidamenti;
Verifica di eventuali conflitti di interessi tra RUP e eventuali ditte affidatarie e/o associazioni destinatarie di compartecipazioni finanziarie.

Valore pubblico	Benessere socio-culturale

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**					
Giorni della Memoria e del Ricordo, Resistenza civile e ottantesimo anniversario della liberazione	01/01/2025	31/12/2025	40,00		Paolo Benedetti	Organi istituzionali	

Nuovo report PIAO 2025

2025-A1-OP-02	Centro di Responsabilità **Organi istituzionali**	Responsabile **BENEDETTI PAOLO**
Scuola per la Pace - nuovi percorsi tra memoria, diritti umani e pace		Responsabile Politico **Cons. Federico Gilardetti**

ATTIVITA'	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile Operativo	Risultato atteso	Note
Realizzazione mostra sui temi della resistenza civile sul nostro territorio e diffusione nelle scuole	01/01/2025	31/05/2025	BENEDETTI PAOLO		
Valorizzazione delle ricorrenze della Certosa di Farneta e di Don Aldo Mei con presentazione dei murales in memoria di Don Aldo Mei	01/07/2025	30/09/2025	BENEDETTI PAOLO		
Organizzazione mostre, convegni e incontri con le scuole	01/01/2025	31/03/2025	Benedetti Paolo		
Collaborazione con i Comuni del territorio e co-promozione assieme ad essi di iniziative sul tema del Giorno della Memoria e di altre tematiche inerenti	01/01/2025	31/05/2025	Benedetti Paolo		
MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA SPECIFICHE	01/01/2025	31/12/2025	Benedetti Paolo		

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Promozione di una cultura di pace - organizzazione eventi per docenti, studenti e cittadinanza	01/01/2025	31/12/2025	40,00		Paolo Benedetti	Organi istituzionali	

ATTIVITA'	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile Operativo	Risultato atteso	Note
Organizzazione iniziative di sensibilizzazione per scuole, docenti e cittadinanza	15/05/2025	31/12/2025	Benedetti Paolo		
Coinvolgimento di associazione esterne che aiutino la Scuola per la Pace ad organizzare eventi sui temi di cui in oggetto	01/01/2025	15/04/2025	BENEDETTI PAOLO		

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
La cultura della legalità - promozione incontri di approfondimento con associazioni, studenti e docenti	01/03/2025	31/12/2025	10,00		Paolo Benedetti	Organi istituzionali	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-A1-OP-02	**Organi istituzionali**	**BENEDETTI PAOLO**
		Responsabile Politico
Scuola per la Pace - nuovi percorsi tra memoria, diritti umani e pace		**Cons. Federico Gilardetti**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA SPECIFICHE	01/01/2025	31/12/2025	10,00		Paolo Benedetti	Organi istituzionali	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
N. studenti coinvolti nelle iniziative sulle politiche della memoria (Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo, iniziative legate agli ottantesimi)	QUANTITATIVO	1.000,00	
Customer satisfaction rilevato attraverso questionari compilati dai docenti che hanno partecipato alle varie attività (scala da 2 a 10)	QUANTITATIVO	8,00	
Numero mostre realizzate sui temi della Resistenza civile	QUANTITATIVO	1,00	
Numero di docenti coinvolti nelle iniziative sui temi della pace, della memoria e della legalità	QUANTITATIVO	30,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-A7-OP-01	**Politiche di genere**	**BENEDETTI PAOLO**

Promuovere una educazione al rispetto delle differenze, contrastare gli stereotipi di genere

Responsabile Politico
Cons. Federico Gilardetti

Descrizione obiettivo e Finalità

Consolidare e implementare forme di intervento coordinato sul territorio per la promozione di iniziative volte a favorire una crescita equilibrata e consapevole dei giovani, contrastare gli stereotipi e le discriminazioni legate al genere in collaborazione con enti locali, scuole e associazioni del territorio

Misure anticorruzione

Misure generali di sensibilizzazione e partecipazione.

Pari opportunità e equilibrio di genere

L'obiettivo si propone le seguenti finalità:
contrastare fenomeni sempre più estesi (come violenza di genere, bullismo, discriminazioni) con un'azione preventiva educativa da rivolgere agli studenti delle scuole del territorio, ai genitori e agli insegnanti. L'educazione al rispetto di sè e dell'altro ha una valenza formativa che può essere avviata e potenziata con la finalità di favorire lo sviluppo di un'identità che si fonda sulla consapevolezza che il proprio sè e quello degli altri, con pari dignità, possano essere accettati e coesistere in una comunità

Valore pubblico	Benessere socio-culturale

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Promuovere iniziative per la sensibilizzazione della cittadinanza sui temi delle politiche di genere	01/01/2025	31/12/2025	15,00		Paolo Benedetti	Politiche di genere	

Nuovo report PIAO 2025

2025-A7-OP-01	Centro di Responsabilità **Politiche di genere**	Responsabile **BENEDETTI PAOLO**
Promuovere una educazione al rispetto delle differenze, contrastare gli stereotipi di genere		Responsabile Politico **Cons. Federico Gilardetti**

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
EDUCARE ALLE DIFFERENZE - Progetto triennale di destrutturazione degli stereotipi di genere per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado con la collaborazione dei CAV e di Associazioni del territorio	01/01/2025	31/12/2025	55,00		Paolo Benedetti	Politiche di genere	

ATTIVITA'	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**			
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Responsabile Operativo**	**Risultato atteso**	**Note**
Laboratori didattici di destrutturazione stereotipi per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado con la collaborazione dei CAV e di Associazioni del territorio	01/01/2025	31/12/2025	Paolo Benedetti		
Promozione della predisposizione di Bilanci di Genere tra i Comuni del territorio provinciale	01/01/2025	31/12/2025	Paolo Benedetti		

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
FIOCCO BIANCO - Promuovere iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza sul tema del contrasto alla violenza di genere	01/10/2025	31/12/2025	10,00		Paolo Benedetti	Politiche di genere	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Stesura nuovo Regolamento per la Commissione Provinciale Pari Opportunità	01/01/2025	15/02/2025	5,00		Paolo Benedetti	Politiche di genere	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Costituzione e nomina della Commissione Provinciale Pari Opportunità	16/02/2025	31/05/2025	5,00		Paolo Benedetti	Politiche di genere	

Nuovo report PIAO 2025

2025-A7-OP-01	Centro di Responsabilità **Politiche di genere**	Responsabile **BENEDETTI PAOLO**
Promuovere una educazione al rispetto delle differenze, contrastare gli stereotipi di genere		Responsabile Politico **Cons. Federico Gilardetti**

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Designazione della Consigliera Provinciale di Parità	01/01/2025	31/03/2025	5,00		Paolo Benedetti	Politiche di genere	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Misure di prevenzione specifiche di sensibilizzazione: riunioni interne, scambi e confronti con altri Settori, anche a livello dirigenziale	01/01/2025	31/12/2025	5,00		Paolo Benedetti	Politiche di genere	

INDICATORI

Descrizione	**Tipo**	**Valore Atteso**	**Valore Raggiunto**
Numero convegni/mostre/collaborazioni attivate sul territorio per la promozione della figura femminile	QUANTITATIVO	8,00	
Numero di studenti partecipanti a laboratori didattici per la destrutturazione degli stereotipi di genere	QUANTITATIVO	150,00	
Numero di Comuni coinvolti nel processo di redazione del Bilancio di genere	QUANTITATIVO	3,00	
Numero convegni/mostre/collaborazioni attivate sul territorio per il contrasto alla violenza di genere	QUANTITATIVO	3,00	
Numero regolamenti Commissione Pari Opportunità approvati	QUANTITATIVO	1,00	
Numero istruttorie per la nomina Commissione Provinciale Pari Opportunità	QUANTITATIVO	1,00	
Numero istruttorie per la designazione della Consigliera Provinciale di Parità	QUANTITATIVO	1,00	
INDICATORI su misure di prevenzione: misure di sensibilizzazione - questionario di gradimento su almeno 1 delle iniziative programmate	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

2025-A7-OP-02	Centro di Responsabilità **Politiche di genere**	Responsabile **BENEDETTI PAOLO**
Favorire l’integrazione sociale dei soggetti svantaggiati e attivare politiche di pari opportunità per i giovani e i minori		Responsabile Politico **Cons. Federico Gilardetti**

Descrizione obiettivo e Finalità

Favorire l'integrazione e la ri-conquista dell'autonomia a soggetti in particolari condizioni di disagio.
Offrire luoghi ed esperienze per una crescita equilibrata e consapevole nell'ottica della prevenzione del disagio.

Rispetto alle politiche giovanili, si procede con i progetti UPI fondo 2023, con due nuovi progetti:
- orientamento
- guida sicura

Nel primo caso la Provincia di Lucca è capofila: con gruppo di lavoro appositamente costituito.

Misure di protezione: concertazione e comunicazione con soggetti vari: portatori di interesse, partner, Upi, enti; misure afferenti il conferimento di incarchi/bein e servizi; pubblicazione obbligatoria dei provvedimenti che afferiscono al trasferimento di contributi in in AT.

Misure anticorruzione

Misure generali di sensibilizzazione e partecipazione.
Misure afferenti il conflitto di interessi negli affidamenti esterni.
Rotazione.

Pari opportunità e equilibrio di genere

L'obiettivo tende a promuovere e favorire il rispetto dei diritti di cittadinanza sociale, l’autonomia individuale, la non discriminazione, la coesione sociale, l’eliminazione delle condizioni di disagio e di esclusione tramite la realizzazione di progetti ed interventi a questo finalizzati.
L'obiettivo, inoltre, ha la finalità di coinvolgere attivamente i giovani nella vita della propria comunità, promuovere la scoperta dei propri talenti, offrendo opportunità dove poter esprimere le proprie passioni in diversi ambiti e secondo le individuali inclinazioni, sostegno all'occupazione in una prospettiva anche di sviluppo delle proprie capacità imprenditoriali o facilitare l'aggregazione e lo scambio reciproco. Offre inoltre possibilità di svago e aggregazione a minori meno abbienti mediante l'organizzazione di soggiorni estivi gratuiti in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Valore pubblico	Benessere socio-culturale

FASI - ATTIVITA'

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-A7-OP-02	**Politiche di genere**	**BENEDETTI PAOLO**

Favorire l’integrazione sociale dei soggetti svantaggiati e attivare politiche di pari opportunità per i giovani e i minori

Responsabile Politico
Cons. Federico Gilardetti

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Progetti UPI Nazionale MInistero Politiche Giovanili: 1) Moving4Future: chiusura 2025 2) Talent4Future: inizio anno 2025 3) Guida sicura: inizio anno 2025	01/01/2025	31/12/2025	15,00		Paolo Benedetti	Politiche di genere	
	01/01/2025						

ATTIVITA'	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**	**Responsabile Operativo**	**Risultato atteso**	**Note**
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**			
Evento finale di progetto, rendicontazione, richiesta unica di rimborso, trasferimento ai partner in qualità di Capofila	01/01/2025	31/10/2025	Benedetti Paolo		
	01/01/2025				
Progetto Orientamento Talenti: Iniziata nel mese di dicembre, ammissibilità progetto e stipula convenzioni con Ente finanziatore, partner in qualità di Capofila, primo trasferimento ai partner e attività gestionale e di rendicontazione	01/01/2025	31/12/2025	Benedetti Paolo		
	01/01/2025				
Progetto Guida Sicura: Iniziata nel mese di gennaio 2025: manifestezion di interesse, ammissibilità progetto e stipula convenzioni con Ente finanziatore UPI Nazionale, gestione e attività di rendicontazione	15/01/2025	31/12/2025	BENEDETTI PAOLO		
	15/01/2025				

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
PROGETTO SAI - Favorire l'integrazione e la ri-conquista dell'autonomia a soggetti titolari di protezione internazionale o in particolari situazioni di disagio	01/01/2025	31/12/2025	40,00		Paolo Benedetti	Politiche di genere	

ATTIVITA'	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**	**Responsabile Operativo**	**Risultato atteso**	**Note**
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**			
Riunioni con il soggetto gestore per monitorare e condividere l'attività	01/01/2025	31/12/2025	Paolo Benedetti		
Incontri con il soggetto gestore del progetto per condivisione strategie finalizzate alla promozione dell'integrazione	01/01/2025	31/01/2025	Paolo Benedetti		

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-A7-OP-02	**Politiche di genere**	**BENEDETTI PAOLO**

Favorire l’integrazione sociale dei soggetti svantaggiati e attivare politiche di pari opportunità per i giovani e i minori

Responsabile Politico
Cons. Federico Gilardetti

ATTIVITA'	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile Operativo	Risultato atteso	Note
Valutazione di casi particolarmente problematici di concerto con Prefettura, Questura e Polizia Provinciale	01/01/2025	31/12/2025	Paolo Benedetti		
Attività di controllo di qualità degli alloggi ospitanti i beneficiari	01/04/2025	31/10/2025	Paolo Benedetti		
Attività di rendicontazione al Ministero dell'Interno	01/02/2025	31/05/2025	Paolo Benedetti		

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Attivare prestazioni lavorative svolte a beneficio della comunità (LAVORI PUBBLICA UTILITA') finalizzate a ridurre il ricorso alla pena carceraria e ad offrire la possibilità di responsabilizzarsi e risocializzarsi	01/01/2025	31/12/2025	10,00		Paolo Benedetti	Politiche di genere	

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
IL CANTIERE - Sostenere il protagonismo dei giovani offrendo loro spazi dove poter realizzare proprie attività ed iniziative, anche in ottica di prevenzione del disagio	01/01/2025	31/12/2025	10,00		Paolo Benedetti	Politiche di genere	

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
IL CANTIERE - Incrementare attività innovative per attrarre utenza della fascia adolescenziale	01/01/2025	31/12/2025	10,00		Paolo Benedetti	Politiche di genere	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-A7-OP-02	**Politiche di genere**	**BENEDETTI PAOLO**

Favorire l’integrazione sociale dei soggetti svantaggiati e attivare politiche di pari opportunità per i giovani e i minori

Responsabile Politico
Cons. Federico Gilardetti

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Soggiorni estivi - Organizzare e gestire, in collaborazione con Fondazione CRL, un programma di vacanze estive dedicato a minori appartenenti a famiglie meno abbienti	01/03/2025	30/09/2025	10,00		Paolo Benedetti	Politiche di genere	

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MISURE SPECIFICHE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: riunioni e confronti con il Presidente e le associazioni esterne	01/01/2025	31/12/2025	5,00		Paolo Benedetti	Politiche di genere	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
n partecipanti progetto Guida Sicura	QUANTITATIVO	50	
n° partecipanti alle attività di progetto Talent4Future	QUANTITATIVO	100	
n° partecipanti alle attività di progetto Moving4Future	QUANTITATIVO	20	
Numero dei soggetti beneficiari accolti nel Progetto SAI che acquisiscono autonomia lavorativa	QUANTITATIVO	12,00	
Numero di Lavori di Pubblica Utilità e Messa alla Prova attivati annualmente	QUANTITATIVO	10,00	
Numero di apprezzamenti positivi dei minori partecipanti ai Soggiorni Estivi rilevato mediante somministrazione di questionario	QUANTITATIVO	100,00	
Numero apprezzamenti positivi dei fruitori della struttura Il Cantiere rilevati attraverso somministrazione di questionario	QUANTITATIVO	500,00	
INDICATORI Misure di protezione: concertazione e comunicazione con soggetti vari: portatori di interesse, partner, Upi, enti; misure afferenti il conferimento di incarchi/bein e servizi; pubblicazione obbligatoria dei provvedimenti che afferiscono al t	QUANTITATIVO	3,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-B4-OP-01	**Gestione del personale**	**Massimiliano Bendinelli**

Garantire all'Ente standard elevati di efficienza amministrativa attraverso l'adozione di misure organizzative, operative e incentivanti all'interno delle dinamiche della finanza locale

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

Rafforzare la capacità amministrativa dell'Ente mantenendo da un lato il livello delle prestazioni rese, attraverso una politica di turn over e introducendo dall'altro figure professionali con specifici livelli di competenze, conoscenze e capacità individuate anche in esito alla revisione complessiva dei profili professionale ed avvalendosi delle più recenti modalità di reclutamento, il tutto in una visione attuale e prospettica delle dinamiche della finanza locale.
Utilizzo del Portale del reclutamento per la raccolta e la gestione delle fasi delle procedure concorsuali, con modalità automatizzate e nel rispetto delle disposizioni interne ed eurocomunitarie in materia di privacy, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e alle varie procedure selettive.
A decorrere dal 1 gennaio 2025 è di nuovo obbligatorio l'esperimento della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 Dlgs 165/2001 prima dell'avvio di procedure concorsuali e scorrimento di graduatorie. L'avviso di mobilità ha obbligo di pubblicazioni di 30 giorni: detto termine comporterà un aggravio nella gestione delle procedure.
Valutazione di fattibilità e avvio procedure per la gestione in forma aggregata con gli enti del territorio di selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei per vari profili professionali e aree necessari all'Ente.
Elaborazione di un sistema unico per la misurazione e la valutazione della performance per Segretario, Dirigenti, Responsabili di ufficio e personale del comparto ispirato alle evoluzioni della normativa di riferimento ed alle esigenze di efficacie ed efficienza della nuova amministrazione.
Supporto alle attività connesse alla riorganizzazione dell'ente e successivi adempimenti per l'adeguamento della media/micro struttura dell'Ente
Adempimenti connessi alle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) della Provincia di Lucca anno 2025.
Attività di supporto per la gestione delle relazione sindacali anche con riferimento alle nuove forme di relazione introdotte dal nuovo contratto collettivo per quanto riguarda il Segretario Generale.
Proseguimento del percorso di valorizzazione del personale tramite l'espletamento delle procedure di progressione orizzontale, verticale e mobilità volontaria interna.
Continuo presidio e monitoraggio dell'attività di formazione ed aggiornamento/riqualificazione, da sviluppare in coerenza con il PIAO e in stretta correlazione con la revisione dello SMIVAP e dell'articolato del CCNL.
La pianificazione e l'attuazione degli interventi formativi previsti e imposti dalla legge o da altre fonti normative saranno improntate al conseguimento e allo sviluppo delle competenze relative alle aree strategiche del PNRR ovvero finalizzate all'acquisizione di competenze e soft skills per la transizione amministrativa, digitale ed ecologica.
Organizzare in collaborazione e su input dei vari settori dell'Ente percorsi formativi ad hoc su specifiche tematiche per il personale anche ricorrendo alle professionalità interne.
La formazione certificata dei dipendenti può diventare un elemento di valutazioni di performance individuale ed è un titolo valutabile ai fini delle progressioni di carriera.
Revisione ad aggiornamento dei regolamenti di organizzazione dell'Ente.
Collaborazione con gli Uffici dell'ente per diverse rilevazioni di dati relativi al personale
Mantenimento degli standard dei procedimenti e implementazione dei processi di gestione giuridica, economica e previdenziale del personale.

Misure anticorruzione

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-B4-OP-01	**Gestione del personale**	**Massimiliano Bendinelli**

Garantire all'Ente standard elevati di efficienza amministrativa attraverso l'adozione di misure organizzative, operative e incentivanti all'interno delle dinamiche della finanza locale

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Misure specifiche di sensibilizzazione e partecipazione. Misure generali di trasparenza. Utilizzo portale del reclutamento InPA per candidature procedure selettive.

Digitalizzazione

Contribuiscono alla digitalizzazione dell'Ente le azioni relative a:
- l'utilizzo del portale del reclutamento InPA per la gestione delle procedure selettive.
- lo svolgimento delle prove concorsuali con tecnologie informatiche.
- la prosecuzione progetto sillabus già presente nel piano della formazione

Valore pubblico	Accountability, benessere organizzativo

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto** / **Inizio Effettivo**	**Fine Prevista** / **Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Predisposizione Piano Triennale Fabbisogno di Personale	15/01/2025	31/12/2025	10,00		Massimiliano Bendinelli	Personale	

ATTIVITA'	**Inizio Previsto** / **Inizio Effettivo**	**Fine Prevista** / **Fine Effettiva**	**Responsabile Operativo**	**Risultato atteso**	**Note**
Determinazione della capacità assunzionale dell'Ente nel rispetto dei vincoli normativi e limiti finanziari - Sezione DUP	15/01/2025	28/02/2025	Massimiliano Bendinelli		
Ricognizione Fabbisogno di personale ed eccedenze	15/01/2025	31/01/2025	Massimiliano Bendinelli		
Proposta del Piano Triennale del Fabbisogno 2025/2027 (Sezione Operativa PIAO)	01/02/2025	28/02/2025	Massimiliano Bendinelli		
Eventuale aggiornamento della sezione operativa del PIAO - Piano del Fabbisogno del Personale	01/03/2025	31/12/2025	Massimiliano Bendinelli		

Nuovo report PIAO 2025

2025-B4-OP-01	Centro di Responsabilità **Gestione del personale**	Responsabile **Massimiliano Bendinelli**
Garantire all'Ente standard elevati di efficienza amministrativa attraverso l'adozione di misure organizzative, operative e incentivanti all'interno delle dinamiche della finanza locale		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Attuazione Piano Triennale Fabbisogno di Personale	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**					
	01/01/2025	31/12/2025	30,00		Massimiliano Bendinelli	Personale	

ATTIVITA'	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**	**Responsabile Operativo**	**Risultato atteso**	**Note**
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**			
Perfezionamento delle procedure selettive (immissione in ruolo, cessione di contratto, assegnazioni temporanee e utilizzi condivisi)	01/01/2025	31/12/2025	Massimiliano Bendinelli		
Gestione operativa delle procedure selettive avviate	01/01/2025	31/12/2025	Massimiliano Bendinelli		
Attività istruttoria, predisposizione e adozione avvisi di mobilità/selettivi in coerenza con il PTFP vigente	01/01/2025	31/12/2025	Massimiliano Bendinelli		

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Procedure di progressione tra le aree e all'interno delle aree	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**					
	20/01/2025	31/12/2025	10,00		Massimiliano Bendinelli	Personale	

ATTIVITA'	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**	**Responsabile Operativo**	**Risultato atteso**	**Note**
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**			
Predisposizione ed adozione avvisi per la partecipazione alle procedure di progressione	20/01/2025	31/10/2025	Massimiliano Bendinelli		
Gestione operativa delle procedure selettive/comparative	01/03/2025	30/11/2025	Massimiliano Bendinelli		
Approvazione esiti finali procedure e conseguente inquadramento del personale	01/04/2025	31/12/2025	Massimiliano Bendinelli		

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-B4-OP-01	**Gestione del personale**	**Massimiliano Bendinelli**

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Garantire all'Ente standard elevati di efficienza amministrativa attraverso l'adozione di misure organizzative, operative e incentivanti all'interno delle dinamiche della finanza locale

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali	20/01/2025	31/12/2025	10,00		Massimiliano Bendinelli	Personale	

ATTIVITA'	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile Operativo	Risultato atteso	Note
Valutazione fattibilità / ricognizione con enti del territorio circa l'interesse per la formazione degli elenchi degli idonei ex art. 3bis DL 80/2021	20/01/2025	31/03/2025	Massimiliano Bendinelli		
Revisione Regolamento sul reclutamento	01/02/2025	31/03/2025	Massimiliano Bendinelli		
Predisposizione/approvazione accordi con gli enti locali del territorio aderenti	01/04/2025	31/12/2025	Massimiliano Bendinelli		
Gestione delle procedure selettive: predisposizione avvisi selezioni uniche, acquisto sul mercato servizi di supporto alla organizzazione delle procedure e formazione degli elenchi degli idonei	01/05/2025	31/12/2025	Massimiliano Bendinelli		
Perfezionamento delle procedure: gestione degli elenchi degli idonei e atti connessi e conseguenti	01/05/2025	31/12/2025	Massimiliano Bendinelli		

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Adozione/aggiornamenti regolamenti attinenti a gestione, organizzazione e incentivazione del personale dell'Ente	01/02/2025	31/12/2025	10,00		Massimiliano Bendinelli	Personale	

ATTIVITA'	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile Operativo	Risultato atteso	Note
Regolamento sul reclutamento del personale	01/02/2025	31/12/2025	Massimiliano Bendinelli		

Nuovo report PIAO 2025

2025-B4-OP-01	Centro di Responsabilità **Gestione del personale**	Responsabile **Massimiliano Bendinelli**
Garantire all'Ente standard elevati di efficienza amministrativa attraverso l'adozione di misure organizzative, operative e incentivanti all'interno delle dinamiche della finanza locale		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

ATTIVITA'	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile Operativo	Risultato atteso	Note
Eventuale aggiornamento Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	01/02/2025	31/12/2025	Massimiliano Bendinelli		
Elaborazione del sistema di misurazione e valutazione unico per Segretario, Dirigenti, Responsabili di ufficio e personale del comparto	01/02/2025	31/12/2025	Massimiliano Bendinelli		
Regolamento sulle procedure progressioni tra le aree in deroga	01/02/2025	31/12/2025	Massimiliano Bendinelli		

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Formazione del personale dell'Ente	01/01/2025	31/12/2025	20,00		Massimiliano Bendinelli	Personale	

ATTIVITA'	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile Operativo	Risultato atteso	Note
Attuazione Piano della Formazione	01/01/2025	31/12/2025	Massimiliano Bendinelli		
Predisposizione proposta di aggiornamento Piano della Formazione	01/02/2025	28/02/2025	Massimiliano Bendinelli		
Monitoraggio costante e verifica del fabbisogno di formazione con i Settori dell'Ente in correlazione con gli obiettivi del PEG	01/01/2025	31/12/2025	Massimiliano Bendinelli		

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Procedura elettorale per rinnovo RSU	27/01/2025	06/05/2025	5,00		Massimiliano Bendinelli	Personale	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-B4-OP-01	**Gestione del personale**	**Massimiliano Bendinelli**

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Garantire all'Ente standard elevati di efficienza amministrativa attraverso l'adozione di misure organizzative, operative e incentivanti all'interno delle dinamiche della finanza locale

ATTIVITA'	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile Operativo	Risultato atteso	Note
Messa a disposizione elenchi elettorato attivo e passivo	27/01/2025	13/03/2025	Massimiliano Bendinelli		
Verifica correttezza verbali trasmessi dalla commissione elettorale	17/04/2025	24/04/2025	Massimiliano Bendinelli		
Trasmissioni verbali all'ARAN	28/04/2025	06/05/2025	Massimiliano Bendinelli		

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Attività di supporto alla riorganizzazione	01/03/2025	31/12/2025	5,00		Massimiliano Bendinelli	Personale	

ATTIVITA'	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile Operativo	Risultato atteso	Note
Supporto alla predisposizione degli atti di riorganizzazione	01/03/2025	31/07/2025	Massimiliano Bendinelli		
Allineamento e adeguamento media/micro struttura alla nuova macrostruttura dell'Ente: atti gestionali	01/04/2025	31/10/2025	Massimiliano Bendinelli		
Adeguamento/aggiornamento gestionale del personale giuridico e economico alla nuova macrostruttura dell'Ente	01/04/2025	31/12/2025	Massimiliano Bendinelli		

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
Numero proposte piano triennale fabbisogno di personale (sezione operativa PIAO) ed eventuale aggiornamento	QUANTITATIVO	1,00	
Numero avvisi selettivi/di mobilità o procedure concorsuali o equivalenti avviate in attuazione al piano triennale di fabbisogno	QUANTITATIVO	6,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-B4-OP-01	**Gestione del personale**	**Massimiliano Bendinelli**

Garantire all'Ente standard elevati di efficienza amministrativa attraverso l'adozione di misure organizzative, operative e incentivanti all'interno delle dinamiche della finanza locale

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
Numero assunzioni perfezionate nell'anno	QUANTITATIVO	6,00	
Numero progressioni tra le aree e all'interno delle aree	QUANTITATIVO	45,00	
Numero proposte piano della formazione	QUANTITATIVO	1,00	
Numero corsi per il personale dipendente autorizzati	QUANTITATIVO	10,00	
Numero proposte modifiche e/o aggiornamento regolamenti attinenti la gestione, organizzazione e incentivazione del personale dell'Ente	QUANTITATIVO	1,00	
Adeguamenti del gestionale del personale giuridico ed economico alla nuova macrostruttura	QUANTITATIVO	1,00	
Numero procedure rinnovo composizione RSU aziendale	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-B7-OP-01	**Segretariato Generale (Affari Generali)**	**DE ANGELIS LUIGI**
Valorizzare il patrimonio storico contenuto negli archivi con azioni interne ed in collaborazione con i comuni del territorio.		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

Descrizione obiettivo e Finalità

La valorizzazione dei patrimoni archivistici è un progetto con più finalità:
- promuovere la digitalizzazione degli atti amministrativi all'interno della Amministrazione Provinciale mediante il suo inserimento nel sistema documentale interno, con l'obiettivo di migliorarne la fruibilità velocizzando nel contempo l'autonomia di consultazione da parte degli uffici.
- pubblicare, ove possibile, su apposito sistema informatico, la documentazione storica, per rendere possibile sia all'interno dell'Ente sia dall'esterno, ad esempio dagli studiosi, la ricerca di documenti in modalità online.
- valorizzare gli archivi storici mediante campagne volte alla promozione del materiale presente, attività formativa ed avvio di collaborazioni con altre istituzioni.

Misure anticorruzione

Misure di sensibilizzazione e partecipazione; Misure generali di rispetto delle procedure di evidenza pubblica laddove non sussistano situazioni di deroga o di non applicabilità della normativa in tema di “Contratti pubblici”

Digitalizzazione

Digitalizzazione delle determine dell'anno 2007 e messa a disposizione degli utenti interni sul sistema documentale per un più veloce e facile accesso.

Accessibilità digitale

Permettere la consultazione degli inventari dei patrimoni archivistici dei comuni del territorio in modalità online.

Valore pubblico	Public governance

FASI - ATTIVITA'

Nuovo report PIAO 2025

2025-B7-OP-01	Centro di Responsabilità **Segretariato Generale (Affari Generali)**	Responsabile **DE ANGELIS LUIGI**
Valorizzare il patrimonio storico contenuto negli archivi con azioni interne ed in collaborazione con i comuni del territorio.		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Avvio di corsi formativi in ambito archivistico e relativi alla valorizzazione del patrimonio culturale anche in ambito digitale.	01/05/2025	31/12/2025	35,00		Luigi De Angelis	Segretariato Generale	

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Avvio di un progetto di promozione della Rete Archivistica mediante collaborazione con IMT al fine di studiare l'intreccio tra arte, artigianato e professionalità femminili nella Provincia di Lucca	01/03/2025	31/12/2025	35,00		Luigi De Angelis	Segretariato Generale	

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Reperimento del materiale di archivio dell'anno 2007 per le determinazioni, digitalizzazione ed inserimento nel sistema documentale dell'ente.	02/01/2025	30/11/2025	15,00		Luigi De Angelis	Segretariato Generale	

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Pubblicazione del registri degli affari storici dell'ente dal 1924 al 1936 nel sistema online.	07/01/2025	30/11/2025	15,00		Luigi De Angelis	Segretariato Generale	

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Misure di prevenzione specifiche: misure di standardizzazione e digitalizzazione	01/01/2025	31/12/2025			Luigi De Angelis	Segretariato Generale	

Nuovo report PIAO 2025

2025-B7-OP-01	Centro di Responsabilità **Segretariato Generale (Affari Generali)**	Responsabile **DE ANGELIS LUIGI**
Valorizzare il patrimonio storico contenuto negli archivi con azioni interne ed in collaborazione con i comuni del territorio.		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
numero di progetti di valorizzazione degli archivi finanziati	QUANTITATIVO	3,00	
n eventi di promozione partecipati	QUANTITATIVO	1,00	
n. di anni digitalizzati completamente	QUANTITATIVO	1,00	
n. anni pubblicati del registro degli affari storici	QUANTITATIVO	13,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-B7-OP-02	**Segretariato Generale (Affari Generali)**	**DE ANGELIS LUIGI**

Proseguire con la gestione del contenzioso e potenziare l'attività di recupero crediti dell'Ente.

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

L'obiettivo si prefigge di evitare la prescrizione di crediti vantati dall'Amministrazione attraverso l'adozione di specifiche attività di recupero stragiudiziale e giudiziale

Fino al 12 Dicembre 2025

Misure anticorruzione

Misure di semplificazione; Misure di efficienza

Semplificazione

Azioni volte a accelerare le procedure amministrative, eliminare gli adempimenti superflui, riduzione dei tempi e dei costi per la difesa

Valore pubblico	Accountability, benessere organizzativo

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto** / **Inizio Effettivo**	**Fine Prevista** / **Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Recupero stragiudiziale crediti dell'amministrazione provinciale.	01/01/2025	31/12/2025	50,00		Luigi De Angelis	Segretariato Generale	

FASE	**Inizio Previsto** / **Inizio Effettivo**	**Fine Prevista** / **Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Predisposizione atti e/o ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere il pagamento dei crediti vantati dall'Amministrazione Provinciale.	01/01/2025	31/12/2025	50,00		Luigi De Angelis	Segretariato Generale	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-B7-OP-02	**Segretariato Generale (Affari Generali)**	**DE ANGELIS LUIGI**

Proseguire con la gestione del contenzioso e potenziare l'attività di recupero crediti dell'Ente.

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
n. azioni definite (accordi bonari e/o notifiche atti esecutivi)	QUANTITATIVO	7,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-B7-OP-03	**Segretariato Generale (Affari Generali)**	**DE ANGELIS LUIGI**

Promuovere la collaborazione tra gli uffici e l'Avvocatura interna nella fase istruttoria dei proc. amm. vi e nell'attivazione della polizza tutela legale.

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

Promuovere la collaborazione tra gli uffici e l'Avvocatura interna nella fase pre-contenzioso e nel procedimento di attivazione della polizza Tutela legale,
L'obiettivo si prefigge di sviluppare nella fase istruttoria dei procedimenti amministrativi, la collaborazione fra gli uffici della struttura e i legali interni attraverso l'adozione di una circolare interna attuativa del Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura Provinciale, da ultimo modificato con d.d. n.76/2024, in merito al rilascio dei pareri legali, nonché la collaborazione tra dipendenti e Avvocatura, nel caso di attivazione della polizza Tutela Legale, attraverso l'adozione del Regolamento sulla tutela legale dei dipendenti dell'Ente.

Misure anticorruzione

Misure generali di semplificazione e riorganizzazione del processo

Semplificazione

Azioni volte a accelerare le procedure amministrative, eliminare gli adempimenti superflui, riduzione dei tempi e dei costi per la difesa

Valore pubblico	Accountability, benessere organizzativo

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**					
Predisposizione regolamento per la tutela legale dei dipendenti	01/01/2025	31/12/2025	40,00		Luigi De Angelis	Segretariato Generale	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-B7-OP-03	**Segretariato Generale (Affari Generali)**	**DE ANGELIS LUIGI**

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Promuovere la collaborazione tra gli uffici e l'Avvocatura interna nella fase istruttoria dei proc. amm. vi e nell'attivazione della polizza tutela legale.

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Predisposizione circolare interna sulle modalità di rilascio dei pareri all'Avvocatura Interna (artt. 4 5 e 7 del Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura)	01/01/2025	01/06/2025	20,00		Luigi De Angelis	Segretariato Generale	

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
incontri in occasione di eventuali richieste di parere	01/01/2025	31/12/2025	40,00		Luigi De Angelis	Segretariato Generale	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
N. di procedimenti amministrativi portati all'attenzione dell'Avvocatura	QUANTITATIVO	5,00	
percentuale INCONTRI/CONFRONTI CON ALTRI UFFICI in più rispetto a prima	QUANTITATIVO	10,00	
N. di riscontri e/o pareri rilasciati dall'Avvocatura agli uffici	QUANTITATIVO	5,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-B7-OP-04	**Segretariato Generale (Affari Generali)**	**DE ANGELIS LUIGI**

Avviare attività di scarto sull'archivio cartaceo di deposito contribuendo al tempo stesso a recuperare spazio fisico nei locali dell'ente

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

Avviare un percorso che porti al recupero di spazi fisici negli archivi, mediante scarto sull'archivio di deposito.
Tale operazione porterà a recuperare spazi nei locali dell'archivio con la possibilità di spostare le pratiche dai locali dove la Provincia svolge le proprie attività quotidiane, migliorando e velocizzando l'accesso al materiale cartaceo archiviato.

Misure anticorruzione

Misure di semplificazione; Misure di efficienza

Semplificazione

Semplificazione dell'accesso alla documentazione

Accessibilità fisica

Miglioramento dell'accessibilità fisica

Valore pubblico	Accountability, benessere organizzativo

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto** / **Inizio Effettivo**	**Fine Prevista** / **Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Avvio operazioni di sfoltimento e scarto archivistico al fine della restituzione di parte degli spazi agli uffici	01/03/2025	30/11/2025	100,00		Luigi De Angelis	Segretariato Generale	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-B7-OP-04	**Segretariato Generale (Affari Generali)**	**DE ANGELIS LUIGI**

Avviare attività di scarto sull'archivio cartaceo di deposito contribuendo al tempo stesso a recuperare spazio fisico nei locali dell'ente

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Misure di prevenzione specifiche: misure di formazione	03/04/2025	31/08/2025			Luigi De Angelis	Segretariato Generale	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
Metri lineari recuperati (con conseguente riduzione del rischio incendio quale misura preventiva di sicurezza sui luoghi di lavoro)	QUANTITATIVO	40,00	
INDICATORE su misure di prevenzione - misure di formazione per dipendenti: numero partecipanti su numero di soggetti interessati, rispondenza alle esigenze dell'ente, almeno il 70%	QUANTITATIVO	0,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-B9-OP-01	**Prevenzione e Protezione**	**Fabrizio Mechini**

Aumentare il benessere lavorativo e l’attenzione alla salute del lavoratore

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

Aumentare il benessere lavorativo e l’attenzione alla salute del lavoratore attraverso il monitoraggio dell’utilizzo della convenzione all'interno del contratto di sorveglianza sanitaria da parte dei dipendenti.

Misure anticorruzione

Misure di trasparenza. Misure di garanzia di assenza di situazioni di conflitto di interessi.

Valore pubblico	Accountability, benessere organizzativo

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto** / **Inizio Effettivo**	**Fine Prevista** / **Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Organizzare incontri con RSPP dell’Ente al fine di aumentare la conoscenza dei piani e misure da adottare in caso di emergenza	01/01/2025	31/12/2025	45,00		Fabrizio Mechini	Prevenzione e Protezione	
FASE	**Inizio Previsto** / **Inizio Effettivo**	**Fine Prevista** / **Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Organizzare un incontro sul tema del benessere lavorativo e sulle scelte e comportamenti favorevoli alla salute	01/01/2025	31/12/2025	45,00		Fabrizio Mechini	Prevenzione e Protezione	
FASE	**Inizio Previsto** / **Inizio Effettivo**	**Fine Prevista** / **Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
MISURE DI TRASPARENZA Incontri di informazione con i dipendenti dell'Ente e RLS su temi sicurezza e salute	01/01/2025		10,00	100,00		Prevenzione e Protezione	
		31/12/2025					

Nuovo report PIAO 2025

2025-B9-OP-01	Centro di Responsabilità **Prevenzione e Protezione**	Responsabile **Fabrizio Mechini**
Aumentare il benessere lavorativo e l’attenzione alla salute del lavoratore		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
n. incontri con RSPP	QUANTITATIVO	1,00	
n. incontri su benessere e salute	QUANTITATIVO	1,00	
MISURE DI TRASPARENZA: Informazioni al personale/RLS	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-C1-OP-01	**Gestione economica e finanziaria - Programmazione e controllo**	**Massimiliano Bendinelli**

Elaborazione partecipata e sinergica dei documenti di programmazione di natura contabile e rendicontazione nel contesto finanziario che attualmente vive il sistema delle Province italiane

Responsabile Politico
Consigliere Andrea Carrari

Descrizione obiettivo e Finalità

Proseguendo l'attività iniziata nell'esercizio precedente si ravvisa la necessità di approfondire e consolidare le conoscenze contabili dei vari settori dell'Ente in modo da semplificare e accelerare le procedure di programmazione e rendicontazione, che rappresentano il mezzo indispensabile per ottimizzare e efficientare le risorse economiche a disposizione dell'Ente, necessarie al raggiungimento degli obbiettivi del PIAO e di mandato.
La situazione finanziaria che attualmente sta vivendo l'insieme delle Province italiane impone una profonda conoscenza e consapevolezza delle potenzialità dell'Ente, che si trova ad operare in un contesto estremamente delicato. Si rende necessario, quindi, attivare strategie che coinvolgono i vari settori dell'Ente, in modo da semplificare e accelerare le procedure di programmazione e rendicontazione.
L'obiettivo consiste pertanto nella programmazione anche nell'annualità 2025 di una serie di attività volte a diffondere all'interno dell'Ente una più approfondita conoscenza e sensibilità finanziaria sui diversi fenomeni di Entrata e Spesa gestiti dall'Ente, nonché a favorire il progressivo e definitivo avvicinamento alla tempistica di approvazione dei documenti di programmazione e di rendicontazione in modo da consentire all'Ente la piena operatività gestionale.
Per l'elaborazione di documenti complessi (Bilancio e variazioni, Rendiconto, Bilancio Consolidato) si consolida la prassi di redigere crono-programmi per scandire i tempi di realizzazione di ogni attività ed evidenziare gli adempimenti necessari per ottenere la piena attività gestionale. Ai suddetti strumenti di pianificazione ne verranno affiancati altri dal taglio pratico consistenti in incontri programmati con i Settori interessati, al fine di facilitare e semplificare la procedura - con strumenti concreti ed operativi - che porterà a tradurre e registrare i fatti che hanno un impatto di rilievo finanziario, economico e patrimoniale per l'Ente. L'Ufficio fornirà specifico supporto ai vari servizi nella redazione di atti complessi di natura contabile/finanziaria, in particolare al fine di decentrare in ottica partecipata le attività di formazione del Bilancio e sue variazioni.
A tal fine l'Ufficio avvierà, mediante apposito applicativo, il processo di completa informatizzazione della procedura relativa alla gestione, verifica e approvazione delle variazioni di bilancio, programmando incontri di formazione specifica con i referenti dei servizi dell'Ente, all'uopo individuati dai singoli dirigenti.

Misure anticorruzione

Misure generali di trasparenza e formazione. Misure di organizzazione.

Valore pubblico	Accountability, benessere organizzativo

FASI - ATTIVITA'

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-C1-OP-01	**Gestione economica e finanziaria - Programmazione e controllo**	**Massimiliano Bendinelli**

Elaborazione partecipata e sinergica dei documenti di programmazione di natura contabile e rendicontazione nel contesto finanziario che attualmente vive il sistema delle Province italiane

Responsabile Politico
Consigliere Andrea Carrari

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
elaborazione cronoprogramma attività istruttorie per la realizzazione di documenti complessi, coordinando le attività di tutti i settori dell'Ente e indirizzandoli al rispetto delle scadenze	10/01/2025 10/01/2025	31/12/2025	15,00	10,00	m.bendinelli	Gestione economica e finanziar	
FASE ***Elaborazione Bilancio tecnico 2026-2028 in considerazione della dinamica in riduzione delle risorse correnti disponibili, realizzato di concerto con la tecno struttura dell'Ente***	01/05/2025	15/09/2025	35,00		m.bendinelli	Gestione economica e finanziar	
FASE ***Realizzazione incontri con interlocutori del Settore Risorse per elaborazione step necessari all'adozione di atti complessi (bilancio e sue variazioni, rendiconto e consolidato)***	26/01/2025 26/01/2025	31/12/2025	15,00		m.bendinelli	Gestione economica e finanziar	
FASE ***informatizzazione variazioni di bilancio tramite nuovo applicativo***	01/01/2025 01/01/2025	31/12/2025	20,00	10,00	m.bendinelli	Gestione economica e finanziar	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-C1-OP-01	**Gestione economica e finanziaria - Programmazione e controllo**	**Massimiliano Bendinelli**

Elaborazione partecipata e sinergica dei documenti di programmazione di natura contabile e rendicontazione nel contesto finanziario che attualmente vive il sistema delle Province italiane

Responsabile Politico
Consigliere Andrea Carrari

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Quantificazione livelli di cassa vincolata a inizio e fine esercizio ex principio contabile applicato n. 2 all. 4/2 e delibera Corte dei Conti n. 17 SEZ-AUT/2023 QMIG	01/01/2025 01/01/2025	31/12/2025	10,00		m.bendinelli	Gestione economica e finanziar	
FASE	**Inizio Previsto / Inizio Effettivo**	**Fine Prevista / Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
MISURA GENERALE DI TRASPARENZA PREVISTA PER LEGGE	01/01/2025 01/01/2025	31/12/2025	5,00		Massimiliano Bendinelli	Gestione economica e finanziar	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
elaborazione rendiconto della gestione	QUANTITATIVO	1,00	
elaborazione operazioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio collegate alle criticità note ed emergenti	QUANTITATIVO	1,00	
incontri collegiali di formazione sull'utilizzo del nuovo applicativo per le variazioni di bilancio (carta zero)	QUANTITATIVO	2,00	
elaborazione cronoprogrammi per documenti complessi	QUANTITATIVO	2,00	
Predisposizione Bilancio Tecnico 2026-2028 entro il 15.09.2025	QUANTITATIVO	1,00	
Incontri collegiali con i Responsabili degli Uffici e l'Organo di Revisione secondo le tempistiche crono-programma delle attività	QUANTITATIVO	2,00	
Redazione determinazioni per l'individuazione e l'adeguamento della giacenza vincolata di tesoreria ad inizio esercizio e fine esercizio ex principio contabile applicato n. 2 All. 4/2 e delibera Corte dei Conti n. 17 SEZ-AUT/2023 QMIG	QUANTITATIVO	2,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-C5-OP-01	**Provveditorato**	**BENEDETTI PAOLO**

Monitorare i livelli di spesa, razionalizzando ove possibile sia le spese energetiche che quelle di funzionamento generale

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

Il progetto si propone di monitorare i livelli di spesa per le utenze di acqua, luce e gas delle sedi centrali, distaccate e degli istituto scolastici di competenza della Provincia.
Ciò avverrà in collaborazione con il CET per i contratti di Energia e GAS e con i fornitori Geal, Gaia e Acque SPA per le forniture idriche.

Verranno inoltre monitorati gli acquisti ed i consumi di carta da parte dei diversi uffici dell'ente.

Nel corso dell'anno si provvederà inoltre a predisporre la gara per la fornitura di distributori di bevande e snack per l'ente e per gli Istituti Superiori che vorranno aderirvi.

Misure anticorruzione

Misure generali di trasparenza; Misure generali di assenza di situazioni di conflitto di interessi. Nel caso di procedure di affidamento e/o di evidenza pubblica per valori sotto soglia fondamentale il rispetto del principio della rotazione degli operatori economici individuati; Misure specifiche di regolamentazione. adozione misure antiriciclaggio dalla procedura di gara alla conclusione del rapporto con la ditta

Digitalizzazione

Recupero dei dati dei consumi mensili per il GAS e di quelli mensili o giornalieri, ove disponibili, per le forniture di energia elettrica, con costituzione di apposita banca dati per il monitoraggio dei consumi e dei costi

Risparmio energetico

Il progetto si propone il monitoraggio delle spese energetiche al fine di valutare l'efficacia delle pompe di calore in fase di installazione presso diversi Istituti Scolastici.

Valore pubblico	Benessere territoriale, ambientale e sicurezza

FASI - ATTIVITA'

Nuovo report PIAO 2025

2025-C5-OP-01	Centro di Responsabilità **Provveditorato**	Responsabile **BENEDETTI PAOLO**

Monitorare i livelli di spesa, razionalizzando ove possibile sia le spese energetiche che quelle di funzionamento generale

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Monitoraggio dei consumi delle utenze (GAS, Energia, Acqua)	01/01/2025	31/12/2025	50,00		Paolo Benedetti	Provveditorato	
	01/01/2025						

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Monitoraggio dei consumi della carta	01/01/2025	31/12/2025	35,00		Paolo Benedetti	Provveditorato	
	01/01/2025						

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Predisposizione procedura di gara per acquisizione di distributori di bevande e snack per l'ente e per gli Istituti Scolastici di competenza	01/01/2025	30/09/2025	15,00		Paolo Benedetti	Provveditorato	
	01/01/2025						

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Misure di prevenzione specifiche: misure di organizzazione. monitoraggi anche con gestionale	01/01/2025	31/12/2025			Paolo Benedetti	Provveditorato	
	01/01/2025						

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
Numero di PDR monitorati	QUANTITATIVO	55	
Numero di POD monitorati	QUANTITATIVO	120	
Numero di contatori d'acqua monitorati	QUANTITATIVO	100	
Tabella con gli acquisti e consegne di risme di carta ai diversi uffici dell'ente	QUANTITATIVO	1	
Materiale di gara per la fornitura di distributori di bevande e snack per l'ente e per gli Istituti Scolastici	QUANTITATIVO	1	
INDICATORE misure di prevenzione - misure di organizzazione interna - piani di contenimento	QUANTITATIVO	0,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-C7-OP-01	**Programmazione e Controllo di Gestione**	**Paolo Benedetti**

Sviluppare la strategia e programmare gli obiettivi del nuovo mandato, continuando la semplificazione dei documenti di programmazione e potenziando le attività di monitoraggio e valutazione della performance dell'Ente

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

Tradurre gli indirizzi strategici delle linee di mandato presentate dal neoeletto Presidente Marcello Pierucci in programmi e piani operativi fortemente integrati, quali il Piano della performance, il Piano delle opere pubbliche, dei beni e servizi, dell'anticorruzione,del fabbisogno di personale, della formazione, delle azioni positive, continuando il lavoro di semplificazione dei documenti DUP e PIAO, la riduzione del numero degli obiettivi e una più chiara pianificazione delle fasi e delle attività richieste per garantire che la strategia si traduca in operatività e traduzione degli indirizzi in risultati concreti.
Saranno inoltre potenziate le fasi del monitoraggio delle attività, e della valutazione dei risultati e dell'impatto generato sui beneficiari dei servizi offerti dalla Provincia di Lucca , affinando le novità introdotte negli ultimi anni nella programmazione come il concetto di valore pubblico gli indicatori ed il sistema di monitoraggio descritto dalla sezione 4 del PIAO, che integra i vari livelli della programmazione.
Infine, durante il 2025, l'Ufficio attiverà un nuovo modo di fare il controllo di gestione in collaborazione con gli altri uffici, per garantire non solo il buon andamento della performance, ma soprattutto contribuire all'obiettivo di razionalizzazione delle risorse e riduzione dei costi amministrativi e dei consumi generali dell'Ente.

Misure anticorruzione

MISURE GENERALI
misure di semplificazione, sensibilizzazione e partecipazione e di regolamentazione

MISURE SPECIFICHE
misure di integrazione e di coordinamento tra le diverse sezioni di programmazione funzionali alla realizzazione del valore pubblico

Semplificazione

Migliorare l'integrazione di tutti i documenti di programmazione così come richiesto dal DLgv 80/2021.

Incrementare la conoscenza dei piani dell'Ente in tutti i Servizi dell'Ente e sul territorio, promuovendo e realizzando la versione digitale del PIAO che consente la lettura integrata dei piani di settore come il piano triennale delle opere pubbliche, il piano per l'acquisizione dei beni e dei servizi, il piano del fabbisogno di personale, il piano delle azioni positive, il piano triennale per la lotta alla corruzione e la trasparenza in un unico strumento di programmazione.

Digitalizzazione

Nuovo report PIAO 2025

2025-C7-OP-01	Centro di Responsabilità **Programmazione e Controllo di Gestione**	Responsabile **Paolo Benedetti**
Sviluppare la strategia e programmare gli obiettivi del nuovo mandato, continuando la semplificazione dei documenti di programmazione e potenziando le attività di monitoraggio e valutazione della performance dell'Ente		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

Il PIAO in versione digitale, consultabile dal sito web dell'Ente, in apposito bunner in evidenza

Accessibilità digitale

Le sezioni da inserire a cura della DG sul sito dell'Ente sono:
- sezione PNRR
- sezione PIAO
- sezione "La Provincia con i comuni"

Valore pubblico	Public governance

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**					
Rendicontazione delle attività svolte nel 2024 e valutazione del raggiungimento degli obiettivi di performance nel 2024, dati utili per il report controllo di gestione	01/01/2025	31/03/2025	15,00		Benedetti Paolo	Programmazione e Controllo di	
	01/01/2025						
FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**					
Completamento della redazione del DUP 2025-2027 e supporto all'adozione del documento da parte del Consiglio Provinciale	01/01/2025	01/02/2025	10,00		Benedetti Paolo	Programmazione e Controllo di	
	01/01/2025						
FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**					
Coordinare gli uffici per la revisione della strategia e individuare gli obiettivi operativi per il triennio 2026 – 2028 -DUP	01/06/2025	31/12/2025	10,00		Benedetti Paolo	Programmazione e Controllo di	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-C7-OP-01	**Programmazione e Controllo di Gestione**	**Paolo Benedetti**

Sviluppare la strategia e programmare gli obiettivi del nuovo mandato, continuando la semplificazione dei documenti di programmazione e potenziando le attività di monitoraggio e valutazione della performance dell'Ente

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Redazione definitiva e supporto all'approvazione del DUP 2026 - 2028 con nota di aggiornamento	01/08/2025	31/12/2025	10,00		Benedetti Paolo	Programmazione e Controllo di	

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Redazione del PIAO 2025 -2027 in collaborazione con gli uffici per l'individuazione degli obiettivi di performance e con quelli competenti della sezione dedicata al capitale umane	01/01/2025	31/01/2025	15,00		Benedetti Paolo	Programmazione e Controllo di	
	01/01/2025						

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Problem solving e monitoraggio della performance per individuare eventuali criticità e verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi del DUP 2025-2027 nell'annualità 2025	01/04/2025	31/07/2025	15,00		Benedetti Paolo	Programmazione e Controllo di	

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Coordinare gli uffici e verificare l'effettivo e efficace raggiungimento degli obiettivi di performance 2025 sia nei tempi previsti che con le risorse stanziate sia umane che finanziarie (relazione sulla performance sulla base del rendiconto)	01/01/2025	30/06/2025	15,00		Benedetti Paolo	Programmazione e Controllo di	
	01/01/2025						

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-C7-OP-01	**Programmazione e Controllo di Gestione**	**Paolo Benedetti**

Sviluppare la strategia e programmare gli obiettivi del nuovo mandato, continuando la semplificazione dei documenti di programmazione e potenziando le attività di monitoraggio e valutazione della performance dell'Ente

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Misure di prevenzione specifiche: misure di regolamentazione e sensibilizzazione e formazione	01/01/2025 01/01/2025	31/12/2025	10,00		Benedetti Paolo	Programmazione e Controllo di	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
N. report sul controllo di gestione	QUANTITATIVO	1,00	
N. DUP redatti e predisposti per l'adozione da parte del Consiglio Provinciale	QUANTITATIVO	2	
N note aggiornamento al DUP 2026-2028	QUANTITATIVO	1,00	
N. PIAO redatti e predisposti per l'adozione (2025-2027)	QUANTITATIVO	1,00	
N. report sullo stato d' attuazione dei programmi del DUP 2025-2027	QUANTITATIVO	1,00	
N aggiornamenti /variazioni del PIAO 2025-2027	QUANTITATIVO	1,00	
N relazioni sulla performance	QUANTITATIVO	1,00	
INDICATORE misure di prevenzione - misure di sensibilizzazione e partecipazione - coivolgimento dei Settori - iniziative svolte per DUP e PIAO	QUANTITATIVO	2,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-C7-OP-02	**Programmazione e Controllo di Gestione**	**Paolo Benedetti**

Individuare misure per garantire la trasparenza e per prevenire corruzione e riciclaggio

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

A protezione dei valori pubblici individuati nel DUP da inserire nella sezione del PIAO dedicata agli obietttivi di performance, continuano ad essere inserite le misure per la prevenzione della corruzione, del riciclaggio e per garantire la trasparenza: per ogni obiettivo in quanto fase.

L'individuazione delle misure di prevenzione continua ad essere svolta anche coinvolgendo cittadini e portatori di interessi, pubblicando l'avviso sul sito https://provincialucca.trasparenza-valutazionemerito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza).

Continua il monitoraggio sull'utilizzo dei fondi PNRR, che viene svolto dal gruppo interno che svolge il controllo degli atti amministrativi dell'Ente, affiancato dal gruppo chiamato "Presidio di Coordinamento PNRR/PNC", con il doppio compito di effettuare il controllo di 2^ livello in tema di legittimità e il controllo strategico sugli obiettivi di performance. Dal 2024 confluiti nel Gruppo di Auditing, che ha il compito di monitorare anche i contratti. Nel 2024 sono stati monitorati i contratti PNRR sotto soglia, migliorando le lettere commerciali. Nel 2025 si prosetuirà tale controllo, per il 2^semestre 2024 e si individueranno nuove linee di controllo

Prosegue la collaborazione con la Guardia di Finanza per la materia dell'antiriciclaggio.

Procedono le attività di infornazione e formazione obbligatoria, con particolare riguardo ai referenti dei gruppi di lavoro.

Misure anticorruzione

Misure GENERALI di sensibilizzazione e partecipazione.

MISURE SPECIFICHE:
- di controllo condiviso con il Gruppo di Lavoro controllo interno atti e Auditing: report redatti ed approvati con riduzione % delle irregolarità rispetto all'anno precedente, valutazioni sulle pubblicazioni ai sensi delle direttiva ANAC soggette al nucleo di valutazione
- concertazione/partecipazione con i gruppi di lavoro per sensiblizzare e formare e veicolare buone pratiche di attività: numero verbali
- partecipazione degli Enti ai momenti formativi e informativi come "provincia casa dei comuni"
- riguardo all'antiriciclaggio:formazione specifica unitamente al settore Risorse e alla GdF

Semplificazione

L'adeguamento della sezione di PIAO al nuovo PNAR 2022-24 consente di tradurre in azioni performanti le attività tese alla protezione del valore pubblico con le misure di anticorruzione e trasparenza

Nuovo report PIAO 2025

2025-C7-OP-02	Centro di Responsabilità **Programmazione e Controllo di Gestione**	Responsabile **Paolo Benedetti**
Individuare misure per garantire la trasparenza e per prevenire corruzione e riciclaggio		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

Digitalizzazione

Le misure anticorruzione e trasparenza potranno essere visibili e consultabili nella sezione di PIAO pubblicata sul sito web dell'Ente. Inoltre i questionari per la Corte dei Conti da trasmettere entro fine 2023, costituiscono monitoraggio annuale.
La digitalizzazione interessa il processo PNRR, che nel 2023 si avvarrà del fascicolo digitale, utile.
- sia ai fini della trasparenza, con attivazione del diritto di accesso
- ancora per la trasparenza ai fini della comunicazione delle attività e non solo della pubblicazione degli atti
- sia ai fini del controllo di 2^ livello e di quello delle autorità competenti
- sia ai fini delle ispezioni della GdF con cui si è stipulato nel 2023 idoneo protocollo

Accessibilità digitale

Le misure sono pubblicate nella sezione di PIAO all'interno del sito web.
Gli atti vengono pubblicati in amministrazione trasparente.
I documenti afferenti il PNRR/PNC sono pubblicati in idonea sezione del sito, che nel 2023 si amplierà dando conto della comunicazione dello stato delle opere. Altresì in digitale avverranno gli accessi agli atti, con procedura da mettere in atto unitamente all'ufficio URP

Valore pubblico	Accountability, benessere organizzativo

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto** **Inizio Effettivo**	**Fine Prevista** **Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Monitoraggio PNRR attraverso Nucleo di Controllo in quanto Presidio di Coordinamento	01/02/2025	31/12/2025	30,00		De Angelis Luigi	Programmazione e Controllo di	

Nuovo report PIAO 2025

2025-C7-OP-02	Centro di Responsabilità **Programmazione e Controllo di Gestione**	Responsabile **Paolo Benedetti**
Individuare misure per garantire la trasparenza e per prevenire corruzione e riciclaggio		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
controllo interno di 2^ livello su atti e contratti con Gruppo di Lavoro Auditing ai fini della letittimità - pubblicazoni in AMM.ne Trapsarente - attività di informazione e formazione obbligatoria ai referenti	01/01/2025	31/12/2025	40,00		DE ANGELIS LUIGI	Programmazione e Controllo di	
	01/01/2025						
FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Adeguamento misure di prevenzione con PNA e contributi dai Settori per aggiornamento processi e valutazione dei rischi da inserire nella sezione di PIAO	31/01/2025	30/06/2025	20,00		DE ANGELIS LUIGI	Programmazione e Controllo di	
FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
MISURE DI TRASPARENZA Specifiche: formazione e sensibilizzazione attraverso l'attività con i gruppi di lavoro	01/01/2025	31/12/2025	10,00		DE ANGELIS LUIGI	Programmazione e Controllo di	
	01/01/2025						

INDICATORI

Descrizione	**Tipo**	**Valore Atteso**	**Valore Raggiunto**
N adeguamento del PIAO al PNA 2025	QUANTITATIVO	1	
N monitoraggi PNRR periodici	QUANTITATIVO	2,00	
N estrazioni per controllo atti semestrali con report annuale ai Dirigenti	QUANTITATIVO	2,00	
MISURE DI TRASPARENZA specifiche: momenti informativi/formativi	QUANTITATIVO	4,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-C7-OP-03	**Programmazione e Controllo di Gestione**	**Paolo Benedetti**

Pianificare, monitorare e misurare le attività dell'Ufficio per la transizione al digitale

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

Pianificare, monitorare e misurare le attività dell'ufficio per la transizione al digitale al quale partecipano diversi uffici al fine di incrementare il numero di processi e procedimenti amministrativi digitalizzati, rendere accessibili ai cittadini i servizi on-line dell'Ente, adeguare il sito e potenziare la capacità del personale di utilizzare l'intelligenza artificiale soprattutto per il data processing, il business intelligence e le attività di controllo della Provincia.
Per l'individuazione dei servizi da digitalizzare, si terrà conto anche delle istanze presentate dai cittadini all'URP, nell'ottica sia di ridurre i tempi burocratici, che di contribuire all'efficienza e alla trasparenza dell'attività amministrativa, rendere maggiormente usabile il sito, provvedere alla sicurezza informatica.
La pianificazione delle attività dell'ambito del gruppo di lavoro contribuirà, anche in virtù della composizione intersettoriale, all'attuazione del Piano Triennale per l'Informatica e del programma di Cybersecurity, nonché alla sperimentazione di software o applicazioni AI.

IL gruppo parteciperà alla completa implementazione del sistema WEBGIS della Provincia di Lucca al fine del riuso dei dati territoriali da parte dei soggetti interessati, come cittadini, categorie professionali e commerciali.

Proseguirà l'attività di formazione per i dipendenti dell'ente sui temi della transizione al digitale

Misure anticorruzione

Vengono richiamate anche le misure speciali relative agli uffici informatici indicate da ANAC, oltre alle misure GENERALI e SPECIFICHE di sensibilizzazione e partecipazione in quanto Ufficio RTD.
Da una parte le misure di semplificazione, digitalizzazione e trasparenza vanno all'unisono.
Dall'altra le misure di digitalizzazione e quelle di privacy devono essere contemperate, le seconde prevalgono. Particolare interesse viene dedicata alla cybersicurezza per la protezione dei dati.
Le misure SPECIFICHE riguardano: la circolazione dei dati in rete, usi di gestionali, aggiornamenti normativi per la formazione ed uso/riuso dei dati

Semplificazione

L'Ufficio persegue la semplificazione sia riguardo al fascicolo elettronico per i progetti PNRR per i contratti dal 1^ gennaio 2024, che per l'implementazione del SIT con i dati geografici e la restituzione in WEBGIS.
La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti voluta dal nuovo codice degli appalti, approvato con DLVO 36/2023, traghetta gli oneri di pubblicazione dal sito AT ad ANAC Banca nazionale dei contratti pubblici. Restano oneri di pubblicazione residuali, che hanno necessitato un adeguamento dei sicraWEB al fine di evitare la doppia pubblicazione delle DD: proficuo lavoro con l'Ufficio CED

Nuovo report PIAO 2025

2025-C7-OP-03	Centro di Responsabilità **Programmazione e Controllo di Gestione**	Responsabile **Paolo Benedetti**
Pianificare, monitorare e misurare le attività dell'Ufficio per la transizione al digitale		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

Digitalizzazione

L'Ufficio persegue la digitalizzazione dell'ente e la dovuta comunicazione ai cittadini, oltre ad onorare la normativa di cui al nuovo codice degli appalti art. 28

Accessibilità digitale

L'ufficio RTD vigila anche sull'accessibiiltà digitale del sito: che è pari al 100%.
Importante la continua informazione/formazione sulla formazione del dato per la sua accessibilità. Da normativa AGID anche la pubblicazione dei dati webgis.

Valore pubblico	Accountability, benessere organizzativo

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Programmazione attività Ufficio Transizione al Digitale e monitoraggio, unitamente a CED e URP, del Piano triennale per l'Informatica e del programma di Cybersicurezza	01/02/2025	31/12/2025	65,00		BENEDETTI PAOLO	Programmazione e Controllo di	Riunioni periodiche ufficio RTD o su specifici temi
FASE	**Inizio Previsto** / **Inizio Effettivo**	**Fine Prevista** / **Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Formare i componenti del gruppo al tema dell'intelligenza artificiale e avviare percorsi di potenziamento della capacità di utilizzare nuovi software per la programmazione, i controlli , l'elaborazione dei dati	01/01/2025	31/12/2025				Programmazione e Controllo di	
	01/01/2025						
FASE	**Inizio Previsto** / **Inizio Effettivo**	**Fine Prevista** / **Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Partecipazione a progetti di digitalizzazione con soggetti esterni	01/01/2025	30/11/2025	15,00		BENEDETTI PAOLO	Programmazione e Controllo di	
	01/01/2025						

Nuovo report PIAO 2025

2025-C7-OP-03	Centro di Responsabilità **Programmazione e Controllo di Gestione**	Responsabile **Paolo Benedetti**
Pianificare, monitorare e misurare le attività dell'Ufficio per la transizione al digitale		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SENSIBILIZZAZIONE sulla transizione al digitale: incontri con dirigenti e Settori in tema di: aggiornamento sito, formazione dati e dati in rete, cybersicurezza, servizi digitali, accesso informatizzato. Confronto con Università e soggetti pubblici	10/02/2025	31/12/2025	10,00		BENEDETTI PAOLO	Programmazione e Controllo di	Data la materia, si rileva la necessità di un continuo aggiornamento

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
N nuovi progetti di digitalizzazione ai quali l'Ente ha aderito	QUANTITATIVO	1	
N eventi di formazione e informazioni organizzati sulle tematiche della digitalizzazione	QUANTITATIVO	1,00	
N report di monitoraggio sulle attività svolte - Piano Triennale per l'Informatica e programma di cybersicurezza	QUANTITATIVO	2,00	
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE: Incontri e condivisione documenti	QUANTITATIVO	2,00	
Misurazione servizi on line digitali - incremento percentuale a livello di trend positivo	QUANTITATIVO	1	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-D1-OP-01	**Gestione entrate tributarie e servizi fiscali**	**Massimiliano Bendinelli**
Garantire la tempestività dei pagamenti nell'era PNRR con misure organizzative idonee e efficientare la gestione delle entrate patrimoniali.		Responsabile Politico **Consigliere Andrea Carrari**

Descrizione obiettivo e Finalità

ENTRATE
Nell'ottica di un incremento nonché di una maggiore certezza nella quantificazione delle entrate provinciali l'ufficio intende mettere in atto le seguenti attività:

1 Al fine di incrementare le entrate di natura patrimoniale con particolare riferimento al canone unico patrimoniale, si rende necessario realizzare un censimento delle varie tipologie di occupazioni esistenti sul territorio provinciale anche al fine di contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive. In considerazione delle difficoltà incontrate nel corso del 2024 nel coinvolgere in questa attività i settori Patrimonio e Viabilità impegnati in attività specifiche, si ritiene opportuno ricorrere a procedure di esternalizzazione delle attività da porre in essere, individuando una ditta specializzata nel settore.

Fasi:

- Individuazione della modalità di gestione delle attività di censimento delle occupazioni, riscossione ordinaria, riscossione coattive (2025);
- Individuazione delle modalità di affidamento a ditta specizliozzata nel settore;
- Affidamento (2025);
- Monitoraggio e quantificazione del divario, per le tipologie soggette a canone, fra quanto già presente nelle nostre banche dati e quanto rilevato (2025 - 2026);
- Monitoraggio e quantificazione del gettito derivante dall'applicazione del Canone alle tipologie esenti fino al 31/12/2024 (2026-2027).

2 Al fine di velocizzare l'attività di regolarizzazione degli incassi provvisori si rende necessario adottare procedure volte a snellire la gestione di riconciliazione dei pagamenti elettronici effettuati sulla piattaforma IRIS e con altre modalità di pagamento ad esempio gli F24. A tal fine nel 2024 è stato necessario integrare il programma di contabilità dell'Ente con un nuovo modulo software dedicato a questa attività, modulo che diventerà operativo nel corso del 2025.

Fasi:

- Collaborazione con la software house per la definizione delle procedure da attivare al fine di ottenere il risultato desiderato;
- Formazione del personale;
- Testatura e avvio della nuova procedura.

PAGAMENTI
Con il presente obiettivo s'intende consolidare e rendere strutturali i risultati raggiunti in merito alla riduzione dello stock del debito e alla tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali anche in attuazione di una delle Riforme abilitanti del PNRR di cui è titolare il MEF, ovvero la 1.11 "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e del sistema sanitario". Con la Circolare n. 1 del 3 gennaio 2024, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito indicazioni in merito alla riduzione dei tempi di pagamento e prevede il raggiungimento di specifici obiettivi quantitativi in termini di tempo medio di pagamento e di ritardo da raggiungere entro il primo trimestre 2025 con conferma al primo trimestre 2026.
Per raggiungere gli obiettivi della milestone M1C1-72 bis del PNRR("Adozione di provvedimenti legislativi e misure per ridurre i ritardi nei pagamenti dalla PA agli

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-D1-OP-01	**Gestione entrate tributarie e servizi fiscali**	**Massimiliano Bendinelli**

	Responsabile Politico
Garantire la tempestività dei pagamenti nell'era PNRR con misure organizzative idonee e efficientare la gestione delle entrate patrimoniali.	**Consigliere Andrea Carrari**

operatori economici") e contribuire, quindi, all'attuazione della Riforma 1.11 per la riduzione dei tempi di pagamento, il legislatore ha introdotto un ulteriore adempimento con decreto legge 155/2014 "Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali". L'art. 6 c. 1 del DL 155/2024 stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa deve essere redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e approvato entro il 28 febbraio con decreto presidenzile. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile deve verifica l'avvenuta predisposizione del piano annuale di cassa. Le previsioni di cassa dell'anno oggetto di analisi sono aggiornate, a cura del responsabile del servizio finanziario, nel corso dell'anno di gestione sia per effetto degli effettivi andamenti di cassa che dovranno essere trimestralmente aggiornati (con conseguente rimodulazione dei trimestri successivi) sia per effetto delle variazioni di bilancio con riflessi sulla cassa.

Fasi:

- puntuale e corretta alimentazione dei dati in PCC, divenuta la base per calcolare lo stock del debito e gli indicatori sui tempi di pagamento e di ritardo, con particolare riferimento alla verifica della corretta indicazione della data di scadenza delle fatture, verifica della corretta registrazione dei pagamenti sulla stessa, individuazione di eventuali importi sospesi/non liquidabili;
- supportare l'attività degli uffici nella predisposizione degli atti d'impegno e liquidazione attraverso la messa a disposizione di modelli, note/circolari informative, FAQ da inserire eventualmente in una pagina dedicata della intranet.
- Monitoraggio trimestrale e annuale dei dati relativi ai tempi di pagamento e allo stock del debito e relativa pubblicazione sul sito istituzionale. Analisi dei tempi di pagamento e ritardo su base triennale ai fini della rilevazione anche alla luce delle indicazioni di cui alla disciplina speciale Riforma 1.11 del PNRR - Circolare n° 1/2024 della RGS
- struttoria e predisposizione piano annuale dei flussi di cassa;
- aggiornamento trimestrale del piano annuale dei flussi di cassa

Valore pubblico	Accountability, benessere organizzativo

FASI - ATTIVITA'

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-D1-OP-01	**Gestione entrate tributarie e servizi fiscali**	**Massimiliano Bendinelli**

Garantire la tempestività dei pagamenti nell'era PNRR con misure organizzative idonee e efficientare la gestione delle entrate patrimoniali.

Responsabile Politico
Consigliere Andrea Carrari

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Individuazione della modalità di gestione delle attività di censimento delle occupazioni, riscossione ordinaria, riscossione coattive e individuazione delle modalità di affidamento a ditta specializzata nel settore	01/01/2025	31/03/2025	20,00	20,00	Manuela Martini	Gestione entrate tributarie e	
FASE	**Inizio Previsto / Inizio Effettivo**	**Fine Prevista / Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Monitoraggio e quantificazione del divario, per le tipologie soggette a canone, fra quanto già presente nelle nostre banche dati e quanto rilevato	01/09/2025	31/12/2025	5,00		Manuela Martini	Gestione entrate tributarie e	
FASE	**Inizio Previsto / Inizio Effettivo**	**Fine Prevista / Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Collaborazione con la software house per la definizione delle procedure da attivare al fine di ottenere il risultato desiderato, testatura e avvio della procedura e formazione del personale	01/01/2025	28/02/2025	10,00	20,00	Manuela Martini	Gestione entrate tributarie e	
FASE	**Inizio Previsto / Inizio Effettivo**	**Fine Prevista / Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Puntuale e corretta alimentazione dei dati in Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC). Cadenza mensile	01/01/2025	31/12/2025	15,00	10,00	Manuela Martini	Gestione entrate tributarie e	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-D1-OP-01	**Gestione entrate tributarie e servizi fiscali**	**Massimiliano Bendinelli**

Garantire la tempestività dei pagamenti nell'era PNRR con misure organizzative idonee e efficientare la gestione delle entrate patrimoniali.

Responsabile Politico
Consigliere Andrea Carrari

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Monitoraggio dei dati relativi ai tempi di pagamento e allo stock del debito e relativa pubblicazione sul sito istituzionale. Cadenza trimestrale e annuale	01/01/2025	31/12/2025	20,00	10,00	Manuela Martini	Gestione entrate tributarie e	
FASE	**Inizio Previsto / Inizio Effettivo**	**Fine Prevista / Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Supporto agli uffici per gli atti d'impegno e sollecito per rispetto tempi di registrazione (15gg) e di liquidazione (10 gg prima della scadenza della fattura) con: note/circolari, modelli, FAQ da inserire nella intranet.	01/01/2025	15/12/2025	5,00	5,00	Manuela Martini	Gestione entrate tributarie e	
FASE	**Inizio Previsto / Inizio Effettivo**	**Fine Prevista / Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
istruttoria e predisposizione piano annuale dei flussi di cassa	01/01/2025	28/02/2025	5,00	20,00	Manuela Martini	Gestione entrate tributarie e	
FASE	**Inizio Previsto / Inizio Effettivo**	**Fine Prevista / Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Aggiornamento trimestrale del piano annuale dei flussi di cassa	01/03/2025	31/12/2025	10,00		Manuela Martini	Gestione entrate tributarie e	
FASE	**Inizio Previsto / Inizio Effettivo**	**Fine Prevista / Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
MISURA SPECIFICA di rispetto e ottimizzazione dei tempi procedimentali	01/01/2025	31/12/2025	10,00	5,00	Massimiliano Bendinelli	Gestione entrate tributarie e	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-D1-OP-01	**Gestione entrate tributarie e servizi fiscali**	**Massimiliano Bendinelli**

Garantire la tempestività dei pagamenti nell'era PNRR con misure organizzative idonee e efficientare la gestione delle entrate patrimoniali.

Responsabile Politico
Consigliere Andrea Carrari

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
Affidamento a ditta specializzata nel settore	QUANTITATIVO	1,00	
Monitoraggi periodici sull'attività svolta	QUANTITATIVO	2,00	
Numero incontri con la software house per la definizione delle procedure da attivare e per la formazione del personale	QUANTITATIVO	6,00	
n di report sullo stato del debito e sui pagamenti elaborati anche come misura di trasparenza	QUANTITATIVO	4,00	
Atto approvazione piano annuale dei flussi di cassa	QUANTITATIVO	1,00	
Aggiornamento piano annuale dei flussi di cassa	QUANTITATIVO	3,00	

Nuovo report PIAO 2025

2025-E1-OP-02	Centro di Responsabilità **Beni demaniali e patrimoniali**	Responsabile **Fabrizio Mechini**
Favorire l'utilizzo degli impianti sportivi per uso extrascolastico		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

Descrizione obiettivo e Finalità

L'obiettivo è quello di favorire l'utilizzo degli impianti sportivi per uso extrascolastico attraverso la redazione o aggiornamento delle convenzioni in essere.

Misure anticorruzione

Misure di rispetto delle normative di evidenza pubblica o in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

Valore pubblico	Benessere socio-culturale

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Predisposizione di una nuova convenzione per l'utilizzo degli immobili ad uso scolastico a seguito della ricognizione effettuata nel 2024			90,00		Fabrizio Mechini	Beni demaniali e patrimoniali	Previste per il Busdraghi e Stagi di Pietrasanta

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Misure di trasparenza generale e regolamentazione	01/01/2025	31/12/2025	10,00			Beni demaniali e patrimoniali	

INDICATORI

Descrizione	**Tipo**	**Valore Atteso**	**Valore Raggiunto**
n. di nuova convenzione redatta, anche intesa come misura di regolamentazione	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-E1-OP-03	**Beni demaniali e patrimoniali**	**Fabrizio Mechini**

Riqualificazione dell'ex Caserma Mazzini sita nel Comune di Viareggio - fase di indagini preliminari

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

Riqualificazione dell'ex Caserma Mazzini sita nel Comune di Viareggio per la realizzazione di un Centro di formazione didattica e dei mestieri legati alla nautica

Misure anticorruzione

Misure di rispetto della normativa in tema di affidamenti dei servizi laddove non operino procedure specifiche ed in deroga. Rigoroso rispetto del principio di rotazione per affidamenti sottosoglia. Adozione misure antiriciclaggio dalla consegna lavori alla rendicontazione.

Valore pubblico	Benessere scolastico ed educativo

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
affidamento delle indagini di vulnerabilità sismica	01/01/2025	31/12/2025	90,00			Istituti di Istruzione Seconda	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
MISURE DI CONTROLLO: implementazioni dati su SITAT per il ciclo di vita digitale del contratto	01/01/2025	31/12/2025	10,00			Istituti di Istruzione Seconda	

INDICATORI

Descrizione	**Tipo**	**Valore Atteso**	**Valore Raggiunto**
n. affidamenti per indagini di vulnerabilità sismica	QUANTITATIVO	1,00	
n. implementazioni dati su SITAT	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-E1-OP-04	**Beni demaniali e patrimoniali**	**Fabrizio Mechini**

Regolamentare gli spazi della succursale S. Chiara dell'Istituto “FERMI GIORGI” progetto future learning lab

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

L'obbiettivo perseguito è dato dalla regolamentazione degli spazi della succursale S. Chiara dell'Istituto “FERMI GIORGI” progetto future learning lab, i cui lavori di riqualificazione termineranno nel 2025

Misure anticorruzione

Misure di rispetto delle normative di evidenza pubblica o in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

Valore pubblico	Benessere socio-culturale

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Redazione della bozza di convenzione per regolamentare l'utilizzo degli spazi riqualificati dal progetto future learning lab			90,00		Fabrizio Mechini	Beni demaniali e patrimoniali	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Misure di trasparenza generale e regolamentazione	01/01/2025	31/12/2025	10,00			Beni demaniali e patrimoniali	

INDICATORI

Descrizione	**Tipo**	**Valore Atteso**	**Valore Raggiunto**
n. di nuova convenzione redatta, anche intesa come misura di regolamentazione	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-E5-OP-01	**Fabbrica del Palazzo**	**Fabrizio Mechini**

Restaurare Sala Maria Luisa - Palazzo Ducale - Comune di Lucca - € 2.400.000,00 - Fase di aggiudicazione e avvio lavori

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

Restauro della Sala Maria Luisa - Palazzo Ducale - Comune di Lucca. I lavori saranno eseguiti in due fasi come da progetto approvato con Det. 117 del 24/12/2024

Valore pubblico	Benessere socio-culturale

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Avvio della gara per i lavori	01/01/2025	30/05/2025	100,00		Fabrizio Mechini	Fabbrica del Palazzo	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
n. gare avviate	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-F1-OP-01	**Centro Unico Gare ed Espropri**	**DE ANGELIS LUIGI**

Predisposizione e adozione nuova convenzione per lo svolgimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante a favore degli enti pubblici aderenti a seguito della digitalizzazione contratti e correttivo al D.lgs. 36/2023

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

L'obiettivo tende a consolidare l'attività di supporto della Stazione Unica Appaltante della provincia di Lucca a favore degli Enti convenzionati, anche alla luce dell'entrata in vigore del correttivo al Codice dei contratti allo scopo di assicurare il pieno adeguamento delle convenzioni sia alle novità normative introdotte sia alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti al fine di favorire il perseguimento di obiettivi di efficienza, economicità ed efficacia nella gestione degli appalti pubblici, mettendo a disposizione l'elevata specializzazione del personale del Centro Unico Gare

Misure anticorruzione

Misure generali di trasparenza; Misure di regolamentazione; Misure specifiche di garanzia circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse. adozione misure antiriciclaggio riguardo al controllo formale durante la procedura di gara da regolamentare all'interno della nuova convenzione

Semplificazione

L'obiettivo contribuisce alla semplificazione sia esplicitando all'interno della nuova convenzione le competenze sia della Stazione Appaltante che degli Enti convenzionati sia definendo in modo più puntuale l'obbligo di informazione da fornire circa la programmazione delle gare da parte degli Enti Convenzionati

Digitalizzazione

Con la nuova convenzione si garantisce il pieno rispetto della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti da parte degli Enti convenzionati in base alle direttive dell'ANAC

Accessibilità digitale

Attraverso le piattaforme telematiche certificate (START; BDNCP, sito della Provincia di Lucca) si rende accessibile l'intero ciclo di vita digitale dei contratti per quanto di competenza della Stazione Unica Appaltante

Valore pubblico	Public governance

FASI - ATTIVITA'

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-F1-OP-01	**Centro Unico Gare ed Espropri**	**DE ANGELIS LUIGI**

Predisposizione e adozione nuova convenzione per lo svolgimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante a favore degli enti pubblici aderenti a seguito della digitalizzazione contratti e correttivo al D.lgs. 36/2023

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
#Elaborazione approvazione nuovo schema di convenzione e stipula con enti aderenti	01/01/2025	31/12/2025	90,00		Luigi De Angelis	Centro Unico Gare	
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**					

ATTIVITA'	**Inizio Previsto** / **Inizio Effettivo**	**Fine Prevista** / **Fine Effettiva**	**Responsabile Operativo**	**Risultato atteso**	**Note**
Elaborazione nuovo schema di convenzione, condivisione con gli enti aderenti e aggiornamento schema in base a eventuali osservazioni pervenute	01/01/2025	31/03/2025	DE ANGELIS LUIGI		
##Elaborazione e presentazione delibera di consiglio per approvazione schema di convenzione	01/04/2025	30/04/2025	DE ANGELIS LUIGI		
Stipula delle nuove convenzioni con gli enti aderenti	01/05/2025	30/09/2025	DE ANGELIS LUIGI		
Gestione procedure con applicazione della nuova Convenzione	01/05/2025	31/12/2025	DE ANGELIS LUIGI		

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Misure di prevenzione: partecipazione e comunicazione	01/01/2025	31/12/2025	10,00		Luigi De Angelis	Centro Unico Gare	
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**					

INDICATORI

Descrizione	**Tipo**	**Valore Atteso**	**Valore Raggiunto**
N. schemi di convenzione da approvare da parte del Consiglio Provinciale	QUANTITATIVO	1,00	
Misure di prevenzione: partecipazione e comunicazione metodologica	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-G3-OP-01	**Sistemi Informativi**	**BENEDETTI PAOLO**

Incrementare la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture ICT (Cyber Security) 2025

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

L'obiettivo segue le indicazioni del progetto pluriennale sulla Cyber Security che prevede, nel corso delle annualità 2023-2027, una serie di attività rivolte all'incremento della resilienza dell'infrastruttura (capacità di funzionare anche in caso di guasto ad un componente), della sicurezza cyber (intesa come difesa rispetto a possibili attacchi esterni) ed alla sicurezza fisica dei dispositivi.
L'obiettivo rispetta le linee di azione previste nel Piano Triennale per l'Informatica 2022-2024 di AgID ed in particolare:
Cap.4 Ob.1 - Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati migrando verso infrastrutture e servizi cloud certificati;
Cap.6 Ob.1 - Aumentare la consapevolezza del rischio Cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA;
Cap.6 Ob.2 - Aumentare il livello di sicurezza informatica dei portali istituzionali della Pubblica Amministrazione

Misure anticorruzione

Misure generali di trasparenza; Misure specifiche di sensibilizzazione e partecipazione; Misure specifiche di semplificazione

Valore pubblico	Accountability, benessere organizzativo

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Nuovo iter documentale da inserire sul Sicraweb tra gli Atti Amministrativi	01/01/2025	30/06/2025	20,00		Bertamini Paolo	Sistemi Informativi	
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**					
	01/01/2025						

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Implementazione di collegamenti a banda larga per le sedi di Palazzo Ducale, di Ponte a Moriano e di Castelnuovo di Garfagnana	01/01/2025	31/12/2025	30,00		Paolo Benedetti	Sistemi Informativi	
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**					
	01/01/2025						

Nuovo report PIAO 2025

2025-G3-OP-01	Centro di Responsabilità **Sistemi Informativi**	Responsabile **BENEDETTI PAOLO**
Incrementare la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture ICT (Cyber Security) 2025		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Implementazione del software per la gestione dei log di sistema e prosecuzione impostazione software di monitoraggio delle infrastrutture hardware, dei servizi e delle postazioni di lavoro.	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**					
	01/01/2025	31/12/2025	30,00		Paolo Benedetti	Sistemi Informativi	
	01/01/2025						

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Aggiornamento documenti di pianificazione ITC interni (Linee Guida ITC, registro trattamenti, piano CO e DR, procedure privacy	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**					
	01/08/2025	30/11/2025	20,00		Paolo Benedetti	Sistemi Informativi	

INDICATORI

Descrizione	**Tipo**	**Valore Atteso**	**Valore Raggiunto**
Numero di sedi collegate in banda larga	QUANTITATIVO	3	
Numero dispositivi di rete/server/PC monitorati	QUANTITATIVO	200,00	
Implementazione software per la gestione dei LOG di sistema	QUANTITATIVO	1,00	
Aggiornamenti periodici documenti di funzionamento (linee guida ITC, registro trattamenti, procedura privacy, piano CO e DR)	QUANTITATIVO	1,00	0,00

Nuovo report PIAO 2025

2025-G3-OP-02	Centro di Responsabilità **Sistemi Informativi**	Responsabile **BENEDETTI PAOLO**
Implementare e migliorare l'efficienza dei servizi fruibili on line dai cittadini.		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

Descrizione obiettivo e Finalità

Implementazione delle possibili digitalizzazioni dei processi e dei procedimenti dell'Amministrazione e prosecuzione nell'attività di digitalizzazione dei servizi dell'Ente, sia nell'ottica di rendere accessibili i servizi online dell'amministrazione, sia per migliorare l'efficienza dell'amministrazione.
Completamento della revisione dei siti web tematici per il miglioramento dell'accessibilità. Prosecuzione delle azioni previste da Agenda Digitale e dall'Ufficio della Transizione al Digitale

Misure anticorruzione

Misure generali di trasparenza; Misure specifiche di sensibilizzazione e partecipazione; Misure specifiche di semplificazione

Accessibilità digitale

I servizi on-line richiedono in caso di autenticazione la disponibilità di SPID o, in alternativa ed in alcuni casi, della CIE-ID.
I portali sviluppati dai diversi fornitori devono rispettare le linee guida sull'accessibilità dei siti web.

Valore pubblico	Accountability, benessere organizzativo

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Implementazione nuove istanze on line	01/03/2025	30/09/2025	40,00		BENEDETTI PAOLO	Sistemi Informativi	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Aggiornamento del sito web di Palazzo Ducale alle nuove linee guida AgID	01/01/2025	30/09/2025	30,00		Paolo Benedetti	Sistemi Informativi	
	01/01/2025						

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-G3-OP-02	**Sistemi Informativi**	**BENEDETTI PAOLO**

Implementare e migliorare l'efficienza dei servizi fruibili on line dai cittadini.

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Attivazione nuovo front office per presentazione istanze relative al Canone Unico	01/01/2025 01/01/2025	31/12/2025	30,00		Paolo Benedetti	Sistemi Informativi	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
Numero nuove istanze/moduli rese fruibili on line ai cittadini	QUANTITATIVO	2,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-G5-OP-01	**Politiche Comunitarie**	**BENEDETTI PAOLO**

Potenziare la capacità del territorio di attrarre risorse regionali, nazionali, europee attraverso la rappresentazione delle priorità locali presso le istituzioni competenti ed il supporto agli enti locali nella progettazione e nella gestione dei progetti

Responsabile Politico
Consigliere Luca Menesini

Descrizione obiettivo e Finalità

Rafforzare l'attività di supporto ai Comuni per l'assistenza in fase di candidatura, di avvio e di gestione dei progetti Europei e PNRR inclusa l'attività di informazione.
Potenziare il ruolo di interfaccia, nell'ambito della programmazione europea e dei fondi strutturali tra Regione/Ministero/Commissione Europea e gli enti locali del territorio rappresentando le istanze a livello NUTS 3.
Fornire un aggiornamento continuo sui bandi disponibili in relazione ai fondi europei, nazionali e regionali.
Fornire una comunicazione tempestiva agli enti locali sulle disposizioni ministeriali relative alla gestione dei progetti PNRR.
Supportare gli enti locali nella soluzione di criticità di carattere normativo, amministrativo e finanziario connesse alla realizzazione dei progetti PNRR.
Promuovere la concertazione con gli enti locali per la definizione di strategie di cooperazione europea.

Misure anticorruzione

Misure di sensibilizzazione e partecipazione; misure generali di trasparenza.

Valore pubblico	Public governance

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto** / **Inizio Effettivo**	**Fine Prevista** / **Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Informazione e aggiornamento rivolto ai Comuni su disposizioni ministeriali inerenti i progetti PNRR di loro competenza	01/01/2025	31/12/2025	5,00		Monica Lazzaroni	Politiche Comunitarie	

FASE	**Inizio Previsto** / **Inizio Effettivo**	**Fine Prevista** / **Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Supporto ai Comuni nella gestione dei progetti UE/PNRR finanziati per la soluzione di criticità di carattere normativo, amministrativo e finanziario.	01/01/2025	31/12/2025	20,00		Monica Lazzaroni	Politiche Comunitarie	

Nuovo report PIAO 2025

2025-G5-OP-01	Centro di Responsabilità **Politiche Comunitarie**	Responsabile **BENEDETTI PAOLO**
Potenziare la capacità del territorio di attrarre risorse regionali, nazionali, europee attraverso la rappresentazione delle priorità locali presso le istituzioni competenti ed il supporto agli enti locali nella progettazione e nella gestione dei progetti		Responsabile Politico **Consigliere Luca Menesini**

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Misure di sensibilizzazione e partecipazione; misure generali di trasparenza a favore degli enti locali che operano in Convenzione	01/01/2025	31/12/2025	10,00		Paolo Benedetti	Politiche Comunitarie	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Redazione di candidature per l'ente sulle materie di competenza e redazione/supporto alla redazione di candidature per gli enti locali in convenzione per l'accesso a finanziamenti europei, nazionali e regionali	01/01/2025	31/12/2025	20,00		Monica Lazzaroni	Politiche Comunitarie	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Partecipazione agli organi di coordinamento per la programmazione e gestione dei fondi strutturali e di cooperazione territoriale (Comitato di Sorveglianza Interreg Marittimo, Comitato di Sorveglianza FESR 2127)	01/01/2025	31/12/2025	15,00		Monica Lazzaroni	Politiche Comunitarie	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Attività di concertazione con gli enti locali del territorio e reti UE al fine di rappresentare le priorità locali nei contesti istituzionali europei di programmazione dei fondi FESR e di definizione di strategie di cooperazione per il periodo post 2027	01/01/2025	31/12/2025	15,00		Monica Lazzaroni	Politiche Comunitarie	

Nuovo report PIAO 2025

2025-G5-OP-01	Centro di Responsabilità **Politiche Comunitarie**	Responsabile **BENEDETTI PAOLO**
Potenziare la capacità del territorio di attrarre risorse regionali, nazionali, europee attraverso la rappresentazione delle priorità locali presso le istituzioni competenti ed il supporto agli enti locali nella progettazione e nella gestione dei progetti		Responsabile Politico **Consigliere Luca Menesini**

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Coordinamento e gestione del progetto intersettoriale sulla valorizzazione delle aree fluviali e umide del territorio (progetto RICREA)	01/01/2025	31/12/2025	15,00		Monica Lazzaroni	Politiche Comunitarie	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
N° schede sintetiche informative/aggiornamento redatte (risponde anche alla trasparenza)	QUANTITATIVO	12,00	
N° candidature gestite dall'ufficio in qualità di ente capofila	QUANTITATIVO	5,00	
N° documenti Organi di coordinamento per la programmazione e gestione dei fondi strutturali e cooperazione territoriale esaminati	QUANTITATIVO	6,00	
N° soggetti coinvolti nell'attività di concertazione per la definizione della programmazione europea post 2027	QUANTITATIVO	40,00	
N° enti locali coinvolti nei progetti finanziati (partecipazione)	QUANTITATIVO	32,00	
N° candidature presentate per l'ente/enti locali	QUANTITATIVO	3,00	
N° candidature gestite dall'ufficio in qualità di ente partner	QUANTITATIVO	6,00	
N° infoday organizzati (trasparenza, partecipazione) per la presentazione di nuovi bandi europei, nazionali o regionali	QUANTITATIVO	3,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-G5-OP-02	**Politiche Comunitarie**	**Paolo Benedetti**
Introdurre un nuovo modello di sviluppo pubblico/privato per la costruzione di progetti innovativi che favoriscano una cultura del riuso, del risparmio energetico, di solidarietà sociale, ma anche l' adattamento ai cambiamenti in corso e l'occupazione		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

Descrizione obiettivo e Finalità

Costituzione di tavoli di coordinamento provinciale promossi dall'ente su richiesta delle organizzazioni economiche locali e degli istituti scolastici per creare momenti di concertazione a livello provinciale in grado di rappresentare le priorità locali da rappresentare a livello regionale per la definizione della programmazione dei bandi finanziati da FSE+ e FEASR.

Individuare con le scuole e gli enti competenti misure per ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e per promuovere l'orientamento nelle scuole superiori anche attraverso la realizzazione di progetti mirati.

Individuare con le organizzazioni sindacali ed economiche le misure adeguate per il superamento del deficit di professionalità presente nel mercato del lavoro.

Proporre con la scuola ed il terzo settore un progetto educativo condiviso rivolto alle fasce più fragili dei giovani.

Promuovere azioni locali che favoriscano la diffusione di una cultura volta alla riduzione dello spreco alimentare, all'uso di prodotti agricoli locali, alla riduzione dei consumi energetici individuando interventi indirizzati alla costruzione di comunità energetiche.

Misure anticorruzione

Misure di sensibilizzazione e partecipazione; misure generali di trasparenza.

Valore pubblico	Public governance

FASI - ATTIVITA'

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-G5-OP-02	**Politiche Comunitarie**	**Paolo Benedetti**

Introdurre un nuovo modello di sviluppo pubblico/privato per la costruzione di progetti innovativi che favoriscano una cultura del riuso, del risparmio energetico, di solidarietà sociale, ma anche l' adattamento ai cambiamenti in corso e l'occupazione

Responsabile Politico: **Presidente Marcello Pierucci**

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Elaborazione, con le organizzazioni agricole e le cooperative di settore, di proposte per una nuova politica agricola e rurale, regionale ed europea tenendo conto degli effetti prodotti dal cambiamento climatico e dal mercato globale	01/01/2025	31/12/2025	15,00		Monica Lazzaroni	Politiche Comunitarie	
FASE	**Inizio Previsto / Inizio Effettivo**	**Fine Prevista / Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Incontri con gli enti, le organizzazioni economiche e sociali ai fini della concertazione/partecipazione per la definizione delle priorità del territorio	01/01/2025	31/12/2025	15,00		Monica Lazzaroni	Politiche Comunitarie	
FASE	**Inizio Previsto / Inizio Effettivo**	**Fine Prevista / Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Organizzazione di incontri con enti, associazioni, imprese per il consolidamento di un distretto di economia civile, favorendo la costituzione, sul territorio, di comunità energetiche, comunità educanti e comunità del cibo	01/01/2025	31/12/2025	10,00		Monica Lazzaroni	Politiche Comunitarie	
FASE	**Inizio Previsto / Inizio Effettivo**	**Fine Prevista / Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Elaborare con i soggetti della scuola e del terzo settore che si occupano a vario titolo di educazione un progetto rivolto alla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa	01/01/2025	31/12/2025	15,00		Monica Lazzaroni	Politiche Comunitarie	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-G5-OP-02	**Politiche Comunitarie**	**Paolo Benedetti**

Introdurre un nuovo modello di sviluppo pubblico/privato per la costruzione di progetti innovativi che favoriscano una cultura del riuso, del risparmio energetico, di solidarietà sociale, ma anche l' adattamento ai cambiamenti in corso e l'occupazione

Responsabile Politico: **Presidente Marcello Pierucci**

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Sviluppare con le scuole superiori della provincia e l'ufficio scolastico territoriale un progetto per favorire l'orientamento post diploma	01/01/2025	31/12/2025	15,00		Monica Lazzaroni	Politiche Comunitarie	
Monitoraggio nell'ambito del tavolo Formazione-Lavoro dei risultati conseguiti con i bandi '23-'24 e proposta di misure correttive per superare il deficit di professionalità presente nel mercato del lavoro	01/01/2025	31/12/2025	10,00		Monica Lazzaroni	Politiche Comunitarie	
Elaborazione di un Piano di Sviluppo Locale post 2027 per rispondere con progetti innovativi alle sfide poste dai cambiamenti globali e dalle fragilità economiche e sociali locali	01/01/2025	31/12/2025	20,00		Monica Lazzaroni	Politiche Comunitarie	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
N° workshop partecipati dagli Stakeholder del settore agricolo per la definizione di nuove direttrici di sviluppo agricolo e rurale	QUANTITATIVO	4,00	
N° enti/organizzazioni partecipanti alle attività di concertazione	QUANTITATIVO	35,00	
N° eventi organizzati per favorire l'orientamento post diploma	QUANTITATIVO	2,00	
N° scuole aderenti al progetto di riduzione della dispersione scolastica e povertà educativa	QUANTITATIVO	3,00	
N° monitoraggi effettuati su misure finanziate da Regione Toscana per l'occupazione	QUANTITATIVO	2,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-G5-OP-02	**Politiche Comunitarie**	**Paolo Benedetti**

Introdurre un nuovo modello di sviluppo pubblico/privato per la costruzione di progetti innovativi che favoriscano una cultura del riuso, del risparmio energetico, di solidarietà sociale, ma anche l' adattamento ai cambiamenti in corso e l'occupazione

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
N° documenti elaborati per costruzione Piano di Sviluppo locale	QUANTITATIVO	3,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-H1-OP-01	**Istituti di Istruzione Secondaria**	**Fabrizio Mechini**

PNRR - Adeguamento alla normativa sismica per la palazzina cucine e aula magna - I.S.I. Barga - Comune di Barga - € 3.966.146,54 - Fasi di conclusione lavori

Responsabile Politico
Cons. Pietro Onesti

Descrizione obiettivo e Finalità

l'obiettivo è diretto a conseguire l'adeguamento alla normativa sismica per la palazzina cucine e aula magna dell'I.S.I. Barga. Nel 2025 si prevede di concludere i lavori, per poi effettuare il collaudo nei primi mesi del 2026

Misure anticorruzione

Misure di rispetto della normativa in tema di affidamenti dei servizi laddove non operino procedure specifiche ed in deroga. Rigoroso rispetto del principio di rotazione per affidamenti sottosoglia. Adozione misure antiriciclaggio dalla consegna lavori alla rendicontazione.

Accessibilità fisica

La Palazzina Cucina e l'Aula Magna saranno adeguate al regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici DPR 503/96

Valore pubblico	Benessere scolastico ed educativo

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Conclusione lavori	01/01/2025	19/10/2025	90,00		Fabrizio Mechini	Istituti di Istruzione Seconda	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
MISURE DI CONTROLLO: implementazioni dati su SITAT per il ciclo di vita digitale del contratto	01/01/2025	31/12/2025	10,00			Istituti di Istruzione Seconda	

Nuovo report PIAO 2025

2025-H1-OP-01	Centro di Responsabilità **Istituti di Istruzione Secondaria**	Responsabile **Fabrizio Mechini**
PNRR - Adeguamento alla normativa sismica per la palazzina cucine e aula magna - I.S.I. Barga - Comune di Barga - € 3.966.146,54 - Fasi di conclusione lavori		Responsabile Politico **Cons. Pietro Onesti**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
N. di lavori conclusi	QUANTITATIVO	1,00	
n. implementazioni dati su SITAT	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-H1-OP-03	**Istituti di Istruzione Secondaria**	**Fabrizio Mechini**

PNRR - Intervento di miglioramento sismico, messa in sicurezza e adeguamento normativa antincendio - I.T.A. “N. Brancoli Busdraghi” - Comune di Lucca - € 1.514.860,45 - Fase di collaudo lavori

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

Miglioramento sismico, messa in sicurezza e adeguamento normativa antincendio - I.T.A. “N. Brancoli Busdraghi” nel Comune di Lucca. I lavori terminati nel 2024 saranno collaudati nel 2025.

Misure anticorruzione

Misure di rispetto della normativa in tema di affidamenti dei servizi laddove non operino procedure specifiche ed in deroga. Rigoroso rispetto del principio di rotazione per affidamenti sottosoglia. Adozione misure antiriciclaggio dalla consegna lavori alla rendicontazione.

Valore pubblico	Benessere scolastico ed educativo

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
Collaudo lavori	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/01/2025	31/12/2025	90,00		Fabrizio Mechini	Istituti di Istruzione Seconda	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
MISURE DI CONTROLLO: implementazioni dati su SITAT per il ciclo di vita digitale del contratto	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/01/2025	31/12/2025	10,00			Istituti di Istruzione Seconda	

INDICATORI

Descrizione	**Tipo**	**Valore Atteso**	**Valore Raggiunto**
N. collaudi	QUANTITATIVO	1,00	
n. implementazioni dati su SITAT	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-H1-OP-04	**Istituti di Istruzione Secondaria**	**Fabrizio Mechini**

PNRR Sostituzione di edificio esistente per realizzazione della nuova sede unica - Ist. "S. Stagi" e "Don Lazzeri" - Comune di Pietrasanta - € 21.816.187,92 - esecuzione lavori

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

Realizzazione della nuova sede unica Ist. "S. Stagi" e "Don Lazzeri" nel Comune di Pietrasanta. Nel 2025 è prevista l'esecuzione dei lavori che si concluderanno ad inizio del 2026.

Misure anticorruzione

Misure di rispetto della normativa in tema di affidamenti dei servizi laddove non operino procedure specifiche ed in deroga. Rigoroso rispetto del principio di rotazione per affidamenti sottosoglia. Adozione misure antiriciclaggio dalla consegna lavori alla rendicontazione.

Accessibilità fisica

La nuova sede dell'Istituto "S. Stagi" e "Don Lazzeri" sarà realizzata tenendo conto delle prescrizioni previste dal DPR 503/96 sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli immobili pubblici, spazi e servizi pubblici.

Valore pubblico	Benessere scolastico ed educativo

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Esecuzione lavori	01/01/2025	31/12/2025	90,00		Fabrizio Mechini	Istituti di Istruzione Seconda	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
MISURE DI CONTROLLO: implementazioni dati su SITAT per il ciclo di vita digitale del contratto	01/01/2025	31/12/2025	10,00			Istituti di Istruzione Seconda	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-H1-OP-04	**Istituti di Istruzione Secondaria**	**Fabrizio Mechini**

PNRR Sostituzione di edificio esistente per realizzazione della nuova sede unica - Ist. "S. Stagi" e "Don Lazzeri" - Comune di Pietrasanta - € 21.816.187,92 - esecuzione lavori

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
Esecuzione lavori	QUANTITATIVO	1,00	
implementazioni dati su SITAT	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-H1-OP-06	**Istituti di Istruzione Secondaria**	**Fabrizio Mechini**

PNRR - Realizzare il nuovo corpo laboratori e cucine dell'istituto I.P.T.A. "G. Marconi" sito nel Comune di Viareggio - € 5.057.000,00 - Fase di conclusione lavori

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

Realizzazione del nuovo corpo laboratori e cucine dell'istituto I.P.T.A. "G. Marconi" sito nel Comune di Viareggio. Nel 2025 si concluderanno i lavori che poi saranno oggetto di collaudo nel 2026.

Misure anticorruzione

Misure di rispetto della normativa in tema di affidamenti dei servizi laddove non operino procedure specifiche ed in deroga. Rigoroso rispetto del principio di rotazione per affidamenti sottosoglia. Adozione misure antiriciclaggio dalla consegna lavori alla rendicontazione.

Valore pubblico	Benessere scolastico ed educativo

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
Conclusione lavori	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/01/2025	30/09/2025	90,00		MENNUCCI STEFANO	Istituti di Istruzione Seconda	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
MISURE DI CONTROLLO: implementazioni dati su SITAT per il ciclo di vita digitale del contratto	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/01/2025	31/12/2025	10,00			Istituti di Istruzione Seconda	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
n. lavori conclusi	QUANTITATIVO	1,00	
n. implementazioni dati su SITAT	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

2025-H1-OP-07	Centro di Responsabilità **Istituti di Istruzione Secondaria**	Responsabile **Fabrizio Mechini**
PNRR - Eseguire il restauro, il miglioramento sismico e l'adeguamento alla normativa antincendio dell'"Ex Collegio Colombo", I.P.T.A. "G. Marconi" di Viareggio - € 6.395.875,31 - Fase di conclusione lavori		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

Descrizione obiettivo e Finalità

Restauro, miglioramento sismico e adeguamento alla normativa antincendio dell'"Ex Collegio Colombo" I.P.T.A. "G. Marconi" di Viareggio. Entro la fine del 2025 i lavori saranno conclusi.

Misure anticorruzione

Misure di rispetto della normativa in tema di affidamenti dei servizi laddove non operino procedure specifiche ed in deroga. Rigoroso rispetto del principio di rotazione per affidamenti sottosoglia. Adozione misure antiriciclaggio dalla consegna lavori alla rendicontazione.

Accessibilità fisica

L'intervento di restauro, miglioramento sismico e d'adeguamento alla normativa antincendio presso l'I.P.T.A. "G. Marconi" di Viareggio terrà conto di quanto previsto dal Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, DPR 503/96.

Valore pubblico	Benessere scolastico ed educativo

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Conclusione lavori	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2025	30/09/2025	90,00		MENNUCCI STEFANO	Istituti di Istruzione Seconda	

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MISURE DI CONTROLLO: implementazioni dati su SITAT per il ciclo di vita digitale del contratto	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2025	31/12/2025	10,00			Istituti di Istruzione Seconda	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-H1-OP-07	**Istituti di Istruzione Secondaria**	**Fabrizio Mechini**

Responsabile Politico

Presidente Marcello Pierucci

PNRR - Eseguire il restauro, il miglioramento sismico e l'adeguamento alla normativa antincendio dell'“Ex Collegio Colombo”, I.P.T.A. “G. Marconi” di Viareggio - € 6.395.875,31 - Fase di conclusione lavori

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
Conclusione lavori	QUANTITATIVO	1,00	
implementazioni dati su SITAT	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-H1-OP-11	**Istituti di Istruzione Secondaria**	**Fabrizio Mechini**

PNRR - Demolizione del magazzino e deposito attrezzi e ricostruzione nuovo corpo laboratori e nuovo corpo magazzino e deposito attrezzi - I.T.A. "N. Brancoli Busdraghi" - Comune di Lucca - € 1.429.497,22 - Fasi di conclusione e collaudo lavori

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

Demolizione del magazzino e deposito attrezzi e ricostruzione nuovo corpo laboratori e nuovo corpo magazzino e deposito attrezzi - I.T.A. "N. Brancoli Busdraghi" nel Comune di Lucca. Entro la fine del 2025 i lavori saranno conclusi e collaudati.

Misure anticorruzione

Misure di rispetto della normativa in tema di affidamenti dei servizi laddove non operino procedure specifiche ed in deroga. Rigoroso rispetto del principio di rotazione per affidamenti sottosoglia. Adozione misure antiriciclaggio dalla consegna lavori alla rendicontazione.

Accessibilità fisica

L'intervento è finalizzato anche a migliorare l'accessibilità dell'Istituto Busdraghi in ogni sua parte ai sensi del DPR 503/96 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici

Valore pubblico	Benessere scolastico ed educativo

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
Conclusione lavori	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/01/2025	30/06/2025	45,00		Fabrizio Mechini	Istituti di Istruzione Seconda	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
Collaudo lavori	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	22/03/2025	31/12/2025	45,00		Fabrizio Mechini	Istituti di Istruzione Seconda	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-H1-OP-11	**Istituti di Istruzione Secondaria**	**Fabrizio Mechini**
		Responsabile Politico
PNRR - Demolizione del magazzino e deposito attrezzi e ricostruzione nuovo corpo laboratori e nuovo corpo magazzino e deposito attrezzi - I.T.A. "N. Brancoli Busdraghi" - Comune di Lucca - € 1.429.497,22 - Fasi di conclusione e collaudo lavori		**Presidente Marcello Pierucci**

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MISURE DI CONTROLLO: implementazioni dati su SITAT per il ciclo di vita digitale del contratto	01/01/2025	31/12/2025	10,00			Istituti di Istruzione Seconda	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
N. conclusione lavori	QUANTITATIVO	1,00	
n. collaudo lavori	QUANTITATIVO	1,00	
implementazioni dati su SITAT	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-H1-OP-12	**Istituti di Istruzione Secondaria**	**Fabrizio Mechini**

PNRR - Eseguire la sostituzione edilizia del corpo laboratori dell'istituto I.P.S.I.A. “G. Marconi” sito nel Comune di Seravezza - € 4.156.807,74- Fase di conclusione lavori

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

Sostituzione edilizia del corpo laboratori dell'istituto I.P.S.I.A. “G. Marconi” sito nel Comune di Seravezza. I lavori saranno conclusi entro la fine dell'anno 2025.

Misure anticorruzione

Misure di rispetto della normativa in tema di affidamenti dei servizi laddove non operino procedure specifiche ed in deroga. Rigoroso rispetto del principio di rotazione per affidamenti sottosoglia. Adozione misure antiriciclaggio dalla consegna lavori alla rendicontazione.

Accessibilità fisica

I laboratori di nuova costruzione saranno accessibili fisicamente ai sensi del DPR 503/96

Valore pubblico	Benessere scolastico ed educativo

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Conclusione lavori	01/01/2025	31/12/2025	90,00		Fabrizio Mechini	Istituti di Istruzione Seconda	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
MISURE DI CONTROLLO: implementazioni dati su SITAT per il ciclo di vita digitale del contratto	01/01/2025	31/12/2025	10,00			Istituti di Istruzione Seconda	

INDICATORI

Descrizione	**Tipo**	**Valore Atteso**	**Valore Raggiunto**
n. lavori conclusi	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

2025-H1-OP-12	Centro di Responsabilità **Istituti di Istruzione Secondaria**	Responsabile **Fabrizio Mechini**
PNRR - Eseguire la sostituzione edilizia del corpo laboratori dell'istituto I.P.S.I.A. “G. Marconi” sito nel Comune di Seravezza - € 4.156.807,74- Fase di conclusione lavori		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
n. implementazioni dati su SITAT	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-H1-OP-13	**Istituti di Istruzione Secondaria**	**Fabrizio Mechini**

PNRR - Adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico della palestra - I.T.E. “F. Carrara” - Comune di Lucca - € 3.469.417,21 - Fase di conclusione lavori e collaudo

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

Adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico della palestra - I.T.E. “F. Carrara”, Comune di Lucca, mediante finanziamento PNRR. I lavori saranno conclusi e collaudati entro il 2025

Misure anticorruzione

Misure di rispetto della normativa in tema di affidamenti dei servizi laddove non operino procedure specifiche ed in deroga. Rigoroso rispetto del principio di rotazione per affidamenti sottosoglia. Adozione misure antiriciclaggio dalla consegna lavori alla rendicontazione.

Accessibilità fisica

La palestra sarà realizzata secondo quanto previsto dal DPR 503/96, con il quale sono state fissate le regole da rispettare per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Valore pubblico	Benessere scolastico ed educativo

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
Collaudo	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/09/2025	31/12/2025	45,00		Fabrizio Mechini	Istituti di Istruzione Seconda	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
Conclusione lavori	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/01/2025	31/08/2025	45,00			Istituti di Istruzione Seconda	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-H1-OP-13	**Istituti di Istruzione Secondaria**	**Fabrizio Mechini**
		Responsabile Politico
PNRR - Adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico della palestra - I.T.E. “F. Carrara” - Comune di Lucca - € 3.469.417,21 - Fase di conclusione lavori e collaudo		**Presidente Marcello Pierucci**

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MISURE DI CONTROLLO: implementazioni dati su SITAT per il ciclo di vita digitale del contratto	01/01/2025	31/12/2025	10,00			Istituti di Istruzione Seconda	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
N. collaudi effettuati	QUANTITATIVO	1,00	
n. lavori conclusi	QUANTITATIVO	1,00	
n. implementazioni dati su SITAT	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

2025-H1-OP-14	Centro di Responsabilità **Istituti di Istruzione Secondaria**	Responsabile **Fabrizio Mechini**
PNRR - Realizzare la nuova palestra scolastica dell'I.T.A. "Brancoli Busdraghi, sito nel Comune di Lucca - € 4.012.755,53 - fase di conclusione lavori		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

Descrizione obiettivo e Finalità

Realizzare la nuova palestra scolastica dell'I.T.A. "Brancoli Busdraghi, sito nel Comune di Lucca, con fondi PNRR. I lavori si concluderanno entro la fine del 2025 e saranno l'anno seguente collaudati.

Misure anticorruzione

Misure di rispetto della normativa in tema di affidamenti dei servizi laddove non operino procedure specifiche ed in deroga. Rigoroso rispetto del principio di rotazione per affidamenti sottosoglia. Adozione misure antiriciclaggio dalla consegna lavori alla rendicontazione.

Accessibilità fisica

L'intervento sarà realizzato tenendo conto della necessità che siano adempiuti i requisiti per l'accessibilità fisica all'immobile

Valore pubblico	Benessere scolastico ed educativo

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
Conclusione lavori	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/01/2025	31/12/2025	90,00		Fabrizio Mechini	Istituti di Istruzione Seconda	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
MISURE DI CONTROLLO: implementazioni dati su SITAT per il ciclo di vita digitale del contratto	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/01/2025	31/12/2025	10,00			Istituti di Istruzione Seconda	

Nuovo report PIAO 2025

2025-H1-OP-14	Centro di Responsabilità **Istituti di Istruzione Secondaria**	Responsabile **Fabrizio Mechini**
PNRR - Realizzare la nuova palestra scolastica dell'I.T.A. "Brancoli Busdraghi, sito nel Comune di Lucca - € 4.012.755,53 - fase di conclusione lavori		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
n. lavori conclusi	QUANTITATIVO	1,00	
n. implementazioni dati su SITAT	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-H1-OP-16	**Istituti di Istruzione Secondaria**	**Fabrizio Mechini**

PNRR - Intervento di demolizione e ricostruzione di palestra esistente - I.S.I. "C. Piaggia" - Comune di Viareggio - € 4.395.444,69 - Fase di conclusione lavori

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

Demolizione e ricostruzione di palestra esistente - I.S.I. "C. Piaggia", Comune di Viareggio, con fondi PNRR. I lavori saranno conclusi entro la fine del 2025 e collaudati l'anno successivo.

Misure anticorruzione

Misure di rispetto della normativa in tema di affidamenti dei servizi laddove non operino procedure specifiche ed in deroga. Rigoroso rispetto del principio di rotazione per affidamenti sottosoglia. Adozione misure antiriciclaggio dalla consegna lavori alla rendicontazione.

Valore pubblico	Benessere scolastico ed educativo

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
Conclusione lavori	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/01/2025	31/12/2025	90,00		Fabrizio Mechini	Istituti di Istruzione Seconda	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
MISURE DI CONTROLLO: implementazioni dati su SITAT per il ciclo di vita digitale del contratto	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/01/2025	31/12/2025	10,00			Istituti di Istruzione Seconda	

INDICATORI

Descrizione	**Tipo**	**Valore Atteso**	**Valore Raggiunto**
n. lavori conclusi	QUANTITATIVO	1,00	
n. implementazioni dati su SITAT	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-H1-OP-18	**Istituti di Istruzione Secondaria**	**Fabrizio Mechini**

Demolire e ricostruire l'edificio principale del Liceo Scientifico A. Vallisneri - stralcio 2 ricostruzione - sito nel Comune di Lucca – € 10.794.542,81 - Fase di conclusione lavori

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

Demolizione e ricostruzione dell'edificio principale del Liceo Scientifico A. Vallisneri - stralcio 2 ricostruzione, sito nel Comune di Lucca

Misure anticorruzione

Misure di rispetto della normativa in tema di affidamenti dei servizi laddove non operino procedure specifiche ed in deroga. Rigoroso rispetto del principio di rotazione per affidamenti sottosoglia. Adozione misure antiriciclaggio dalla consegna lavori alla rendicontazione.

Valore pubblico	Benessere scolastico ed educativo

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
Conclusione lavori e collaudo	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/01/2025	15/10/2025	90,00		Fabrizio Mechini	Istituti di Istruzione Seconda	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
MISURE DI CONTROLLO: implementazioni dati su SITAT per il ciclo di vita digitale del contratto	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/01/2025	31/12/2025	10,00			Istituti di Istruzione Seconda	

INDICATORI

Descrizione	**Tipo**	**Valore Atteso**	**Valore Raggiunto**
numero collaudi effettuati	QUANTITATIVO	1,00	
numero lavori conclusi	QUANTITATIVO	1,00	
n. implementazioni dati su SITAT	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-H1-OP-19	**Istituti di Istruzione Secondaria**	**Fabrizio Mechini**

Bando Sport e Periferie 2019. Ampliamento del corpo palestra - I.T.I.S. "G.Galilei" - Comune di Viareggio - € 1.426.897,15 - Fase di fine lavori e collaudo

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

Ampliamento del corpo palestra - I.T.I.S. "G.Galilei" nel Comune di Viareggio

Misure anticorruzione

Misure di rispetto della normativa in tema di affidamenti dei servizi laddove non operino procedure specifiche ed in deroga. Rigoroso rispetto del principio di rotazione per affidamenti sottosoglia. Adozione misure antiriciclaggio dalla consegna lavori alla rendicontazione.

Valore pubblico	Benessere scolastico ed educativo

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
Fine lavori	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/01/2025	31/07/2025	45,00			Istituti di Istruzione Seconda	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
Collaudo lavori	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/08/2025	31/12/2025	45,00		Fabrizio Mechini	Istituti di Istruzione Seconda	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
MISURE DI CONTROLLO: implementazioni dati su SITAT per il ciclo di vita digitale del contratto	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/01/2025	31/12/2025	10,00			Istituti di Istruzione Seconda	

Nuovo report PIAO 2025

2025-H1-OP-19	Centro di Responsabilità **Istituti di Istruzione Secondaria**	Responsabile **Fabrizio Mechini**
Bando Sport e Periferie 2019. Ampliamento del corpo palestra - I.T.I.S. "G.Galilei" - Comune di Viareggio - € 1.426.897,15 - Fase di fine lavori e collaudo		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
n. lavori collaudati	QUANTITATIVO	1,00	
numero lavori conclusi	QUANTITATIVO	1,00	
implementazioni dati su SITAT	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-H1-OP-21	**Istituti di Istruzione Secondaria**	**Fabrizio Mechini**

Intervento di adeguamento sismico dell'aula magna, sostituzione edilizia del blocco C e adeguamento alla normativa antincendio - I.A. "Fratelli Pieroni" - Comune di Barga – € 4.986.492,15 - Fase di conclusione lavori e collaudo

Responsabile Politico
Cons. Pietro Onesti

Descrizione obiettivo e Finalità

Adeguamento sismico dell'aula magna, sostituzione edilizia del blocco C e adeguamento alla normativa antincendio - I.A. "Fratelli Pieroni" nel Comune di Barga

Misure anticorruzione

Misure di rispetto della normativa in tema di affidamenti dei servizi laddove non operino procedure specifiche ed in deroga. Rigoroso rispetto del principio di rotazione per affidamenti sottosoglia. Adozione misure antiriciclaggio dalla consegna lavori alla rendicontazione.

Valore pubblico	Benessere scolastico ed educativo

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
Conclusione lavori e collaudo	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/01/2025	15/10/2025	90,00		Fabrizio Mechini	Istituti di Istruzione Seconda	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
MISURE DI CONTROLLO: implementazioni dati su SITAT per il ciclo di vita digitale del contratto	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/01/2025	31/12/2025	10,00			Istituti di Istruzione Seconda	

INDICATORI

Descrizione	**Tipo**	**Valore Atteso**	**Valore Raggiunto**
Numero collaudi effettuati	QUANTITATIVO	1,00	
numero lavori conclusi	QUANTITATIVO	1,00	
n. implementazioni dati su SITAT	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-H1-OP-22	**Istituti di Istruzione Secondaria**	**Fabrizio Mechini**

Ristrutturare la sede succursale S. Chiara dell'Istituto “FERMI GIORGI” progetto future learning lab – Comune di Lucca - 520.000,00 € – fase di conclusione lavori e collaudo.

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

Ristrutturazione della sede succursale S. Chiara dell'Istituto “FERMI GIORGI” progetto future learning lab , sito nel Comune di Lucca. Nel 2025 è prevista al conclusione lavori e il collaudo.

Misure anticorruzione

Misure di rispetto della normativa in tema di affidamenti dei servizi laddove non operino procedure specifiche ed in deroga. Rigoroso rispetto del principio di rotazione per affidamenti sottosoglia. Adozione misure antiriciclaggio dalla consegna lavori alla rendicontazione.

Valore pubblico	Benessere scolastico ed educativo

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
Conclusione lavori	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/01/2025	31/05/2025	45,00		Fabrizio Mechini	Istituti di Istruzione Seconda	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
Collaudo	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/06/2025	31/12/2025	45,00		MECHINI	Istituti di Istruzione Seconda	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
MISURE DI CONTROLLO: implementazioni dati su SITAT per il ciclo di vita digitale del contratto	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/01/2025	31/12/2025	10,00		Fabrizio Mechini	Istituti di Istruzione Seconda	

Nuovo report PIAO 2025

2025-H1-OP-22	Centro di Responsabilità **Istituti di Istruzione Secondaria**	Responsabile **Fabrizio Mechini**
Ristrutturare la sede succursale S. Chiara dell'Istituto “FERMI GIORGI” progetto future learning lab – Comune di Lucca - 520.000,00 € – fase di conclusione lavori e collaudo.		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
N. lavori collaudati	QUANTITATIVO	1,00	
n. lavori conclusi	QUANTITATIVO	1,00	
n. implementazioni dati su SITAT	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-H1-OP-23	**Istituti di Istruzione Secondaria**	**Fabrizio Mechini**

Realizzare l'efficientamento energetico della succursale del liceo "Barsanti e Matteucci" - Comune di Viareggio - fase progettuale.

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

Progettare l'efficientamento energetico della succursale del liceo "Barsanti e Matteucci" - Comune di Viareggio.

Misure anticorruzione

Misure di rispetto della normativa in tema di affidamenti dei servizi laddove non operino procedure specifiche ed in deroga. Rigoroso rispetto del principio di rotazione per affidamenti sottosoglia. Adozione misure antiriciclaggio dalla consegna lavori alla rendicontazione.

Risparmio energetico

Fase progettuale per l'efficientamento energetico della succursale del liceo "Barsanti e Matteucci" - Comune di Viareggio

Valore pubblico	Benessere scolastico ed educativo

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
approvazione progetto di fattibilità	01/01/2025	31/12/2025	90,00			Istituti di Istruzione Seconda	L'approvazione del progetto è condizionata all'effettivo finanziamento del progetto da risorse della Regione Toscana

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
MISURE DI CONTROLLO: implementazioni dati su SITAT per il ciclo di vita digitale del contratto	01/01/2025	31/12/2025	10,00			Istituti di Istruzione Seconda	

Nuovo report PIAO 2025

2025-H1-OP-23	Centro di Responsabilità **Istituti di Istruzione Secondaria**	Responsabile **Fabrizio Mechini**
Realizzare l'efficientamento energetico della succursale del liceo "Barsanti e Matteucci" - Comune di Viareggio - fase progettuale.		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
n. progetti di fattibilità approvati	QUANTITATIVO	1,00	
n. implementazioni dati su SITAT	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-H1-OP-24	**Istituti di Istruzione Secondaria**	**Fabrizio Mechini**

Ampliare con un primo lotto il liceo "G. Chini" di Lido di Camaiore - Comune di Camaiore - € 1.800.000 - fase di progettazione

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

Ampliare con un primo lotto il liceo "G. Chini" di Lido di Camaiore (Comune di Camaiore)

Misure anticorruzione

Misure di rispetto della normativa in tema di affidamenti dei servizi laddove non operino procedure specifiche ed in deroga. Rigoroso rispetto del principio di rotazione per affidamenti sottosoglia. Adozione misure antiriciclaggio dalla consegna lavori alla rendicontazione.

Valore pubblico	Benessere scolastico ed educativo

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
verifica del progetto	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/01/2025	31/12/2025	90,00			Istituti di Istruzione Seconda	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
MISURE DI CONTROLLO: implementazioni dati su SITAT per il ciclo di vita digitale del contratto	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/01/2025	31/12/2025	10,00			Istituti di Istruzione Seconda	

INDICATORI

Descrizione	**Tipo**	**Valore Atteso**	**Valore Raggiunto**
n. progetti verificati	QUANTITATIVO	1,00	
n. implementazioni dati su SITAT	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-H1-OP-25	**Istituti di Istruzione Secondaria**	**Fabrizio Mechini**

Realizzazione lotto funzionale “blocco c”. completamento opere strutturali, lotto 2, e realizzazione opere architettoniche ed impiantistiche "ITE Francesco Carrara" - avvio lavori

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

Realizzazione lotto funzionale “blocco c”. completamento opere strutturali, lotto 2, e realizzazione opere architettoniche ed impiantistiche "ITE Francesco Carrara"

Misure anticorruzione

Misure di rispetto della normativa in tema di affidamenti dei servizi laddove non operino procedure specifiche ed in deroga. Rigoroso rispetto del principio di rotazione per affidamenti sottosoglia. Adozione misure antiriciclaggio dalla consegna lavori alla rendicontazione.

Valore pubblico	Benessere scolastico ed educativo

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
Avvio dei lavori	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/01/2025	30/09/2025	90,00			Istituti di Istruzione Seconda	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
MISURE DI CONTROLLO: implementazioni dati su SITAT per il ciclo di vita digitale del contratto	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/01/2025	31/12/2025	10,00			Istituti di Istruzione Seconda	

INDICATORI

Descrizione	**Tipo**	**Valore Atteso**	**Valore Raggiunto**
n. lavori avviati	QUANTITATIVO	1,00	
n. implementazioni dati su SITAT	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-H5-OP-03	**Servizi inerenti l'istruzione**	**Paolo Benedetti**
Programmare l'offerta formativa e il dimensionamento della rete scolastica degli istituti scolastici alle esigenze riscontrate sul territorio conformemente alla normativa nazionale e regionale di riferimento		Responsabile Politico **Consigliere Patrizio Andreuccetti**

Descrizione obiettivo e Finalità

Migliorare ed ampliare la qualità dell'offerta formativa e il dimensionamento della rete scolastica degli istituti scolastici di secondo grado del territorio secondo il meccanismo disciplinato dalla legge Regionale 32/2002 e sulla base degli Indirizzi approvati ogni anno dalla Regione Toscana.
Proporre di istituire nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica, previa concertazione con le conferenze zonali e le istituzioni scolastiche autonome del secondo ciclo, mediante la presentazione alla regione del Piano annuale di Programmazione dell'Offerta Formativa e Dimensionamento della rete scolastica.
Il procedimento per l'approvazione del Piano provinciale terrà conto della valutazione dei principali stakeholders anche in riferimento al Tavolo Provinciale per la Formazione.

Misure anticorruzione

Misure di sensibilizzazione e partecipazione: attivazione tavoli di concertazione

Valore pubblico	Benessere scolastico ed educativo

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
fase propedeutica all'approvazione del Piano Provinciale di Programmazione dell'Offerta Formativa e del Dimensionamento scolastico:raccolta e istruttoria dei formulari; concertazione con i soggetti coinvolti; monitoraggio dati.	01/09/2025	15/12/2025	60,00		Paolo Benedetti	Istruzione	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-H5-OP-03	**Servizi inerenti l'istruzione**	**Paolo Benedetti**

Responsabile Politico: **Consigliere Patrizio Andreuccetti**

Programmare l'offerta formativa e il dimensionamento della rete scolastica degli istituti scolastici alle esigenze riscontrate sul territorio conformemente alla normativa nazionale e regionale di riferimento

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Approvazione del Piano Provinciale di Programmazione dell'Offerta Formativa e del Dimensionamento scolastico a.s. 2026/2027: predisposizione della Delibera di Consiglio	03/11/2025	28/11/2025	10,00		Paolo Benedetti	Istruzione	
FASE	**Inizio Previsto / Inizio Effettivo**	**Fine Prevista / Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Organizzazione di un Convegno che tenga conto degli impatti demografici sulle decisioni in ambito scolastico dei prossimi anni.	01/01/2025	30/05/2025	20,00		Paolo Benedetti	Istruzione	
	01/01/2025						
FASE	**Inizio Previsto / Inizio Effettivo**	**Fine Prevista / Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
MISURE SPECIFICHE DI PARTECIPAZIONE: lavoro di concertazione con i portatori di interesse	01/01/2025	31/12/2025	10,00		Paolo Benedetti	Istruzione	
	01/01/2025						

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
N piani provinciali sull'offerta formativa e dimensionamento rete scoalstica approvati a.s. 2026/2027	ATTIVITA	on	
N proposte pervenute dalle scuola esaminate dal Tavolo Formazione	QUANTITATIVO	10,00	
N convegni realizzati	ATTIVITA	on	
numero incontri di concertazione, anche a titolo di misure di PARTECIPAZIONE	QUANTITATIVO	2,00	

Nuovo report PIAO 2025

2025-H5-OP-04	Centro di Responsabilità **Servizi inerenti l'istruzione**	Responsabile **Paolo Benedetti**
Attuare gli interventi per favorire l'inclusione e il diritto allo studio		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

Descrizione obiettivo e Finalità

L'obiettivo è quello di garantire il diritto allo studio e l'inclusione degli alunni in situazioni di svantaggio attraverso attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritto allo studio e inclusione e attraverso azioni mirate a garantire la pari opportunità di accesso all'istruzione e finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.

Nel triennio si cercherà di monitorare il benessere educativo e scolastico in quanto valore pubblico, attraverso il censimento degli stakeholders, la comunicazione ottimale delle attività (garantendo la massima trasparenza ai fini della sensibilizzazione), la co-programmazione con gli Enti di competenza per migliorare la resa dei servizi.

Misure anticorruzione

Misure di sensibilizzazione e partecipazione. Misure di rispetto circa l'assenza di situazioni di conflitto di interessi
Controllo a campione sulle dichiarazione sostitutive.
Pubblicazione degli atti nella sezione della Trasparenza

Accessibilità fisica

L'obiettivo contribuisce a garantire l'accesso all'istruzione e a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale nel settore dell'istruzione.

Pari opportunità e equilibrio di genere

L'obiettivo contribuisce a garantire la pari opportunità di accesso all'istruzione e a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale nel settore dell'istruzione.

Valore pubblico	Benessere scolastico ed educativo

FASI - ATTIVITA'

Nuovo report PIAO 2025

2025-H5-OP-04	Centro di Responsabilità **Servizi inerenti l'istruzione**	Responsabile **Paolo Benedetti**
Attuare gli interventi per favorire l'inclusione e il diritto allo studio		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Gestione bando Fondazione CRL per il sostegno alle famiglie per l'acquisto di libri scolastici e altri sussidi didattici: presentazione progetto;trasferimento finanz.to ai Comuni	03/08/2025	31/12/2025	20,00		Paolo Benedetti	Istruzione	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Gestione incentivo economico denominato "pacchetto scuola" e voucher "Io studio": approv. indirizzi prov.li previa concertazione; approv. bando prov.le; verifica e controllo atti comunali	01/07/2025	31/12/2025	25,00		Paolo Benedetti	Istruzione	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Interventi per l'inclusione scolastica degli studenti disabili iscritti alle scuole secondarie di II grado finalizzati al trasporto scolastico e all'assistenza specialistica: istruttoria; trasf. fondi; controllo a campione	01/07/2025	30/11/2025	25,00		Paolo Benedetti	Istruzione	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Monitoraggio sull'andamento del numero degli utenti che usufruiscono dei benefici/servizi offerti	01/12/2025	31/12/2025	10,00		Mara Marchetti	Istruzione	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-H5-OP-04	**Servizi inerenti l'istruzione**	**Paolo Benedetti**

Attuare gli interventi per favorire l’inclusione e il diritto allo studio

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Prosecuzioni incontri finalizzati alla predisposizione della bozza definitiva dell'accordo di Programma per l'inclusione di alunni/studenti con disabilità	01/03/2025	31/12/2025	15,00		Paolo Benedetti	Istruzione	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Misure ANTICORRUZIONE : controllo a campione sulle dichiarazioni prodotte dai Comuni	01/10/2025	31/12/2025	5,00		Paolo Benedetti	Istruzione	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
numero di studenti beneficiari del bando finanziato dalla fondazione Crl	QUANTITATIVO	800,00	
numero di studenti beneficiari del pacchetto scuola	QUANTITATIVO	4.000,00	
numero di studenti con disabilità che beneficiano dei servizi per l'inclusione (trasporto scolastico e assistenza specialistica)	QUANTITATIVO	220,00	
n. bozze definitive dell'accordo di Programma per l'inclusione di alunni/studenti con disabilità predisposte	ATTIVITA	on	
INDICATORE DI ANTICORRUZIONE: Numero di controlli campioni sulle dichiarazioni prodotte dai Comuni	QUANTITATIVO	6,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-I5-OP-05	**Valorizzazione beni di interesse storico artistico e Attività Culturali**	**Paolo Benedetti**
Valorizzare il coordinamento delle reti culturali della Provincia di Lucca: rete documentaria e sistema museale lucchese		Responsabile Politico **Consigliere Patrizio Andreuccetti**

Descrizione obiettivo e Finalità

“Fare sistema” e lavorare all’interno di reti è ormai la via migliore per poter pianificare e realizzare progetti di ampio respiro.
Per questo motivo la provincia di Lucca si è posta come punto di raccolta dei Musei, delle Biblioteche e degli Archivi della provincia di Lucca.
Le reti consentono altresì di sviluppare una progettualità più strategica e partecipare a Bandi di Fondazioni, enti regionali e nazionali per ottenere i necessari fondi di finanziamento.

I Musei hanno siglato il 7 novembre 2023 una nuova Convenzione quadriennale per rafforzare la sinergia tra i musei e avviare nuove iniziative progettuali comuni.
La Provincia di Lucca partecipa alla Convenzione sia in qualità di Ente di assistenza tecnico-amministrativa ai sensi dell’art. 1, comma 85, lett. d), della Legge n. 56/2014 sia in qualità di ente proprietario e/o gestore delle collezioni del Museo del Risorgimento di Lucca e del Museo di San Pellegrino in Alpe. La Provincia di Lucca svolge altresì un ruolo di supporto all’Ente capofila nell’ideazione di progetti e contenuti culturali idonei a far crescere e sviluppare l’intero Sistema Museale.

La Provincia di Lucca in quanto titolare della Biblioteca del Centro Tradizioni Popolari ricopre il ruolo di Istituto di Coordinamento della rete documentaria lucchese.
Le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi di Rete per il 2025 riguardano: la catalogazione centralizzata, l’incremento del patrimonio documentario (librario e digitale), il servizio di prestito interbibliotecario di rete, il sistema informativo e la gestione/manutenzione del sito web, la comunicazione, la promozione della lettura con il “Campionato di Lettura”, il programma ‘Nati per Leggere’, il progetto “Biblioteche nei centri commerciali” e gli interventi sul patrimonio archivistico con la produzione degli strumenti per la promozione della conoscenza degli archivi del territorio e la loro valorizzazione.

Nel triennio 2025/2027 sarà attuato il Progetto della Rete documentaria BiblioLucca FSE+ Giovani e adulti in-formati intitolato ‘BiblioCare - corsi gratuiti nella mia biblioteca e nel mio archivio: la Provincia è soggetto proponente e capofila. Obiettivo: Facilitare l'acquisizione di competenze da parte della popolazione adulta: il ruolo di biblioteche e archivi. Il progetto BiblioCare promuove un'azione di educazione permanente, rivolta alla popolazione adulta della Provincia di Lucca, con particolare attenzione al coinvolgimento delle persone in situazione di svantaggio/marginalità educativa sia per condizione personale che territoriale, raggiungendo (dal reperimento utenti all'erogazione) le aree più periferiche in termini sociali e geografici, perseguendo la più ampia e trasversale partecipazione aprendosi all'attuazione della moderna visione della biblioteca di comunità.

Misure anticorruzione

Misure di sensibilizzazione e partecipazione; Misure generali di rispetto delle procedure di evidenza pubblica laddove non sussistano situazioni di deroga o di non applicabilità della normativa in tema di “Contratti pubblici”
Verifica delle situazioni di assenza di conflitti di interesse e obbligo di astensione da parte dei propri collaboratori; applicazione principio di rotazione degli incarichi; pubblicazione degli atti nella sezione della Trasparenza; comunicati tramite stampa e social ;

Nuovo report PIAO 2025

2025-I5-OP-05	Centro di Responsabilità **Valorizzazione beni di interesse storico artistico e Attività Culturali**	Responsabile **Paolo Benedetti**
Valorizzare il coordinamento delle reti culturali della Provincia di Lucca: rete documentaria e sistema museale lucchese		Responsabile Politico **Consigliere Patrizio Andreuccetti**

Valore pubblico	Benessere socio-culturale

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Efficientamento delle attività di competenza nell'ambito della Convenzione della rete documentaria lucchese	01/01/2025 01/01/2025	31/12/2025	25,00		Benedetti Paolo	Valorizzazione beni di interes	
FASE ***Attuazione annualità 2025 del Progetto della Rete documentaria BiblioLucca FSE+ Giovani e adulti in-formati intitolato 'BiblioCare - corsi gratuiti nella mia biblioteca e nel mio archivio',***	**Inizio Previsto** **Inizio Effettivo** 01/03/2025	**Fine Prevista** **Fine Effettiva** 31/12/2025	**Peso** 15,00	**Avanzamento**	**Responsabile** Paolo Benedetti	**Centro di Responsabilità** Valorizzazione beni di interes	**Note**
FASE ***Realizzazione del Festival di letteratura denominato: 'Spes Fest' - Letteratura, pensiero e idee. Un Festival sul tema dell'inclusione, con laboratori, incontri con esperti, workshop.***	**Inizio Previsto** **Inizio Effettivo** 15/01/2025 01/01/2025	**Fine Prevista** **Fine Effettiva** 30/05/2025	**Peso** 10,00	**Avanzamento**	**Responsabile** Paolo Benedetti	**Centro di Responsabilità** Valorizzazione beni di interes	**Note**
FASE ***Attività della Biblioteca del CTP come Centro Servizi di Rete per l'incremento del patrimonio librario della Rete bibliotecaria e supporto alle attività di promozione della lettura e di informatizzazione/catalogazione***	**Inizio Previsto** **Inizio Effettivo** 01/01/2025 01/01/2025	**Fine Prevista** **Fine Effettiva** 31/12/2025	**Peso** 10,00	**Avanzamento**	**Responsabile** Paolo Benedetti	**Centro di Responsabilità** Valorizzazione beni di interes	**Note**

Nuovo report PIAO 2025

2025-I5-OP-05	Centro di Responsabilità **Valorizzazione beni di interesse storico artistico e Attività Culturali**	Responsabile **Paolo Benedetti**
Valorizzare il coordinamento delle reti culturali della Provincia di Lucca: rete documentaria e sistema museale lucchese		Responsabile Politico **Consigliere Patrizio Andreuccetti**

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Supporto e assistenza tecnico amministrativa alla Fondazione Paolo Cresci quale Capofila del Sistema Museale Lucchese sia per le attività ordinarie sia per le attività progettuali con particolare attenzione al Festival Il Museo del Sorriso	01/01/2025 01/01/2025	31/12/2025	35,00		Paolo Benedetti	Valorizzazione beni di interes	
FASE	**Inizio Previsto / Inizio Effettivo**	**Fine Prevista / Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Misure specifiche di SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: per diffondere i servizi della rete documentaria e per concorrere ai bandi	01/01/2025 01/01/2025	31/12/2025	5,00		Paolo Benedetti	Valorizzazione beni di interes	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
numero di incontri del Comitato Tecnico della rete documentaria lucchese	QUANTITATIVO	5	
numero di eventi formativi realizzati nell'ambito del Progetto della Rete documentaria BiblioLucca FSE+ Giovani e adulti in-formati	QUANTITATIVO	15	
Realizzazione del festival di letteratura	ATTIVITA	on	
n. volumi acquistati dalla rete documentaria lucchese sul catalogo on line	ATTIVITA	3.400,00	
numero eventi realizzati dal sistema museale nell'ambito del Festival Il Museo del sorriso	QUANTITATIVO	50,00	
numero incontri anche a titolo di misure di PARTECIPAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE	QUANTITATIVO	10	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-I5-OP-06	**Valorizzazione beni di interesse storico artistico e Attività Culturali**	**Paolo Benedetti**
Potenziare i servizi culturali e promuovere la fruizione dei beni culturali di proprietà della Provincia di Lucca: Palazzo Ducale, Villa Argentina, Fortezza di Mont'Alfonso, Museo del Risorgimento e Museo di S.Pellegrino in Alpe.		Responsabile Politico **Consigliere Patrizio Andreuccetti**

Descrizione obiettivo e Finalità

Tra le competenze attribuite alle Province rientra anche la valorizzazione del patrimonio culturale di cui la Provincia di Lucca è proprietaria tra i quali :

- complesso monumentale di Palazzo Ducale, posto in Lucca, che oltre ad essere sede di uffici pubblici (Provincia, Prefettura, Carabinieri), comprende le sale monumentali adibite alla realizzazione di mostre, convegni, conferenze, presentazioni libri ed altre iniziative culturali e non e gli spazi esterni di cortile degli Svizzeri e di Cortile Carrara;
- Villa Argentina, posta in Viareggio, con i relativi spazi esterni, che oltre ad ospitare uffici provinciali e comunali, ha la funzione di sede espositiva e centro culturale e turistico;
- Fortezza di Montalfonso, posta in Castelnuovo Garfagnana, che presenta all'interno del perimetro fortificato aree verdi accessibili al pubblico ed edifici che, oltre ad essere adibiti ad uffici provinciali, nel corso dell'anno, sono adibiti ad attività seminariali, convegnistiche e formative.

La Provincia di Lucca è altresì proprietaria del Museo del Risorgimento sito a Palazzo Ducale e di un'importante collezione etnografica esposta nel Museo di s.Pellegrino in Alpe sito a S.Pellegrino in Alpe.

Misure anticorruzione

Misure di rispetto della normativa in tema di affidamenti dei servizi laddove non operino procedure specifiche ed in deroga
Verifica delle situazioni di assenza di conflitti di interesse e obbligo di astensione da parte dei propri collaboratori; applicazione principio di rotazione degli incarichi; pubblicazione degli atti nella sezione della Trasparenza; comunicati tramite stampa e social ;

Valore pubblico	Benessere socio-culturale

FASI - ATTIVITA'

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-I5-OP-06	**Valorizzazione beni di interesse storico artistico e Attività Culturali**	**Paolo Benedetti**

Potenziare i servizi culturali e promuovere la fruizione dei beni culturali di proprietà della Provincia di Lucca: Palazzo Ducale, Villa Argentina, Fortezza di Mont'Alfonso, Museo del Risorgimento e Museo di S.Pellegrino in Alpe.

Responsabile Politico
Consigliere Patrizio Andreuccetti

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Co-organizzazione di eventi culturali (mostre, presentazione libri, progetti editoriali, didattica ecc.) proposti da soggetti esterni da sviluppare in collaborazione anche attraverso forme di cofinanziamento progettuale e/o messa a disposizione di spazi	01/01/2025 01/01/2025	31/12/2025	45,00		Paolo Benedetti	Valorizzazione beni di interes	
FASE ***Consolidamento delle attività di Villa Argentina e della Fortezza di Mont'Alfonso: accoglienza visitatori; accoglienza partecipanti matrimoni/unioni; rassegna "scrittori e lettori a Villa Argentina"***	**Inizio Previsto** **Inizio Effettivo** 01/01/2025 01/01/2025	**Fine Prevista** **Fine Effettiva** 31/12/2025	**Peso** 25,00	**Avanzamento**	**Responsabile** Paolo Benedetti	**Centro di Responsabilità** Valorizzazione beni di interes	**Note**
FASE ***Gestione del l Museo del Risorgimento, del Museo di S.Pellegrino in Alpe: visite guidate, prosecu. inventario dei cimili non esposti nel Museo del Risorgimento***	**Inizio Previsto** **Inizio Effettivo** 01/01/2025 01/01/2025	**Fine Prevista** **Fine Effettiva** 31/12/2025	**Peso** 10,00	**Avanzamento**	**Responsabile** Paolo Benedetti	**Centro di Responsabilità** Valorizzazione beni di interes	**Note**
FASE ***Allestimento di una esposizione permanente per la valorizzazione di alcuni reperti che sono venuti alla luce durante le pregresse campagne di scavi alla Fortezza di Mont'Alfonso***	**Inizio Previsto** **Inizio Effettivo** 01/01/2025 01/01/2025	**Fine Prevista** **Fine Effettiva** 31/12/2025	**Peso** 5,00	**Avanzamento**	**Responsabile** Paolo Benedetti	**Centro di Responsabilità** Valorizzazione beni di interes	**Note**

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-I5-OP-06	**Valorizzazione beni di interesse storico artistico e Attività Culturali**	**Paolo Benedetti**

Potenziare i servizi culturali e promuovere la fruizione dei beni culturali di proprietà della Provincia di Lucca: Palazzo Ducale, Villa Argentina, Fortezza di Mont'Alfonso, Museo del Risorgimento e Museo di S.Pellegrino in Alpe.

Responsabile Politico
Consigliere Patrizio Andreuccetti

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Partecipazione a Reti, Comitati, progetti comunitari e bandi di finanziamento per la valorizzazione del patrimonio culturale provinciale	01/01/2025 01/01/2025	31/12/2025	10,00		Paolo Benedetti	Valorizzazione beni di interes	
FASE	**Inizio Previsto / Inizio Effettivo**	**Fine Prevista / Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Misure SPECIFICHE DI TRASPARENZA e SENSIBILIZZAZIONE sulle attività previste: Misure di COMUNICAZIONE	01/01/2025 01/01/2025	31/12/2025	5,00		Paolo Benedetti	Valorizzazione beni di interes	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
n. visitatori Fortezza Mont'Alfonso e Villa Argentina	QUANTITATIVO	30.000,00	
n. visitatori del Museo del Risorgimento e di S.Pellegrino in Alpe	QUANTITATIVO	3.000,00	
n. eventi coorganizzati	QUANTITATIVO	50,00	
Allestimento di una esposizione permanente per la valorizzazione di alcuni reperti che sono venuti alla luce durante le pregresse campagne di scavi alla Fortezza di Mont'Alfonso	ATTIVITA	on	
n. incontri per partecipazioni a Comitati, Reti e bandi comunitari	QUANTITATIVO	5	
Misure di trasparenza e sensibilizzazione: n. di comunicati sui social	QUANTITATIVO	90	

Nuovo report PIAO 2025

2025-M1-OP-01	Centro di Responsabilità **Trasporti**	Responsabile **Fabrizio Mechini**
Migliorare le prestazioni e la qualità del servizio della rete del TPL		Responsabile Politico **Consigliere Andrea Carrari**

Descrizione obiettivo e Finalità

Migliorare le prestazioni e la qualità del servizio della rete del TPL

Misure anticorruzione

Misure di sensibilizzazione e partecipazione.

Valore pubblico	Benessere territoriale, ambientale e sicurezza

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Monitoraggio della rete del servizio di TPL	01/01/2025	31/12/2025	40,00		Fabrizio Mechini	Trasporti	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Installazione di nuovi impianti di fermata e modifiche al PdE in formato digitale: attività di comunicazione al cittadino come misura di TRASPARENZA	01/01/2025	31/12/2025	30,00		MECHINI	Trasporti	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Verifiche sul livello di qualità del servizio TPL	01/01/2025	31/12/2025	30,00			Trasporti	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-M1-OP-01	**Trasporti**	**Fabrizio Mechini**

Migliorare le prestazioni e la qualità del servizio della rete del TPL

Responsabile Politico
Consigliere Andrea Carrari

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
Numero modifiche richieste	QUANTITATIVO	0,00	
n. installazione di nuovi impianti di fermata e modifiche al PdE	QUANTITATIVO	0,00	
n. ispezioni effettuate	QUANTITATIVO	0,00	

Nuovo report PIAO 2025

2025-M1-OP-02	Centro di Responsabilità **Trasporti**	Responsabile **Fabrizio Mechini**
Digitalizzare i procedimenti di competenza dell’ente legati al trasporto privato		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

Descrizione obiettivo e Finalità

digitalizzare i procedimenti di competenza dell’ente legati al trasporto privato

Misure anticorruzione

Misure di sensibilizzazione e partecipazione.

Digitalizzazione

digitalizzare i procedimenti di competenza dell’ente legati al trasporto privato

Valore pubblico	Benessere territoriale, ambientale e sicurezza

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto** / **Inizio Effettivo**	**Fine Prevista** / **Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Redazione della modulistica in formato digitale e editabile per la presentazione delle istanze - fase 2	01/01/2025	31/12/2025	90,00		Fabrizio Mechini	Trasporti	

FASE	**Inizio Previsto** / **Inizio Effettivo**	**Fine Prevista** / **Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
MISURE SPECIFICHE DI GITALIZZAZIONE che facilitano l'accesso al pubblico e la transizione al digitale _ utilizzo modulistica digitale	01/01/2025	31/12/2025	10,00			Trasporti	

Nuovo report PIAO 2025

2025-M1-OP-02	Centro di Responsabilità **Trasporti**	Responsabile **Fabrizio Mechini**
Digitalizzare i procedimenti di competenza dell’ente legati al trasporto privato		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
Numero modelli creati, anche come misura di SEMPLIFICAZIONE	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

2025-M1-OP-03	Centro di Responsabilità **Trasporti**	Responsabile **Fabrizio Mechini**
Elaborare il piano spostamenti Casa Lavoro 2026-2028 (PSCL)		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

Descrizione obiettivo e Finalità

Elaborare il piano spostamenti Casa Lavoro 2026-2028 (PSCL)

Misure anticorruzione

Misure di sensibilizzazione e partecipazione.

Valore pubblico	Benessere territoriale, ambientale e sicurezza

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Predisposizione bozza piano spostamenti Casa Lavoro del prossimo triennio	01/01/2025	31/12/2025	90,00		Fabrizio Mechini	Trasporti	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: Comunicazione al personale. Comunicazione all'esterno di buone pratiche	01/01/2025	31/12/2025	10,00			Trasporti	

INDICATORI

Descrizione	**Tipo**	**Valore Atteso**	**Valore Raggiunto**
Bozza piano spostamenti Casa Lavoro del prossimo triennio	QUANTITATIVO	1,00	
COMUNICAZIONE AGLI UTENTI INTERNI	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

2025-N1-OP-01	Centro di Responsabilità **Viabilità**	Responsabile **SALETTI PIERLUIGI**
Manutenzione straordinaria - Ponte Borgo Sala - Comune di Piazza al Serchio - € 570.000,00 - Fase di collaudo		Responsabile Politico **Consigliere Andrea Carrari**

Descrizione obiettivo e Finalità

L'obiettivo riguarda l'intervento di manutenzione straordinaria delle strutture in elevazione del Ponte Borgo Sala nel Comune di Piazza al Serchio su SR 445 della Garfagnana km 39+700.
Nell'annualità 2025 si prevede la fase di collaudo

Misure anticorruzione

Misure di controllo a antiricilaggio in fase esecutiva

Valore pubblico	Benessere territoriale, ambientale e sicurezza

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
Collaudo lavori	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/01/2025	30/06/2025	90,00		SALETTI PIERLUIGI	Viabilità	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
MISURE DI CONTROLLO: implementazioni dati su SITAT per il ciclo di vita digitale del contratto	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/01/2025	31/12/2025	10,00		SALETTI PIERLUIGI	Viabilità	

INDICATORI

Descrizione	**Tipo**	**Valore Atteso**	**Valore Raggiunto**
n. lavori conclusi	QUANTITATIVO	1,00	
n. implementazioni dati su SITAT	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

2025-N1-OP-02	Centro di Responsabilità **Viabilità**	Responsabile **SALETTI PIERLUIGI**
Manutenzione straordinaria - Ponte sul torrente Edron (Comune di Camporgiano) - €. 480.000,00 - Fasi di collaudo		Responsabile Politico **Consigliere Andrea Carrari**

Descrizione obiettivo e Finalità

L'obiettivo riguarda l'intervento di manutenzione straordinaria delle strutture di fondazione del Ponte sul torrente Edron in loc. Piastrella nel Comune di Camporgiano su SR 445 della Garfagnana.
Nell'annualità 2025 si prevede la fase di collaudo lavori

Misure anticorruzione

Misure di controllo

Valore pubblico	Benessere territoriale, ambientale e sicurezza

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Conclusione lavori	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2025	30/06/2025	90,00		SALETTI PIERLUIGI	Viabilità	

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MISURE DI CONTROLLO: implementazioni dati su SITAT per il ciclo di vita digitale del contratto	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2025	31/12/2025	10,00		SALETTI PIERLUIGI	Viabilità	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
n. lavori eseguiti	QUANTITATIVO	1,00	
n. implementazioni dati su SITAT	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-N1-OP-04	**Viabilità**	**SALETTI PIERLUIGI**

Manutenzione straordinaria - Ponte di Campia (Comuni di Barga e Gallicano) - € 1.770.000,00 - Fase di esecuzione lavori

Responsabile Politico
Cons. Pietro Onesti

Descrizione obiettivo e Finalità

L'obiettivo riguarda l'intervento di manutenzione straordinaria del Ponte di Campia nei Comuni di Barga e Gallicano su SR 445 della Garfagnana km 16+200.
Nell'annualità 2025 si prevede la fase di esecuzione lavori

Fino al 30 settembre 2024 Responsabile Politico Andrea Carrari
Fino al 30 settembre 2024 Responsabile Tecnico Pierluigi Saletti

Misure anticorruzione

Misure di controllo

Valore pubblico	Benessere territoriale, ambientale e sicurezza

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
Esecuzione lavori	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/01/2025	31/12/2025	90,00		SALETTI PIERLUIGI	Viabilità	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
MISURE DI CONTROLLO: implementazioni dati su SITAT per il ciclo di vita digitale del contratto	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/01/2025	31/12/2025	10,00		SALETTI PIERLUIGI	Viabilità	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
n. lavori eseguiti	QUANTITATIVO	1,00	
implementazioni dati su SITAT	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-N1-OP-07	**Viabilità**	**SALETTI PIERLUIGI**

Manutenzione straordinaria - Ponte in loc. La Barca - Comune di Gallicano - € 750.000,00 - Fasi esecuzione lavori e collaudo

Responsabile Politico
Cons. Pietro Onesti

Descrizione obiettivo e Finalità

L'obiettivo riguarda l'intervento di manutenzione straordinaria del Ponte in loc. La Barca nel Comune di Gallicano su SP 20 Calavorno - Campia.

Misure anticorruzione

Misure di controllo

Valore pubblico	Benessere territoriale, ambientale e sicurezza

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
Esecuzione lavori	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/01/2025	31/03/2025	45,00		SALETTI PIERLUIGI	Viabilità	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
Collaudo	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/04/2025	31/12/2025	45,00		SALETTI PIERLUIGI	Viabilità	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
MISURE DI CONTROLLO: implementazioni dati su SITAT per il ciclo di vita digitale del contratto	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/01/2025	31/10/2025	10,00		SALETTI PIERLUIGI	Viabilità	

INDICATORI

Descrizione	**Tipo**	**Valore Atteso**	**Valore Raggiunto**
n. lavori eseguiti	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

2025-N1-OP-07	Centro di Responsabilità **Viabilità**	Responsabile **SALETTI PIERLUIGI**
Manutenzione straordinaria - Ponte in loc. La Barca - Comune di Gallicano - € 750.000,00 - Fasi esecuzione lavori e collaudo		Responsabile Politico **Cons. Pietro Onesti**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
n. collaudo	QUANTITATIVO	1,00	
implementazioni dati su SITAT	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-N1-OP-08	**Viabilità**	**SALETTI PIERLUIGI**

Migliorare l'accessibilità delle aree interne (PNC) - Comuni area interna della Garfagnana - € 786.479,00 (Annualità 2025) - Fase esecuzione lavori

Responsabile Politico
Consigliere Andrea Carrari

Descrizione obiettivo e Finalità

La Provincia di Lucca è destinataria di un finanziamento da parte del MIMS di euro 6.595.436,00 per il miglioramento delle condizioni viarie della viabilità provinciale rientrante nei territori comunali dell'Area Interna Garfagnana.
Su tale Area insistono 14 Comuni della Provincia di Lucca, 1 Comune della Provincia di Pistoia e 4 Comuni della Provincia di Massa Carrara.
La Provincia di Lucca, oltre a svolgere il ruolo di Ente Attuatore degli interventi situati nel proprio territorio, si impegna a trasferire le risorse economiche alle Province di Massa Carrara e Pistoia per la realizzazione degli interventi nei rispettivi territori.

Misure anticorruzione

Misure di sensibilizzazione e partecipazione; Misure generali di rispetto delle procedure di evidenza pubblica laddove non sussistano situazioni di deroga o di non applicabilità della normativa in tema di "Contratti pubblici"; Misure di trasparenza. Adozione misure antiriciclaggio dalla consegna lavori alla rendicontazione.

Valore pubblico	Benessere territoriale, ambientale e sicurezza

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Esecuzione lavori Accordo Quadro annualità 2025 (€ 786.479,00)	01/01/2025	31/12/2025	90,00		SALETTI PIERLUIGI	Viabilità	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
MISURE DI CONTROLLO: implementazioni dati su SITAT per il ciclo di vita digitale del contratto	01/01/2025	31/12/2025	10,00		SALETTI PIERLUIGI	Viabilità	

INDICATORI

Descrizione	**Tipo**	**Valore Atteso**	**Valore Raggiunto**
Esecuzione lavori Accordo Quadro annualità 2025 (€ 786.479,00)	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

2025-N1-OP-08	Centro di Responsabilità **Viabilità**	Responsabile **SALETTI PIERLUIGI**
Migliorare l'accessibilità delle aree interne (PNC) - Comuni area interna della Garfagnana - € 786.479,00 (Annualità 2025) - Fase esecuzione lavori		Responsabile Politico **Consigliere Andrea Carrari**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
n. implementazioni dati su SITAT	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

2025-N1-OP-09	Centro di Responsabilità **Viabilità**	Responsabile **SALETTI PIERLUIGI**
Migliorare la manutenzione della rete viaria provinciale e regionale, diretta con cantonieri e/o con soggetti esterni.		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

Descrizione obiettivo e Finalità

Tutti gli interventi sono finalizzati alla messa in sicurezza della rete viaria, al miglioramento delle condizioni di percorribilità, al mantenimento e alla salvaguardia della pubblica incolumità.
Per il 2025 l'intervento finanziato dal MIT è il seguente, per i quali nelle Fasi/attività, si dettagliano le attività previste nell'annualità 2025:

- SS.PP. 49, 50, 66 E 67. BLOCCO E CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI, CONSOLIDAMENTO FRANE

Gestione diretta tramite i cantonieri della manutenzione ordinaria delle strade provinciali (sfalci, pulitura cunette e zanelle)

Misure anticorruzione

Misure di rispetto della normativa in tema di affidamenti dei servizi laddove non operino procedure specifiche e in deroga. Adozione misure antiriciclaggio dalla consegna lavori alla rendicontazione .

Note esplicative inserite in fase di monitaraggio

Interventi non realizzati per motivi NON dipendenti dall'Ufficio.

Per n. 4 interventi sui Ponti (Campia, Lima, Edron, Borgo Sala) il Piano delle Indagini non era previsto inizialmente (Ponte Monumentale) e deve essere autorizzato dalla Sovrintendenza (termine di 120 giorni). Le procedure di gara slittano al 2022. L' autorizzazione della Sovrintendenza sul Piano delle Indagini Strutturali è pervenuto nel mese di dicembre 2021. L'ufficio si è attivato per le procedure di affidamento delle indagini stesse.
Pertanto a partire dal 2022 il processo verrà implementato con un nuovo subprocedimento amministrativo dettato dalle norme del codice dei beni culturali e se ne terrà conto per la conclusione dei vari procedimenti amministrativi.
Nel 2021 non è dipeso dalla programmazione dell'ufficio lo sforamento dei termini.

Riguardo ai movimenti franosi: le indagini geologiche sono slittate per motivi non dipendenti dell'ufficio, da far risalire alle avverse condizioni meteo del periodo autornnale

Valore pubblico	Benessere territoriale, ambientale e sicurezza

Nuovo report PIAO 2025

2025-N1-OP-09	Centro di Responsabilità **Viabilità**	Responsabile **SALETTI PIERLUIGI**
Migliorare la manutenzione della rete viaria provinciale e regionale, diretta con cantonieri e/o con soggetti esterni.		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROGRAMMA STRAORDINARIO MIT 2020/2024 SS.PP. 49, 50, 66 E 67. BLOCCO E CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI, CONSOLIDAMENTO FRANE - ANNUALITA' 2021-2024 € 1.350.000,00	01/01/2025	30/06/2025	35,00		SALETTI PIERLUIGI	Viabilità	

ATTIVITA'	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile Operativo	Risultato atteso	Note
Collaudo	01/01/2025	30/06/2025	SALETTI PIERLUIGI		

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MISURE DI CONTROLLO: implementazioni dati su SITAT per il ciclo di vita digitale del contratto	01/01/2025	31/12/2025	10,00		SALETTI PIERLUIGI	Viabilità	

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Esecuzione dei lavori dell'accordo quadro per lavori di miglioramento della sicurezza delle strade provinciali. Annualità 2025.	01/01/2025	31/12/2025	35,00		SALETTI PIERLUIGI	Viabilità	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-N1-OP-09	**Viabilità**	**SALETTI PIERLUIGI**

Migliorare la manutenzione della rete viaria provinciale e regionale, diretta con cantonieri e/o con soggetti esterni.

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione diretta tramite i cantonieri della manutenzione ordinaria delle strade provinciali (sfalci, pulitura cunette e zanelle)	01/01/2025 01/01/2025	31/12/2025	20,00		SALETTI PIERLUIGI	Viabilità	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
n. lavori collaudati	QUANTITATIVO	1,00	
n. implementazioni dati su SITAT	QUANTITATIVO	1,00	
n. lavori eseguiti dell'accordo quadro	QUANTITATIVO	1,00	
Numero Km di strade provinciali mantenute con sfalci e pulizia zanella in gestione diretta	QUANTITATIVO	300,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-N1-OP-10	**Viabilità**	**SALETTI PIERLUIGI**

Realizzazione di ponte sul fiume Serchio - Comune di Lucca - € 27.000.000,00 - Fase di conclusione lavori

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

La realizzazione di un nuovo ponte sul Fiume Serchio a nord della città di Lucca è inserito da più anni nella programmazione delle opere strategiche della Provincia di Lucca e la previsione dell'infrastruttura è contemplata in numerosi accordi sottoscritti fra gli enti locali in merito alla necessità di un riassetto della viabilità della Piana ed in particolare della diminuzione dei flussi di traffico sulla circonvallazione urbana del capoluogo.
È un intervento strutturale sia sul fronte della viabilità che su quello della sicurezza del territorio e della popolazione, reso necessario dopo l'alluvione 2009 che ha isolato il territorio sulla sponda destra del fiume.
Il Progetto, cofinanziato principalmente dal Fondo per lo SVILUPPO e la COESIONE 2014-2020 consiste nella realizzazione di attraversamento del fiume con ponte e viadotto in acciaio, innesti con le viabilità esistenti con rotatorie su SS 12 e SP1, ed ha come obiettivo il collegamento stradale, parte fondamentale dell'asse sub urbano attorno al capoluogo di Lucca.
Nell'annualità 2025 si prevede l'esecuzione dei lavori.

Misure anticorruzione

Misure di trasparenza, adozione misure antiriciclaggio dalla consegna lavori alla rendicontazione

Valore pubblico	Benessere territoriale, ambientale e sicurezza

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
Esecuzione lavori	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/01/2025	15/08/2025	90,00		SALETTI PIERLUIGI	Viabilità	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
MISURE DI CONTROLLO: implementazioni dati su SITAT per il ciclo di vita digitale del contratto	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
	01/01/2025	31/12/2025	10,00		SALETTI PIERLUIGI	Viabilità	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-N1-OP-10	**Viabilità**	**SALETTI PIERLUIGI**

Realizzazione di ponte sul fiume Serchio - Comune di Lucca - € 27.000.000,00 - Fase di conclusione lavori

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
n. lavori eseguiti	QUANTITATIVO	1,00	
n. implementazioni dati su SITAT	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-N1-OP-11	**Viabilità**	**SALETTI PIERLUIGI**

Aggiornare il progetto della strada provinciale Bientinese e la strada Romana con il Comune di Altopascio alle prescrizioni della verifica di assoggettabilità a via - € 200.000,00

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

Progettare il raccordo fra la strada provinciale Bientinese e la strada Romana con il Comune di Altopascio - € 200.000,00

Valore pubblico	Benessere territoriale, ambientale e sicurezza

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Aggiornamento del progetto Preliminare	01/01/2025	30/06/2025	100,00		SALETTI PIERLUIGI	Viabilità	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
n. progetti aggiornati	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

2025-N1-OP-12	Centro di Responsabilità **Viabilità**	Responsabile **SALETTI PIERLUIGI**
Approvazione progetto di manutenzione straordinaria e restauro conservativo del ponte su Serchio in loc. Monte S. Quirico		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

Descrizione obiettivo e Finalità

Intervento di manutenzione straordinaria e restauro conservativo del ponte su Serchio in loc. Monte S. Quirico

Valore pubblico	Benessere territoriale, ambientale e sicurezza

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Predisposizione atti per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica	01/01/2025	31/12/2025	90,00		SALETTI PIERLUIGI	Viabilità	

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MISURE DI CONTROLLO: implementazioni dati su SITAT per il ciclo di vita digitale del contratto	01/01/2025	31/12/2025	10,00		SALETTI PIERLUIGI	Viabilità	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
Numero atti predisposti	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-N5-OP-01	**Urbanistica e programmazione territoriale**	**Maria Pia Casini**

Attuare la pianificazione territoriale provinciale con la redazione della variante del PTC ai fini della sua adozione da parte del Consiglio provinciale integrando l'analisi territoriale attraverso il confronto con sistemi di progettazione europea

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

Attuare la pianificazione territoriale provinciale con la redazione della variante del PTC ai fini della sua adozione da parte del Consiglio provinciale integrando l'analisi territoriale attraverso il confronto con sistemi di progettazione europea.

Riguardo al progetto Transfrontaliero RICREA, in qualità di Capofila la Provincia di Lucca prosegue nelle azioni EU rispetto al corso del fiume Serchio che coinvolgono i temi della pianificazione territoriale e paesaggistica, sia come azioni di progetto che di capitalizzazione. L'obiettivo del progetto è quello di accompagnare la capitalizzazione del modello di gestione sostenibile dei sistemi fluviali, lagunari e lacuali, focalizzandosi in particolare sulla realizzazione di nuovi interventi nel tentativo di rendere l'area di cooperazione transfrontaliera più verde, sostenibile e ecologica (conferenza di avvio maggio 2024).

Riguardo al WEBGIS, al termine dei corsi di formazione, gli uffici saranno in grado di creare dati per implementare le banche dati. Nel 2025 si pensa di inserire nuove banche dati, aumentando l'accessibilità da parte degli enti e dei professionisti

Misure anticorruzione

Misure di rispetto della normativa specifica.
Partecipazione.
Comunicazione accessibilità dati geografici

Digitalizzazione

Si persegue l'obiettivo della digitalizzazione nella attuazione della variante del PTC dato che gli elaborati sono in formato digitale e saranno pubblicati sul sito della Provincia in formato accessibile da tutti gli utenti.
Si procede con la formazione per la costituzione e riordino di dati del WEBGIS in materia di SIT teritoriale

Accessibilità fisica

Nell'accezione di accessibilità agli atti documentali: il compito del Garante della Comunicazione del PTC è proprio quello di facilitare l'accesso e la comprensione degli atti documentali che compongono il Piano.

Valore pubblico	Benessere territoriale, ambientale e sicurezza

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-N5-OP-01	**Urbanistica e programmazione territoriale**	**Maria Pia Casini**

Attuare la pianificazione territoriale provinciale con la redazione della variante del PTC ai fini della sua adozione da parte del Consiglio provinciale integrando l'analisi territoriale attraverso il confronto con sistemi di progettazione europea

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Aggiornamento del Quadro Conoscitivo e della parte statutaria nonché ridefinizione della parte strategica di sviluppo del territorio con confronto la la nuova Amministrazione	01/01/2025	31/12/2025	45,00		Maria Pia Casini	Urbanistica e programmazione t	

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
WEB GIS Formazione e Accessibilità dei dati	01/01/2025	31/12/2025	25,00		Maria Pia Casini	Urbanistica e programmazione t	
	01/01/2025						

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Progetto intersettoriale RICREA - attività di valorizzazione ambientale del fiume Serchio. Avvio della fase di concertazione con gli Enti Locali coinvolti per definire gli interventi tra cui anche uno specifico progetto di paesaggio	01/01/2025	31/12/2025	20,00			Urbanistica e programmazione t	

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
MISURE specifiche DI TRASPARENZA E FORMAZIONE: normativa di settore per la PARTECIPAZIONE e la COMUNICAZIONE. Formazione del Responsabile di procedimento e del Garante della comunicazione da parte del Garante regionale.	01/01/2025	31/12/2025	10,00			Urbanistica e programmazione t	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-N5-OP-01	**Urbanistica e programmazione territoriale**	**Maria Pia Casini**

Attuare la pianificazione territoriale provinciale con la redazione della variante del PTC ai fini della sua adozione da parte del Consiglio provinciale integrando l'analisi territoriale attraverso il confronto con sistemi di progettazione europea

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
Numero incontri con parte politica ai fini della definizione strategica urbanistica del PTC	QUANTITATIVO	1,00	
n. incontri con gli Enti Locali coinvolti	QUANTITATIVO	1,00	
n. corso di formazione specialistica a cura del Garante Regione Toscana	QUANTITATIVO	1,00	
Numero banche dati rese accessibili nel 2025 sul portale web gis	QUANTITATIVO	2	
Progetto Transfrontaliero RICREA aggiornamento del quandro conoscitivo per il nuovo contratto di transizione ecologica nei territori coinvolti	QUANTITATIVO	1	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-N5-OP-02	**Urbanistica e programmazione territoriale**	**Fabrizio Mechini**

Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e la loro accessibilità da parte dei cittadini

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

Ricerca, raccolta, elaborazione e conservazione sistematiche di dati territoriali per le finalità di programmazione dell'Ente e per la produzione di conoscenza sul territorio in collaborazione con i servizi che gestiscono dati spaziali georiferiti.
Pubblicazione di un servizio OpenData dell'Ente per garantire la trasparenza e la fruibilità della conoscenza territoriale anche al pubblico, rispettando quanto stabilito dalla normativa vigente.
Pubblicazione di un portale WebGis dell'Ente per garantire la trasparenza e la fruibilità della conoscenza territoriale anche al pubblico, rispettando quanto stabilito dalla normativa vigente.

Misure anticorruzione

Misure di rispetto della normativa specifica

Digitalizzazione

Attraverso l'implementazione piattaforma WebGis per la condivisione di dati territoriali dell'Ente e del dataset geografico attraverso il portale WebGis dell'Ente e l'aggiornamento dati SIT

Valore pubblico	Benessere territoriale, ambientale e sicurezza

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Definizione dei profili di accesso a WebGis differenziandoli in base alle funzionalità connesse di consultazione dei dati	01/01/2025	31/12/2025	90,00		Fabrizio Mechini	Urbanistica e programmazione t	

Nuovo report PIAO 2025

2025-N5-OP-02	Centro di Responsabilità **Urbanistica e programmazione territoriale**	Responsabile **Fabrizio Mechini**
Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e la loro accessibilità da parte dei cittadini		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MISURE SPECIFICHE di SEMPLIFICAZIONE e DIGITALIZZAZIONE: accesso ai dati per gli interni e gli esterni. Attività di aggiornamento. Obblighi di pubblicazione, accessibilità e scaricablità del dato	01/01/2025	31/12/2025	10,00			Urbanistica e programmazione t	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
Numero profili creati	QUANTITATIVO	2,00	
MISURE DI TRASPARENZA: Accesso ai dati dall'esterno - pubblicazione e acessibilità dati	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-P1-OP-01	**Organizzazione smaltimento rifiuti**	**BENEDETTI PAOLO**

Prevenire l'abbandono dei rifiuti attraverso il sistema dei controlli sulle aziende che gestiscono i rifiuti e potenziando l’informazione della cittadinanza

Responsabile Politico
Consigliere Luca Menesini

Descrizione obiettivo e Finalità

L'obiettivo contribuisce a contrastare l'inquinamento ambientale dovuto all'abbandono dei rifiuti e all'errata gestione delle fasi di smaltimento e recupero.

L'ufficio lavorerà sia per la redazione di atti amministrativi che all'organizzazione di azioni rivolte alla cittadinanza ed agli studenti di tutti i livelli scolastici, ai fini della divulgazione dell'importanza del riciclo e del riutilizzo dei rifiuti per la tutela ambientale.

In particolare nel 2025 saranno divulgati i dati a dimostrazione dell'effetto positivo della deterrenza scaturita con l'installazione delle fototrappole.

L'attività d' informazione e sensibilizzazione verso cittadini e imprese sarà a scopo preventivo, a questa si aggiungono le procedure previste per il sistema dei controlli sulle aziende, soprattutto quelle che gestiscono i rifiuti, in applicazione del D. Lgs 152/2006.

La Provincia parteciperà, inoltre, ai tavoli di lavoro regionali che promuovono la restituzione delle deleghe in materia ambientale come modalità idonea a garantire l’effettiva e sistematica tutela dell’ambiente a livello locale.

Valore pubblico	Benessere territoriale, ambientale e sicurezza

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA e SENSIBILIZZAZIONE: comunicazione esisti delle attività di controllo e comunicazione sui tempi ambientali	01/01/2025	31/12/2025	10,00		Benedetti Paolo	Organizzazione smaltimento rif	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-P1-OP-01	**Organizzazione smaltimento rifiuti**	**BENEDETTI PAOLO**

Prevenire l'abbandono dei rifiuti attraverso il sistema dei controlli sulle aziende che gestiscono i rifiuti e potenziando l'informazione della cittadinanza

Responsabile Politico
Consigliere Luca Menesini

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione delle iscrizioni nel registro provinciale delle imprese che gestiscono i rifiuti - art 215 e 216 DLgs 152/2006 - e rilascio del relativo certificato.	01/01/2025	31/12/2025	40,00		Benedetti Paolo	Organizzazione smaltimento rif	
FASE	**Inizio Previsto / Inizio Effettivo**	**Fine Prevista / Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Controlli sulle aziende iscritte al registro provinciale che gestiscono i rifiuti, in situ o d'ufficio e eventuali atti o lettere di diffida e miglioramento della comunicazione sui temi ambientali, redazione di un vademecum da divulgare.	01/01/2025	30/12/2025	35,00		Benedetti Paolo	Organizzazione smaltimento rif	
FASE	**Inizio Previsto / Inizio Effettivo**	**Fine Prevista / Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Partecipazione al Tavolo tecnico per il coordinamento dei procedimenti in materia di bonifica dei siti inquinati di cui alla legge regionale n. 25/1998, Art. 28-quinquies Cura i rapporti con l'ufficio associato regionale.	31/01/2025	31/12/2025	15,00		Benedetti Paolo	Organizzazione smaltimento rif	
FASE	**Inizio Previsto / Inizio Effettivo**	**Fine Prevista / Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
MISURE DI CONTROLLO SPECIFICHE: verifica dell'avvio dell'istruttoria da parte del dirigente	01/01/2025	31/12/2025			BENEDETTI PAOLO	Organizzazione smaltimento rif	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-P1-OP-01	**Organizzazione smaltimento rifiuti**	**BENEDETTI PAOLO**

Prevenire l'abbandono dei rifiuti attraverso il sistema dei controlli sulle aziende che gestiscono i rifiuti e potenziando l’informazione della cittadinanza

Responsabile Politico
Consigliere Luca Menesini

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
NUMERO CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE	QUANTITATIVO	4,00	
NUMERO ORDINANZE PER SANZIONI AMBIENTALI	QUANTITATIVO	100,00	
PUBBLICAZIONE COMUNICATI SULLA MATERIA AMBIENTALE	QUANTITATIVO	4,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-Q5-OP-01	**Vigilanza provinciale**	**Luigi De Angelis**

Pattugliamento delle strade provinciali garantendo la sicurezza della circolazione mediante posti di controllo, anche congiuntamente ad altre Polizie Locali, utilizzo di strumenti tecnologici e verifiche su trasporti ed abbandoni di rifiuti

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

Prosecuzione delle azioni volte a garantire la sicurezza delle strade attraverso la presenza degli agenti su strada e la predisposizione di posti di controllo, anche con l'ausilio della nuova strumentazione mobile in dotazione al comando (targa system), volte al rispetto delle norme di comportamento durante la guida, con la finalità di riduzione dell'incidentalità sulla viabilità provinciale.
Per il raggiungimento del suddetto obiettivo, verranno programmati attività congiunte con le Polizie Locali della Provincia.

Misure anticorruzione

Misure di controllo
Misura generale organizzativa di attuazione dell'assenza di conflitto di interessi e rispetto del codice dio comportamento.
Monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti.

Valore pubblico	Benessere territoriale, ambientale e sicurezza

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Servizi di pattugliamento sulle strade per il controllo del rispetto del codice della strada	01/03/2025	31/12/2025	35,00		Saverio Polifroni	Vigilanza provinciale	
	01/01/2025						

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Controllo delle pertinenze stradali (concessioni, autorizzazioni, pubblicità ecc.)	01/06/2025	15/12/2025	20,00		Saverio Polifroni	Vigilanza provinciale	

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Posti di controllo congiunti con altre Polizie Locali	20/01/2025	23/12/2025	20,00		Saverio Polifroni	Vigilanza provinciale	
	07/01/2025						

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-Q5-OP-01	**Vigilanza provinciale**	**Luigi De Angelis**

Pattugliamento delle strade provinciali garantendo la sicurezza della circolazione mediante posti di controllo, anche congiuntamente ad altre Polizie Locali, utilizzo di strumenti tecnologici e verifiche su trasporti ed abbandoni di rifiuti

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Servizi di vigilanza su trasporto ed abbandono di rifiuti	01/06/2025	31/12/2025	20,00		Saverio Polifroni	Vigilanza provinciale	
	01/01/2025						

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Rotazione pattuglie per evitare il rischio di conflitto di interessi	01/01/2025	31/12/2025	5,00		Saverio Polifroni	Vigilanza provinciale	
	01/01/2025						

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
numero servizi di pattugliamento su Codice Strada	QUANTITATIVO	50,00	0,00
numero servizi sul controllo rifiuti e pattugliamento su trasporto di rifiuti, anche mediante fototrappole installate sulle S.P.	QUANTITATIVO	25,00	0,00
N posti di controllo interforze con altre Polizie locali	QUANTITATIVO	10,00	0,00
numero servizi controllo pertinenze stradali (concessioni, autorizzazioni ecc.)	QUANTITATIVO	15,00	0,00
n di controlli delle vele pubblicitarie	QUANTITATIVO	10,00	0,00
N. di servizi per controllo cantieri stradali	QUANTITATIVO	10,00	0,00
n di servizi per la viabilità in occasione di eventi culturali presso gli immobili e i luoghi di proprietà dell'Ente	QUANTITATIVO	3,00	0,00
N riunioni interne	QUANTITATIVO	3,00	0,00
N in percentuale della rotazione delle pattuglie	QUANTITATIVO	75,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-Q5-OP-02	**Vigilanza provinciale**	**Luigi De Angelis**

Contenimento e controllo della fauna selvatica al fine di tutelare la pubblica sicurezza e mitigare i danni alle coltivazioni

Responsabile Politico
Presidente Marcello Pierucci

Descrizione obiettivo e Finalità

Gli obiettivi di performance prevedono le seguenti azioni:

- partecipazione alle azioni regionali di controllo della fauna selvatica

- promozione di un piano articolato e complessivo di controllo attuato sia direttamente che mediante il coordinamento delle associazioni di volontariato del territorio (guardie giurate volontarie, ambito territoriale di coordinamento, ecc)

Misure anticorruzione

Misure di controllo
Misura generale organizzativa di attuazione dell'assenza di conflitto di interessi e rispetto del codice di comportamento.
Monitoraggio sui tempi di conclusione del procedimento.

Semplificazione

La comunicazione è di per sè una misura tesa alla semplificazione, in quanto la produzione di cultura ambientale diventa un deterrente ed un impulso al rispetto delle norme che tutelano l'ambiente.
Non si tratta di semplificare un procedimento amm.vo, ma di ricorrere alla deflazione delle sanzioni e dei ricorsi.

Digitalizzazione

Aggiornamento del piano di controllo in materia ittico venatoria che verrà pubblicato nella sezione del sito, con link eventuali, e possibilità per gli enti di scaricare il formato digitale.

Il processo di contenimento della fauna selvatica si avvale di uno strumento di teleprenotazione e l'attività è gestita tramite una apposita applicazione fornita dalla RT (gestione di un software per cui il Settore versa un contributo a UPI): portale zerobyte e zerogis

Razionalizzazione

Nuovo report PIAO 2025

2025-Q5-OP-02	Centro di Responsabilità **Vigilanza provinciale**	Responsabile **Luigi De Angelis**
Contenimento e controllo della fauna selvatica al fine di tutelare la pubblica sicurezza e mitigare i danni alle coltivazioni		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

Il processo di contenimento della fauna selvatica si avvale di uno strumento di teleprenotazione e l'attività è gestita tramite una apposita applicazione fornita dalla RT (gestione di un software per cui il Settore versa un contributo a UPI): portale zerobyte e zerogis

Valore pubblico	Benessere territoriale, ambientale e sicurezza

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Servizi formativi ed informativi per la popolazione interessata da rapporti critici con la fauna selvatica	01/02/2025	20/12/2025	20,00		Saverio Polifroni	Vigilanza provinciale	Servizio svolto sia direttamente dagli agenti che dalle GGV durante i contatti coi cittadini richiedenti gli interventi.
FASE	**Inizio Previsto / Inizio Effettivo**	**Fine Prevista / Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Implementazione servizi anti-bracconaggio mediante appositi servizi dedicati sia in orario diurno che notturno	01/06/2025	31/12/2025	35,00		Saverio Polifroni	Vigilanza provinciale	
FASE	**Inizio Previsto / Inizio Effettivo**	**Fine Prevista / Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Attività di contenimento degli ungulati in ambito urbano in orario notturno	14/01/2025	20/12/2025	40,00		Saverio Polifroni	Vigilanza provinciale	
	14/01/2025						
FASE	**Inizio Previsto / Inizio Effettivo**	**Fine Prevista / Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Rotazione delle pattuglie per evitare il rischio di conflitto di interessi	01/01/2025	31/12/2025	5,00		Saverio Polifroni	Vigilanza provinciale	
	01/01/2025						

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
numero di servizi effettuati per lo svolgimento di interventi da parte di GGV	QUANTITATIVO	200,00	0,00

Nuovo report PIAO 2025

2025-Q5-OP-02	Centro di Responsabilità **Vigilanza provinciale**	Responsabile **Luigi De Angelis**
Contenimento e controllo della fauna selvatica al fine di tutelare la pubblica sicurezza e mitigare i danni alle coltivazioni		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
n controlli in ambienti naturali a rischio illeciti	QUANTITATIVO	100,00	0,00
n. interventi da parte degli agenti di Polizia Provinciale	QUANTITATIVO	50,00	0,00
n. uscite notturne o serali per il contenimento della fauna selvatica	QUANTITATIVO	30,00	0,00
n. report informativi e rendicontazioni alla Regione Toscana	QUANTITATIVO	10,00	0,00
n. movimentazioni impianti di cattura per fauna selvatica	QUANTITATIVO	5,00	0,00
n. riunioni interne	QUANTITATIVO	3,00	0,00
n. in percentuale rotazione pattuglie	QUANTITATIVO	75,00	

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-R5-OP-01	**Protezione civile**	**Fabrizio Mechini**
Sviluppare l’attività di prevenzione dei rischi attraverso la pianificazione, l’informazione e sviluppo della cultura di protezione civile, la formazione e le esercitazioni.		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

Descrizione obiettivo e Finalità

Il potenziamento della capacità di risposta a tutela della comunità civile a seguito di eventi calamitosi è dato anche dalle attvità di prevenzione e diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile alla popolazione. Tale cultura aumenta la resilienza della comunità e favorisce la partecipazione del cittadino alle attività del servizio Nazionale di Protezione Civile.

Misure anticorruzione

Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Accessibilità digitale

Con la pubblicazione dei dati e mappe del Piano Provinciale Integrato di Protezione Civile aggiornato e dei piani di ambito sul WebGis si contribuisce al perseguimento dell'obiettivo di accessibilità digitale rendendo consultabili direttamente online, mappe e dati del piano provinciale di protezione civile.

Valore pubblico	Benessere territoriale, ambientale e sicurezza

FASI - ATTIVITA'

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**					
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Iniziative di informazione e sviluppo della cultura di protezione civile per la popolazione	01/04/2025	31/10/2025	20,00		Fabrizio Mechini	Protezione civile	

ATTIVITA'	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**			
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Responsabile Operativo**	**Risultato atteso**	**Note**
Campagna formativa "Io non rischio 2025"	01/04/2025	31/10/2025	GROSSI FRANCESCO		

Nuovo report PIAO 2025

	Centro di Responsabilità	Responsabile
2025-R5-OP-01	**Protezione civile**	**Fabrizio Mechini**

Sviluppare l’attività di prevenzione dei rischi attraverso la pianificazione, l’informazione e sviluppo della cultura di protezione civile, la formazione e le esercitazioni.

Responsabile Politico: **Presidente Marcello Pierucci**

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Iniziative di formazione per il personale interno e di formazione ed esercitazione con soggetti esterni, anche quali misure di prevenzione	01/01/2025	31/12/2025	20,00		Fabrizio Mechini	Protezione civile	
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**					

ATTIVITA'	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**	**Responsabile Operativo**	**Risultato atteso**	**Note**
Incontri di formazione con il personale degli EELL e del Volontariato PC	01/01/2025	31/12/2025	GROSSI FRANCESCO		
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**			
Aggiornamento personale reperibile protezione Civile	01/01/2025	31/12/2025	GROSSI		

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Adozione del piano provinciale integrato di protezione civile	01/01/2025	31/12/2025	60,00			Protezione civile	
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**					

INDICATORI

Descrizione	**Tipo**	**Valore Atteso**	**Valore Raggiunto**
n. si iniziative di informazione, anche come misura di prevenzione FORMAZIONE	QUANTITATIVO	1,00	
n. di iniziative di formazione anche come misura di prevenzione FORMAZIONE	QUANTITATIVO	2,00	
Aggiornamento personale interno reperibile	QUANTITATIVO	1,00	
n. piani adottati	QUANTITATIVO	1,00	

Nuovo report PIAO 2025

2025-R5-OP-03	Centro di Responsabilità **Protezione civile**	Responsabile **Fabrizio Mechini**
Potenziare la struttura provinciale di Protezione Civile, il coordinamento del volontariato e la capacità di supporto ai comuni		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

Descrizione obiettivo e Finalità

Per poter fronteggiare le calamità naturali e superare le emergenze, si persegue il miglioramento della capacità operativa e di risposta agli eventi della Struttura Provinciale di Protezione Civile attraverso il potenziamento della sala operativa provinciale di protezione civile e il potenziamento delle risorse dedicate all'attività di protezione civile.

Misure anticorruzione

Misure di trasparenza

Digitalizzazione

Si contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di digitalizzazione attraverso le conversione della rete radio da analogico ad analogico digitale.

Note esplicative inserite in fase di monitaraggio

La seconda fase dell' obiettivo PEG avrebbe dovuto vedere l'assegnazione di contributi ad associazioni di volontariato di protezione civile per potenziare la capacità di risposta in caso di evento mediante attività connesse alle competenze di protezione civile della Provincia. Questa attività era subordinata all'assegnazione delle risorse finanziarie regionali per le funzioni attribuite di protezione civile annualità 2022, per effettuare gli adempimenti amministrativi funzionali alla procedura contributiva sarebbe stato necessario ricevere l'assegnazione dei fondi nel primo semestre dell'anno, in realtà il decreto regionale è stato approvato solo il 15/12/2022 e la notizia della sua approvazione è arrivata con ulteriore ritardo. Non è stato possibile quindi portare avanti quest'attività che verrà rimandata agli anni successivi e rimarrà subordinata alla tempestiva assegnazione dei fondi da parte di Regione Toscana.

Valore pubblico	Benessere territoriale, ambientale e sicurezza

FASI - ATTIVITA'

Nuovo report PIAO 2025

2025-R5-OP-03	Centro di Responsabilità **Protezione civile**	Responsabile **Fabrizio Mechini**
Potenziare la struttura provinciale di Protezione Civile, il coordinamento del volontariato e la capacità di supporto ai comuni		Responsabile Politico **Presidente Marcello Pierucci**

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Implementazione materiale operativo presso il magazzino provinciale PC	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**					
	01/01/2025	31/12/2025	50,00		Fabrizio Mechini	Protezione civile	

ATTIVITA'	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**	**Responsabile Operativo**	**Risultato atteso**	**Note**
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**			
Affidamenti per implementazione materiale operativo presso il magazzino provinciale PC – lotto 2025	01/01/2025	31/12/2025	GROSSI FRANCESCO		

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Implementazione apparati radio nuova rete radio analogico digitale	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**					
	01/01/2025	31/12/2025	40,00		Fabrizio Mechini	Protezione civile	

ATTIVITA'	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**	**Responsabile Operativo**	**Risultato atteso**	**Note**
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**			
Affidamento per implementazione apparati radio nuova rete radio analogico digitale – lotto 2025	01/01/2025	31/12/2025	GROSSI FRANCESCO		

FASE	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**	**Note**
Misure di prevenzione - Digitalizzazione	**Inizio Effettivo**	**Fine Effettiva**					
	01/01/2025	31/12/2025	10,00			Protezione civile	

INDICATORI

Descrizione	**Tipo**	**Valore Atteso**	**Valore Raggiunto**
Affidamenti per implementazione materiale operativo presso il magazzino provinciale PC – lotto 2025	QUANTITATIVO	2,00	
Affidamento per implementazione apparati radio nuova rete radio analogico digitale – lotto 2025	QUANTITATIVO	1,00	
attività di digitalizzazione	QUANTITATIVO	1,00	