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SCHEDA OBIETTIVO « RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ACCESSI ALLA CITTA’” 

Responsabile di riferimento 

Ing. Sabino Germinario 
DIRIGENTE IV Settore Lavori Pubblici Manutenzioni Ambiente SUAP Beni Archeologici 

Esercizio finanziario di riferimento – 2025 

parte generale 

 data di compilazione scheda per la 
formalizzazione 
dell’obiettivo: 

avvio 01 Gennaio 2025  

termine  

deliberazione G.C.: n.25/2025 (da integrare con proposta di deliberazione G.C: n. 2/2025) 

TITOLO OBIETTIVO: “RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ACCESSI ALLA CITTA’” 

Programma ELETTORALE/Amministrativo: 05.00.00.00 DISAGIO SOCIALE CULTURA TURISMO SPORT GIOVANI E SCUOLE 

Programma di Mandato/Linee Programmatiche di Mandato: 05.02.00.00 Aumentare la promozione e la diffusione culturale nella città, nonché la 
preservazione e il godimento dei beni paesaggistici e culturali presenti sul territorio 
cittadino 

contesto strategico di riferimento: 
Missione 5: Valorizzazione beni e attività culturali 

Programma 501: Beni di interesse storico 

Obiettivo strategico di riferimento: 
05.02.02.00 Valorizzazione del patrimonio archeologico canosino, anche al fine di 

incrementare il turismo e sviluppare l’economia locale. 

 

Obiettivo OPERATIVO di riferimento 
05.02.02.02 Riqualificazione e valorizzazione degli accessi alla città, con 

realizzazione e approvazione dei progetti entro il 31-12-2025 

S 
specific 

 

descrizione dell'Obiettivo Operativo 

L’obiettivo si sostanzia nel porre in essere tutte le attività richieste per la valorizzazione del 
patrimonio archeologico non ultima quella di riqualificare sotto l’aspetto paesaggistico e 
ambientale gli ingressi alla città fornendo un impatto positivo e sostenibile. 

 

M 
measurable 

Risultato/i atteso/i 
Poter disporre del progetto di valorizzazione al fine di candidarlo a fonti di 
finanziamento pertinenti 

 

Situazione di PARTENZA 

Il dato di partenza è  che i siti archeologici, patrimonio culturale nazionale, si trovano per la 

maggior parte lungo le principali vie di accesso – Via Barletta, Via Cerignola, Via San Paolo, 

Via Santa Lucia – le quali allo stato non risultano in condizioni di standard accettabile. 

Situazione TERMINALE 
L’obiettivo finale sarà la valorizzazione delle vie di accesso con conseguente miglioramento 

degli standard qualitativi dei siti archeologici e l’ottimizzazione della loro fruizione. 
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A 
achievable 

Presupposti di conseguibilità 
Avere nella disponibilità le aree. 

R 
relevant 

rilevanza per l’Ente 
1. Rilevanza estrema  

T 
termine del «primo segmento» - 1. 30 Giugno 2025 

time termine del «secondo segmento» - 
1. 31 Dicembre 2025 

bounded  .  

Peso relativo 15% rispetto al totale degli obiettivi assegnati al IV Settore 

peso assoluto (in relazione alla totalità degli obiettivi 
annuali dell’Ente) 

  3,5 
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SCHEDA OBIETTIVO « >> 

data di compilazione scheda: 
avvio 01 Gennaio 2025 

termine  

proposta d.G.C.2/2025 

TITOLO OBIETTIVO: ------- “RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ACCESSI ALLA CITTA’” 

parte speciale/operativa 

 
 

segmenti 

dell’obiettivo 

Fasi operative 

dell’obiettivo(a 

seconda del 
numero di 

azioni) 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

s 
e 
g 
m 
e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 

»1.1« 
 

 

 

Redazione 

progetto di 

fattibilità 

tecnica ed 

economica 

 

Descrizione 

fase 

Redazione progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 

    

  

 

 

 

Attività 

Studi e ricognizione stato di fatto 
Misurazioni 
Verifica coerenza con progetti OO.PP. in 
esecuzione 
Elaborazione PFTE 

    

  

 

Formula 

La natura della fase non 

consente di esprimere l’Obiettivo 

strumentale (intermedio) in termini di 

formula matematica. Si 

sostituisce  con  valutazione 
“SI/NO”. 

    

 Peso 

ponderazione 

dell’obiettivo 

sul totale 
annuale) 

 

 

50% 
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 n 
t 
o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 
R 
I 
M 
O 

 Obiettivo 
strumentale 
(intermedio) 

 
    

  

target (bersaglio) 
1 

     

 target (bersaglio) 
2 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timing 

 

Giugno 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

         

segmento SECONDO 
 segmenti 

dell’obiettivo 
Fasi operative 
dell’obiettivo(a 
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  seconda del 

numero di 

azioni) 

      

 
 

 

 

 

 

 

s 
e 
g 
m 
e 
n 
t 
o 

 
Descrizione 

fase 

Approvgazione progetto 

esecutivo e indizione gara 

    

   

 

Attività 

Approvazione PFTE 

Inserimento Programmazione 

OO.PP. 

Redazione Progetto esecutivo 

Approvazione progetto 

esecutivo e indizione gara (se 

reperite le risorse 

economiche) 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

Fase 

» 2.1 « 

 

Approvgazione 

progetto 

esecutivo e 
indizione gara 

 

 

Formula 

La natura della fase non 
consente di esprimere l’Obiettivo 
strumentale (intermedio) in 
termini di formula matematica. 
Si sostituisce  con  valutazione 
“SI/NO”. 

    

 Peso 

(ponderazione 

dell’obiettivo 
sul totale 

annuale) 

 

 

50% 

    

 Obiettivo 
strumentale 
(intermedio) 

 

No. 

    

 target (bersaglio) 
No 

    

 1 

 target (bersaglio) 
No 

    

 2 
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Timing 

 

 

  31 Dicembre 2025 

 

 

    

 

 

S 
E 
C 
O 
N 
D 
O 
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segue 
 

data di compilazione scheda: - 
avvio 01 Gennaio 2025   

termine 31 Dicembre 2025 

proposta d.G.C.: 2/2025 

TITOLO OBIETTIVO -------- « RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ACCESSI ALLA CITTA’ » 

risorse assegnata e note 

   
Risorse economiche 
da gestire/assegnate 
(entrata/spesa) 

PEG entrata Codice Capitolo 
------------- 

Importo € 
n.nnn,nn 

 

   PEG spesa Codice Capitolo   

   
 

Risorse umane 

2 Cat. D 
2 Cat. C 

Percentuale 

di utilizzo 

su base 

annuale 

10%   

   

 

Risorse strumentali 

Attrezzature d’ufficio. 

Connessione internet per collegamento da 

remoto. 

Dispositivi (Computer, firma digitale) 

 

   
 

NOTE 

  

     

cronoprogramma: 

 
FASI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1             

2             

 
I periodi di attività vanno posti in verde. 
Se un periodo è destinato all’attività di altro Settore, va posto in giallo. Per ulteriore Settore, in rosso – e di seguito. 
I periodi di inattività vanno anneriti. 
I periodi in grigio non riguardano l’esercizio di riferimento 

 

 


