

COMUNE DI FUMANE

Provincia di Verona

OBIETTIVO INDIVIDUALE DEL RESPONSABILE 2023

Centro di Responsabilità: Area/Servizio	Responsabile
Area Tecnica	Donatoni Davide

Titolo Obiettivo	INTERVENTO PNRR ASILO NIDO	
Missione	Programma	
Descrizione Obiettivo	<p>A seguito di partecipazione del Bando di cui all' Avviso Pubblico n.48047 del 02/12/2021, il comune di Fumane è aggiudicatario di contributo PNRR per la M4.C1.I1.1 "Piano per Asili Nido e Scuole dell'Infanzia e Servizi di Educazione e cura per la Prima Infanzia". È stato necessario, a seguito delle necessarie verifiche strutturali, devolvere tale contributo da "riqualificazione di edificio esistente" a "nuova costruzione"; tale richiesta è stata accolta.</p> <p>L'obiettivo è quello di confermare tale modifica della Scheda Progetto, anche con opportuna Variante Urbanistica, e predisporre i documenti previsti per l'affidamento degli Incarichi Tecnici e dell'Accordo con Invitalia, quale Centrale di Committenza, definita con apposita Determina a Contrarre, per successivo Affidamento dei Lavori.</p> <p>L'importo totale dell'Intervento a seguito di aggiudicazione contributo è di € 950.000,00, aumentato di € 95.000,00 per un importo totale di € 1.045.000,00 a seguito di partecipazione al F.O.I..</p>	
Descrizione delle fasi di attuazione:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accordo con Invitalia, Determina a Contrarre; 2. Partecipazione al Fondo Opere Indifferibili; 3. Affidamento Incarichi Tecnici, Progettuali e DLL; 4. Variante Urbanistica per cambio di Categoria Z.T.O. "F"; 5. Validazione ed Approvazione dello S.F.T.E. e Progetto Definitivo; 6. Ottenimento Autorizzazioni: Paesaggistica ed AULSS9; 7. Approvazione Progetto Esecutivo; 8. Monitoraggio ReGiS. 	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo
	4060/00	€ 855.000,00
	da Integrare Capitolo PEG pari ad € 190.000,00 (= € 1.045.000,00 - € 855.000,00)	///

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% di partecipazione
D1	Donatoni Davide	100

INDICATORI DI RISULTATO

Descrizione	Valore atteso
Rispetto delle tempistiche delle scadenze del Bando PNRR Asili Nido	

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	1	1, 2	1, 3	4, 5	6, 7	8						

VERIFICA INTERMEDIA AL: 30/06/2023

Media valore raggiunto %	
Media rispetto dei tempi %	

Analisi degli scostamenti	
Cause	
Effetti	

Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	
Da attivare	
Andamento della gestione sia durante l'anno che al termine dell'esercizio	