

COMUNE DI FUMANE

Provincia di Verona

OBIETTIVO DI SVILUPPO DI AREA 2023 - N. 01

Centro di Responsabilità: Area/Servizio	Responsabile
Area Tecnica	Donatoni Davide

PNRR M2.C4.I2.2 - Anno 2023 (Ex L160/2019)		
Missione	Programma	
Descrizione Obiettivo	<p>Il Comune di Fumane risulta assegnatario di fondi ex Legge 160/2019, confluiti PNRR, nella Misura M2.C4.I2.2 “Interventi per la Resilienza, la Valorizzazione del Territorio e l’Efficienza Energetica dei Comuni”. L’Intervento scelto per l’anno 2023 è: “Efficientamento dell’Impianto di Illuminazione, Risparmio Energetico e Realizzazione di Impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili presso l’Immobile sede dell’I.C. di Fumane” – C.U.P. I14D22002710006.</p> <p>Si dovranno predisporre i documenti previsti e dare avvio alle procedure di: Individuazione dei Soggetti Realizzatori, affidamento degli Incarichi Tecnici e successivo Affidamento dei Lavori, Contrattualizzazione, Esecuzione dell’Intervento, Monitoraggio e Rendicontazione finale.</p>	
Descrizione delle fasi di attuazione:	<p>Fase n.1: Verifiche tecniche dell’edificio oggetto di efficientamento; Fase n.2: Proposta della scelta di Efficientamento Energetico; Fase n.3: Approvazione S.F.T.E. e Progetto Definitivo/Esecutivo; Fase n.4: Determina a Contrarre – Affidamento Incarichi; Fase n.5: Controllo della Realizzazione dell’Intervento; Fase n.6: Monitoraggio su ReGiS; Fase n.7: Rendicontazione.</p>	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo
	3043/06	€ 50.000,00
	///	///

PERSONALE COINVOLTO NELL’OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di partecipazione
D1	Donatoni Davide	80%
C6	Guardini Natascia	20%

INDICATORI DI RISULTATO	
Descrizione	Valore atteso
Redazione documenti – Rispetto delle tempistiche Ex L n. 160/2019: Affidamento lavori entro il 15 settembre.	Incasso Contributi PNRR Efficientamento Energetico dell’immobile sito in via Pio Brugnoli n.34.

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Fasi e tempo dipendono dalla Misura						1, 2	3	3	4, 5	5	5, 6	6, 7

VERIFICA INTERMEDIA AL: 30.06.2023

Media valore raggiunto %	
Media rispetto dei tempi %	

Analisi degli scostamenti

Cause	
-------	--

Effetti	
---------	--

Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	
Da attivare	
Andamento della gestione sia durante l'anno che al termine dell'esercizio	