

COMUNE DI FUMANE

Provincia di Verona

OBIETTIVO DI SVILUPPO DI AREA 2023 - N. 02

Centro di Responsabilità: Area/ Servizio	Responsabile
Area Tecnica	Donatoni Davide

SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI		
Missione	Programma	
Descrizione Obiettivo	<p>Il Comune di Fumane ha avviato la procedura di stesura del Secondo Piano degli Interventi a seguito di Avviso, Fase di Concertazione ed affidamento Incarichi a Tecnici (Urbanista, Agronomo e Geologo). Sono pervenute 51 Manifestazioni di Interesse.</p> <p>Si dovranno affidare ulteriori Incarichi Tecnici, in particolare per le procedure VAS e verifica di Vincoli (es. Allevamenti e Rete Ecologica) e per il Registro Elettronico dei Crediti Edilizi.</p> <p>Si dovranno predisporre i documenti previsti e dare avvio alle procedure di: conclusione dell'esame delle Manifestazioni di Interesse e predisposizione dei relativi Pareri Tecnici, al fine di adottare in Consiglio Comunale il Secondo Piano degli Interventi e definire gli Accordi Pubblico/Privati.</p>	
Descrizione delle fasi di attuazione:	<p>Fase n.1: Richiesta Dati riguardo Allevamenti e Reti Impiantistiche;</p> <p>Fase n.2: Richiesta Integrazioni per alcune Manifestazioni;</p> <p>Fase n.3: Determine a Contrarre – Affidamento Incarichi</p> <p>Fase n.4: Consegna e Verifica di Elaborati/Analisi Tecniche;</p> <p>Fase n.5: Richieste di Compatibilità Idraulica e Sismica;</p> <p>Fase n.6: Esame delle Manifestazioni di Interesse con Pareri Tecnici;</p> <p>Fase n.7: Stesura Accordi Pubblico/Privati;</p> <p>Fase n.8: aggiornamento Norme Tecniche di Piano;</p> <p>Fase n.9: Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale per l'Adozione;</p> <p>Fase n.10: pratiche VAS regionale.</p>	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo
	1086/00	€ 10.000,00
	///	///

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di partecipazione
D1	Donatoni Davide	40%
C1	Pizzini Alessio	60%

INDICATORI DI RISULTATO	
Descrizione	Valore atteso
Redazione documenti – Rispetto delle tempistiche	Il comune di Fumane adotta un nuovo Piano degli Interventi.

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	1	2	3	4	5, 6	7	8, 9	10				

VERIFICA INTERMEDIA AL: 30.06.2023	
Media valore raggiunto %	
Media rispetto dei tempi %	

Analisi degli scostamenti

Cause	
Effetti	

Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	
Da attivare	
Andamento della gestione sia durante l'anno che al termine dell'esercizio	