

Comune di Potenza
Provincia di Potenza



ALLEGATO 4
Schede obiettivi performance individuale

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E
ORGANIZZAZIONE 2024-2026

(Art. 6 commi da 1 a 4 DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

UD01 - Servizi Istituzionali

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD01.01 M1 - C1- I 1.4 Progetto PNRR- Dematerializzazione liste elettorali		
Descrizione Obiettivo operativo		
Dematerializzazione della tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali sezionali e generali		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	11%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█																																			
F02																																				
F03																																				
F04	█	█	█																																	
F05			█	█	█																															
F06						█	█	█	█	█	█	█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Elaborazione del progetto e predisposizione della Relazione Tecnica	Progetto e Relazione Tecnica predisposti	01/01/2024	01/01/2024	20%
F02 - Richiesta del parere della Commissione Elettorale Circondariale	Parere reso	01/01/2024	01/01/2024	10%



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

F03 - Autorizzazione Prefettizia	Autorizzazione prefettizia rilasciata	01/01/2024	01/01/2024	10%
F04 - Conversione delle liste in formato elettronico	Liste dematerializzate	02/01/2024	31/03/2024	30%
F05 - Archiviazione delle liste elettorali nel sistema di conservazione a norma dell'Ente	Liste archiviate nel sistema di conservazione sostitutiva	01/03/2024	31/05/2024	10%
F06 - Pubblicazione liste dematerializzate sul sito web del Comune	Consultazione delle liste direttamente dal sito istituzionale dell'Ente	01/06/2024	31/12/2024	20%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO C (16)	C	DIPENDENTE	5%	31.824,00	1.591,20	31.824,00	1.591,20	0,00	27.840,97
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	3%	26.208,00	786,24	26.052,00	781,56	4,68	15.849,35
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	7%	3.744,00	262,08	3.744,00	262,08	0,00	6.335,45
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.868,23



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Totale costo personale	63.648,00	2.695,68	63.492,00	2.691,00	4,68	51.894,00
-------------------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-------------	------------------

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	112.320,22

Costo a previsione dell'obiettivo	164.214,22
--	-------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

				31/12/2024	al 31/12/2024	31/12/2024			
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	3%	26.208,00	786,24	26.052,00	781,56	4,68	15.849,35
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	7%	3.744,00	262,08	3.744,00	262,08	0,00	6.335,45
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.868,23
Totale costo personale				31.824,00	1.104,48	31.668,00	1.099,80	4,68	24.053,03

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	46.020,09

Costo a previsione dell'obiettivo	70.073,12
--	------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD01.03 M1 - C1 - I 1 Progetto PNRR - Avviso Misura 1.2 <input type="checkbox"/> Abilitazione al cloud per le PA Locali <input type="checkbox"/>		
Descrizione Obiettivo operativo		
Migrazione completa (Full Migration) degli asset ICT dell'ente (n. 18 servizi) - Completamento attività da Avviso PNRR 540 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	12%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT	Attività di migrazione al cloud dei servizi oggetto di candidatura (la conclusione è prevista entro marzo 2025)	01/01/2024	31/12/2024	100%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
				4		4		4	



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENT E	3%	26.208,00	786,24	26.052,00	781,56	4,68	15.849,3 5
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENT E	6%	3.744,00	224,64	3.744,00	224,64	0,00	5.430,38
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENT E	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.868,23
Totale costo personale				31.824,00	1.067,04	31.668,00	1.062,36	4,68	23.147,9 6

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	44.460,09

Costo a previsione dell'obiettivo	67.608,05
--	------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD01.04 M1 - C1 - I 1 Progetto PNRR - Avviso Misura 1.4.1 <input type="checkbox"/> Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici <input type="checkbox"/>		
Descrizione Obiettivo operativo		
Mettere a disposizione dei cittadini una serie di procedure erogate a livello comunale, tramite interfacce coerenti, fruibili e accessibili, con flussi di servizio quanto più uniformi, trasparenti e utente-centrici - Completamento attività da Avviso PNRR 360 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	11%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█	█	█	█	█	█	█																													
F02	█	█	█	█	█	█	█																													
F03							█	█	█																											
F04										█	█																									
F05											█																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Definizione dell'architettura dell'informazione del sito comunale	Attestazione conformità sito comunale	01/01/2024	17/07/2024	20%
F02 - Attivazione Pacchetto cittadino attivo	Attivazione di almeno n. 6 servizi digitali al cittadino	01/01/2024	17/07/2024	20%



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

F03 - Asseverazione progetto	Progetto asseverato	18/07/2024	30/09/2024	20%
F04 - Certificato di regolare esecuzione	Certificato inserito in piattaforma	01/10/2024	30/11/2024	20%
F05 - Richiesta erogazione contributo	Contributo liquidato	01/12/2024	31/12/2024	20%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	3%	26.208,00	786,24	26.052,00	781,56	4,68	15.849,35
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	6%	3.744,00	224,64	3.744,00	224,64	0,00	5.430,38
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.868,23
Totale costo personale				31.824,00	1.067,04	31.668,00	1.062,36	4,68	23.147,96

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	44.460,09

Costo a previsione dell'obiettivo

67.608,05



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD01.05 M1 - C1 - I 1 Progetto PNRR - Avviso Misura 1.4.3 <input type="checkbox"/> Adozione Piattaforma pagoPA <input type="checkbox"/>		
Descrizione Obiettivo operativo		
Migrazione e attivazione di almeno 50 servizi di incasso sulla Piattaforma pagoPA - Completamento attività da Avviso PNRR 240 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	11%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■																																	
F02				■	■	■																														
F03							■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Asseverazione progetto	Progetto asseverato	01/01/2024	31/03/2024	40%
F02 - Certificato di regolare esecuzione	Certificato inserito in piattaforma	01/04/2024	30/06/2024	40%
F03 - Richiesta erogazione contributo	Contributo liquidato	01/07/2024	31/12/2024	20%



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	2%	26.208,00	524,16	26.052,00	521,04	3,12	10.566,23
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	6%	3.744,00	224,64	3.744,00	224,64	0,00	5.430,38
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.868,23
Totale costo personale				31.824,00	804,96	31.668,00	801,84	3,12	17.864,84

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	33.540,06

Costo a previsione dell'obiettivo	51.404,90
--	------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD01.06 Progetto PNRR - Avviso Misura 1.3.1 <input type="checkbox"/> Piattaforma Digitale Nazionale Dati - PDND <input type="checkbox"/>		
Descrizione Obiettivo operativo		
Favorire l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati dell'ente attraverso l'integrazione con la piattaforma PDND di almeno 3 interfacce applicative API		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	11%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█																																			
F02	█	█	█	█	█																															
F04								█	█	█																										
F05											█																									
F06												█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Ammissione candidatura a finanziamento	Progetto finanziato	01/01/2024	01/01/2024	10%
F02 - Individuazione del fornitore del servizio	Contratto di fornitura sottoscritto	02/01/2024	23/05/2024	20%
F04 - Pubblicazione sul Catalogo PDND di numero 3 API	API pubblicate su PDND	01/08/2024	31/10/2024	40%



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

F05 - Richiesta asseverazione progetto	Progetto asseverato	01/11/2024	30/11/2024	10%
F06 - Redazione del certificato di regolare esecuzione e richiesta di liquidazione del finanziamento	Finanziamento liquidato	01/12/2024	31/12/2024	10%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	2%	26.208,00	524,16	26.052,00	521,04	3,12	10.566,23
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	6%	3.744,00	224,64	3.744,00	224,64	0,00	5.430,38
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.868,23
Totale costo personale				31.824,00	804,96	31.668,00	801,84	3,12	17.864,84

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	33.540,06

Costo a previsione dell'obiettivo	51.404,90
--	------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD01.07 M1- C1 - I. 1.5 - Progetto PNRR Cybersicurezza - Avviso PNRR n. 8/2024 "Interventi di potenziamento della resilienza cyber - PA"		
Descrizione Obiettivo operativo		
Potenziamento delle capacità di identificazione, monitoraggio e controllo del rischio cyber nella PA per la messa in sicurezza dei dati e dei servizi dei cittadini		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 26/02/2024 Al 31/12/2024	11%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				
F02																																				
F03																																				
F04																																				
F05																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Definizione delle attività da candidare a finanziamento	Progetto redatto	26/02/2024	08/04/2024	30%
F02 - Ammissione a finanziamento del progetto	Progetto finanziato	09/04/2024	12/04/2024	10%
F03 - Predisposizione atto d'obbligo e avvio del progetto	Comunicazione di avvio attività	13/04/2024	30/06/2024	20%



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

F04 - Realizzazione delle attività progettuali previste nell'anno 2024 come da cronoprogramma	Realizzazione attività progettuali	01/07/2024	31/12/2024	30%
F05 - Rendicontazione stato avanzamento di milestone e target previsti	Richiesta erogazione anticipazione e tranche contributo attività realizzate nell'anno 2024	01/09/2024	31/12/2024	10%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	2%	26.208,00	524,16	26.052,00	521,04	3,12	10.566,23
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	4%	3.744,00	149,76	3.744,00	149,76	0,00	3.620,25
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	2.490,97
Totale costo personale				31.824,00	748,80	31.668,00	745,68	3,12	16.677,45

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	31.200,06



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Costo a previsione dell'obiettivo	47.877,51
-----------------------------------	-----------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD01.08 Nuova Piattaforma Appalti		
Descrizione Obiettivo operativo		
Certificazione per la gestione digitalizzata degli appalti		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	11%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█																																			
F02																																				
F03		█	█																																	
F04			█	█																																
F05				█	█	█	█	█	█	█	█	█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Acquisizione piattaforma certificata	Piattaforma acquisita	01/01/2024	21/01/2024	20%
F02 - Iscrizione elenco stazioni appaltanti qualificate	Conferma iscrizione elenco Anac	22/01/2024	31/01/2024	30%
F03 - Implementazione in piattaforma del modulo per la gestione degli affidamenti diretti	Affidamenti diretti gestibili a mezzo piattaforma	01/02/2024	18/02/2024	20%



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

F04 - Presentazione e erogazione attività formativa sulla gestione della nuova piattaforma appalti	Attività formativa effettuata	19/02/2024	31/03/2024	20%
F05 - Integrazione in piattaforma del nuovo Albo degli operatori economici del Comune di Potenza	Piattaforma appalti integrata con Albo operatori comunali	01/04/2024	31/12/2024	30%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B1 (30)	B1	DIPENDENTE	1%	48.672,00	486,72	48.672,00	486,72	0,00	7.610,97
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	2%	26.208,00	524,16	26.052,00	521,04	3,12	10.566,23
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	4%	3.744,00	149,76	3.744,00	149,76	0,00	3.620,25
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	2.490,97
Totale costo personale				80.496,00	1.235,52	80.340,00	1.232,40	3,12	24.288,42

COSTI INDIRETTI



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	51.480,10
Costo a previsione dell'obiettivo	75.768,52



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD01.09 Accessibilità digitale		
Descrizione Obiettivo operativo		
Migliorare la navigazione sul sito comunale e la fruizione di contenuti digitali per le persone con disabilità		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2024 Al 31/12/2024	11%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01			■																																	
F02			■	■																																
F03				■	■	■																														
F04							■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Nomina del Responsabile dei processi di accessibilità e del Responsabile dei processi d'inserimento delle persone con disabilità	Adozione del Decreto di nomina	01/03/2024	31/03/2024	20%
F02 - Individuazione di misure/strumenti diretti a migliorare la navigazione sul sito comunale e la fruizione di contenuti digitali per le persone con disabilità visiva, di mobilità, di parola, cognitiva/intellettuale	Definizione nel PIAO degli obiettivi programmatici e strategici in materia di accessibilità	22/03/2024	21/04/2024	20%
F03 - Invito a presentare osservazioni, valutazioni e proposte alle associazioni rappresentative delle persone con disabilità, iscritte nel Registro del Terzo Settore.	Invito alle associazioni inviato	22/04/2024	30/06/2024	20%



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

F04 - Implementazione sul sito comunale di una piattaforma che fornisca gratuitamente all'utenza una serie di strumenti per la navigazione accessibile	Attivazione servizi digitali per la navigazione accessibile	01/07/2024	31/12/2024	40%
--	---	------------	------------	-----

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	2%	26.208,00	524,16	26.052,00	521,04	3,12	10.566,23
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	4%	3.744,00	149,76	3.744,00	149,76	0,00	3.620,25
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	2.490,97
Totale costo personale				31.824,00	748,80	31.668,00	745,68	3,12	16.677,45

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	31.200,06

Costo a previsione dell'obiettivo	47.877,51
--	------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

UD02 - Bilancio e Partecipate

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD02.01 Monitoraggio del così detto "Patto per Potenza"		
Descrizione Obiettivo operativo		
Monitoraggio degli adempimenti di cui all'accordo con il Governo italiano ex art. 43 del L. 91/2022 cd. "Patto per Potenza"		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█																																			
F02		█	█																																	
F03				█	█	█	█																													
F04						█	█	█	█	█	█	█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione bilancio di previsione finanziario del 2024-2026 alla luce delle misure del così detto Patto per Potenza	Schema di bilancio predisposto	01/01/2024	30/01/2024	20%
F02 - Recepimento ed integrazione delle misure del patto in sede di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (prfp)	Riformulazione del prfp mediante recepimento delle misure del patto per Potenza	01/02/2024	31/03/2024	25%



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

F03 - Monitoraggio delle misure del patto per Potenza a livello di bilancio di previsione	Monitoraggio effettuato	01/04/2024	31/07/2024	30%
F04 - Redazione relazione di monitoraggio da inviare ai Ministeri competenti	Relazione fatta	01/06/2024	31/12/2024	25%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO B1 (9)	B1	DIPENDENTE	5%	13.104,00	655,20	13.104,00	655,20	0,00	10.266,02
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	5%	16.848,00	842,40	16.848,00	842,40	0,00	16.767,17
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
Totale costo personale				31.824,00	1.684,80	31.824,00	1.684,80	0,00	33.260,62

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	70.200,14

Costo a previsione dell'obiettivo	103.460,76
--	-------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD02.02 Attuazione della sperimentazione sulla digitalizzazione dei pagamenti delle retribuzioni al personale (SIOPE + linea A)		
Descrizione Obiettivo operativo		
Attuazione della sperimentazione sulla digitalizzazione dei pagamenti delle retribuzioni al personale (SIOPE + linea A)		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█																																			
F02	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																								
F03																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Definizione degli accordi sulla sperimentazione proposta da IFEL	Verifica ricorso e/o riduzione del ricorso all'anticipazione di tesoreria	01/01/2024	31/01/2024	10%
F02 - Partecipazione a riunioni da remoto con il gruppo di lavoro IFEL	Riunioni effettuate	01/01/2024	30/09/2024	40%
F03 - Sviluppo delle soluzioni informatico operative per la completa digitalizzazione del pagamento degli stipendi al personale dell'ente	Digitalizzazione completata	01/07/2024	31/12/2024	50%



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	5%	16.848,00	842,40	16.848,00	842,40	0,00	16.767,17
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENTE	5%	3.744,00	187,20	3.744,00	187,20	0,00	4.322,56
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
Totale costo personale				22.464,00	1.216,80	22.464,00	1.216,80	0,00	27.317,16

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	50.700,10

Costo a previsione dell'obiettivo	78.017,26
--	------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD02.03 Nuovo affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente in base al nuovo codice degli appalti		
Descrizione Obiettivo operativo		
Nuovo affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente in base al nuovo codice degli appalti		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■																																	
F02				■																																
F03					■	■	■																													
F04								■	■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Analisi e approfondimento situazione dell'ente alla luce del nuovo codice degli appalti	Analisi effettuata	01/01/2024	31/03/2024	20%
F02 - Predisposizione atti e documenti di gara	Atti predisposti	01/04/2024	30/04/2024	30%
F03 - Aggiudicazione	Determina	01/05/2024	31/07/2024	25%
F04 - Verifica dei requisiti e sottoscrizione del contratto	Contratto sottoscritto	01/08/2024	31/12/2024	25%



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	4%	16.848,00	673,92	16.848,00	673,92	0,00	13.413,73
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
Totale costo personale				18.720,00	861,12	18.720,00	861,12	0,00	19.641,16

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	35.880,07
Costo a previsione dell'obiettivo	55.521,23



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD02.04 Formazione del personale in precedenza addetto alla TARI da adibire ai procedimenti IMU e TASI		
Descrizione Obiettivo operativo		
Formazione del personale che era dedicato alla TARI per procedimenti IMU e TASI		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█	█	█	█																																
F02	█	█	█	█																																
F03					█	█	█	█	█	█	█	█																								
F04												█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Studio dei regolamenti e della normativa di riferimento nel corso degli anni	Analisi e studio delle disposizioni normative che si sono succedute e/o ancora vigenti	01/01/2024	30/04/2024	25%
F02 - Formazione in aula	Formazione effettuata con approfondimento degli istituti tributari rilevanti in materia di IMU e TASI	01/01/2024	30/04/2024	30%
F03 - Applicazione e studio dei casi particolari e affiancamento al front office	Risoluzione delle pratiche e affiancamento/approfondimento effettuato	15/02/2024	30/11/2024	25%
F04 - Aggiornamento normativo (richiami ed approfondimenti)	5 unità lavorative formate e riconvertite	15/02/2024	31/12/2024	20%



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO B1 (9)	B1	DIPENDENTE	5%	13.104,00	655,20	13.104,00	655,20	0,00	10.266,02
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO C (10)	C	DIPENDENTE	5%	18.720,00	936,00	18.720,00	936,00	0,00	16.381,03
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	1%	16.848,00	168,48	16.848,00	168,48	0,00	3.353,43
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENTE	10%	3.744,00	374,40	3.744,00	374,40	0,00	8.645,11
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
Totale costo personale				54.288,00	2.321,28	54.288,00	2.321,28	0,00	44.873,02

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	96.720,19



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Costo a previsione dell'obiettivo	141.593,21
-----------------------------------	------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD02.05 Cessione onerosa in proprietà delle aree occorse per la costruzione di alloggi in Località Macchia Giocoli e Murate <input type="checkbox"/> definizione del procedimento di cui alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 121/2011		
Descrizione Obiettivo operativo		
Cessione onerosa in proprietà delle aree occorse per la costruzione di alloggi in Località Macchia Giocoli e Murate <input type="checkbox"/> definizione del procedimento di cui alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 121/2011		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■																																	
F02				■	■																															
F03						■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Aggiornamento dello stato di fatto e di diritto delle pratiche giacenti. Supplemento istruttorio e confronto con alcuni aventi diritto	Riscontro da parte dei cittadini	01/01/2024	31/03/2024	30%
F02 - Predisposizione delle varie tipologie di atti amministrativi aventi natura transattiva da sottoporre ai Notai per la successiva sottoscrizione	Determina di approvazione dello schema di atto	01/04/2024	31/05/2024	45%
F03 - Sottoscrizione atti transattivi presso vari studi notarili e incasso delle somme iscritte in Bilancio <input type="checkbox"/> aggiornamento dello Stato patrimoniale dell'ente	Contratti sottoscritti	01/06/2024	31/12/2024	25%



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO B1 (9)	B1	DIPENDENTE	5%	13.104,00	655,20	13.104,00	655,20	0,00	10.266,02
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO C (10)	C	DIPENDENTE	5%	18.720,00	936,00	18.720,00	936,00	0,00	16.381,03
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
Totale costo personale				33.696,00	1.778,40	33.696,00	1.778,40	0,00	32.874,48

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	74.100,14

Costo a previsione dell'obiettivo	106.974,62
--	-------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

NE E INNOVAZIONE LIVELLO C (4)									
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	20%	3.744,00	748,80	3.744,00	748,80	0,00	15.365,80
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO D3 (3)	D3	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.787,24
Totale costo personale				13.104,00	1.085,76	13.104,00	1.085,76	0,00	22.793,92

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	45.240,09

Costo a previsione dell'obiettivo	68.034,01
--	------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD03.02 Ripristino impianti meccanizzati della città		
Descrizione Obiettivo operativo		
Ripristino funzionamento totale delle scale mobili e degli impianti meccanizzati		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/07/2023 Al 31/12/2024	40%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█	█	█	█	█	█																														
F02	█	█	█	█	█	█	█	█	█																											
F03											█	█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Avvio procedura di gara per lavori di manutenzione straordinaria	Gara avviata	01/01/2024	30/06/2024	50%
F02 - Affidamento lavori	Affidamento effettuato	01/07/2023	30/09/2024	30%
F03 - Inizio dei lavori di manutenzione straordinaria	Lavori iniziati	01/10/2024	31/12/2024	20%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza a ore al 31/12/2024	Costo Aziendale



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

DIPENDENTI PROGRAMMAZIO NE E INNOVAZIONE LIVELLO C (4)	C	DIPENDEN TE	2%	7.488,00	149,76	7.488,00	149,76	0,00	2.640,88
DIPENDENTI PROGRAMMAZIO NE E INNOVAZIONE LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDEN TE	20%	3.744,00	748,80	3.744,00	748,80	0,00	15.365,80
DIPENDENTI PROGRAMMAZIO NE E INNOVAZIONE LIVELLO D3 (3)	D3	DIPENDEN TE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.787,24
Totale costo personale				13.104,00	1.085,76	13.104,00	1.085,76	0,00	22.793,92

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	45.240,09

Costo a previsione dell'obiettivo	68.034,01
--	------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD03.03 Installazione colonnine per auto elettriche		
Descrizione Obiettivo operativo		
Installazione colonnine per auto elettriche		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01	■	■	■	■	■																																
F02						■	■	■	■	■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Attività propedeutica alla localizzazione delle colonnine	Attività completata	01/01/2024	30/05/2024	60%
F02 - Avvio dei lavori per l'installazione delle colonnine	Lavori avviati	01/06/2024	31/12/2024	40%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E	C	DIPENDENTE	2%	7.488,00	149,76	7.488,00	149,76	0,00	2.640,88



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

INNOVAZIONE LIVELLO C (4)									
DIPENDENTI PROGRAMMAZIO NE E INNOVAZIONE LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDEN TE	10%	3.744,00	374,40	3.744,00	374,40	0,00	7.682,90
DIPENDENTI PROGRAMMAZIO NE E INNOVAZIONE LIVELLO D3 (3)	D3	DIPENDEN TE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.787,24
Totale costo personale				13.104,00	711,36	13.104,00	711,36	0,00	15.111,02

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	29.640,06

Costo a previsione dell'obiettivo	44.751,08
--	------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

UD04 - Ambiente ed Energia

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD04.01 M5 - C2 - 3.1 - Cluster 1 - Parco sportivo di Rossellino		
Descrizione Obiettivo operativo		
Realizzazione di un impianto sportivo all'aperto per il ciclismo		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■	■																													
F02								■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Approvazione progetto esecutivo	Progetto approvato	01/01/2024	30/07/2024	60%
F02 - Avvio dei lavori	Lavori avviati	01/08/2024	31/12/2024	40%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza a ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI	B1	DIPENDENTE	4%	7.488,00	299,52	7.488,00	299,52	0,00	4.632,86



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO B1 (4)									
DIPENDENT I AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENT E	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	8.176,04
Totale costo personale				9.360,00	673,92	9.360,00	673,92	0,00	12.808,90

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
002136-033-009-036 - 033 - PNRR - PARCO SPORTIVO DI ROSSELLINO - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 - CUP B34J22000790006	100	319.013,00	319.013,00
Totale costi		319.013,00	319.013,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	28.080,05

Costo a previsione dell'obiettivo	359.901,95
--	-------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD04.02 M5 - C2 - 3.1 - Cluster 2 - Parco sportivo villa Santa Maria		
Descrizione Obiettivo operativo		
Demolizione e ricostruzione bocciodromo		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01	█	█	█	█	█	█	█																														
F02								█	█	█	█																										

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Approvazione progetto esecutivo	Progetto approvato	01/01/2024	30/07/2024	60%
F02 - Avvio dei lavori	Lavori avviati	01/08/2024	31/12/2024	40%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza a ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA	B1	DIPENDENTE	4%	7.488,00	299,52	7.488,00	299,52	0,00	4.632,86



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

LIVELLO B1 (4)									
DIPENDENT I AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENT E	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	8.176,04
Totale costo personale				9.360,00	673,92	9.360,00	673,92	0,00	12.808,90

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
002136-034-009-036 - 034 - PNRR - PARCO SPORTIVO DI VILLA S. MARIA - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 - CUP B34J22000800006	100	279.336,00	279.336,00
Totale costi		279.336,00	279.336,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	28.080,05

Costo a previsione dell'obiettivo	320.224,95
--	-------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD04.03 Centri di raccolta		
Descrizione Obiettivo operativo		
Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti nella città di Potenza		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■	■																													
F02								■	■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Conclusione lavori	Lavori conclusi	01/01/2024	31/07/2024	70%
F02 - Collaudo	Approvazione certificato di collaudo	01/08/2024	31/12/2024	30%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza a ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI AMBIENTE ED	B1	DIPENDENTE	4%	7.488,00	299,52	7.488,00	299,52	0,00	4.632,86



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

ENERGIA LIVELLO B1 (4)									
Totale costo personale				7.488,00	299,52	7.488,00	299,52	0,00	4.632,86

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	12.480,02
Costo a previsione dell'obiettivo	17.112,88



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD04.04 Attività propedeutiche alla realizzazione di un impianto di separazione RU in località Vallone Calabrese		
Descrizione Obiettivo operativo		
Attività propedeutiche alla realizzazione di un impianto di separazione RU in località Vallone Calabrese - demolizione del vecchio inceneritore		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■																																
F02					■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Avvio lavori	Lavori avviati	01/01/2024	30/04/2024	70%
F02 - Conclusione lavori	Lavori conclusi	01/05/2024	31/12/2024	30%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI AMBIENTE ED	B1	DIPENDENTE	4%	7.488,00	299,52	7.488,00	299,52	0,00	4.632,86



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

ENERGIA LIVELLO B1 (4)									
Totale costo personale				7.488,00	299,52	7.488,00	299,52	0,00	4.632,86

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	12.480,02

Costo a previsione dell'obiettivo	17.112,88
--	------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD04.05 Interventi di compensazione ambientale L.R. 53/2021 - annualità 2021		
Descrizione Obiettivo operativo		
Interventi di compensazione ambientale L.R. 53/2021 - annualità 2021 su diverse aree verdi della città		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■																														
F02							■	■	■																											
F03										■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Verifica del progetto	Progetto verificato	01/01/2024	30/06/2024	30%
F02 - Indizione gara	Gara pubblicata	01/07/2024	30/09/2024	50%
F03 - Stipula contratto	Contratto stipulato	01/10/2024	31/12/2024	20%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza a ore al 31/12/2024	Costo Aziendale



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

DIPENDENT I AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO B1 (4)	B1	DIPENDENT E	4%	7.488,00	299,52	7.488,00	299,52	0,00	4.632,86
DIPENDENT I AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO C (3)	C	DIPENDENT E	25%	5.616,00	1.404,00	5.616,00	1.404,00	0,00	25.265,11
Totale costo personale				13.104,00	1.703,52	13.104,00	1.703,52	0,00	29.897,97

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	70.980,14

Costo a previsione dell'obiettivo	100.878,11
--	-------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità'

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD05.01 M4-C1-I 1.1 Riqualificazione - Via Roma		
Descrizione Obiettivo operativo		
Riqualificazione dell'asilo in Via Roma		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di sviluppo		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■	■	■																												
F02									■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Conclusione lavori	Lavori conclusi	01/01/2024	31/08/2024	70%
F02 - Collaudo	Certificato di regolare esecuzione	01/09/2024	31/12/2024	30%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
				4		4		4	



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTI	11%	3.744,00	411,84	3.744,00	411,84	0,00	10.278,76
Totale costo personale				3.744,00	411,84	3.744,00	411,84	0,00	10.278,76

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	17.160,03
Costo a previsione dell'obiettivo	27.438,79



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD05.02 M4-C1-I 1.1 Riqualificazione - Via Acacie		
Descrizione Obiettivo operativo		
Riqualificazione della scuola Via Acacie		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	15%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di sviluppo		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■	■	■																												
F02								■	■	■																										

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Conclusione lavori	Lavori conclusi	01/01/2024	31/08/2024	70%
F02 - Collaudo	Certificato di regolare esecuzione	01/09/2024	31/12/2024	30%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E	D3	DIPENDENTE	9%	3.744,00	336,96	3.744,00	336,96	0,00	8.409,89



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

VIABILITA' LIVELLO D3 (2)									
Totale costo personale				3.744,00	336,96	3.744,00	336,96	0,00	8.409,89

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	14.040,03

Costo a previsione dell'obiettivo	22.449,92
--	------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

VIABILITA' LIVELLO D3 (2)									
Totale costo personale				3.744,00	336,96	3.744,00	336,96	0,00	8.409,89

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	14.040,03

Costo a previsione dell'obiettivo	22.449,92
--	------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

VIABILITA' LIVELLO D3 (2)									
Totale costo personale				3.744,00	336,96	3.744,00	336,96	0,00	8.409,89

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	14.040,03

Costo a previsione dell'obiettivo	22.449,92
--	------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD05.05 M4-C1-I 1.1 Demolizione e Ricostruzione - Via Nitti		
Descrizione Obiettivo operativo		
Demolizione e Ricostruzione della scuola di Via Nitti		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di sviluppo		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■	■	■																												
F02								■	■	■																										

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Conclusione lavori	Lavori conclusi	01/01/2024	31/08/2024	70%
F02 - Collaudo	Certificato di regolare esecuzione	01/09/2024	31/12/2024	30%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E	D3	DIPENDENTE	11%	3.744,00	411,84	3.744,00	411,84	0,00	10.278,76



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

VIABILITA' LIVELLO D3 (2)									
Totale costo personale			3.744,00	411,84	3.744,00	411,84	0,00	10.278,76	

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	17.160,03

Costo a previsione dell'obiettivo	27.438,79
--	------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD05.06 M4 - C1 - I 1.3 Messa in sicurezza Palestra di via Leopardi		
Descrizione Obiettivo operativo		
Messa in sicurezza Palestra di via Leopardi		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	15%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di sviluppo		

Fasi	2024												2025												2026												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01	■	■	■	■	■	■	■	■																													
F02								■	■	■																											

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Conclusione lavori	Lavori conclusi	01/01/2024	31/08/2024	70%
F02 - Collaudo	Certificato di regolare esecuzione	01/09/2024	31/12/2024	30%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E	D3	DIPENDENTE	9%	3.744,00	336,96	3.744,00	336,96	0,00	8.409,89



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

VIABILITA' LIVELLO D3 (2)									
Totale costo personale				3.744,00	336,96	3.744,00	336,96	0,00	8.409,89

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	14.040,03

Costo a previsione dell'obiettivo	22.449,92
--	------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

UD06 - Servizi alla Persona

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD06.01 M5 - C2 - I 1.2 - Progetto di Casa Domotica - UdP: Attivazione LdI n.6 del PSZ, Coprogettazione Dopo di Noi, PNRR e risorse 2017/19		
Descrizione Obiettivo operativo		
Attivazione dei servizi per l'autonomia di persone con disabilità, di cui al PNRR, con presa in carico ed attivazione dei progetti di autonomia ed avvio del percorso di coprogettazione della Casa Dopo Di Noi		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■																														
F02							■	■	■	■																										
F03										■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Approvazione dell'avviso di coprogettazione	Approvazione effettuata	01/01/2024	30/06/2024	40%
F02 - Conclusione del percorso di coprogettazione	Coprogettazione conclusa	01/07/2024	30/10/2024	40%
F03 - Avvio dei progetti di autonomia	Progetti avviati	01/11/2024	31/12/2024	20%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al	Percentuale ore contratto	Ore lavorate effettive	Percentuale Ore	Differenza ore al	Costo Aziendale



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

				31/12/2024	al 31/12/2024	al 31/12/2024	effettive al 31/12/2024	31/12/2024	
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	2%	16.848,00	336,96	16.848,00	336,96	0,00	4.944,41
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	2%	7.488,00	149,76	7.488,00	149,76	0,00	2.286,06
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	4%	16.848,00	673,92	16.848,00	673,92	0,00	11.913,44
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.557,09
Totale costo personale				43.056,00	1.347,84	43.056,00	1.347,84	0,00	23.701,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
001353-102-036-053 - 102 - PNRR - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - SERVIZI - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 - CUP B24H22000080006	100	105.000,00	105.000,00
002553-010-036-053 - 010 - PNRR - MIN. LAV. E POLITICHE SOCIALI - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - ACQUISIZIONE INVESTIMENTI - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 - CUP B24H22000080006	100	150.000,00	150.000,00



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Totale costi	255.000,00	255.000,00
---------------------	-------------------	-------------------

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	56.160,11

Costo a previsione dell'obiettivo	334.861,11
--	-------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD06.02 M5 - C2 - I 1.1 / 1.1.1 ADI - Progetto PIPPI - Accreditamento ed avvio patti di accreditamento - LdI n.7 del PSZ		
Descrizione Obiettivo operativo		
Avvio del sistema di accreditamento dei servizi di domiciliarietà in favore di famiglie vulnerabili, ai fini della prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█	█	█	█																																
F02					█	█																														
F03							█	█	█	█	█	█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Avvio dell'intero sistema di accreditamento	Sistema avviato	01/01/2024	30/04/2024	50%
F02 - Primo report di monitoraggio	Report redatto	01/05/2024	30/06/2024	20%
F03 - Introduzioni di eventuali modifiche al sistema	Adozione delle eventuali modifiche	01/07/2024	31/12/2024	30%



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	2%	16.848,00	336,96	16.848,00	336,96	0,00	4.944,41
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	2%	7.488,00	149,76	7.488,00	149,76	0,00	2.286,06
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	4%	16.848,00	673,92	16.848,00	673,92	0,00	11.913,44
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	12%	31.824,00	3.818,88	31.824,00	3.818,88	0,00	73.526,62
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.557,09
Totale costo personale				74.880,00	5.166,72	74.880,00	5.166,72	0,00	97.227,62

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
-------------	-------	---------------------	-------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

001366-020-036-066 - 020 - PNRR - MIN. LAV. E POLITICHE SOCIALI - SOSTEGNO A CAPACIT GENITORIALI E PREVENZIONE VULNERABILIT DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1 1.1 - CUP B24H22000040006	100	108.650,00	108.650,00
Totale costi		108.650,00	108.650,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	215.280,42
Costo a previsione dell'obiettivo	421.158,04



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD06.03 M5 -C2 - I 1.1 / 1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione - Ldl n.7 del PSZ		
Descrizione Obiettivo operativo		
Avvio del sistema di accreditamento dei servizi di domiciliarità in favore di beneficiari cd fragili, ai fini dell'attivazione di percorsi di dimissione protetta		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01	■	■	■	■	■	■																															
F02							■	■	■	■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Approvazione Avviso accreditamento Operatori di Teleassistenza	Avviso approvato	01/01/2024	30/06/2024	50%
F02 - Avvio del servizio di teleassistenza	Servizio avviato	01/07/2024	31/12/2024	50%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ALLA	A	DIPENDENTE	2%	16.848,00	336,96	16.848,00	336,96	0,00	4.944,41



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

PERSONA LIVELLO A (13)									
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTI E	2%	7.488,00	149,76	7.488,00	149,76	0,00	2.286,06
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTI E	4%	16.848,00	673,92	16.848,00	673,92	0,00	11.913,44
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTI E	12%	31.824,00	3.818,88	31.824,00	3.818,88	0,00	73.526,62
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTI E	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.557,09
Totale costo personale				74.880,00	5.166,72	74.880,00	5.166,72	0,00	97.227,62

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
001353-101-036-053 - 101 - PNRR - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1 1.3 - CUP B74H22000100006	100	187.000,00	187.000,00
Totale costi		187.000,00	187.000,00



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	215.280,42
Costo a previsione dell'obiettivo	499.508,04



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

LIVELLO A (13)									
DIPENDENT I SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENT E	2%	7.488,00	149,76	7.488,00	149,76	0,00	2.286,06
DIPENDENT I SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENT E	2%	16.848,00	336,96	16.848,00	336,96	0,00	5.956,72
DIPENDENT I SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENT E	12%	31.824,00	3.818,88	31.824,00	3.818,88	0,00	73.526,62
DIPENDENT I SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENT E	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.557,09
DIPENDENT I SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENT E	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
Totale costo personale				76.752,00	4.848,48	76.752,00	4.848,48	0,00	95.026,13

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	202.020,39

Costo a previsione dell'obiettivo

297.046,52



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD06.05 Proposta di regolamento Street Art - LdI n.9 del PS		
Descrizione Obiettivo operativo		
Elaborazione della proposta di adozione di regolamenti per la promozione di un Museo Urbano di Street Art		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	15%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█	█	█	█	█	█																														
F02						█	█	█	█	█	█	█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Attivazione della Consulta e prima proposta attività	Consulta attivata	01/01/2024	30/06/2024	40%
F02 - Trasmissione della proposta della Consulta agli organi competenti	Trasmissione effettuata	01/06/2024	31/12/2024	60%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ALLA	A	DIPENDENTE	1%	16.848,00	168,48	16.848,00	168,48	0,00	2.472,21



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

PERSONA LIVELLO A (13)									
DIPENDENT I SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENT E	1%	7.488,00	74,88	7.488,00	74,88	0,00	1.143,03
DIPENDENT I SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENT E	2%	16.848,00	336,96	16.848,00	336,96	0,00	5.956,72
DIPENDENT I SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENT E	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.557,09
Totale costo personale				43.056,00	767,52	43.056,00	767,52	0,00	14.129,05

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	31.980,06

Costo a previsione dell'obiettivo	46.109,11
--	------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD06.06 Proposta di regolamento/i gestione contenitori culturali - LdI n.9 del PS		
Descrizione Obiettivo operativo		
Elaborazione della proposta di adozione di regolamento/i per la promozione di una gestione efficiente dei contenitori culturali della città di Potenza, in analogia con quanto già fatto con il Palazzo della Cultura		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	15%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■																											
F02										■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Attivazione prima procedura SUEV con prenotazione contenitori culturali	Procedura attivata	01/01/2024	30/09/2024	70%
F02 - Rilascio della procedura SUEV standardizzata	Procedura SUEV standardizzata	01/10/2024	31/12/2024	30%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ALLA	A	DIPENDENTE	1%	16.848,00	168,48	16.848,00	168,48	0,00	2.472,21



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

PERSONA LIVELLO A (13)									
DIPENDENT I SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENT E	1%	7.488,00	74,88	7.488,00	74,88	0,00	1.143,03
DIPENDENT I SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENT E	2%	16.848,00	336,96	16.848,00	336,96	0,00	5.956,72
DIPENDENT I SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENT E	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.557,09
Totale costo personale				43.056,00	767,52	43.056,00	767,52	0,00	14.129,05

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	31.980,06

Costo a previsione dell'obiettivo	46.109,11
--	------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

UD07 - Lavori Pubblici e Reti

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD07.01 M5 - C2 - 2.1 - Demolizione e ricostruzione in sito della Scuola Torraca		
Descrizione Obiettivo operativo		
Demolizione e ricostruzione in sito della Scuola Torraca		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	35%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■																																
F02					■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione atti manifestazione di interesse	Atti predisposti	01/01/2024	30/04/2024	30%
F02 - Predisposizione atti di gara	Gara predisposta	01/05/2024	31/12/2024	70%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI LAVORI	C	DIPENDENTE	5%	5.616,00	280,80	5.616,00	280,80	0,00	5.053,02



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

PUBBLICI E RETI LIVELLO C (3)									
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D3 (3)	D3	DIPENDENTI	10%	7.488,00	748,80	7.488,00	748,80	0,00	17.358,54
Totale costo personale				13.104,00	1.029,60	13.104,00	1.029,60	0,00	22.411,56

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
002127-018-036-027 - 018 - PNRR - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO EX SCUOLA MEDIA "F. TORRACA"	100	9.413.261,98	9.413.261,98
Totale costi		9.413.261,98	9.413.261,98

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	42.900,08

Costo a previsione dell'obiettivo	9.478.573,62
--	---------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD07.02 M5 - C2 - 2.1 - Palestra CONI		
Descrizione Obiettivo operativo		
Demolizione e ricostruzione palestra CONI		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01	■	■	■	■																																	
F02					■	■	■	■	■	■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione atti manifestazione di interesse	Atti predisposti	01/01/2024	30/04/2024	30%
F02 - Predisposizione atti di gara	Gara predisposta	01/05/2024	31/12/2024	70%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza a ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI	C	DIPENDENTE	5%	5.616,00	280,80	5.616,00	280,80	0,00	5.053,02



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

LIVELLO C (3)									
DIPENDENTI I LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D3 (3)	D3	DIPENDENTI E	10%	7.488,00	748,80	7.488,00	748,80	0,00	17.358,54
Totale costo personale				13.104,00	1.029,60	13.104,00	1.029,60	0,00	22.411,56

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
002136-032-009-036 - 032 - PNRR - RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO CONI - PARCO MONTEREALE	100	5.118.407,00	5.118.407,00
Totale costi		5.118.407,00	5.118.407,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	42.900,08

Costo a previsione dell'obiettivo	5.183.718,64
--	---------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD07.03 M5 - C2 - 2.1 - Intervento di decoro urbano - Vie Cittadine		
Descrizione Obiettivo operativo		
Rifacimento e viabilità pedonale		
Priorità	Durata	Peso
Media	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	10%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█	█	█	█																																
F02					█	█	█	█																												
F03									█	█	█	█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Affidamento incarico di verifica del progetto	Incarico affidato	01/01/2024	30/04/2024	30%
F02 - Approvazione progetto esecutivo	progetto approvato	01/05/2024	31/07/2024	30%
F03 - Avvio dei lavori	Lavori avviati	01/08/2024	31/12/2024	40%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza a ore al 31/12/2024	Costo Aziendale



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO C (3)	C	DIPENDENTI	5%	5.616,00	280,80	5.616,00	280,80	0,00	5.053,02
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D3 (3)	D3	DIPENDENTI	10%	7.488,00	748,80	7.488,00	748,80	0,00	17.358,54
Totale costo personale				13.104,00	1.029,60	13.104,00	1.029,60	0,00	22.411,56

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
208111-064-009-038 - 064 - PNRR - INTERVENTO DI RECUPERO AMBIENTALE E DECORO URBANO - MIGLIORAMENTO LUOGHI E QUALITA' DELLA VITA SUL TERRITORIO- MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B33D21002690006	100	2.106.493,68	2.106.493,68
Totale costi		2.106.493,68	2.106.493,68

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	42.900,08

Costo a previsione dell'obiettivo	2.171.805,32
--	---------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD07.04 PNC - C13 - Quartiere Bucaletto		
Descrizione Obiettivo operativo		
Realizzazione di alloggi ed annessi locali in località Bucaletto		
Priorità	Durata	Peso
Media	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■																																
F02					■	■																														
F03							■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Approvazione PFTE	PFTE approvato	01/01/2024	30/04/2024	40%
F02 - Pubblicazione bando di gara	Gara pubblicata	01/05/2024	30/06/2024	40%
F03 - Aggiudicazione	Aggiudicazione effettuata	01/07/2024	31/12/2024	20%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
				4		4		4	



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO C (3)	C	DIPENDENTI	5%	5.616,00	280,80	5.616,00	280,80	0,00	5.053,02
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D3 (3)	D3	DIPENDENTI	10%	7.488,00	748,80	7.488,00	748,80	0,00	17.358,54
Totale costo personale				13.104,00	1.029,60	13.104,00	1.029,60	0,00	22.411,56

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	42.900,08

Costo a previsione dell'obiettivo	65.311,64
--	------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD07.05 Housing first		
Descrizione Obiettivo operativo		
Realizzazione di alloggi temporanei per persone in difficoltà		
Priorità	Durata	Peso
Media	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	15%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■																											
F02										■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Conclusione dei lavori	Lavori conclusi	01/01/2024	30/09/2024	70%
F02 - Collaudo	Emissione certificato di collaudo	01/10/2024	31/12/2024	30%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza a ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI	D3	DIPENDENTE	10%	7.488,00	748,80	7.488,00	748,80	0,00	17.358,54



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

LIVELLO D3 (3)									
Totale costo personale				7.488,00	748,80	7.488,00	748,80	0,00	17.358,54

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	31.200,06

Costo a previsione dell'obiettivo	48.558,60
--	------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD08.01 M 5 - C 2 - I 2.3.1 Social housing <input type="checkbox"/> Piano innovativo per la qualità abitativa (ex PinQuA) - Intervento di rigenerazione di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) - settore 14 (P.R.U.)		
Descrizione Obiettivo operativo		
<p>Nel settore 14 sono presenti 50 prefabbricati non più idonei a garantire standard adeguati nel rispetto della normativa sull'igiene e sicurezza con presenza di amianto sugli elementi di copertura. Di questi 44 sono attualmente abitati. Il primo intervento del piano prevede la rimozione lo smaltimento dell'amianto con interventi di bonifica ambientale e successiva demolizione e ricostruzione dei prefabbricati, secondo uno schema che riprende l'attuale disposizione a terrazza e la tipologia di residenze monofamiliari, ma che definisce un disegno urbano in grado di integrare le nuove abitazioni con spazi di relazione, assicurando l'accessibilità e la mobilità sia all'interno del settore che con il resto del quartiere. Il progetto di ricostruzione prevede la realizzazione di 50 abitazioni da realizzare rispettando criteri di progettazione e costruzione sostenibile. Verrà mantenuta l'attuale disposizione a terrazza, sia per conservare una caratteristica identitaria di questo luogo, sia perché vantaggiosa ai fini energetici. Si riprenderà anche la tipologia di residenze unifamiliari, ma queste si svilupperanno quasi tutte su due piani invece che su di un livello. In questo modo si ridurrà notevolmente (50%) la superficie impermeabilizzata coperta, consentendo di dotare ciascuna residenza di uno spazio verde di pertinenza e di uno spazio aperto per il parcheggio, da realizzarsi con pavimentazione permeabile.</p>		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01	■	■	■	■																																	
F02					■	■																															
F03							■	■	■	■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Progettazione esecutiva	Progetto esecutivo predisposto	01/01/2024	30/04/2024	50%



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

F02 - Validazione progettazione esecutiva	Progettazione esecutiva validata	01/05/2024	30/06/2024	20%
F03 - Avvio del cantiere	Cantiere avviato	01/07/2024	31/12/2024	30%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza a ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	5.744,68
Totale costo personale				1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	5.744,68

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
209212-012-035-045 - 012 - PINQUA - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE (ERS) SETTORE 14 (PRU)	100	4.629.000,00	4.629.000,00
Totale costi		4.629.000,00	4.629.000,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	9.360,02

Costo a previsione dell'obiettivo	4.644.104,70
--	---------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo

24.UD08.02 M 5 - C 2 - I 2.3.1 Social housing Piano innovativo per la qualità abitativa (ex PinQuA) - intervento di rigenerazione di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) e servizi - settore 5 (P.R.U.)

Descrizione Obiettivo operativo

Anche nel settore 5 sono presenti prefabbricati da demolire e ricostruire, previa rimozione e smaltimento dell'amianto. In particolare in questo settore vi sono 16 prefabbricati destinati a residenze (di cui 10 ancora occupati) e 2 utilizzati per attività commerciale. Riprendendo lo schema definito per il settore 14, dopo la demolizione saranno ricostruite 16 abitazioni, ed un edificio destinato alla realizzazione di un mercato coperto con punti vendita di prodotti orto-frutticoli locali, punti ristoro e aree laboratoriali per la didattica, con l'intento di creare un servizio per tutta la città, che diventi un polo attrattore per il quartiere. Nello specifico si favoriranno interventi mirati alla valorizzazione dei prodotti locali e allo sviluppo della filiera corta (prodotti a Km 0) anche attraverso la didattica, creando spazi per lo svolgimento di laboratori sui temi dell'alimentazione e della promozione territoriale, rivolti alle scuole e ai cittadini. L'intervento è ispirato e sarà inserito nel progetto Campagna Amica di Coldiretti. Nell'ottica di un programma organico la tipologia edilizia e la distribuzione degli alloggi segue le linee del settore 14: edifici bassi, per lo più duplex, con spazi di pertinenza, integrati un sistema di percorsi che favoriscono la mobilità lenta. In questo schema si aggiunge l'edificio commerciale, opportunamente dotato di parcheggi. In questo modo si ridurrà notevolmente la superficie impermeabilizzata coperta, consentendo di dotare ciascuna residenza di uno spazio verde di pertinenza e di uno spazio aperto per il parcheggio, da realizzarsi con pavimentazione permeabile. Al fine di ridurre le superfici impermeabilizzabili, tutti gli spazi aperti pavimentati saranno realizzati con materiali permeabili e sostenibili.

Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	30%

Tipologia obiettivo

Obiettivo di miglioramento

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█	█	█	█																																
F02					█	█																														
F03							█	█	█	█	█	█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

F01 - Progettazione esecutiva	Progetto esecutivo predisposto	01/01/2024	30/04/2024	50%
F02 - Validazione progettazione esecutiva	Progettazione esecutiva validata	01/05/2024	30/06/2024	20%
F03 - Avvio del cantiere	Cantiere avviato	01/07/2024	31/12/2024	30%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	5.744,68
Totale costo personale				1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	5.744,68

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
209212-013-035-045 - 013 - PINQUA - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE (ERS) E SERVIZI SETTORE 5 (PRU)	100	1.720.000,00	1.720.000,00
Totale costi		1.720.000,00	1.720.000,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	9.360,02



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Costo a previsione dell'obiettivo	1.735.104,70
-----------------------------------	--------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	5.744,68
Totale costo personale				1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	5.744,68

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
209212-016-035-045 - 016 - PINQUA - INFRASTRUTTURA DI TELERISCALDAMENTO	100	2.356.000,00	2.356.000,00
Totale costi		2.356.000,00	2.356.000,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	9.360,02

Costo a previsione dell'obiettivo	2.371.104,70
--	---------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD08.04 M 5 - C 2 - I 2.3.1 Social housing <input type="checkbox"/> Piano innovativo per la qualità abitativa (ex PinQuA) - Nuovo sistema infrastrutturale della mobilità		
Descrizione Obiettivo operativo		
<p>La viabilità? attuale all'interno del quartiere è quasi esclusivamente carrabile. La riqualificazione dell'area necessita? perciò? di interventi mirati a favorire la percorribilità? ciclo-pedonale, fondamentale per l'accessibilità? interna e per creare un sistema di relazioni tra le varie parti del quartiere. SI prevede la realizzazione di una rete ciclo-pedonale che affianchi quella carrabile attraverso la riorganizzazione funzionale delle sezioni stradali, secondo uno schema che preveda ai lati della carreggiata, percorsi ciclabili e marciapiedi, possibilmente separati da una fascia verde. L'idea è quella di creare dei viali alberati in cui la mobilità? pedonale sia sicura e continua in tutto il quartiere. Questi interventi di adeguamento dovranno riguardare non solo la mobilità interna al quartiere, ma anche l'accessibilità dal resto della città. Ciò sarà possibile solo integrando la nuova rete ciclo-pedonale in una rete più vasta che connetta tutta la città. In particolare, i nuovi percorsi ciclabili saranno collegati alla rete ciclabile prevista dal progetto della ciclo-politana BIKEPOWERcity.</p>		
Priorità	Durata	Peso
Media	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	15%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■																																
F02					■	■																														
F03							■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Progettazione esecutiva	Progetto esecutivo predisposto	01/01/2024	30/04/2024	50%
F02 - Validazione progettazione esecutiva	Progettazione esecutiva validata	01/05/2024	30/06/2024	20%



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

F03 - Avvio della gara per l'affidamento lavori	Gara avviata	01/07/2024	31/12/2024	30%
---	--------------	------------	------------	-----

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	5.744,68
Totale costo personale				1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	5.744,68

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
209212-015-035-045 - 015 - PINQUA - NUOVO SISTEMA INFRASTRUTTURALE DELLA MOBILITA'	100	361.750,00	361.750,00
Totale costi		361.750,00	361.750,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	9.360,02

Costo a previsione dell'obiettivo	376.854,70
--	-------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD08.05 M 5 - C 2 - I 2.3.1 Social housing <input type="checkbox"/> Piano innovativo per la qualità abitativa (ex PinQuA) - Realizzazione di uno spazio verde pubblico attrezzato		
Descrizione Obiettivo operativo		
<p>Per soddisfare gli standard urbanistici e garantire un'adeguata presenza di spazi pubblici per il quartiere, si prevede la realizzazione di una piazza tra i settori 1 e 2, in prossimità di aree residenziali. La piazza sarà composta da una parte pavimentata, prediligendo superfici permeabili, e delle zone verdi adeguatamente attrezzate, in modo che siano fruibili da parte dei cittadini. Questo nuovo spazio pubblico ospiterà soluzioni tecnologiche e supporti multimediali che potranno essere utilizzati a scopo culturale e didattico, oltre che informativo. Lo scopo è quello di creare un luogo ricreativo, in cui attraverso l'uso di tecnologie smart si possano svolgere diverse attività da quelle didattiche all'aperto (anche relazionate alle attività formative previste nell'intervento 2) a quelle di promozione culturale ed informative. Attenzione verrà posta anche all'accessibilità di questo nuovo spazio di relazione, che sarà adeguatamente collegato alla rete pedonale da realizzare con la riqualificazione della viabilità esistente in modo che esso possa configurarsi come nodo e punto di riferimento per il quartiere.</p>		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	15%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■																																
F02					■	■																														
F03							■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Progettazione esecutiva	Progetto esecutivo predisposto	01/01/2024	30/04/2024	50%
F02 - Validazione progettazione esecutiva	Progettazione esecutiva validata	01/05/2024	30/06/2024	20%



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

F03 - Avvio della gara per l'affidamento lavori	Gara avviata	01/07/2024	31/12/2024	30%
---	--------------	------------	------------	-----

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	5.744,68
Totale costo personale				1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	5.744,68

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
209212-014-035-045 - 014 - PINQUA - REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO DI VERDE PUBBLICO ATTREZZATO	100	540.000,00	540.000,00
Totale costi		540.000,00	540.000,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	9.360,02

Costo a previsione dell'obiettivo	555.104,70
--	-------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

UD09 - Polizia Locale

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD09.01 Acquisto droni		
Descrizione Obiettivo operativo		
Acquisto droni per il potenziamento dei servizi di competenza delle Polizia Locale		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	15%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■																																
F02					■	■																														
F03							■	■	■																											
F04										■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Costituzione gruppo di lavoro	Gruppo di lavoro costituito	01/01/2024	30/04/2024	10%
F02 - Formazione del personale	Personale formato	01/05/2024	30/06/2024	30%
F03 - Procedura di gara per acquisto n. 2 droni	n. 2 droni acquistati	01/07/2024	30/09/2024	30%



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

F04 - Messa a regime strumentazione e report attività svolte	report attività svolte	01/10/2024	31/12/2024	30%
--	------------------------	------------	------------	-----

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO C (60)	C	DIPENDENTE	5%	104.832,00	5.241,60	104.676,00	5.233,80	7,80	93.880,91
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	2%	16.848,00	336,96	16.848,00	336,96	0,00	6.790,74
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENTE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	9.341,15
Totale costo personale				123.552,00	5.859,36	123.396,00	5.851,56	7,80	110.012,80

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	244.140,47

Costo a previsione dell'obiettivo	354.153,27
--	-------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD09.02 Contrasto all'uso di alcool e sostanze stupefacenti alla guida		
Descrizione Obiettivo operativo		
Progetto di potenziamento dei servizi per il contrasto all'uso di alcool e sostanze stupefacenti alla guida		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█	█	█	█																																
F02	█	█	█	█	█	█																														
F03							█	█	█																											
F04										█	█	█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Costituzione gruppo di lavoro e sopralluoghi	Gruppo di lavoro costituito	01/01/2024	30/04/2024	10%
F02 - Mappatura del territorio □ incontri nelle scuole / servizi specifici / posti di controllo	numero incontri nelle scuole / numero servizi specifici / numero posti di controllo	01/01/2024	30/06/2024	30%



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

F03 - servizi specifici / posti di controllo	numero servizi specifici / numero posti di controllo	01/07/2024	30/09/2024	30%
F04 - numero sanzioni elevate	Report sanzioni elevate	01/10/2024	31/12/2024	30%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO C (60)	C	DIPENDENTE	20%	104.832,00	20.966,40	104.676,00	20.935,20	31,20	375.523,65
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	3%	16.848,00	505,44	16.848,00	505,44	0,00	10.186,11
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
Totale costo personale				123.552,00	21.659,04	123.396,00	21.627,84	31,20	391.937,19

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	902.461,74



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Costo a previsione dell'obiettivo	1.294.398,93
-----------------------------------	--------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD09.03 Verifiche parcheggi destinati alla sosta di persone invalide		
Descrizione Obiettivo operativo		
Sicurezza Stradale: verifiche parcheggi destinati alla sosta di persone invalide		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	15%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█	█	█	█																																
F02					█	█																														
F03							█	█	█																											
F04										█	█	█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Costituzione gruppo di lavoro	Gruppo di lavoro costituito	01/01/2024	30/04/2024	10%
F02 - Sopralluoghi e mappatura del territorio comunale per il censimento dei parcheggi destinati a persone munite di contrassegno per disabili	mappatura e sopralluoghi effettuati	01/05/2024	30/06/2024	35%
F03 - sopralluoghi e segnalazione situazioni di irregolarità	sopralluoghi effettuati e segnalazioni ricevute	01/07/2024	30/09/2024	35%
F04 - numero posti per disabili controllati ed eventuali sanzioni elevate	numero posti per	01/10/2024	31/12/2024	20%



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

	disabili controllati ed eventuali sanzioni elevate			
--	--	--	--	--

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO C (60)	C	DIPENDENTE	10%	104.832,00	10.483,20	104.676,00	10.467,60	15,60	187.761,83
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	1%	16.848,00	168,48	16.848,00	168,48	0,00	3.395,37
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
Totale costo personale				123.552,00	10.838,88	123.396,00	10.823,28	15,60	197.384,63

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	451.620,87

Costo a previsione dell'obiettivo	649.005,50
--	-------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD09.04 Procedura di Gara per la stampa e postalizzazione dei verbali del Comando di Polizia Locale		
Descrizione Obiettivo operativo		
Procedura di Gara per la stampa e postalizzazione dei verbali del Comando di Polizia Locale		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	25%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■																																
F02					■	■																														
F03							■	■	■																											
F04										■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Costituzione gruppo di lavoro	Gruppo di lavoro costituito	01/01/2024	30/04/2024	10%
F02 - Redazione atti di gara e pubblicazione gara	Gara predisposta e pubblicata	01/05/2024	30/06/2024	30%
F03 - Svolgimento gara	graduatoria	01/07/2024	30/09/2024	45%
F04 - Affidamento gara e messa a regine del sistema	Sottoscrizione contratto	01/10/2024	31/12/2024	15%



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO C (60)	C	DIPENDENTE	4%	104.832,00	4.193,28	104.676,00	4.187,04	6,24	75.104,73
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	2%	16.848,00	336,96	16.848,00	336,96	0,00	6.790,74
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENTE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	12.454,87
Totale costo personale				123.552,00	4.904,64	123.396,00	4.898,40	6,24	94.350,34

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	204.360,39

Costo a previsione dell'obiettivo	298.710,73
--	-------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD09.05 Sala multimediale per potenziamento dei servizi di competenza della Polizia Locale		
Descrizione Obiettivo operativo		
Strutturazione sala multimediale per potenziamento dei servizi di competenza della Polizia Locale		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	10%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■																																
F02					■	■																														
F03							■	■	■																											
F04										■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Individuazione sala multimediale	sala individuata	01/01/2024	30/04/2024	10%
F02 - costituzione gruppo di lavoro □ progettazione allestimento	Gruppo di lavoro costituito e progettazione effettuata	01/05/2024	30/06/2024	25%
F03 - Procedure di gara	procedure di gara predisposte	01/07/2024	30/09/2024	35%
F04 - messa a regime sala multimediale	Sala multimediale	01/10/2024	31/12/2024	30%



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

	predisposta ed organizzata			
--	----------------------------	--	--	--

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO C (60)	C	DIPENDENTE	2%	104.832,00	2.096,64	104.676,00	2.093,52	3,12	37.552,37
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	1%	16.848,00	168,48	16.848,00	168,48	0,00	3.395,37
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
Totale costo personale				123.552,00	2.452,32	123.396,00	2.449,20	3,12	47.175,17

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	102.180,20

Costo a previsione dell'obiettivo	149.355,37
--	-------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD09.06 Controllo Dehor sul territorio comunale		
Descrizione Obiettivo operativo		
Controllo Dehor sul territorio comunale		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	15%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█	█	█	█																																
F02					█	█	█	█	█	█	█	█																								
F03												█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - costituzione gruppo di lavoro <input type="checkbox"/> mappatura del territorio	Gruppo di lavoro costituito e mappatura svolta	01/01/2024	30/04/2024	20%
F02 - sopralluoghi e controlli delle autorizzazioni	sopralluoghi e controlli effettuati	01/05/2024	30/11/2024	60%
F03 - n. autorizzazione controllate - n. sanzioni elevate	n. autorizzazione controllate - n. sanzioni elevate	01/12/2024	31/12/2024	20%



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO C (60)	C	DIPENDENTE	4%	104.832,00	4.193,28	104.676,00	4.187,04	6,24	75.104,73
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	1%	16.848,00	168,48	16.848,00	168,48	0,00	3.395,37
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
Totale costo personale				123.552,00	4.548,96	123.396,00	4.542,72	6,24	84.727,53

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	189.540,37

Costo a previsione dell'obiettivo	274.267,90
--	-------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

US10 - Unita' di Staff - Protezione civile

Titolo Obiettivo operativo		
24.US10.01 Nuova sede della Protezione Civile comunale		
Descrizione Obiettivo operativo		
Nuova sede della Protezione Civile comunale		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	70%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■																															
F02						■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione progetto esecutivo per l'approvazione	Progetto predisposto	01/01/2024	30/05/2024	90%
F02 - Avvio dei lavori	Lavori avviati	01/06/2024	31/12/2024	10%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI	B1	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.019,09



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

PROTEZION E CIVILE LIVELLO B1 (1)									
DIPENDENT I PROTEZION E CIVILE LIVELLO C (1)	C	DIPENDENT E	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.644,99
DIPENDENT I PROTEZION E CIVILE LIVELLO D1 (2)	D1	DIPENDENT E	40%	3.744,00	1.497,60	3.744,00	1.497,60	0,00	33.405,69
Totale costo personale				7.488,00	1.872,00	7.488,00	1.872,00	0,00	40.069,77

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	78.000,15

Costo a previsione dell'obiettivo	118.069,92
--	-------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.US10.02 Nuova sala Centro operativo comunale (COC)		
Descrizione Obiettivo operativo		
Nuova sala Centro operativo comunale (COC)		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■																															
F02						■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione progetto esecutivo per l'approvazione	Progetto predisposto	01/01/2024	30/05/2024	90%
F02 - Avvio dei lavori	Lavori avviati	01/06/2024	31/12/2024	10%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE	B1	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.019,09



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

LIVELLO B1 (1)									
DIPENDENT I PROTEZION E CIVILE LIVELLO C (1)	C	DIPENDENT E	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.644,99
DIPENDENT I PROTEZION E CIVILE LIVELLO D1 (2)	D1	DIPENDENT E	30%	3.744,00	1.123,20	3.744,00	1.123,20	0,00	25.054,27
Totale costo personale				7.488,00	1.497,60	7.488,00	1.497,60	0,00	31.718,35

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	62.400,12

Costo a previsione dell'obiettivo	94.118,47
--	------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.US10.03 Nuovo organigramma in coerenza con il nuovo regolamento della Commissione Comunale vigilanza pubblico spettacolo		
Descrizione Obiettivo operativo		
Nuovo organigramma in coerenza con il nuovo regolamento della Commissione Comunale vigilanza pubblico spettacolo		
Priorità	Durata	Peso
Media	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	10%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■																															
F02						■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione organigramma	Organigramma predisposto	01/01/2024	30/05/2024	90%
F02 - Trasmissione agli organi competenti per l'adozione del nuovo organigramma	Trasmissione effettuata	01/06/2024	31/12/2024	10%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza a ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE	B1	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.019,09



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

LIVELLO B1 (1)									
DIPENDENT I PROTEZION E CIVILE LIVELLO C (1)	C	DIPENDENT E	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.644,99
DIPENDENT I PROTEZION E CIVILE LIVELLO D1 (2)	D1	DIPENDENT E	20%	3.744,00	748,80	3.744,00	748,80	0,00	16.702,85
Totale costo personale				7.488,00	1.123,20	7.488,00	1.123,20	0,00	23.366,93

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	46.800,09

Costo a previsione dell'obiettivo	70.167,02
--	------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

A LIVELLO D1(2)									
DIPENDENTI AVVOCATUR A LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENT E	10%	7.488,00	748,80	7.488,00	748,80	0,00	17.989,44
Totale costo personale				9.360,00	936,00	9.360,00	936,00	0,00	22.252,84

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	39.000,08

Costo a previsione dell'obiettivo	61.252,92
--	------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

DIPENDENTI AVVOCATUR A LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENT E	10%	7.488,00	748,80	7.488,00	748,80	0,00	17.989,4 4
Totale costo personale				9.360,00	936,00	9.360,00	936,00	0,00	22.252,8 4

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	39.000,08

Costo a previsione dell'obiettivo	61.252,92
--	------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.US11.03 Revisione albo avvocati esterni		
Descrizione Obiettivo operativo		
Revisione albo avvocati esterni		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 30/11/2024	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01	■	■	■	■	■	■																															
F02							■	■	■	■	■																										

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Pubblicazione avviso	Avviso pubblicato	01/01/2024	30/06/2024	50%
F02 - Approvazione albo aggiornato	Delibera predisposta	01/07/2024	30/11/2024	50%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI AVVOCATURA A LIVELLO D1(2)	D1	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.263,40



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

DIPENDENTI AVVOCATUR A LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENT E	10%	7.488,00	748,80	7.488,00	748,80	0,00	17.989,4 4
Totale costo personale				9.360,00	936,00	9.360,00	936,00	0,00	22.252,8 4

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	39.000,08

Costo a previsione dell'obiettivo	61.252,92
--	------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni

Titolo Obiettivo operativo		
24.US12.01 Informatizzazione procedura gestione dati amministratori locali a seguito delle prossime elezioni		
Descrizione Obiettivo operativo		
Nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	40%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■	■																													
F02							■																													
F03								■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - censimento dei nuovi eletti	censimento effettuato	01/01/2024	15/07/2024	30%
F02 - acquisizione dichiarazioni di accettazione della carica ed assenza cause di incompatibilità	dichiarazioni acquisite	16/07/2024	30/07/2024	30%
F03 - acquisizione documentazione relativa agli immobili ed ai redditi dell'anno precedente alla nomina	documentazione acquisita	01/08/2024	31/12/2024	40%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al	Percentuale ore contratto	Ore lavorate effettive al	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza a ore al 31/12/2024	Costo Aziendale



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

				31/12/2024	al 31/12/2024	31/12/2024			
DIPENDENTI I SEGRETARI A GENERALE LIVELLO DI (3)	D1	DIPENDENTI	17%	5.616,00	954,72	5.616,00	954,72	0,00	19.516,54
DIPENDENTI I SEGRETARI A GENERALE LIVELLO SEG. GEN. (1)	SEG. GEN.	DIPENDENTI	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
Totale costo personale				7.488,00	1.141,92	7.488,00	1.141,92	0,00	25.743,97

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	47.580,09

Costo a previsione dell'obiettivo	73.324,06
--	------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.US12.02 Avvio procedura incarico DPO		
Descrizione Obiettivo operativo		
Avvio procedura incarico DPO		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01	█	█	█	█	█	█	█	█	█																												
F02										█	█	█																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione avviso manifestazione di interesse	avviso predisposto	01/01/2024	30/09/2024	50%
F02 - Affidamento diretto	Affidamento effettuato	01/10/2024	31/12/2024	50%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza a ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE	D1	DIPENDENTE	17%	5.616,00	954,72	5.616,00	954,72	0,00	19.516,54



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

LIVELLO DI (3)									
DIPENDENT I SEGRETERI A GENERALE LIVELLO SEG. GEN. (1)	SEG. GEN.	DIPENDENT E	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
Totale costo personale				7.488,00	1.141,92	7.488,00	1.141,92	0,00	25.743,97

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	47.580,09

Costo a previsione dell'obiettivo	73.324,06
--	------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
24.US12.03 Avvio procedura incarico SIM		
Descrizione Obiettivo operativo		
Avvio procedura incarico SIM		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2024												2025												2026												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■																												
F02										■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione avviso manifestazione di interesse	Avviso predisposto	01/01/2024	30/09/2024	50%
F02 - Affidamento diretto	Affidamento effettuato	01/10/2024	31/12/2024	50%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza a ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE	D1	DIPENDENTE	17%	5.616,00	954,72	5.616,00	954,72	0,00	19.516,54



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

LIVELLO DI (3)									
DIPENDENT I SEGRETERI A GENERALE LIVELLO SEG. GEN. (1)	SEG. GEN.	DIPENDENT E	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
Totale costo personale				7.488,00	1.141,92	7.488,00	1.141,92	0,00	25.743,97

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	47.580,09

Costo a previsione dell'obiettivo	73.324,06
--	------------------