



CITTA' DI MESSINA
DIREZIONE GENERALE

**“Tabella riepilogativa modifiche
obiettivi a seguito di monitoraggio
semestrale es. fin. 2024”**

TABELLA RIEPILOGATIVA MODIFICHE OBIETTIVI A SEGUITO DI MONITORAGGIO SEMESTRALE ES. FIN. 2024

DIREZIONE GENERALE

OBIETTIVO 2024 DG 03: PREDISPOSIZIONE PIANO OPERATIVO FUA

(Rif nota prot. 253545 del 29/07/2024)

- Modificata fine prevista Azione 2 dal 30/06/2024 al 31/12/2024.

OBIETTIVO 2024 DG 06: PREDISPOSIZIONE PROCEDURE CONCORSUALI PER L'ASSUNZIONE DI N. 100 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE

(Rif nota prot. n. 241900 del 16/07/2024 e n. 291117 del 13.09.24)

- Modificata fine prevista Azione 2 dal 30/06/2024 al 31/10/2024.
- Modificata inizio previsto Azione 3 dal 01/07/2024 al 01/11/2024.

OBIETTIVO 2024 DG 07: ASSUNZIONE DI N. 2 FIGURE DIRIGENZIALI EX ART. 110 TUEL

(Rif nota prot. 200893 del 07/06/2024)

- Modificata fine prevista Azione 2 dal 31/05/2024 al 30/11/2024
- Modificata fine prevista Azione 3 dal 30/06/2024 al 31/12/2024

OBIETTIVO 2024 DG 08: PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE (API) MISURA 1.3.1 PNRR

(rif. incontro con l'Assessore al ramo in data 20.09.2024 e nota prot. 311261 del 30.09.2024)

- Posticipata fine prevista Azione 1 dal 15/03/2024 al 30/05/2024

OBIETTIVO 2024 DG 09: PROGETTO ME GIS - INCREMENTO, INSTALLAZIONE TELECAMERE DI VIDEO SORVEGLIANZA E COMPLETAMENTO LAVORI

(rif. incontro con l'Assessore al ramo in data 20.09.2024 e nota prot. 311261 del 30.09.2024)

- Posticipata fine prevista Azione 1 dal 31/05/2024 al 31/12/2024
- Eliminata Azione 2 "Collaudo progetto"
- Eliminato Indicatore 2 "Estremi verbale di collaudo"

OBIETTIVO 2024 DG 13: DIGITALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI

(rif. nota prot. n. 239682 del 15/07/2024 e incontro con l'Assessore al ramo in data 20.09.2024)

- Modificare la dicitura dell'Azione unica da "Inserimento dati relativi ai nuovi atti giudiziari dal 1° gennaio sul nuovo software gestionale con installazione dello stesso entro il 31.03.2024 da parte del SIIT e inizio attività da parte del Servizio Contenzioso Civile e del Servizio Contenzioso Amministrativo e Penale" a "Inserimento dati relativi ai nuovi atti giudiziari pervenuti dal 1° ottobre 2024 sul nuovo software gestionale subordinatamente all'attivazione completa e funzionale dello stesso entro il 30 settembre 2024 da parte del SIIT e inizio attività da parte del Servizio Contenzioso Civile e del Servizio Contenzioso Amministrativo e Penale"
- Posticipata la data d'inizio dell'Azione dal 01/07/2024 al 01/10/2024
- Modificare la dicitura dell'Indicatore da "n. atti giudiziari pervenuti dal 1° gennaio 2024 inseriti nel nuovo software / n. atti giudiziari pervenuti dal 1° gennaio 2024 = 100%" a "n. atti giudiziari inseriti nel nuovo software dal 01.10.24 / n. atti giudiziari pervenuti dal 1° ottobre 2024 x 100 = 100%"

OBIETTIVO 2024 DG 17: INSTALLAZIONE SOFTWARE PER L'INSERIMENTO E LA GESTIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI, ATTIVITA' DI FORMAZIONE E MIGRAZIONE

(rif. incontro con l'Assessore al ramo in data 20.09.2024 e nota prot. 311261 del 30.09.2024)

- Modificata la dicitura dell'Azione 1 da "Installazione nuovo software per inserimento atti giudiziari del Servizio Contenzioso Civile e Servizio Contenzioso Amministrativo e Penale e dei ricorsi tributari del Servizio Contenzioso Tributario" ad "Attivazione nuovo software per inserimento atti giudiziari del Servizio Contenzioso Civile e Servizio Contenzioso Amministrativo e Penale e dei ricorsi tributari del Servizio Contenzioso Tributario"
- Posticipata fine prevista Azione 1 dal 31/03/2024 al 30/09/2024
-

OBIETTIVO 2024 DG 18: COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CHIUSURA DEI PIANI DI LOTTIZZAZIONE ANCORA IN ITINERE

(rif. incontro con l'Assessore al ramo in data 20.09.2024)

- Posticipata fine prevista Azione 1 dal 31/05/2024 al 31/07/2024

OBIETTIVO 2024 DG 19: PREDISPOSIZIONE CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO

(Rif nota prot. n. 256474 del 31/07/2024)

- Posticipata fine prevista Azione unica dal 31/10/2024 al 31/12/2024

OBIETTIVO 2024 DG 23: PN METRO PLUS - PIANO OPERATIVO CITTA' DI MESSINA

(rif. incontro con l'Assessore al ramo in data 20.09.2024 e nota prot. 311261 del 30.09.2024)

- Posticipata fine prevista Azione unica dal 31/03/2024 al 31/10/2024

AVVOCATURA

OBIETTIVO 2024_AVV_01: RECUPERO CREDITI DERIVANTI DALLE SENTENZE FAVOREVOLI AL COMUNE DI MESSINA RELATIVAMENTE AL PERIODO 2015-2018

(rif. incontro con il Segretario Generale in data 22.10.2024)

- Inserita Azione 2: "Invio degli atti di diffida ai debitori delle somme dovute al Comune di Messina a seguito delle sentenze di condanna della controparte al pagamento delle spese legali o delle altre somme portate in sentenza" dal 20.10.2024 al 31.12.2024
- Inserito Indicatore 2: "n. atti di diffida inviati / n. incarichi affidati dalla Giunta Comunale e procura del Sindaco per i quali sia stato accertato il mancato decorso del termine prescrizione = 100%"

POLIZIA MUNICIPALE

OBIETTIVO 2024_PM_04: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DI NUOVA ASSUNZIONE (OBIETTIVO SUBORDINATO AL PERFEZIONAMENTO DELLE PROCEDURE ASSUNZIONALI)

(Su disposizione del Direttore Generale – incontro del 01.10.2024)

- OBIETTIVO ELIMINATO in quanto sono venuti meno i presupposti per la realizzazione dello stesso

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

OBIETTIVO 2024_AG_02: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI UFFICIALI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE PER LA CREAZIONE DI PROFILI POLIVALENTI

(Rif. Incontro con l'Assessore al ramo e il Dirigente in data 20.09.2024 e nota prot. n. 306218 del 24.09.2024)

- Modificata Azione unica come segue: da *"Formazione di almeno il 50% del personale in forza alle circoscrizioni (almeno n. 12 unità)"* a *"Formazione del personale in forza alle circoscrizioni (almeno n. 6 unità)"*
- Modificato indicatore come segue: da *"N. Ufficiali di anagrafe e stato civile formati = o > 12"* a *"Estremi nota di comunicazione all'Assessore al ramo che indichi il numero ed il nominativo dei dipendenti con profilo polivalente"*.

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

OBIETTIVO 2024_SPI_04: modificata denominazione da *"DELOCALIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI PER COMPETENZA CIRCOSCRIZIONALE"* a *"INTERVENTI PROPEDEUTICI ALLA DELOCALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE"*

(rif. nota prot. n. 0313824 del 02/10/2024)

- Modificata denominazione Azione 1 da *"Ordini di servizio/determinazioni Dirigenziali al fine di assicurare la presenza settimanale di n. 1 Assistente Sociale in n. 2 Circoscrizioni"* a *"Assegnazione pratiche al Servizio Sociale Professionale nel rispetto della competenza circoscrizionale"*
- Modificata denominazione Azione 2 da *"Monitoraggio carico di lavoro del Servizio Sociale Professionale nelle 6 Circoscrizioni tenuto conto del numero dei residenti per ciascuna delle stesse"* a *"Presenza settimanale di n. 1 Assistente Sociale in n. 2 Circoscrizioni cittadine pilota"*
- Modificata denominazione Indicatore 1 da *"Estremi determine dirigenziali / ordini di servizio"* a *"Determinazione dirigenziale di presa d'atto del personale già individuato nell'espletamento delle pratiche per competenza circoscrizionale"*
- Inserito nuovo indicatore 1-bis dal titolo *"n. 150 pratiche assegnate al Servizio Sociale Professionale nel rispetto della competenza circoscrizionale / n. 150 pratiche da assegnare x 100 = 100%"*
- Modificata denominazione Indicatore 2 da *"Relazione all'Assessore al ramo contenente l'elenco di dettaglio delle pratiche assegnate alle 6 Circoscrizioni nonché l'analisi della domanda"* a *"Estremi Determinazione Dirigenziale"*

OBIETTIVO 2024_SPI_06: NUOVO REGOLAMENTO EMERGENZA ABITATIVA

(Rif. nota prot. 312366 del 01.10.2024)

- Posticipata fine prevista Azione 1 dal 31/03/2024 al 15/11/2024
- Posticipata fine prevista Azione 2 dal 10/04/2024 al 31/12/2024

OBIETTIVO 2024_SPI_07: PREDISPOSIZIONE NUOVO BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

(Rif. nota prot. 312366 del 01.10.2024)

- Posticipata fine prevista Azione 1 *“Proposta di deliberazione di Giunta Comunale relativa allo schema di bando per stabilire i criteri di assegnazione”* dal 30/04/2024 al 31/12/2024
- Eliminata Azione 2 *“Assegnazione alloggi”* e posticipata all'anno 2025
- Eliminato Indicatore 2 *“estremi proposta di deliberazione di Giunta Comunale”*

OBIETTIVO 2024_SPI_13 Modificata denominazione obiettivo da *“REGISTRAZIONE DEL LOGO "GIOCHI SENZA QUARTIERE" E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE”* a *“REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GIOCHI SENZA QUARTIERE”*

(Rif. Incontro con l'Assessore al ramo in data 17/09/2024)

- Eliminata Azione 1 *“Predisposizione determinazione dirigenziale per la registrazione del logo "Giochi senza quartiere" alla Camera di Commercio.”*
- Posticipata fine prevista Azione 2 dal 30/06/2024 al 31/12/2024
- Eliminata Azione 3 *“Predisposizione determina per l'affidamento del servizio”*
- Eliminato Indicatore 1 *“estremi determina per la registrazione del logo alla C.C.I.A.A.”*
- Eliminato Indicatore 3 *“estremi determina per l'affidamento del servizio”*

OBIETTIVO 2024_SPI_20: PNRR M5C211.1 SUB. INV. 1.1.1 "SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI"€ 211.500

(rif. nota prot. n. 0313824 del 02/10/2024)

- Posticipata fine prevista Azione 1 dal 30/06/2024 al 31/12/2024
- Posticipata fine prevista Azione 3 dal 30/06/2024 al 31/12/2024

OBIETTIVO 2024_SPI_21: PNRR M5C2 - 1.1. Sub. Inv. 114 “RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E E PREVENZIONE DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI DEI SERVIZI”

(rif. nota prot. n. 0313824 del 02/10/2024)

- Posticipata fine prevista Azione 1 dal 30/06/2024 al 31/12/2024

OBIETTIVO 2024_SPI_22: PN METRO PLUS - PIANO OPERATIVO CITTA' DI MESSINA

(rif. nota prot. n. 0313824 del 02/10/2024)

- Posticipata fine prevista Azione unica dal 30/04/2024 al 31/12/2024

DIPARTIMENTO SERVIZI TRIBUTARI

OBIETTIVO 2024 STRIB_05: ACCERTAMENTI TARI – ACCERTARE NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO L'OMESSO VERSAMENTO DELLA TARI PER GLI ANNI DI IMPOSTA 2020-21-22

Modificata la denominazione dell'obiettivo, eliminando le annualità di imposta 2021-2022, come segue *“ACCERTAMENTI TARI – ACCERTARE NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO L'OMESSO VERSAMENTO DELLA TARI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020”*

(rif. incontro con l'Assessore al ramo e il Dirigente in data 20.09.2024)

OBIETTIVO 2024_STRIB_06: BANDO PER LA SELEZIONE DI UN CONCESSIONARIO DELLA GESTIONE DEGLI INCASSI RUOLI COATTIVI DELLE ENTRATE COMUNALI

(rif. nota prot. n. 317028 del 04.10.2024)

- Posticipata fine prevista Azione 1 dal 30.04.2024 al 31.12.2024
- Eliminata Azione 2 *“Approvazione in Giunta e Consiglio deliberazione approvazione bando”* e Azione 3 *“Affidamento servizio”*
- Eliminati Indicatore 2 *“Estremi atti di approvazione in Giunta e Consiglio”* e Indicatore 3 *“Estremi atto di affidamento servizio”*

OBIETTIVO 2024 STRIB_10: DIGITALIZZAZIONE RICORSI TRIBUTARI

(rif. incontro con l'Assessore al ramo e il Dirigente in data 20.09.2024)

- Modificata l'Azione unica da *“Inserimento dati relativi ai nuovi ricorsi tributari dal 1° gennaio sul nuovo software gestionale con installazione dello stesso entro il 31.03.2024 da parte del SIIT e inizio attività da parte del Servizio Contenzioso Tributario”* a *“Inserimento dati relativi ai nuovi ricorsi tributari dal 1° ottobre sul nuovo software gestionale subordinatamente all'attivazione completa e funzionale dello stesso entro il 30 settembre 2024 da parte del SIIT e inizio attività da parte del Servizio Contenzioso Tributario”*
- Posticipata la data d'inizio dell'Azione dal 01/07/2024 al 01/10/2024
- Modificata la dicitura dell'Indicatore da *“n. ricorsi tributari pervenuti dal 1° gennaio 2024 inseriti nel nuovo software / n. ricorsi tributari pervenuti dal 1° gennaio 2024 x 100 = 100%”* a *“n. ricorsi tributari inseriti nel nuovo software dal 01.10.2024 / n. ricorsi tributari pervenuti dal 1° ottobre 2024 x 100 = 100%”*

DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI ED URBANISTICI

OB. 2024_STU_01: PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE SCHEMA DI MASSIMA P.R.G.

(Rif. nota prot. 317414 del 04/10/2024)

- OBIETTIVO ELIMINATO E POSTICIPATO AL 2025

OBIETTIVO 2024_STU_10: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI UN BORGO DI ALMENO UN VILLAGGIO STORICO

(Rif. nota prot. n. 317414 del 04/10/2024)

- OBIETTIVO ELIMINATO

Per i rimanenti obiettivi non sono state accolte le richieste di rimodulazione/stralcio (rif. nota prot. n. 317414 del 04/10/2024)

DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI

OBIETTIVO 2024_STEC_01: PROGETTO “MESSINA CITTÀ ACCESSIBILE E INCLUSIVA”

(rif. mail istituzionale dell'Assessore al ramo datata 12.09.2024)

- Posticipata fine prevista Azione unica dal 30/03/2024 al 31/07/2024

OBIETTIVO 2024_STEC_03: COMPLETAMENTO ASILO NIDO NELL'EX SCUOLA DI VIA BRASILE - SAN LICANDRO

(rif. mail istituzionale dell'Assessore al ramo datata 12.09.2024)

- OBIETTIVO ELIMINATO E POSTICIPATO AL 2025

OBIETTIVO 2024_STEC_06: COMPLETAMENTO ASILO NIDO EX SCUOLA CAPITAN TRAINA

(rif. nota prot. n.0313430 del 02/10/2024)

- Modificata denominazione Azione unica da “Ultimazione lavori” a “Prosecuzione lavori”
- Modificata denominazione Indicatore da “Verbale ultimazione lavori” a “Realizzazione del 40% dei lavori”

OBIETTIVO 2024_STEC_08: RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FORTE GONZAGA

(rif. mail istituzionale dell'Assessore al ramo datata 12.09.2024)

- Modificata denominazione Azione unica da “Monitoraggio avanzamento lavori (30%)” a “Monitoraggio avanzamento lavori (20%)”

OBIETTIVO 2024_STEC_09: POLO TECNOLOGICO I-HUB

(rif. mail istituzionale dell'Assessore al ramo datata 12.09.2024)

- Posticipata fine prevista Azione 1 dal 15/05/2024 al 15/06/2024

OBIETTIVO 2024_STEC_12: PROGETTO 3 CAMARO: RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI AMBITI DI RISANAMENTO DELLA ZONA SUD DELLA CITTÀ DI MESSINA DESTINATA ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE URBANA E ALLA DOTAZIONE DEI SERVIZI (PNRR € 14.802.272,00)

(rif. mail istituzionale dell'Assessore al ramo datata 12.09.2024)

- Posticipata fine prevista Azione unica dal 30/06/2024 al 31/12/2024)

OBIETTIVO 2024_STEC_14: CLUSTER 2: RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO POLIVALENTE “GIOVANNI CELESTE” (PNRR € 2.600.000,00)

(rif. mail istituzionale dell'Assessore al ramo datata 12.09.2024)

- Posticipata fine prevista Azione unica dal 30/06/2024 al 31/08/2024

OBIETTIVO 2024_STEC_18: MESSA IN SICUREZZA BARRIERE MILI MOLETI (FONDI PON 2021-2027)

(rif. incontro con l'Assessore al ramo e il Dirigente in data 09.10.2024)

- Modificata denominazione Azione 2 subordinandola all'ammissione a finanziamento da parte dell'Organismo Intermedio “Avvio procedure gara di appalto - Fase subordinata all'ammissione a finanziamento da parte dell'Organismo Intermedio (O.I.)”
- Posticipata fine prevista Azione 2 dal 30.06.2024 al 31.12.2024
- Modificata denominazione Indicatore 2 da “Estremi determina a contrarre” a “Estremi determina a contrarre entro 30 gg dall'ammissione al finanziamento da parte dell'O.I.”

OBIETTIVO 2024_STEC_19: APPROVAZIONE PROGETTO SAN MICHELE - SISTEMAZIONE TORRENTE SAN MICHELE

(rif. incontro con l'Assessore al ramo e il Dirigente in data 09.10.2024)

- Posticipata fine prevista Azione unica dal 31.07.2024 al 31.12.2024

OBIETTIVO 2024_STEC_20: COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RELAMPING PER L'EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

(rif. incontro con l'Assessore al ramo e il Dirigente in data 09.10.2024)

- Posticipata fine prevista Azione unica dal 30.06.2024 al 31.12.2024

OBIETTIVO 2024_STEC_21: COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI RELAMPING

(rif. incontro con l'Assessore al ramo e il Dirigente in data 09.10.2024)

- Modificata denominazione Azione unica da "Collaudo lavori" a "Fine lavori" e posticipata fine prevista dal 30.06.2024 al 31.12.2024
- Modificata denominazione Indicatore da "Certificato di collaudo" a "Certificato di fine lavori"

OBIETTIVO 2024_STEC_22: COMPLETAMENTO INTERVENTI TRATTO FARO SUPERIORE - UNIVERSITA' TORRENTE PAPARDO

(rif. incontro con l'Assessore al ramo e il Dirigente in data 09.10.2024)

- Posticipata fine prevista Azione unica dal 31.07.2024 al 31.12.2024

OBIETTIVO 2024_STEC_23: AGGIORNAMENTO ATTI PER LA COSTITUZIONE E L'ATTIVAZIONE DELLA COMUNITÀ ENERGETICA

(rif. incontro con l'Assessore al ramo e il Dirigente in data 09.10.2024)

- Posticipata fine prevista Azione unica dal 31.03.2024 al 31.07.2024

OBIETTIVO 2024_STEC_25: modificata dicitura obiettivo da "AGGIORNAMENTO PROGETTO "PILONE" E TRASFORMAZIONE IN P.F.T.E." a "AGGIORNAMENTO PROGETTO 'PILONE'"

(rif. incontro con l'Assessore al ramo e il Dirigente in data 09.10.2024)

- Eliminata Azione 1 "Aggiornamento studio di fattibilità tecnica economica" e relativo Indicatore 1 da rinviare al 2025
- Eliminata Azione 2 "Trasmissione del progetto alla regione per l'autorizzazione ambientale" e relativo Indicatore 2 da rinviare al 2025
- Inserita nuova Azione "Chiusura della conferenza dei servizi per la valutazione della verifica di fattibilità del progetto" con scadenza 31.12.2024
- Inserito nuovo indicatore "Verbale conferenza dei servizi"

DIPARTIMENTO SERVIZI MANUTENTIVI

OB. 2024_SERMAN_01: INTERVENTI DI POTENZIAMENTO PATRIMONIO ERP (ALLOGGI AMAM)
(Rif. Incontro con l'Assessore al ramo e il Dirigente in data 20.09.2024)

- OBIETTIVO ELIMINATO

OB. 2024_SERMAN_03: MESSA IN SICUREZZA PROSPETTI E TERRAZZE DI PALAZZO ZANCA - SUBORDINATO AL REPERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE
(Rif. Incontro con l'Assessore al ramo e il Dirigente in data 20.09.2024)

- OBIETTIVO ELIMINATO E POSTICIPATO AL 2025

OB. 2024_SERMAN_06: PROGETTO MOBILITÀ DOLCE GANZIRRI TORRE FARO
(Rif. nota prot. n. 312104 del 01.10.2024)

- Posticipata fine prevista Azione 1 dal 30/09/2024 al 15/11/2024

OB.2024_SERMAN_07:COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA ED ESTENSIONE DELLA PISTA CICLABILE URBANA NEL CENTRO CITTÀ"

- Posticipata fine prevista Azione 1 dal 30/03/2024 al 30/05/2024
- Posticipata fine prevista Azione 2 dal 30/06/2024 al 31/10/2024

OB. 2024_SERMAN_10: PIANO STRATEGICO AREA INTEGRATA DELLO STRETTO – COMPLETAMENTO PIANIFICAZIONE CON PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI G.C.
(Rif. nota prot. n. 312104 del 01.10.2024)

- Posticipata fine prevista Azione 2 dal 30.06.2024 al 31.12.2024

OB. 2024_SERMAN_11: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE "LAGUNA DI CAPO PELORO"
(Rif. nota prot. n. 312104 del 01.10.2024)

- Posticipata fine prevista Azione 1 dal 30/09/2024 al 15.11.2024

OB. 2024_SERMAN_12: PISTA CICLABILE CAIROLI- STAZIONE FS – PASSEGGIATA A MARE (PNRR – M2C2I4.1 INV. CICLOVIE URBANE € 1.015.859,00)
(Rif. nota prot. n. 312104 del 01.10.2024)

- Posticipata fine prevista Azione 1 dal 30/09/2024 al 15.11.2024
- Posticipata fine prevista Azione 2 dal 30/09/2024 al 31/12/2024

OB. 2024_SERMAN_14: RIQUALIFICAZIONE PALESTRE SCOLASTICHE L.DA VINCI, S. D'ACQUISTO, LA PIRA E VILLA LINA
(rif. mail istituzionale dell'Assessore al ramo datata 12.09.2024)

- Posticipata fine prevista Azione unica dal 30/04/2024 al 30/06/2024

OB. 2024_SERMAN_17: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO VASCONI
(rif. mail istituzionale dell'Assessore al ramo datata 12.09.2024)

- OBIETTIVO ELIMINATO E POSTICIPATO AL 2025

OB. 2024_SERMAN_18: modificata denominazione da "EX AUTOPARCO - REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER IL COMMERCIO, IL TURISMO E L'AGGREGAZIONE SOCIALE, ATTRAVERSO UN PROGETTO DI RICONFIGURAZIONE SPAZIALE ED ARCHITETTONICA

DELL'AREA DELL'EX AUTOPARCO MUNICIPALE E DELLA PALAZZINA UFFICI ANNESSA" a "EX AUTOPARCO - UTILIZZO DELL'ATTUALE FABBRICATO SEDE DELL'AUTOPARCO COME NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, OLTRE CHE PER TUTTE LE FRUIZIONI STRETTAMENTE CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI MOBILITÀ"

(rif. nota prot. n. 304356 del 23.09.2024)

- *Modificata Azione 1 da "Progettazione esecutiva" a "Redazione del Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP)" con scadenza 31/12/2024*
- *Modificato Indicatore 1 da "Estremi atto di approvazione progetto esecutivo" a "Estremi nota di trasmissione del DIP all'Assessore competente"*
- *Eliminata Azione 2 "Appalto lavori"*
- *Eliminato Indicatore 2 "Determina di aggiudicazione dei lavori"*

OB. 2024_SERMAN_19: RICOGNIZIONE LOCALI ALL'INTERNO DI PALAZZO ZANCA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SPAZI I PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SERVIZI IGIENICI PER I DIPENDENTI

(Rif. Incontro con l'Assessore al ramo e il Dirigente in data 20.09.2024)

- *Posticipata fine prevista Azione unica dal 30/06/2024 al 31.10.2024*

OB. 2024_SERMAN_20: PREDISPOSIZIONE NUOVO APPALTO PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI

(Rif. Incontro con l'Assessore al ramo e il Dirigente in data 20.09.2024)

- *Modificata Azione 1 come segue: da "Pubblicazione del bando" a "Predisposizione capitolato d'appalto"*
- *Modificato Indicatore 1 come segue: da "Pubblicazione del Bando" a "Estremi nota di trasmissione del capitolato all'Assessore competente"*

OB. 2024_SERMAN_21: AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOLOGICHE DEL MURO "Y" E PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA

(Rif. Incontro con l'Assessore al ramo e il Dirigente in data 20.09.2024)

- *Eliminata Azione 1: "Affidamento incarico indagini"*
- *Eliminato Indicatore 1: "Estremi determina di affidamento"*
- *Posticipata fine prevista dell'Azione unica "Redazione PFTE" dal 30.09.24 al 31.12.2024*

OB. 2024_SERMAN_23: AMPLIAMENTO CIMITERO CASTANEA – PROSECUZIONE

(Rif. Incontro con l'Assessore al ramo e il Dirigente in data 20.09.2024)

- *Modificato Indicatore 1 come segue: da "Estremi determina di approvazione" a "Richiesta di pareri agli enti competenti"*
- *Eliminata Azione 2 da riproporre nel 2025: "Bando di gara"*
- *Eliminato Indicat. 2 da riproporre nel 2025: "Determina di approvazione bando di gara"*

OB. 2024_SERMAN_24: PROSECUZIONE AMPLIAMENTO CIMITERO CENTRALE ZONA C.D. "GIARDINETTI"

(Rif. Incontro con l'Assessore al ramo e il Dirigente in data 20.09.2024)

- *Rimodulata l'Azione unica come segue: da "Formalizzazione del contratto con la società proponente e avvio lavori" a "Predisposizione bando di gara ad offerta economicamente più vantaggiosa ed approvazione bando per avvio procedure di gara" e posticipata la fine prevista dal 30.06.2024 al 31.12.2024*
- *Rimodulato l'Indicatore 1 come segue: da "Estremi lettera di invito per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, subordinata all'esito del parere in corso*

da parte del RUP sulla proposta di project financing acquisita al prot. n. 161258 del 09.06.2023 (MONIT. SEM.- Rif. nota prot. 262028 del 05.10.2023)" a "Estremi proposta di deliberazione di Giunta Comunale di presa d'atto del bando di gara"

- Eliminato l'Indicatore 2 "Verbale di consegna lavori"

OB. 2024_SERMAN_25: COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI INUMAZIONE "Z"

(Rif. Incontro con l'Assessore al ramo e il Dirigente in data 20.09.2024)

- Posticipata fine prevista Azione 1 dal 30/04/2024 al 31/12/2024
- Eliminata Azione 2: "Ultimazione lavori"
- Eliminato Indicatore 2: "Verbale di chiusura lavori"

DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI

OBIETTIVO 2024_SA_02: REALIZZAZIONE DI UN'OASI FELINA – COMPLETAMENTO ITER ENTRO IL 31/12/2024 (SUBORDINATO AL REPERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE E AL PARERE VINCA RILASCIATO DALLA REGIONE)

(Rif. nota prot. 293092 del 17.09.2024)

- Posticipata fine prevista Azione 1 dal 30/09/2024 al 30/11/2024

OBIETTIVO 2024_SA_03: FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO SU TUTTO IL TERRITORIO CITTADINO IN ACCORDO CON LE MUNICIPALITÀ (SUBORDINATO AL REPERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE)

(Rif. nota prot. 293092 del 17.09.2024)

- OBIETTIVO ELIMINATO

OBIETTIVO 2024_SA_04: REALIZZAZIONE DEL CANILE COMUNALE E RIFUGIO SANITARIO ATTRAVERSO PROJECT FINANCING - SUBORDINATO ALLA RICEZIONE DI PROPOSTE VALIDE AI SENSI DELL'ART.193 DEL D.LGS 36/2023

(Rif. nota prot. 293092 del 17.09.2024)

- OBIETTIVO ELIMINATO

OBIETTIVO 2024_SA_05: AREA DI SGAMBAMENTO CANI - INDIVIDUAZIONE DI ALMENTO QUATTRO AREE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE E ADEGUAMENTO DELLE DUE ESISTENTI (SUBORDINATO AL REPERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE)

(Rif. nota prot. 293092 del 17.09.2024)

- OBIETTIVO ELIMINATO

OBIETTIVO 2024_SA_07: ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DI FORESTAZIONE "FORESTAME" (25MLN DI CUI 15MLN DA FONDI DEL REACT EU)

(Rif. nota O.I. prot. n. 184548 del 24/05/2024 e incontro con Assessore al ramo in data 09.10.2024)

- Posticipo fine prevista Azione 1 dal 31/05/2024 al 30/11/2024
- Posticipo fine prevista Azione 2 dal 30/06/2024 al 30/11/2024