

ADEGUAMENTO PUG al PPTR (Art. 97 NAT PPTR)

SCHEDA OBIETTIVO «2024/A» connessione con l'acronimo "PUG/PPTR".			
Responsabile di riferimento Arch. Mauro Iacoviello – <i>connesso con l'incarico dirigenziale del Settore III</i>			
Esercizio finanziario di riferimento – 2024			
	<i>data di compilazione scheda:</i>	avvio	2024.01.18
		termine	2024.01.26
proposta di deliberazione G.C.: n. 11/2024			
TITOLO OBIETTIVO:		ADEGUAMENTO PUG al PPTR (Art. 97 NAT PPTR)	
Programma ELETTORALE/Amministrativo:		Attuare gli obiettivi del PUG	
Programma di Mandato/Linee Programmatiche di Mandato:		"URBANISTICA, CENTRO STORICO E TERRITORIO (03.00.00.00)"	
contesto strategico di riferimento:		Missione 8 – Assetto del Territorio, Edilizia abitativa	
Obiettivo strategico di riferimento:		Attuare gli obiettivi del DUP, del PUG e quelli inerenti alla programmazione triennale e lavori pubblici (03.01.01.00)	
Obiettivo OPERATIVO di riferimento		Attuare gli obiettivi del PUG e quelli inerenti alla programmazione triennale dei LL.PP. dando priorità a quelli del PNRR (03.01.01.01)	
S <i>specific</i>		<i>Approvazione dell'adeguamento del PUG al PPTR</i>	
M <i>measurable</i>	Risultato/i atteso/i	Acquisizione del parere regionale di cui all'art. 96 co. 1 lett. a) (NTA PPTR); elaborare alla scala di maggiore dettaglio dei quattro progetti del paesaggio regionale declinati alla scala comunale; elaborare un quadro generale di assetto progettuale per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, culturale, archeologico del comune in continuità con gli esatti nazionali e regionali; semplificazione delle procedure edilizie e paesaggistiche; incentivare processi di qualità delle trasformazioni territoriali ed edilizie; armonizzare il PUG strutturale e programmatico con gli aspetti paesaggistici.	
	Situazione di PARTENZA	Dicotomia tra le previsioni del vigente PUG strutturale e programmatico con le concorrenti normative in materia di paesaggio; inefficienza dell'efficienza tecnica ed amministrativa	
	Situazione TERMINALE	Approvazione definitiva dell'adeguamento del PUG al PPTR con Deliberazione di Consiglio Comunale	
A <i>achievable</i>	Presupposti di consequibilità	Supporto di altri uffici comunali e di altre Amministrazioni pubbliche.	

R <i>relevant</i>	rilevanza per l'Ente	l'obiettivo si presenta rilevante in quanto consente: la semplificazione dell'azione tecnica ed amministrativa; qualità dell'azione pubblica e privata nel trasformazione del territorio finalizzata alla valorizzazione e tutela del patrimonio paesaggistico territoriale ed urbano, culturale/archeologico comunale.
T <i>time bounded</i>	termine « primosegmento » - del	30.maggio.2024 " Gestione della conferenza di co-pianificazione ", nella forma di Conferenza di Servizi ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241
	termine « secondosegmento » - del	30. giugno2024 " Elaborazione dei Progetti territoriali di paesaggio "
	termine « terzosegmento » - del	30.ottobre.2024 " Approvazione con Delibera di Consiglio "
	termine « quartosegmento » del	31 dicembre.2024 " Presentazione e divulgazione pubblica "
Peso relativo		34%
peso assoluto (in relazione alla totalità degli obiettivi annuali dell'Ente)		6

obiettivo «2024/C»						
data di compilazione scheda:		avvio	2024.01.18			
		termine	2024.01.26			
proposta d.G.C. n. 11/2024						
TITOLO OBIETTIVO ----- DEGUAMENTO PUG al PPTR (Art. 97 NAT PPTR)						
	segmenti dell'obiettivo	Fasioperative dell'obiettivo (a seconda del numero di azioni)				
	s e g m e n t o P R I M O	Fase »1.1« Gestione della conferenza di co-pianificazione	Descrizione fase	«Gestione della conferenza di co-pianificazione»,		
			Attività	Gestione della conferenza di co-pianificazione, nella forma di Conferenza di Servizi ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per condividere gli approfondimenti operati alla scala locale delle conoscenze, degli obiettivi e delle disposizioni normative del PPTR.		
			Formula	La natura della fase non consente di esprimere l'Obiettivo in termini di formula matematica. Si sostituisce con valutazione "SI/NO" in considerazione all'esecuzione o meno dell'attività		
			Peso(su 30% → ponderazione dell'obiettivo sul totale annuale)	8 %		
			Obiettivo strumentale (intermedio)	Verbale conclusivo della CdS		
			target (bersaglio) 1			
			Timing	Dal 01 febbraio al 30 maggio 2024		
	segmenti dell'obiettivo	Fasioperative dell'obiettivo(a seconda del numero di azioni)				
	s e	Fase »2.1 « Elaborazione dei Progetti territoriali di paesaggio	Descrizione fase	Elaborazione dei Progetti territoriali di paesaggio		
			Attività	Progettazione cartografica dei quattro progetti del paesaggio comunale		
			Formula	La natura della fase non consente di esprimere l'Obiettivo in		

g m e n t o SECONDO			termini di formula matematica. Si sostituisce con valutazione "SI/NO" in considerazione all'esecuzione o meno dell'attività				
			Peso(su 30% → pondera- zione dell'obiettivo sul totale an- nuale)	12%			
			Obiettivo stru- menta- le(intermedio)				
			target (bersaglio) 1	Inserimento dei Progetti di Paesaggio nell'adeguamento del PUG al PPTR			
			Timing	01 febbraio – 30 luglio 2024			
	segmenti dell'obiettivo	Fasioperated ell'obiettivo(a seconda del numero di azioni)					
s e g m e n t o TERZO		Fase »3.1 « Processo Partecipativo	Descrizione fase	Approvazione con Delibera di Consiglio			
			Attività	Predisposizione dell'atto ammini- strativo			
			<i>Formula</i>	La natura della fase non consen- te di esprimere l'Obiettivo in termini di formula matematica. Si sostituisce con valutazione "SI/NO" in considerazione all'esecuzione o meno dell'attività			
			Peso(su 30% → pondera- zione dell'obiettivo sul totale an- nuale)	5%			
			Obiettivo stru- menta- le(intermedio)	Trasmissione Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale			
			target (bersaglio) 1	Approvazione della Deli- bera di Consiglio			
			Timing	01 agosto – 30 ottobre 2024			
	segmenti dell'obiettivo	Fasioperated ell'obiettivo(a seconda del					


		numero di azioni)						
s e g m e n t o QUARTO	Fase »4.1 « Presentazione e divulgazione pubblica	Descrizione fase	Presentazione e divulgazione pubblica					
		Attività	Gestione di Incontri pubblici per la presentazione e la divulgazione del piano adeguato al PPTR					
		Formula	La natura della fase non consente di esprimere l'Obiettivo in termini di formula matematica. Si sostituisce con valutazione "SI/NO" in considerazione all'esecuzione o meno dell'attività					
		Peso (su 30% → ponderazione dell'obiettivo sul totale annuale)	5%					
		Obiettivo strumentale(intermedio)						
		target (bersaglio) 1	Nota di convocazione					
		Timing	1 ottobre – 31 dicembre 2024					

Segue

data di compilazione scheda:		avvio	2024.01.18			
		termine	2022.01.26			
proposta d.G.C.: n. 11/2024						
TITOLO OBIETTIVO:DEGUAMENTO PUG al PPTR (Art. 97 NAT PPTR)						
risorse assegnata e note						
		Risorse economiche da gestire/assegnate (entrata/spesa)	<i>PEG entrata</i>	<i>Codice</i>	<i>Capitolo ee.ee.ee.</i>	<i>Importo € n.nnn,nn</i>
			<i>PEG spesa</i>	<i>Codice</i>	<i>Capitolo ss.ss.ss.</i>	<i>Importo € n.nnn,nn</i>
		Risorse umane	Tutte le risorse umane assegnate al ciascun Dirigente			

			Risorse strumentali	Attrezzature d'ufficio. Piattaforma per la gestione documentale digitale. Connessione internet.	
			NOTE	a).- l'eventuale ritardo nella formalizzazione oltre il 29.agosto.2024 comporta un'automatica traslazione dei termini intermedi.	
				b).- il ritardo e, dunque, la traslazione di cui alla precedente nota " a). " NON può superare il 31.ottobre.2024. Resta fermo, in ogni caso, il termine finale del 31.gennaio.2024, salva l'eliminazione dell'obiettivo.	
				c).- _____	

cronoprogramma:



I periodi di attività vanno posti in verde.
 Se un periodo è destinato all'attività di altro Settore, va posto in giallo. Per ulteriore Settore, in rosso – e di seguito.
 I periodi di inattività vanno anneriti.
 I periodi in grigio non riguardano l'esercizio di riferimento