



Comune di Roncadelle

Ufficio Segreteria

Via Roma 50, 25030 Roncadelle (BS) - www.comune.roncadelle.bs.it
protocollo@pec.comune.roncadelle.bs.it
telefono 030.2589651 fax 030.2589659
c.f. 80018470171 e P.I. 00619640170

Prot. n.

Roncadelle, 6 novembre 2023

Al componente unico del Nucleo di Valutazione

Dott. Edoardo Barusso

PEC: barussoedoardo@pec.it

OGGETTO: Sostituzione obiettivo n. 8 PDO area Affari generali 2023 e puntualizzazioni obiettivi 4, 6, 9 e 10.

Con la presente segnalo la necessità di procedere alla sostituzione dell'obiettivo n. 8 "APP Municipium" previsto originariamente nel piano degli obiettivi 2023 relativo alla mia Area in quanto, per mantenere il numero di dieci obiettivi per area ed essendo un obiettivo di mantenimento, si è reso necessario anticipare i lavori per la fognatura acque bianche su via Roma, previsto per il terzo stralcio dei lavori di riqualificazione sulla stessa via, al secondo stralcio. Ciò in reazione all'introduzione da parte del gestore dei pubblici servizi Acque Bresciane, che ha introdotto successivamente all'affidamento dei lavori del secondo stralcio di via Roma dei lavori di messa in essere di una condotta di soccorso alla rete acquedottistica comunale, di fatto impedendo la realizzazione della riqualificazione e facendo considerare l'opportunità di anticipare la realizzazione del completamento della rete di smaltimento acque per ottimizzare tempi e risorse data la contemporaneità con altre lavorazioni simili. All'uopo è stata realizzata apposita variazione di bilancio.

Contestualmente a detta integrazione di obiettivi sono stati rimodulati gli altri (il numero 6) che avevano a che fare con l'introduzione dell'ampliamento rete di smaltimento acque su via Roma nonché lo spostamento di risorse che potranno inficiare la realizzazione di altre opere (il numero 4) e le precisazioni sulle date dell'obiettivo per latri (9 e 10).

Considerato quindi che l'obiettivo 8 era di mantenimento e quello con cui si sostituisce, unicamente per mantenere l'indicazione dei 10 obiettivi per area e non aumentarli ad 11, di innovazione data quindi la complessità esecutiva per incardinarlo sui nuovi lavori introdotti dall'Ente gestore del ciclo integrato delle acque ed incastrarlo tra i lavori del secondo e terzo lotto, è sicuramente di maggiore importanza ed è per questo che se ne chiede la sostituzione.

Per le motivazioni sopra illustrate, si propone la sostituzione dell'obiettivo in questione come da allegato alla presente.

Si rimane in attesa di ricevere quanto prima il parere per l'approvazione da parte dell'organo esecutivo.

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici

Mauro De Simone
(atto firmato digitalmente)