

COMUNE DI FUMANE

Provincia di Verona

OBIETTIVO TRASVERSALE 2025

Centro di Responsabilità: Area/Servizio	Responsabile
TUTTE LE AREE	TUTTE LE EQ

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO IN LOCALITA' MOLINA		
Missione	Programma	
Descrizione Obiettivo	Realizzazione di parcheggio a pagamento in località Molina, mediante stipula di una convenzione tra la società Vivere Molina, Parco Regionale della Lessinia e Comune di Fumane e affidamento servizio	
Descrizione delle fasi di attuazione:	<p>Fase n. 1: Verifica dello stato dei luoghi anche a seguito del permesso di costruire convenzionato rilasciato alla società Vivere Molina Srl. Da realizzarsi indicativamente entro il 15 aprile 2025 (Area Tecnica)</p> <p>Fase n. 2: Eventuale sistemazione della situazione derivante dalla verifica di cui alla fase 1 da realizzarsi indicativamente entro il 10 maggio 2025 (Area Tecnica)</p> <p>Fase 3: relazione contabile circa le entrate presunte nel caso di realizzazione del progetto (Area Contabile di concerto con l'Area Vigilanza): da realizzarsi indicativamente entro il 15 maggio 2025</p> <p>Fase 4: Predisposizione della convenzione con Vivere Molina Srl, Parco Regionale della Lessinia (Area Amministrativa): da realizzarsi indicativamente entro il 15 maggio</p> <p>Fase 5: Affidamento del Servizio segnaletica e lavori di edilizia utili (Area Tecnica) da realizzarsi indicativamente entro il 10 giugno 2025</p> <p>Fase 6: Affidamento del Servizio (Area Vigilanza) da realizzarsi indicativamente entro il 10 giugno 2025</p>	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Area	Cognome e Nome	% di partecipazione
Funzionari	Tutto il personale	
INDICATORI DI RISULTATO		

Descrizione	Valore atteso
Relazioni	
Sistemazione area	
Determina affidamento	

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
				Fase 1	Fase 2-3-4	Fase 5 - 6						

VERIFICA INTERMEDIA AL: 30 giugno	
Media valore raggiunto %	

Media rispetto dei tempi %	
----------------------------	--

Analisi degli scostamenti	
Cause	
Effetti	

Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	
Da attivare	
Andamento della gestione sia durante l'anno che al termine dell'esercizio	