

SCHEDA OBIETTIVO PEG															
DENOMINAZIONE OBIETTIVO			Pianificazione urbanistica										Rif. DUP		
Descrizione Sintetica:			Variante al Piano di Governo del territorio (obiettivo pluriennale)												
Responsabile:			BIANCHI MARCO					Settore:			settore servizi al territorio			Peso:	
Fasi	Responsabile di fase	Peso	Tempificazione delle Attività (Diagramma di Gantt)												
			Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Delibera avvio del procedimento	TAMBORRINO	10%													
Affidamento incarico per la redazione della VAS, variante al PGT e nuovo Regolamento Edilizio	TAMBORRINO	30%													
Avvio fase consultazione a raccolta osservazioni	TAMBORRIO	10%													
Redazione documento di scooping (attività in collaborazione con il professionista incaricato)	TAMBORRINO/BIANCHI	30%													
Avvio prima conferenza della VAS - invio documento di Scooping agli enti competenti	TAMBORRINO/BIANCHI	20%													
Dettaglio richiesta di Risorse Finanziarie:			Risorse Umane Impiegate:			Risultato atteso									
Capitolo		Previsione	Nome		Categoria										
			E.Q. e personale settore												
						Avvio prima conferenza VAS									
Totale richiesto		€ 0,00				Indicatore di Risultato:									
Criticità/Rischi:			Note:												
Essendo il PGT un atto prevalentemente politico i tempi dipendono anche dalle decisioni degli amministratori															
						Descrizione:		Rispetto cronoprogramma indicato							
						Valore Obiettivo:									

SCHEDA OBIETTIVO PEG																		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO			GESTIONE PATRIMONIO								Rif. DUP							
Descrizione Sintetica:			acquisizione al demanio pubblico di strade ad uso pubblico (attività pluriennale)															
Responsabile:			BIANCHI MARCO					Settore:		settore servizi al territorio		Peso:						
Fasi			Responsabile di fase		Peso		Tempificazione delle Attività (Diagramma di Gantt)											
							Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conferimento incarico per verifica			PIRISI/BIANCHI		20%													
Ricognizione catastale delle strade comunali con l'identificazione delle varie casistiche volte al riordino (strade intestate a privati, mancati frazionamenti, ecc.)			PIRISI		20%													
Predisposizione degli atti da inviare al catasto al fine dell'accorpamento alla Partita 5 "Strade Pubbliche"			PIRISI		20%													
Analisi dei dati in collaborazione con gli incaricati			PIRISI/BIANCHI		20%													
Predisposizione di una Relazione tecnica che accompagna l'attività di ricognizione svolta e dettaglia i processi di riordino che dovranno essere implementati nelle fasi successive			PIRISI		20%													
Dettaglio richiesta di Risorse Finanziarie:			Risorse Umane Impiegate:				Risultato atteso											
Capitolo		Previsione		Nome		Categoria												
				E.Q. e personale settore														
Totale richiesto		€ 0,00						Indicatore di Risultato:										
Criticità/Rischi:				Note:														
Previsione delle risorse nel bilancio																		
Descrizione:		Rispetto cronoprogramma indicato																
Valore Obiettivo:																		