



**Comune di Castelnovo di Sotto**  
Provincia di Reggio nell'Emilia

# **Piano della Performance 2025-2027**

# INDICE GENERALE

---

Schede performance Settore Demografia	pg. 1
Schede performance Area dei Servizi Finanziari-Tributi	pg. 7
Schede performance Settore Urbanistica e Edilizia Privata	pg. 13
Schede performance Settore Servizi Educativi	pg. 25
Schede performance Area Tutela e Valorizzazione del Territorio	pg. 33
Schede performance Area Lavori Pubblici e Patrimonio	pg. 41
Schede Obiettivi Trasversali	pg. 73
Indicatori Attività	pg. 75

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO</b>	<b>SI x</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Garantire un punto di riferimento diretto ed unico ai cittadini che si interfacciano con la Pubblica Amministrazione</b>	Realizzare/migliorare lo sportello polifunzionale	Realizzazione servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)  Riorganizzazione di spazi e mansioni per l'accoglienza al cittadino dei servizi a sportello	<b>25%</b>	Mazzali Sara	100%	<b>100%</b>		

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100	Efficientamento dell'accoglienza tramite l'Ufficio URP	Area Affari Generali, Area Lavori pubblici e Patrimonio	Organizzazione logistica degli spazi di accoglienza del cittadino e ridefinizione delle mansioni		Formazione continua, intercambiabilità e collaborazione degli operatori. Informazioni ai cittadini per una maggiore fruizione dei servizi in digitali Introduzione agenda on line, accesso ad ANPR, ecc.	01/01/2025	31/12/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO</b>	<b>SI x</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Migliorare la manutenzione dei cimiteri</b>	Interventi di manutenzione straordinaria cimiteri delle frazioni	Manutenzioni straordinarie per i cimiteri comunali.  Attività di verifica delle situazioni concessorie al fine di preservare il patrimonio cimiteriale dell'Ente	<b>40%</b>	Mazzali Sara	100%	<b>100%</b>		

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100	Verifica delle condizioni delle situazioni concessorie e ricerca dei congiunti relativi alle tumulazioni ed alle inumazioni	Area Lavori pubblici e Patrimonio	Verifica delle condizioni tecniche della sepulture  Programma di estumulazioni straordinarie e svincolo loculi		Prosecuzione programma estumulazioni straordinarie  Loculi nella disponibilità dell'Ente per nuove concessioni	01/01/2025	31/12/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO</b>	<b>SI x</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Rispetto dei tempi medi di pagamento</b>	<b>Rispetto dei tempi medi di pagamento</b>	Art. 4-bis, comma 2, del D.L. n. 13/2023, convertito con Legge n. 41/2023  Tempi medi di ritardo delle fatture pagate nel periodo dal 01.10.2024 al 31.12.2024 per tutti i codici di fatturazione gestiti dall'Area/Settore	<b>30%</b>	Mazzali Sara	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100%	Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture di competenza dell'Area/Settore	Area dei Servizi Finanziari/Tributi	N. giorni desunti dall'Area RGS PCC per il tramite del Dipartimento Economia e Finanze		Rispetto dei tempi	01/01/2025	31/12/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100%	Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture di competenza dell'Area/Settore	Area dei Servizi Finanziari/Tributi	N. giorni desunti dall'Area RGS PCC per il tramite del Dipartimento Economia e Finanze		Rispetto dei tempi	01/01/2026	31/12/2026
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100%	Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture di competenza dell'Area/Settore	Area dei Servizi Finanziari/Tributi	N. giorni desunti dall'Area RGS PCC per il tramite del Dipartimento Economia e Finanze		Rispetto dei tempi	01/01/2027	31/12/2027

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO</b>	<b>SI X</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Ottimizzazione e razionalizzazione delle politiche di programmazione economico finanziaria</b>	Predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria	Predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria entro il 31 dicembre di ciascun anno finanziario al fine di cogliere tutti i vantaggi che possono nascere da un ciclo di programmazione coordinato con l'Unione ed i comuni aderenti.	<b>35%</b>	Palmia Nadia	100%	<b>100%</b>		

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	10%	Invio richiesta elaborazione previsioni alle Aree/Settori	Tutte le Aree/Settori dell'Ente	Compilazione files previsione		Approvazione bilancio da parte della giunta comunale e presentazione al consiglio	01/09/2025	20/09/2025
	15%	Lavorazione previsioni predisposte dai Settori	Area dei Servizi finanziari				21/09/2025	12/10/2025
	50%	Presentazione alla Giunta della prima stesura del bilancio e ricerca dell'equilibrio del bilancio	Tutte le Aree/Settori dell'Ente	Predisposizione prima proposta bilancio			13/10/2025	14/11/2025
	25%	Elaborazione del prospetto di bilancio e dei relativi allegati	Area dei Servizi finanziari	Predisposizione proposta schema per approvazione Giunta			15/11/2025	26/11/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO</b>	<b>SI X</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Titolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabili di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
Ottimizzazione e razionalizzazione delle politiche di programmazione economico finanziaria	Analisi delle tasse e dei tributi per ispirarli a principi di progressività ed equità recuperando risorse attraverso la lotta all'evasione e la puntuale gestione delle entrate in sinergia tra i comuni che compongono l'Unione	Gestione del periodo di sperimentazione per il passaggio alla raccolta puntuale dei rifiuti	<b>30%</b>	Palmia Nadia	100%	<b>100%</b>		

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100%	Definizione del Pef 2025	Area tutela	Delibera di consiglio di definizione delle tariffe 2025		Approvazione delle tariffe entro il 30/04/2025	01/01/2025	30/04/2025
		Stesura nuovo regolamento TARI		Predisposizione delibera di Consiglio		Approvazione del Regolamento entro il 31/12/2025	01/09/2025	31/12/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO</b>	<b>SI x</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Rispetto dei tempi medi di pagamento</b>	<b>Rispetto dei tempi medi di pagamento</b>	Art. 4-bis, comma 2, del D.L. n. 13/2023, convertito con Legge n. 41/2023  Tempi medi di ritardo delle fatture pagate nel periodo dal 01.10.2024 al 31.12.2024 per tutti i codici di fatturazione gestiti dall'Area/Settore	<b>30%</b>	Palmia Nadia	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100%	Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture di competenza dell'Area/Settore	Area dei Servizi Finanziari/Tributi	N. giorni desunti dall'Area RGS PCC per il tramite del Dipartimento Economia e Finanze		Rispetto dei tempi	01/01/2025	31/12/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100%	Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture di competenza dell'Area/Settore	Area dei Servizi Finanziari/Tributi	N. giorni desunti dall'Area RGS PCC per il tramite del Dipartimento Economia e Finanze		Rispetto dei tempi	01/01/2026	31/12/2026
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100%	Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture di competenza dell'Area/Settore	Area dei Servizi Finanziari/Tributi	N. giorni desunti dall'Area RGS PCC per il tramite del Dipartimento Economia e Finanze		Rispetto dei tempi	01/01/2027	31/12/2027

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO</b>	<b>SI x</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Pianificare il territorio con l'attenzione al consumo del suolo e alla riqualificazione degli edifici esistenti</b>	Predisposizione nuovi strumenti urbanistici intercomunali	Adozione del PUG intercomunale, attraverso un percorso di condivisione con gli altri Comuni dell'Unione ed in stretto rapporto con gli stessi. Stesura del nuovo strumento urbanistico a livello unionale da parte dell'ufficio di piano.	<b>40%</b>	Capuano Maria Teresa	20%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	50%	Svolgimento consultazione preliminare ai sensi dell'art. 44 L.R. 24/2017	Area Tutela e valorizzazione del territorio/Area Lavori pubblici e Patrimonio	Consultazioni preliminari		Rispetto dei tempi	01/01/2025	10/06/2025
	50%	Assunzione PUG		Deposito atti		Rispetto dei tempi	01/01/2025	31/12/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
		I semestre: adozione II semestre: approvazione						
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO</b>	<b>SI x</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Pianificare il territorio con l'attenzione al consumo del suolo e alla riqualificazione degli edifici esistenti</b>	Predisposizione nuovi strumenti urbanistici intercomunali	Percorso partecipativo per la redazione del nuovo strumento urbanistico	<b>5%</b>	Capuano Maria Teresa	20%	<b>100%</b>		

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100%	Percorso partecipativo ai sensi della L.R. Emilia Romagna n.24/2017	Vicesegretario	Interviste, tavoli di negoziazione e comunicazioni web/social		Rispetto dei tempi	01/01/2025	30/06/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO x</b>	<b>SI</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Pianificare il territorio con l'attenzione al consumo del suolo e alla riqualificazione degli edifici esistenti</b>	Redazione nuovo regolamento edilizio	Redazione di un nuovo regolamento edilizio che sia complementare al nuovo piano urbanistico	<b>10%</b>	Capuano Maria Teresa	0	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	50%	Conferimento incarico al progettista				Rispetto del tempi	30/04/2025	31/05/2025
	50%	Redazione bozza regolamento				Rispetto del tempi	01/06/2025	31/12/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	50%	Redazione versione definitiva regolamento		Consegna versione definitiva		Rispetto dei tempi	01/01/2026	30/06/2026
	50%	Approvazione regolamento		Deposito atti		Rispetto dei tempi	30/06/2026	31/12/2026
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO x</b>	<b>SI</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Pianificare il territorio con l'attenzione al consumo del suolo e alla riqualificazione degli edifici esistenti</b>	Redazione delle carte di potenzialità archeologica	Redazione delle carte di potenzialità archeologica	<b>5%</b>	Capuano Maria Teresa	0	<b>100%</b>		

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
		50%	Conferimento incarico al progettista				Rispetto del tempi	30/04/2025
	50%	Redazione elaborati				Rispetto del tempi	01/06/2025	15/07/2025

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO x</b>	<b>SI</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Titolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Pianificare il territorio con l'attenzione al consumo del suolo e alla riqualificazione degli edifici esistenti</b>	Redazione atti per accordi con privati ai sensi dell'art. 61 della LR 24/2017	Predisposizione atti per accordi con privati ai sensi dell' art. 61 della LR 24/2017 da recepire come parte integrante del PUG	<b>5%</b>	Capuano Maria Teresa	0	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	50%	Individuazione dei casi specifici in seguito a richieste da parte dei privati		Elenco soggetti/casi da esaminare		Confronto diretto con i soggetti interessati	01/01/2025	31/12/2025
	50%	Redazione bozza accordo				Verifica con avvocato Gualandi	01/01/2025	31/12/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100%	Redazione definitiva accordi in bozza nel 2025		Deposito atti		Rispetto dei tempi	01/01/2026	30/06/2026
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO</b>	<b>SI x</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Rispetto dei tempi medi di pagamento</b>	<b>Rispetto dei tempi medi di pagamento</b>	Art. 4-bis, comma 2, del D.L. n. 13/2023, convertito con Legge n. 41/2023  Tempi medi di ritardo delle fatture pagate nel periodo dal 01.10.2024 al 31.12.2024 per tutti i codici di fatturazione gestiti dall'Area/Settore	<b>30%</b>	Capuano Maria Teresa	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100%	Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture di competenza dell'Area/Settore	Area dei Servizi Finanziari/Tributi	N. giorni desunti dall'Area RGS PCC per il tramite del Dipartimento Economia e Finanze		Rispetto dei tempi	01/01/2025	31/12/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100%	Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture di competenza dell'Area/Settore	Area dei Servizi Finanziari/Tributi	N. giorni desunti dall'Area RGS PCC per il tramite del Dipartimento Economia e Finanze		Rispetto dei tempi	01/01/2026	31/12/2026
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100%	Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture di competenza dell'Area/Settore	Area dei Servizi Finanziari/Tributi	N. giorni desunti dall'Area RGS PCC per il tramite del Dipartimento Economia e Finanze		Rispetto dei tempi	01/01/2027	31/12/2027

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO X</b>	<b>SI</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Efficientare la struttura organizzativa dell'Unione</b>	Efficientare l'erogazione dei servizi ai cittadini e migliorare l'organizzazione del lavoro	Supporto per l'istruttoria di domande da presentare alla Regione Emilia Romagna al fine di ottenere i contributi a fronte degli eventi meteorologici eccezionali dell'ottobre 2024	<b>15%</b>	Ugolotti Enrica	0	<b>100%</b>		

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100	Coordinamento è attività per le procedure relative alle istruttorie per la gestione dei contributi a seguito alluvione ottobre 2024	Area Lavori pubblici e Patrimonio, Area Tutela e valorizzazione del territorio	Partecipazione alle assemblee pubbliche e analisi delle direttive regionali; supporto agli uffici.		Assemblea marzo 2025  CAS – raccolta domande entro il 31/03/2025  Istruttoria entro il 30/04/2025	01/01/2025  01/01/2025  01/01/2025	31/12/2025  31/12/2025  31/12/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO</b>	<b>SI X</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Garantire un punto di riferimento diretto ed unico ai cittadini che si interfacciano con la Pubblica Amministrazione</b>	Realizzare/migliorare lo sportello polifunzionale	Analisi dei servizi erogabili al sportello e reingegnerizzazione dei processi e delle modalità afferenti	<b>15%</b>	Ugolotti Enrica	5%	<b>100%</b>		

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100	Coordinamento della progettualità relativa alla riorganizzazione dei processi e delle attività afferenti agli sportelli polifunzionali	Tutte le Aree e Settori dell'Unione e dei Comuni aderenti	Incontri e report attività		Rispetto dei tempi	01/01/2025	31/12/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO</b>	<b>SI X</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Miglioramento dell'offerta educativa, scolastica ed extra scolastica del territorio</b>	Migliorare l'offerta formativa e incentivare percorsi di inclusione, integrazione scolastica e di pari opportunità	Apertura di un tavolo di confronto per la ridefinizione dei rapporti convenzionali relativi alla gestione del servizio di asilo Nido	<b>35%</b>	Ugolotti Enrica	50%	<b>100%</b>		

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100	Avvio gestione pubblica "Villa Gaia" in collaborazione con il soggetto gestore ASP	Dipartimento Educativo ASP "Opus Civium" (gestione dei servizi)	Predisposizione istruttoria per autorizzazione al funzionamento		Rispetto dei tempi	01/01/2025	31/08/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO</b>	<b>SI X</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Rispetto dei tempi medi di pagamento</b>	<b>Rispetto dei tempi medi di pagamento</b>	Art. 4-bis, comma 2, del D.L. n. 13/2023, convertito con Legge n. 41/2023  Tempi medi di ritardo delle fatture pagate nel periodo dal 01.10.2024 al 31.12.2024 per tutti i codici di fatturazione gestiti dall'Area/Settore	<b>30%</b>	Ugolotti Enrica	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100%	Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture di competenza dell'Area/Settore	Area dei Servizi Finanziari/Tributi	N. giorni desunti dall'Area RGS PCC per il tramite del Dipartimento Economia e Finanze		Rispetto dei tempi	01/01/2025	31/12/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100%	Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture di competenza dell'Area/Settore	Area dei Servizi Finanziari/Tributi	N. giorni desunti dall'Area RGS PCC per il tramite del Dipartimento Economia e Finanze		Rispetto dei tempi	01/01/2026	31/12/2026
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100%	Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture di competenza dell'Area/Settore	Area dei Servizi Finanziari/Tributi	N. giorni desunti dall'Area RGS PCC per il tramite del Dipartimento Economia e Finanze		Rispetto dei tempi	01/01/2027	31/12/2027

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO</b>	<b>SI X</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Riqualificazione dell'illuminazione pubblica con tecnologia a LED ed efficientamento energetico edifici pubblici</b>	Implementazione illuminazione pubblica	Realizzazione di soluzioni per implementare l'illuminazione pubblica al fine di aumentare la sicurezza stradale	<b>20%</b>	Ramolini Roberto	0	<b>100%</b>		

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100	Realizzazione di soluzioni per implementare l'illuminazione pubblica	Area Lavori pubblici e Patrimonio	Determina del Responsabile		Affidamento lavori riqualificazione e ampliamento impianto di pubblica illuminazione	01/01/2025	31/12/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO X</b>	<b>SI</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Riqualificazione dell'illuminazione pubblica con tecnologia a LED ed efficientamento energetico edifici pubblici</b>	Efficientamento energetico edifici pubblici	Realizzazione di impianti fotovoltaici, riqualificazione centrali termiche ed efficientamento dell'illuminazione degli edifici pubblici	<b>20%</b>	Ramolini Roberto	0	<b>100%</b>		

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100	Realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura della Scuola Materna Girasole-Palomar	Area Lavori pubblici e Patrimonio	Determina approvazione certificato di regolare esecuzione		Esecuzione lavori	01/01/2025	30/09/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO X</b>	<b>SI</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Riqualificazione dell'illuminazione pubblica con tecnologia a LED ed efficientamento energetico edifici pubblici</b>	<b>Riqualificazione dell'impiantistica comunale.</b>	Revamping campo fotovoltaico	<b>25%</b>	Ramolini Roberto	0	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	Peso parziale	Attività/Fasi	Altri Settori coinvolti	Indicatore		Target	Data inizio	Data fine
	60	Revamping campo fotovoltaico di via Landi	Area Lavori pubblici e Patrimonio	Delibera di approvazione del PFTE		Elaborazione del progetto di fattibilità tecnico economica	01/01/2025	30/09/2025
	40			Determina di affidamento		Affidamento lavori	01/06/2025	31/12/2025
2026	Peso parziale	Attività/Fasi	Altri Settori coinvolti	Indicatore		Target	Data inizio	Data fine
	100	Revamping campo fotovoltaico di via Landi	Area Lavori pubblici e Patrimonio	Determina di approvazione del certificato di regolare esecuzione		Esecuzione lavori	01/01/2026	30/06/2026
2027	Peso parziale	Attività/Fasi	Altri Settori coinvolti	Indicatore		Target	Data inizio	Data fine

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO</b>	<b>SI X</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Rispetto dei tempi medi di pagamento</b>	<b>Rispetto dei tempi medi di pagamento</b>	Art. 4-bis, comma 2, del D.L. n. 13/2023, convertito con Legge n. 41/2023  Tempi medi di ritardo delle fatture pagate nel periodo dal 01.10.2024 al 31.12.2024 per tutti i codici di fatturazione gestiti dall'Area/Settore	<b>30%</b>	Ramolini Roberto	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100%	Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture di competenza dell'Area/Settore	Area dei Servizi Finanziari/Tributi	N. giorni desunti dall'Area RGS PCC per il tramite del Dipartimento Economia e Finanze		Rispetto dei tempi	01/01/2025	31/12/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100%	Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture di competenza dell'Area/Settore	Area dei Servizi Finanziari/Tributi	N. giorni desunti dall'Area RGS PCC per il tramite del Dipartimento Economia e Finanze		Rispetto dei tempi	01/01/2026	31/12/2026
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100%	Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture di competenza dell'Area/Settore	Area dei Servizi Finanziari/Tributi	N. giorni desunti dall'Area RGS PCC per il tramite del Dipartimento Economia e Finanze		Rispetto dei tempi	01/01/2027	31/12/2027

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO</b>	<b>SI X</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Implementare i servizi alle persone fragili</b>	Riqualificazione della CRA e centro diurno	Valutazione di interventi per la riqualificazione degli edifici ospitanti la CRA e il centro diurno	<b>5%</b>	Ramolini Roberto	20%	<b>100%</b>		

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100	Riqualificazione della CRA e definizione di soluzioni progettuali per la riqualificazione del centro diurno Valutazione di interventi per la riqualificazione degli edifici ospitanti la CRA e il centro diurno	Area Sociale e socio-sanitaria	Delibera di approvazione del progetto esecutivo		Consegna progetto esecutivo	01/01/2025	31/12/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO</b>	<b>SI X</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Implementare i servizi alle persone fragili</b>	Riqualificare l'edilizia residenziale pubblica	Integrazione dell'accordo tra il Comune e Acer per la riqualificazione delle ex scuole elementari di Cogruzzo all'interno dei fondi PNRR	<b>2%</b>	Ramolini Roberto	60%	<b>100%</b>		

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100	Realizzazione di nuovi alloggi ex scuole di Villa Cogruzzo	Area Sociale e socio-sanitaria ACER RE	Stati di avanzamento lavori – Certificato di Regolare Esecuzione – Contratto di affitto		Esecuzione dei lavori – Assegnazione alloggio	01/01/2025	31/12/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO</b>	<b>SI X</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Progettazione della riqualificazione del patrimonio comunale</b>	Rendere il Parco Rocca più fruibile alla cittadinanza	Progettare la riqualificazione dell'area verde e delle strutture e attrezzature in essa presenti	<b>5%</b>	Ramolini Roberto	0	<b>100%</b>		

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	60	Approvazione del progetto esecutivo di riqualificazione del Parco Rocca	Area Cultura – Sport – Politiche giovanili	Determina del Responsabile per incarico professionale		Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo	01/01/2025	30/09/2025
	40			Delibera di Giunta approvazione		Consegna progetto esecutivo	01/06/2025	31/12/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO</b>	<b>SI X</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Progettazione della riqualificazione del patrimonio comunale</b>	Riqualificazione del magazzino del Carnevale	Riqualificazione dei capannoni di Via Prati Landi per agevolare il lavoro dei volontari del Carnevale	<b>5%</b>	Ramolini Roberto	10%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100	Adeguamento alle norme di prevenzione incendi del capannone del Carnevale	Area Cultura – Sport – Politiche giovanili	Delibera di approvazione del progetto esecutivo e determina di aggiudicazione lavori		Approvazione del progetto esecutivo e aggiudicazione dei lavori	01/01/2025	31/12/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100	Adeguamento alle norme di prevenzione incendi del capannone del Carnevale	Area Cultura – Sport – Politiche giovanili	Determina approvazione collaudo e SCIA al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco		Esecuzione lavori e loro conclusione, inoltro SCIA al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco	01/01/2026	31/12/2026
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO</b>	<b>SI X</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Progettazione della riqualificazione del patrimonio comunale</b>	Riqualificazione della Biblioteca Comunale per renderla più fruibile alla cittadinanza	Realizzare una ristrutturazione funzionale oltre che strutturale ed impiantistica, in grado di prevedere e permettere l'uso continuativo e confortevole della biblioteca comunale con la creazione di sala convegni e spazi per attività per i più giovani.	<b>5%</b>	Ramolini Roberto	40%	<b>100%</b>		

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100	Lavori di adeguamento prevenzione incendi, manutenzione straordinaria e miglioramento sismico della biblioteca comunale	Area Cultura – Sport – Politiche giovanili	Determina approvazione collaudo e pagamento contributi		Esecuzione lavori, Approvazione collaudo e rendicontazione	01/01/2025	31/12/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO</b>	<b>SI X</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Migliorare i collegamenti tra le frazioni e il centro del paese</b>	Realizzazione di percorsi ciclabili per agevolare la viabilità ciclopedonabile nelle frazioni e nel capoluogo	Realizzazione di un collegamento ciclabili che colleghi le frazioni di Cogruzzo, Meletole al centro storico	<b>2%</b>	Ramolini Roberto	25%	<b>100%</b>		

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100	Realizzazione di pista ciclabile Castelnovo di Sotto – Meletole	Urbanistica ed Edilizia privata	Determina di approvazione collaudo e decreti di esproprio		Esecuzione lavori, approvazione collaudo e acquisizione aree	01/01/2025	31/12/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO X</b>	<b>SI</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Migliorare i collegamenti tra le frazioni e il centro del paese</b>	Realizzazione di percorsi ciclabili per agevolare la viabilità ciclopedonabile nelle frazioni e nel capoluogo	Realizzazione di un tratto di percorso ciclabile in via Curiel, tra via Fontanese e via Pescatora	<b>5%</b>	Ramolini Roberto	0	<b>100%</b>		

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100	Realizzazione di tratto di pista ciclabile in via Curiel, tra via Fontanese e via Pescatora	Area Tutela e Valorizzazione del territorio	Delibera di approvazione del progetto di fattibilità tecnica-economica		Elaborazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica	01/01/2025	31/12/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO</b>	<b>SI X</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Migliorare i collegamenti tra le frazioni e il centro del paese</b>	Progettazione collegamenti ciclabili – strade provinciali	Riqualificazione delle piste ciclopedonali del capoluogo	<b>5%</b>	Ramolini Roberto	95%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100	Realizzazione di pista ciclabile Via Limido in collaborazione con Provincia di Reggio Emilia e Consorzio Bonifica	Provincia di Reggio Emilia Consorzio di Bonifica	Decreto assegnazione contributo		Ottenimento contributi per realizzazione opera	01/01/2025	31/12/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100	Realizzazione di pista ciclabile Via Limido in collaborazione con Provincia di Reggio Emilia e Consorzio Bonifica	Provincia di Reggio Emilia Consorzio di Bonifica	Firma contratto di appalto		Esecuzione dei lavori	01/01/2026	31/12/2026
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100	Realizzazione di pista ciclabile Via Limido in collaborazione con Provincia di Reggio Emilia e Consorzio Bonifica	Provincia di Reggio Emilia Consorzio di Bonifica	Determina di approvazione collaudo		Conclusione lavori e collaudo	01/01/2027	31/12/2027

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO X</b>	<b>SI</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Migliorare la manutenzione dei cimiteri</b>	Interventi di manutenzione straordinaria cimiteri delle frazioni	Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria cimiteri delle frazioni volte alla conservazione del patrimonio	<b>2%</b>	Ramolini Roberto	0	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	50	Restauro e risanamento conservativo del cimitero frazionale di San Savino	Settore demografia	Determina affidamento incarico professionale		Elaborazione progetto esecutivo	01/01/2025	31/12/2025
50	Determina affidamento lavori				Aggiudicazione dei lavori	01/06/2025	31/12/2025	
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100	Restauro e risanamento conservativo del cimitero frazionale di San Savino	Settore demografia	Determina approvazione certificato di regolare esecuzione		Esecuzione lavori	01/01/2026	31/12/2026
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO X</b>	<b>SI</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Migliorare la gestione e l'organizzazione dei cimiteri</b>	Pianificazione e gestione delle sepolture nel cimitero capoluogo	Redazione del piano cimiteriale del cimitero S. Andrea	<b>5%</b>	Ramolini Roberto	0	<b>100%</b>		

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100	Redazione piano cimiteriale per il cimitero del capoluogo S. Andrea	Settore demografia	Delibera di Consiglio di adozione		Elaborazione del Piano cimiteriale previsto dalla normativa regionale	01/01/2025	31/12/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO X</b>	<b>SI</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Progettazione di interventi di messa in sicurezza della viabilità</b>	Rifacimento manto stradale di alcune vie comunali	Redazione di un progetto esecutivo di rifacimento del manto stradale in alcune vie comunali	<b>4%</b>	Ramolini Roberto	0	<b>100%</b>		

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100	Redazione progetto esecutivo per il rifacimento del manto stradale in alcune vie comunali	Polizia Locale	Delibera di Giunta di approvazione		Elaborazione del Progetto esecutivo	01/01/2025	31/12/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO X</b>	<b>SI</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi</b>	Revisione dei rapporti istituzionali locali finalizzati al miglioramento dell'offerta educativa,	Lavori di adeguamento locali della scuola per l'infanzia "Villa Gaia" per l'utilizzo ad asilo nido	<b>5%</b>	Ramolini Roberto	0	<b>100%</b>		

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100	Lavori di adeguamento locali della scuola materna "Villa Gaia" per l'utilizzo ad asilo nido	Area servizi educativi	Determina di affidamento lavori		Manutenzione straordinaria in alcuni locali	01/01/2025	31/12/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO X</b>	<b>SI</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Miglioramento ed implementazione degli spazi a disposizione della collettività</b>	Riqualificazione Palazzetto dello Sport	Interventi per migliorare l'accessibilità alle persone diversamente abili e soppressione ad alcune carenze strutturali	<b>5%</b>	Ramolini Roberto	0	<b>100%</b>		

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100	Lavori di miglioramento sismico, eliminazione barriere architettoniche, manutenzione straordinaria Palazzetto	Area Sport Area Tutela e valorizzazione del territorio	Determina di approvazione pprovazione stato finale e collaudo 2° stralcio		Approvazione progetto esecutivo 2° stralcio, aggiudicazione lavori, esecuzione lavori	01/01/2025	31/12/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO</b>	<b>SI X</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Miglioramento ed implementazione degli spazi a disposizione della collettività</b>	Riqualificazione campo di Via P. Landi	Riqualificazione della struttura,	<b>5%</b>	Ramolini Roberto	0	<b>100%</b>		

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	Peso parziale	Attività/Fasi	Altri Settori coinvolti	Indicatore		Target	Data inizio	Data fine
	50	Realizzazione di nuova tribuna campo sportivo	Area sport Area Tutela e valorizzazione del territorio	Determina incarico		Incarico per redazione di progetto di fattibilità tecnico economica	01/01/2025	30/09/2025
50	Delibera di approvazione progetto				Consegna progetto di fattibilità tecnico economica	01/06/2025	31/12/2025	
2026	Peso parziale	Attività/Fasi	Altri Settori coinvolti	Indicatore		Target	Data inizio	Data fine
2027	Peso parziale	Attività/Fasi	Altri Settori coinvolti	Indicatore		Target	Data inizio	Data fine

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO X</b>	<b>SI</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Miglioramento ed implementazione degli spazi a disposizione della collettività</b>	Riqualificazione area esterna pubblico condominio "La Stazione"	Interventi per la riqualificazione dell'area esterna di proprietà comunale presso il condominio "La Stazione"	<b>5%</b>	Ramolini Roberto	0	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100	Riqualificazione area esterna presso il condominio "La Stazione", di proprietà comunale	Area Tutela e valorizzazione del territorio	Delibera di approvazione del progetto		Progettazione della riqualificazione dell'area esterna	01/01/2025	31/12/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100	Riqualificazione area esterna presso il condominio "La Stazione", di proprietà comunale	Area Tutela e valorizzazione del territorio	Determina affidamento dei lavori		Esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'area esterna	01/01/2026	31/12/2026
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>				<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>			<b>NO</b>	<b>SI X</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>Rispetto dei tempi medi di pagamento</b>	<b>Rispetto dei tempi medi di pagamento</b>	Art. 4-bis, comma 2, del D.L. n. 13/2023, convertito con Legge n. 41/2023  Tempi medi di ritardo delle fatture pagate nel periodo dal 01.10.2024 al 31.12.2024 per tutti i codici di fatturazione gestiti dall'Area/Settore	<b>30%</b>	Ramolini Roberto	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>								
2025	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100%	Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture di competenza dell'Area/Settore	Area dei Servizi Finanziari/Tributi	N. giorni desunti dall'Area RGS PCC per il tramite del Dipartimento Economia e Finanze		Rispetto dei tempi	01/01/2025	31/12/2025
2026	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100%	Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture di competenza dell'Area/Settore	Area dei Servizi Finanziari/Tributi	N. giorni desunti dall'Area RGS PCC per il tramite del Dipartimento Economia e Finanze		Rispetto dei tempi	01/01/2026	31/12/2026
2027	<b>Peso parziale</b>	<b>Attività/Fasi</b>	<b>Altri Settori coinvolti</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Target</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
	100%	Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture di competenza dell'Area/Settore	Area dei Servizi Finanziari/Tributi	N. giorni desunti dall'Area RGS PCC per il tramite del Dipartimento Economia e Finanze		Rispetto dei tempi	01/01/2027	31/12/2027

<b>OBIETTIVI ESECUTIVI 2025-2027 PEG - Piano della Performance COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO</b>					<b>Continuazione Obiettivo PDP (PEG) 2024-2026</b>		<b>NO</b>	<b>SI x</b>
<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso%</b>	<b>Responsabil e di Settore</b>	<b>Baseline</b>	<b>TARGET ANNO 1 (2025)</b>	<b>TARGET ANNO 2 (2026)</b>	<b>TARGET ANNO 3 (2027)</b>
<b>TRASVERSALE</b>	Sviluppo di politiche integrate di prevenzione e contrasto dei fenomeni di <i>maladministration</i> e di promozione della trasparenza fra i Comuni e l'Unione ed attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto locale	Implementazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza in una prospettiva integrata Comuni-Unione di contrasto di fenomeni di corruzione e <i>maladministration</i> . Attivazione misure di prevenzione e contrasto specifiche ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto locale.	<b>5%</b>	Tutte le Aree dell'Unione nonché tutti i Settori dei Comuni	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## FASI DELL'OBIETTIVO

2025	Peso parziale	Attività/Fasi	Altri Settori coinvolti	Indicatore		Target	Data inizio	Data fine
	100	Attuazione delle misure previste nella sezione trasparenza del PTPCT ed implementazione delle sezioni di "Amministrazione trasparente", con le modalità ed i termini indicati nel citato documento di programmazione compilazione della scheda di monitoraggio delle misure previste dal Piano della Prevenzione della Corruzione.	Tutte le Aree e Settori dell'Unione e dei Comuni aderenti	compilazione della scheda di monitoraggio delle misure previste dal Piano della Prevenzione della Corruzione.		Rispetto dei tempi	1° gennaio 2025	31 dicembre 2025
2026	Peso parziale	Attività/Fasi	Altri Settori coinvolti	Indicatore		Target	Data inizio	Data fine
	100	Implementazione delle misure di trattamento del rischio trasversali e specifiche con le modalità ed i termini indicati nel PTPCT. Implementazione dei contenuti della sezione "Amministrazione trasparente", in funzione delle disposizioni vigenti.	Tutte le Aree e Settori dell'Unione e dei Comuni aderenti	Implementazione delle misure		Rispetto dei tempi	1° gennaio 2026	31 dicembre 2026
2027	Peso parziale	Attività/Fasi	Altri Settori coinvolti	Indicatore		Target	Data inizio	Data fine
	100	Implementazione delle misure di trattamento del rischio trasversali e specifiche con le modalità ed i termini indicati nel PTPCT. Implementazione dei contenuti della sezione "Amministrazione trasparente" in funzione delle disposizioni vigenti.	Tutte le Aree e Settori dell'Unione e dei Comuni aderenti	Implementazione delle misure		Rispetto dei tempi	1° gennaio 2027	31 dicembre 2027

# Indicatori di performance organizzativa per l'anno 2025 della struttura dirigenziale del Comune di Castelnovo di Sotto

## Area Affari Generali – Responsabile Enrica Ugolotti

INDICATORE	VALORE 2023	VALORE 2024	TARGET 2025
Nr. protocolli in entrata	6.499	6.110	6.115
Nr. contratti registrati	18	18	15
Nr. sedute di Giunta	34	37	35
Nr. sedute di Consiglio	12	10	10

## Settore Demografia – Responsabile Sara Mazzali

INDICATORE	VALORE 2023	VALORE 2024	TARGET 2025
Nr indagini ISTAT nell'anno	n. 3 indagini: convivenze e popolazioni speciali; forze lavoro FOL; spese viaggi e tempo libero; convivenze e popolazioni speciali	n. 3 indagini: convivenze e popolazioni speciali; forze lavoro FOL; spese viaggi e tempo libero; convivenze e popolazioni speciali	Non pervenute circolari ISTAT al momento
Nr. animali accuditi presso le strutture comunali/convenzionate	n. 10 cani + 23 gatti da recuperi ordinari	n. 8 cani + n. 28 gatti da recuperi ordinari	20
Nr. operazioni cimiteriali	n. 184	n. 173	160
Nr. CIE emesse	n. 1094	n. 1326	1300

## Area dei Servizi Finanziari/Tributi – Responsabile Nadia Palmia

INDICATORE	VALORE 2023	VALORE 2024	TARGET 2025
Nr. pareri contabili su determinazioni dirigenziali	179	177	200
Nr. accertamenti tributi	215	233	230
Nr. liquidazioni	1.274	1.129	1.200
Nr. pratiche sinistri gestite	8	13	10

## Settore Servizi Educativi – Responsabile Enrica Ugolotti

INDICATORE	VALORE 2023	VALORE 2024	TARGET 2025
Nr. utenti servizio mensa scolastico	79	101	100
Nr. utenti servizio trasporto scolastico	84 (scuola dell'obbligo) + 21 (scuola dell'infanzia)	78 (scuola dell'obbligo) + 15 (scuola dell'infanzia)	75 (scuola dell'obbligo) + 15 (scuola dell'infanzia)
Nr. posti coperti con soggetti privati per la gestione in convenzione o esternalizzata di servizi educativi e scolastici	Convenzione con Villa Gaia per sistema integrato 0-6 anni: 26 (iscritti sezione nido/primavera 0/3 anni) e 58 (iscritti scuola infanzia 3/6 anni)	Convenzione con Villa Gaia per sistema integrato 0-6 anni, e da sett. 2024 gestione iscrizioni e graduatoria unica coi servizi comunali: 28 (iscritti sezione nido/primavera 0/3 anni) e 40 (iscritti scuola infanzia 3/6 anni)	Convenzione con Villa Gaia per sistema integrato 0-6 anni, gestione iscrizioni e graduatoria unica coi servizi comunali: 28 (iscritti sezione nido/primavera 0/3 anni) e 40 (iscritti scuola infanzia 3/6 anni)
Nr. posti a gestione diretta servizi nido/prima infanzia	Nido Rodari: Gestione in Convenzione con Comune di Poviglio e ASBR: 47 posti	Nido Rodari: Gestione in Convenzione con Comune di Poviglio e ASBR: 34 posti	Nido Rodari: Gestione in Convenzione con Comune di Poviglio e ASBR: 34 posti

## Settore Urbanistica ed Edilizia Privata – Responsabile Maria Teresa Capuano

INDICATORE	VALORE 2023	VALORE 2024	TARGET 2025
Nr. CDU	50	34	42
Nr. controlli abusi edilizi	10	6	8
Nr. permessi di costruire	4	6	5
Nr. autorizzazioni paesaggistiche	3	1	2

## Suap – Responsabile Maria Teresa Capuano

INDICATORE	VALORE 2023	VALORE 2024	TARGET 2025
Nr. pratiche gestite	196	186	191
Nr. imprese avviate	36	39	37
Nr. provvedimenti finali rilasciati	0	0	0
Nr. conferenze dei servizi	2	0	1