

	effettivo																	
	5 previsto																	
	5 effettivo																	
	6 previsto																	
6 effettivo																		
A.4	Data presumibile realizzo	<input type="checkbox"/> 30 aprile <input type="checkbox"/> 30 giugno <input type="checkbox"/> 30 settembre <input type="checkbox"/> 30 novembre <input type="checkbox"/> 31 dicembre <input type="checkbox"/> N.R.																
A.5	Responsabile obiettivo	Arch. Valentina Riolo																
A.6	Risorse umane dell'area coinvolte	Riolo Valentina Mocci Giovanna																
A.7	Risorse umane di altre aree	0																
A.8	Collegamento al DUP																	
A.9	Risorse finanziarie	Cap. 3019 - € 70.000,00																
A.10. 1.	Elenco indicatori di efficacia:	Motivazione (es.: %, n. atti sul totale, ecc...) <input type="checkbox"/> Rispetto cronoprogramma <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																
A.10. 2.	Elenco indicatori di efficienza:	Motivazione (es.: %, n. atti sul totale, ecc...) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																
A.10. 3.	Elenco indicatori di qualità:	Motivazione (es.: %, n. atti sul totale, ecc...) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																
A.11	VERIFICA INTERMEDIA AL 05.11.2021								VERIFICA FINALE AL									
	RELAZIONE INTERMEDIA								RELAZIONE FINALE									

	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
	Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
	Cause		Cause	
	Effetti		Effetti	
	Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
	Intrapresi		Intrapresi	
	Da attivare		Da attivare	
	Peso totale obiettivo:			
	<p>IL DIRIGENTE / RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER COMPETENZA</p>			

OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVO N. 2	Interventi di manutenzione per parco giochi inclusivo "Peter Pan" - Comune di Verderio
Tipologia obiettivo:	<input type="checkbox"/> Mantenimento <input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento <input type="checkbox"/> Sviluppo <input type="checkbox"/> Strategico

A.1	Descrizione	<p>La finalità delle opere è la manutenzione del parco giochi inclusivo posto in corrispondenza delle aree di proprietà comunale di cui ai mapp. 378 e 1115 (parte) del fg. 9 del Catasto Terreni del Comune censuario di Verderio, mediante sostituzione degli arredi esistenti e ammalorati, e di inserimento nuovi arredi e giochi, al fine di ripristinare il corretto funzionamento delle attrezzature e per l'inclusione delle persone con disabilità.</p>
------------	--------------------	--

A.2	Finalità	
------------	-----------------	--

A.3	Descrizione delle fasi di attuazione:	
	1	Affidamento incarico di progettazione e redazione elaborati per partecipazione a bando regionale
	2	Approvazione elaborati
	3	Invio elaborati per partecipazione a bando regionale
	4	Acquisizione risultanze istruttoria per assegnazione fondi regionali
	5	Approvazione progetto definitivo/esecutivo
	6	Approvazione risultanze di gara- Affidamento lavori
	7	Inizio lavori (previsto primavera 2023)
	8	Fine lavori (previsto primavera 2023)
	9	Certificato di regolare esecuzione (previsto primavera 2023)

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	previsto effettivo												
2	previsto effettivo												
3	previsto effettivo												
4	previsto effettivo												
5	previsto effettivo												
6	previsto effettivo												
7	previsto effettivo	2023											
8	previsto effettivo	2023											
9	previsto effettivo	2023											

A.4	Data presumibile realizzo	<input type="checkbox"/> 30 aprile <input type="checkbox"/> 30 giugno <input type="checkbox"/> 30 settembre <input type="checkbox"/> 30 novembre <input type="checkbox"/> 31 dicembre <input type="checkbox"/> N.R.
------------	----------------------------------	--

A.5	Responsabile obiettivo	Arch. Valentina Riolo
------------	-------------------------------	------------------------------

A.6	Risorse umane dell'area coinvolte	Riolo Valentina Mocci Giovanna
------------	--	---

A.7	Risorse umane di altre aree	0
------------	------------------------------------	----------

A.8	Collegamento al DUP	
------------	----------------------------	--

A.9	Risorse finanziarie	Cap. 3619
------------	----------------------------	------------------

A.10.1	Elenco indicatori di efficacia:	Motivazione (es.: %, n. atti sul totale, ecc...) <input type="checkbox"/> Rispetto cronoprogramma <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
---------------	--	--

A.10.2	Elenco indicatori di efficienza:	Motivazione (es.: %, n. atti sul totale, ecc...) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
A.10.3	Elenco indicatori di qualità:	Motivazione (es.: %, n. atti sul totale, ecc...) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

A.11	VERIFICA INTERMEDIA AL 05.11.2021		VERIFICA FINALE AL	
	RELAZIONE INTERMEDIA		RELAZIONE FINALE	
	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
	Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
	Cause		Cause	
	Effetti		Effetti	
	Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
	Intrapresi		Intrapresi	
	Da attivare		Da attivare	

Peso totale obiettivo:

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
PER COMPETENZA

OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVO N. 3	Censimento arredo urbano in aree pubbliche per sostituzione e integrazione
Tipologia obiettivo:	<input type="checkbox"/> Mantenimento <input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento <input type="checkbox"/> Sviluppo <input type="checkbox"/> Strategico

A.1	Descrizione	La finalità delle opere è la manutenzione delle aree pubbliche mediante sostituzione ed integrazione degli arredi urbani presso le aree pubbliche, esclusi i parchi, che verranno censiti puntualmente.
------------	--------------------	---

A.2	Finalità	
------------	-----------------	--

A.3	Descrizione delle fasi di attuazione:	
	1	Affidamento incarico di progettazione e redazione elaborati per partecipazione a bando regionale
	2	Approvazione elaborati
	3	Invio elaborati per partecipazione a bando regionale
	4	Acquisizione risultanze istruttoria per assegnazione fondi regionali
	5	Approvazione progetto definitivo/esecutivo
	6	Approvazione risultanze di gara- Affidamento lavori
	7	Inizio lavori (previsto primavera 2023)
	8	Fine lavori (previsto primavera 2023)
	9	Certificato di regolare esecuzione (previsto primavera 2023)

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	previsto effettivo												
2	previsto effettivo												
3	previsto effettivo												
4	previsto effettivo												
5	previsto effettivo												
6	previsto effettivo												
7	previsto effettivo	2023											
8	previsto effettivo	2023											
9	previsto effettivo	2023											
A.4	Data presumibile realizzo	<input type="checkbox"/> 30 aprile <input type="checkbox"/> 30 giugno <input type="checkbox"/> 30 settembre <input type="checkbox"/> 30 novembre <input type="checkbox"/> 31 dicembre <input type="checkbox"/> N.R.											
A.5	Responsabile obiettivo	Arch. Valentina Riolo											
A.6	Risorse umane dell'area coinvolte	Riolo Valentina Sala Marco Beh Salah Habib											
A.7	Risorse umane di altre aree	0											
A.8	Collegamento al DUP												
A.9	Risorse finanziarie	Cap. 2104											
A.10.1	Elenco indicatori di efficacia:	Motivazione (es.: %, n. atti sul totale, ecc...) <input type="checkbox"/> Rispetto cronoprogramma <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>											

A.10.2	Elenco indicatori di efficienza:	Motivazione (es.: %, n. atti sul totale, ecc...) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
A.10.3	Elenco indicatori di qualità:	Motivazione (es.: %, n. atti sul totale, ecc...) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

A.11	VERIFICA INTERMEDIA AL 05.11.2021		VERIFICA FINALE AL	
	RELAZIONE INTERMEDIA		RELAZIONE FINALE	
	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
	Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
	Cause		Cause	
	Effetti		Effetti	
	Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
	Intrapresi		Intrapresi	
	Da attivare		Da attivare	

Peso totale obiettivo:

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
PER COMPETENZA