

Direzione Generale	<p style="text-align: center;">Progetto Strategico “Non abusiamo del mare” finanziato a valere risorse POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020, Piano di Azione 6 - Azione 6.5.A1 - SUB-Azione 4.</p>	<p style="text-align: center;">Centro Regionale Sistemi Gestione Integrati Qualità e Ambiente CR SGI QA</p>
--------------------	--	--

PROGETTO STRATEGICO correlato al progetto, capofila Arpacal, ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico “Educazione Ambientale” a valere su risorse POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020, Piano di Azione 6 - Azione 6.5.A1 - SUB-Azione 4 (Convenzione Rep.108 del 28.08.2019) <i>Prorogato al 31/10/2022 a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19</i> Progetto Strategico NADM (Rev.2)	
TITOLO del PROGETTO	
“Non abusiamo del mare” (NADM)	
SETTORI COINVOLTI	
1) Centro Regionale Sistemi di Gestione Integrata Qualità e Ambiente 2) Centro Regionale Strategia Marina 3) Gruppo di progetto interdipartimentale (All.1)	
AREA ATTIVITÀ PRINCIPALE	
EDUCAZIONE AMBIENTALE	
Breve descrizione del progetto	
<p>Il progetto mira a sensibilizzare la popolazione studentesca dell’area che ricade nell’UPTR 8.bc “Valle Neto e area del Cirò” che comprende 15 Comuni: Belvedere di Spinello, Carfizzi, Casabona, Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Melissa, Pallagorio, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Scandale, Strongoli e Umbriatico, le aziende locali della filiera vitivinicola della Valle del Neto e dell’area del Cirò e l’opinione pubblica sui temi del consumo responsabile e degli acquisti verdi, delle certificazioni ambientali, dell’economia circolare e sul ruolo che questi strumenti svolgono nella prevenzione degli impatti ambientali, primo fra tutti l’inquinamento da plastiche negli ecosistemi terrestri e marini, con conseguente perdita della biodiversità. Il progetto verrà realizzato in partenariato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto Guardia Costiera Crotone e da ANMI -Associazione Nazionale Marinai d’Italia –Gruppo di Crotone- “M.A.V.M. Cap. G.N. Eugenio C. AMATRUDA”.</p> <p>Il Progetto Strategico rev.0 e relativo Allegato è stato approvato con Delibera del DG N. 2 del 08/01/2020 ed inserito nel Piano della Performance 2021-2023 quale parte integrante (Piano Performance 2021-2023 approvato con Delibera DG N.82 del 23.03.2021) nonché trasmesso alla RSU ed alle OO.SS. per l’opportuna informativa.</p> <p>A causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19 il Progetto è stato inizialmente sospeso (marzo 2020) e poi rimodulato con l’inserimento della didattica a distanza. La prima rimodulazione (Prot. n. 31445 del 09/09/2020) è stata approvata dalla Regione Calabria con DDS n. 11622/2020. Successivamente, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, la scadenza delle convenzioni</p>	

Direzione Generale	Progetto Strategico “Non abusiamo del mare” finanziato a valere risorse POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020, Piano di Azione 6 - Azione 6.5.A1 - SUB-Azione 4.	Centro Regionale Sistemi Gestione Integrati Qualità e Ambiente CR SGI QA
-----------------------	---	--

<p>sottoscritte con i beneficiari dei progetti di Educazione Ambientale - tra cui l'Arpacal è <u>stata prorogata con DDS n. 4034/2021 al 31/10/2022.</u></p> <p>A seguito di tale proroga e della concomitante sostituzione della Referente di progetto (Disposizione DG Prot. 13670 del 26/04/2021) è stato necessario approvare un nuovo cronoprogramma ed un aggiornamento del Progetto Strategico che tenesse conto di tali variazioni (Progetto Strategico - P.S. rev. 1 approvato con Delibera DG N. 374 del 04/11/2021).</p> <p>Visto il D.D.S. N. 13448/2021 che approva la nuova rimodulazione del quadro economico di progetto cui si è pervenuti a seguito di interlocuzioni successive con la Regione Calabria e che tiene conto delle integrazioni progettuali intervenute a fine anno (Prot. 41796 del 22/12/2021), <i>il presente Progetto Strategico - P.S. rev.2 e relativo Allegato 1 rev.2 - costituisce un aggiornamento del precedente P.S. che sostituisce integralmente.</i></p> <p><i>I contenuti, le finalità del progetto e le spese per il personale dell'Agenzia sono rimaste nel totale invariate.</i></p>	
Strutture dell'attività	
3.1. Componenti del Gruppo di Progetto (GdP)	La composizione del gruppo di progetto ed il ruolo pesato di ciascuno dei suoi partecipanti sono indicati nell'allegato 1_ <i>Gruppo di Progetto Risorse e pesi (rev.2)</i>
3.2. Referente di Progetto	<p>Dal 01.09.2018 al 28.04.2021 – Dott.ssa Cristiana Simari Benigno – Collaboratore Tecnico Professionale esperto – Centro di Gestione Sistemi Integrati Qualità e Ambiente;</p> <p>Dal 28.04.2021 – Dott.ssa Rosalba Odoguardi – Collaboratore Tecnico Professionale – Dipartimento ARPACAL di Cosenza – Referente dipartimentale Educazione Ambientale alla Sostenibilità – Servizio ARIA (nomina referente di progetto NADM prot 13670 del 28.04.2021)</p>
3.3. Principali fasi del progetto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Progettazione ex ante 2. definizione del progetto strategico 3. stipula della convenzione con Regione Calabria 4. fase I – realizzazione dei materiali didattici 5. fase II – conoscenza ed esperienza (incontri didattici, concorso creativo, evento conclusivo)

Direzione Generale	<p style="text-align: center;">Progetto Strategico “Non abusiamo del mare” finanziato a valere risorse POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020, Piano di Azione 6 - Azione 6.5.A1 - SUB-Azione 4.</p>	<p style="text-align: center;">Centro Regionale Sistemi Gestione Integrati Qualità e Ambiente CR SGI QA</p>
--------------------	--	---

	<p>6. fase III – divulgazione dei risultati (teaser e mostra permanente)</p> <p>7. rendicontazione in itinere ed ex post</p>
3.4 Indicatori e target ¹	<ul style="list-style-type: none"> • N. di studenti coinvolti 200 circa; • N. di istituti scolastici coinvolti/totale degli istituti del territorio dell’UPTR 8bc_4 su 4; • N. di classi partecipanti_11; • N. incontri didattici d’aula da realizzare in modalità a distanza : <ul style="list-style-type: none"> - video lezioni, - dibattiti - visione documentari <p>N. Tot. 9 per ogni classe partecipante;</p> <ul style="list-style-type: none"> • N. di partecipanti al concorso creativo/totale degli studenti del progetto - min. 10; • N. di visitatori all’esposizione permanente - min. 100;
3.6 Diffusione dei risultati	<p>La diffusione dei risultati avverrà mediante l'uso del portale web di Arpacal e mediante i canali social-media dell’Agenzia.</p>
4. Risorse finanziarie	
4.1 Costi personale	<p>La Convenzione con la Regione Calabria rep. ARPACAL Rep.108 del 28/08/2019 “Non abusiamo del mare” ha assegnato all’Agenzia un finanziamento di euro € 58.969,09, una parte del quale destinato alla remunerazione delle spese di personale interno per lo svolgimento dell’attività di progettazione, coordinamento, gestione amministrativa nonché per lo svolgimento dell’attività didattica e di divulgazione e pubblicizzazione. Tale cifra verrà pertanto riconosciuta al personale distinto per ruoli indicato nell’allegato 1 “ Gruppo di Progetto</p>

¹ Gli indicatori di risultato potranno subire delle variazioni in caso di richieste di modifica al progetto effettuate nel rispetto degli obblighi del beneficiario descritto nell’art.3, c.2 della Convenzione Rep.108 del 28/08/2019;

Direzione Generale	<p style="text-align: center;">Progetto Strategico “Non abusiamo del mare” finanziato a valere risorse POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020, Piano di Azione 6 - Azione 6.5.A1 - SUB-Azione 4.</p>	<p style="text-align: center;">Centro Regionale Sistemi Gestione Integrati Qualità e Ambiente CR SGI QA</p>
-----------------------	--	---

	Risorse e pesi ” (rev.2), dopo aver verificato il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
4.1.1 Condizioni di erogazione delle spettanze	Le risorse economiche previste per la remunerazione del personale impegnato nel progetto saranno rese disponibili solo a consuntivo dello stesso ovvero previa approvazione della relazione conclusiva di progetto (ottobre 2022) dalla quale emerga oggettivamente il raggiungimento dei risultati previsti.
5. Project planning	
5.1. Cronoprogramma	In conformità a quanto previsto nel regolamento per la rendicontazione delle spese sostenute, lo svolgimento delle attività di progetto è iniziato nel mese di settembre 2018, ovvero all’indomani della pubblicazione sul sito della Regione Calabria dell’avviso pubblico “Educazione Ambientale” a valere su risorse POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020, Piano di Azione 6 - Azione 6.5.A1 - SUB-Azione 4.
5.2. <i>Milestones</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborazione della proposta progettuale e inoltro alla Regione Calabria entro il 02/10/2018 - Firma della convenzione con la Regione Calabria 20/08/2019 - Richiesta di Anticipazione novembre/2019 - 1° rimodulazione Progetto causa emergenza Covid 19 (Prot. n. 31445 del 09/09/2020 approvata con DDS n. 11622/2020) - 2° rimodulazione cronoprogramma Progetto (prot. 20609 del 18.06.21) e cambio referente di progetto (prot 13670 del 28.04.2021) - 1° rimodulazione Progetto Strategico approvata con Delibera DG N. 374 del 04/11/2021).

Direzione Generale	<p style="text-align: center;">Progetto Strategico “Non abusiamo del mare” finanziato a valere risorse POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020, Piano di Azione 6 - Azione 6.5.A1 - SUB-Azione 4.</p>	<p style="text-align: center;">Centro Regionale Sistemi Gestione Integrati Qualità e Ambiente CR SGI QA</p>
-----------------------	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - 2° rimodulazione quadro economico Progetto (Prot. 41796 del 22.12.2021) approvata con DDS n.13448/2021 - Richiesta Saldo giugno 2022 - Approvazione relazione consuntiva e rendicontazione finale di progetto settembre/ottobre 2022
--	--