

OBIETTIVI 2023 RESPONSABILE DEL SERVIZIO - OB. 1
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, SVILUPPO ENERGETICO, ECOLOGIA AMBIENTALE E SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Responsabile: DE TULLIO PAOLO


CENTRO DI COSTO di cui ATTIVITA'	Servizio LLPP, sviluppo energetico ed ecol. amb., SPP
--	---

DESCRIZIONE OBIETTIVO	Elaborazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica relativo alla nuova galleria di Muggia, comprensivo dell'esecuzione del piano di indagini topografiche, geologiche e geotecniche e dell'elaborazione della proposta di piano della viabilità alternativa
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Obiettivo è l'elaborazione dello studio di fattibilità tecnico-economica della galleria e del piano della viabilità alternativa che dovrà essere predisposta durante la fase di cantiere. Tale fase progettuale è di fondamentale importanza per le successive fasi di progettazione e l'appalto dell'opera
TIPOLOGIA OBIETTIVO	MIGL <small>indicare se MIGL (miglioramento) o SVIL (sviluppo)</small>
RISORSE UMANE COINVOLTE	ANN <small>indicare se ANN (annuale) o PLURI (pluriennale)</small>
% COLLABORAZIONE ESTERNA	Tutte

FASI DELL'OBIETTIVO	DESCRIZIONE BREVE	PREVISIONE		PESO FASE	STATO ATTUAZIONE
		DATA INIZIO	DATA FINE		
01	raccolta dati e informazioni e analisi degli studi pregressi per l'elaborazione progettuale	10.01.2023	31.05.2023	10%	
02	esecuzione del piano di indagini topografiche, geologiche, geotecniche necessarie alla fase progettuale	01.02.2023	31.05.2023	20%	
03	elaborazione del progetto	01.02.2023	31.05.2023	40%	
04	elaborazione del piano della viabilità alternativa	01.02.2023	31.05.2023	20%	
	monitoraggio, verifiche, condivisione con gli enti preposti	01.02.2023	30.09.2023	10%	
ELENCO INDICATORI				100%	
01	% di realizzazione				
02	Peso attribuito all'obiettivo		60%		

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE FASI ED INDICAZIONE DI EVENTUALI VINCOLI

I vincoli sono costituiti dalla complessità dell'opera, dalla morfologia del territorio, dalla presenza di poche vie di comunicazione alternative alla galleria, dalla presenza di vari enti interessati al procedimento

Responsabile
Paolo De Tullio


OBIETTIVI 2023 RESPONSABILE DEL SERVIZIO - OB. 2
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, SVILUPPO ENERGETICO, ECOLOGIA AMBIENTALE E SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Responsabile: DE TULLIO PAOLO

CENTRO DI COSTO Servizio LLPP, sviluppo energetico ed ecol. amb., SPP
 di cui ATTIVITA'

DESCRIZIONE OBIETTIVO
 Adeguamento delle modalità operative di gestione dei rifiuti alle previsioni del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) emanato da ARERA

Oiettivo è modificare le modalità di gestione dei rapporti tra Gestore del Servizio (Net spa), Comune e Utenti secondo quelle che sono le previsioni del TQRIF in relazione al modello di regolazione graduale, con particolare riferimento ai seguenti punti:

- a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
- b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
- c) Punti di contatto con l'utente;
- d) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
- e) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;

MIGL indicare se MIGL (miglioramento) o SVIL (sviluppo)
 ANN indicare se ANN (annuale) o PLURI (pluriennale)
 Tutte


RISORSE UMANE COINVOLTE
% COLLABORAZIONE ESTERNA

FASI DELL'OBIETTIVO	DESCRIZIONE BREVE	PREVISIONE	PESO FASE	STATO ATTUAZIONE
		DATA INIZIO	DATA FINE	
	Definizione delle nuove modalità operative condivise con il gestore del servizio rispetto a: a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio; b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati; c) Punti di contatto con l'utente; d) Ritiro dei rifiuti su chiamata; e) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;			
01	raccolta domiciliare;	01.01.2023	30.03.2023	25%
02	Applicazione delle nuove modalità condivise	01.01.2023	20.12.2023	35%
03	Interfaccia con l'utenza secondo le nuove modalità definite	01.01.2023	20.12.2023	40%
04				
ELENCO INDICATORI				
01	% di realizzazione			
02	Peso attribuito all'obiettivo		40%	

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE FASI ED INDICAZIONE DI EVENTUALI VINCOLI

I vincoli sono costituiti dalla complessità del sistema di gestione dei rifiuti, dalla presenza di attività condivise con il Gestore, dall'articolazione e variabilità delle richieste da parte dell'utenza e dalla complessità di risoluzione di alcune problematiche poste dall'utenza.

Responsabile
 Paolo De Tullio



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CARBONE ANTONIO MARIA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 30/01/2023 15:08:33

NOME: GIAMPAOLO GIUNTA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 01/02/2023 09:34:33

NOME: POLIDORI PAOLO
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 01/02/2023 10:45:54