

Modello “Obiettivi di sviluppo” – Anno 2023

OBIETTIVO	FINALITA'	FASI	PESO FASE	DATA INIZIO previsione	DATA FINE previsione	DATA FINE effettiva	VALUTAZIONI
Variante al PI con adeguamento alla L.R. 14/2019 - Pluriennale	Riqualificazione edilizia, ambientale - urbanistica - rinaturalizzazione - crediti edilizi	Esame osservazioni e procedura ambientale	70	01.01.2023	31.05.2023		
		Approvazione	30	01/06/2023	31.07.2023		

OBIETTIVO	FINALITA'	FASI	PESO FASE	DATA INIZIO previsione	DATA FINE previsione	DATA FINE effettiva	VALUTAZIONI	
Digitalizzazione archivio pratiche edilizie e urbanistiche (pluriennale)	accelerare/facilitare il servizio di visione e consegna degli atti amministrativi anche per via telematica	Fascicolazione pratiche e invio	70	01.01.2023	31.12.2023			
		Inserimento pratiche digitalizzate	30	01.04.2023	31.12.2023			

OBIETTIVO	FINALITA'	FASI	PESO FASE	DATA INIZIO previsione	DATA FINE previsione	DATA FINE effettiva	VALUTAZIONI
Condoni Edilizi (L. 47/85, L. 724/94, L. 326/03 e LR 21/04) (pluriennale)	Fase di acquisizione pareri enti terzi per la definizione dei “condoni” pendenti e gestione rapporti con l’utenza.	Acquisizione pareri – gestione utenza	100	01.01.2023	31.12.2023		