

**Unione dei Comuni
Valli e Delizie**
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

**ALLEGATO 6 al PIAO (parte terza)
OBIETTIVI TRASVERSALI DI PARTICOLARE
RILEVANZA
del PIANO DELLE PERFORMANCE
2022/2024
REPORT E STATO ATTUAZIONE al 31/12/2022
validato dal Nucleo di Valutazione con nota assunta
a prot. Unione 14251 del 04-05-2023**

Titolo obiettivo trasversale di particolare rilevanza:		UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PROTAGONISTA NELLA TRANSIZIONE DIGITALE																			
Descrizione obiettivo:		Partecipazione ai bandi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza per quanto riguarda la PA Digitale – Missione 1																			
Settore coordinatore dell'obiettivo:		Settore SIA				Dirigente coordinatore dell'obiettivo:				Ing. Leonardo Nascosi											
POLICY(linea programmatica mandato):		Amministrazione efficace, efficiente, trasparente																			
Codice Obiettivo strategico DUP		8.1.1. Attenzione e miglioramento dei servizi ai cittadini del territorio dell'Unione																			
Priorità strategica (da minimo 1 a massimo 10):		8																			
Complessità (da minimo 1 a massimo 10):		8																			
Totale peso obiettivo:		16																			
Peso dell'obiettivo rispetto agli altri obiettivi di particolare rilevanza (Peso obiettivo/somma pesi attribuiti a tutti gli obiettivi di particolare rilevanza*100=):		100%																			
Macro-attività previste per raggiungimento dell'obiettivo												Report al 31.12.2022									
Nr.	Macro-attività	Settore	tempo Previsto/ Effettivo	tempistica di riferimento												Descrizione stato di avanzamento (riportare anche elementi/documenti tracciabili: estremi atti, n. di					
				anno 2022								anno 2023		anno 2024							
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1^ sem	2^ sem	1^ sem	2^ sem		
1	Valutazione dei bandi PNRR per la PA digitale: valutazione dei bandi dedicati ai Comuni ai fini della scelta delle possibili candidature potenzialmente candidabili dalle amministrazioni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato; questa attività si svolge in via preliminare dal Settore SIA, al fine di capire quali siano i bandi a cui far richiesta di contributo compatibilmente alla situazione informatica dell'Unione Valli e Delizia e dei tre comuni che ne fanno parte	SIA	P E				X	X													Il lavoro che ha fatto in questa fase il Settore Servizio Informatico Associato è stato quello di verificare, per ogni bando PNRR, quali potevano essere le azioni candidabili da parte degli enti in funzione delle esigenze dei vari Settori; questa analisi, comprensiva di varie possibili combinazioni di azioni da candidare, è stata alla base del confronto successivo (descritto nel punto seguente). Questa prima fase è avvenuta nei tempi previsti dal cronoprogramma iniziale dell'obiettivo (entro fine maggio), tuttavia gli avvisi dei bandi PNRR sono stati pubblicati in diversi periodi dell'anno partendo da aprile fino ottobre 2022, inoltre si è dovuto tener conto anche dei chiarimenti intervenuti durante l'anno e dei confronti con gli esperti PNRR (legati sia alla tipologia di interventi sia al risvolto sulle tempistiche di accertamento delle entrate e di impegno delle spese). I chiarimenti sopra esposti hanno portato alcuni cambiamenti rispetto alle ipotesi di candidature fatte nel mese di maggio 2022, con la conseguenza di una revisione delle candidature durante l'anno.
2	Condivisione della prima ricognizione con tutti i settori interessati dai progetti candidabili ai bandi PNRR relativi all'informatica; raccolta delle osservazioni e proposte dei singoli settori	tutti	P E				X	X													A seguito della prima ricognizione delle azioni candidabili, descritta nel punto precedente, nel mese di giugno 2022 esattamente 7-16-27 giugno sono stati fatti degli incontri con i dirigenti dei tre comuni per definire i servizi da inserire sulla misura 1.2. Come descritto al punto precedente, le modifiche alle azioni candidabili dovute all'analisi dei chiarimenti ed al confronto con gli esperti PNRR, avvenuti durante l'anno, sono state tempestivamente condivise con i Segretari Generali dei tre Comuni.
3	Elaborazione dei possibili progetti candidabili ai bandi a seguito del primo confronto fra tutti i settori ed alla valutazione di fattibilità degli interventi in termini di tempi e costi; condivisione finale con i comitati direttivi dei quattro enti (Unione Valli e Delizie, Comune di Argenta, Comune di Portomaggiore, Comune di Ostellato) delle scelte da proporre a candidatura	tutti	P E					X	X						X						A seguito della condivisione dei progetti candidabili, descritta al punto precedente, il Servizio Informatico, in collaborazione con i singoli responsabili dei servizi interessati, ha provveduto ad elaborare le proposte di progetto da porre a candidatura. Anche questa fase, come quelle precedenti, ha risentito dei cambiamenti avvenuti durante l'anno ed alla riapertura delle candidature, con la conseguente rielaborazione di alcuni dei progetti inizialmente previsti.
4	Candidature dei progetti entro i termini dei bandi	SIA	P E					X	X						X						I progetti ammissibili a contributo per i comuni, dopo la condivisione di giugno 2022 sopra descritta, sono stati candidati tutti. Tuttavia, a causa di chiarimenti intervenuti durante l'anno ed a seguito della riapertura dei termini per la presentazione delle candidature, per alcuni di essi è stato necessario effettuare la rinuncia alla prima candidatura per poi procedere successivamente a nuove candidature.
5	Variazioni di bilancio necessarie x allineare la gestione finanziaria contabile con l'attuazione delle azioni d'investimento	FIN	P E							X	X	X	X		X	X					Nota Travasoni P.: nell'incertezza, tuttora non chiarita, della possibilità di gestire in Unione le risorse finanziarie di questo progetto PNRR, si è scelto di gestire finanziariamente tutto sui bilanci dei singoli enti facenti parte dell'Unione, fermo restando il coordinamento del Settore SIA conferito in Unione. Quindi, non è stato necessario fare alcuna variazione di bilancio per l'Unione. Nota Nascosi L.: sono state effettuate dal SIA richieste di variazione di bilancio sui bilanci dei singoli comuni in quanto beneficiari del contributo. Alcuni bandi che ancora non risultano finanziati occorre fare nuova variazione di bilancio nel 2023

INDICATORI MISURABILI					
Nr. Macro attività di riferimento	Descrizione indicatore	Risultato atteso nel 2022	Risultato atteso nel 2023	Risultato atteso nel 2024	Risultato ottenuto al 31.12.2022
1	Elenco dei bandi a cui si può far richiesta di contributo ed elenco dei possibili progetti che potenzialmente possono essere candidati	n. 1 relazione informale sui bandi			Sono state caricate sui gestionali tre proposte di deliberazioni alle tre giunte comunali che riportano la relazione, le candidature e la nomina del RUP
2	Elenco delle proposte da parte dei singoli comitati direttivi	n. 1 elenco dei progetti candidabili	contrattualizzazione con i fornitori e attivazione dei primi servizi	conclusione dei servizi candidati e finanziati	- Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" pubblicato il 19/09/2022; - Avviso per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" pubblicato il 19/04/2022; - Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" pubblicato il 04/04/2022; - Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA " pubblicato il 04/04/2022; - Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE" pubblicato il 04/04/2022; - Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati " pubblicato il 12/09/2022;
3	Elenco finale dei progetti da proporre a candidatura	n. 1 elenco dei progetti da candidare			Predisposto l'elenco dei progetti candidabili entro i termini delle candidature
4	Candidature progetti	riscontro candidature			Sono state inviate le domanda dei progetti candidabili entro i termini previsti dai vari
6	In casi di ammissione a finanziamento, realizzazione del progetti entro i termini previsti	avvio delle fasi successive	affidamento realizzazione	Completamento realizzazione	Argenta risulta finanziato e deve ultimare i lavori entro febbraio 2025 Ostellato e Portomaggiore risultano ammesse a contributo ma non ancora finanziate, in caso di finanziamento dovranno ultimare i lavori entro giugno 2025
7	In casi di ammissione a finanziamento, realizzazione del progetti entro i termini previsti	avvio delle fasi successive	affidamento realizzazione	Completamento realizzazione	Candidato a settembre 2022, in attesa di finanziamento, in caso di finanziamento da concludere entro 24/9/2024
8	In casi di ammissione a finanziamento, realizzazione del progetti entro i termini previsti	avvio delle fasi successive	affidamento realizzazione	Completamento realizzazione	Finanziamento ottenuto, progetto da concludere entro il 29/5/2023
9	In casi di ammissione a finanziamento, realizzazione del progetti entro i termini previsti	avvio delle fasi successive	affidamento realizzazione	Completamento realizzazione	Abbiamo dovuto ritirare la candidatura, si deve ricandidare nel 2023
10	In casi di ammissione a finanziamento, realizzazione del progetti entro i termini previsti	affidamento realizzazione	Completamento		Finanziamento ottenuto, progetto da concludere entro 01/12/2023
Grado raggiungimento complessivo obiettivo tenuto conto del rispetto tempistica ed agli indicatori rilevati (espresso in termini % a 1 a 100)					100,00%

(*) Per il 2022 - Tale obiettivo incide solo sulla perferance del personale non dirigente (Per il personale dirigente e le posizioni organizzative il grado di realizzazione degli obiettivi trasversali di particolare rilevanza non incide sulla quantificazione della retribuzione di risultato)