

**Comune di Potenza**  
**Provincia di Potenza**



**ALLEGATO 5**  
**Schede obiettivi performance individuale**

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E**  
**ORGANIZZAZIONE 2023-2025**

*(Art. 6 commi da 1 a 4 DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)*



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

## UD01 - Servizi Istituzionali

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD01.01 M1 - C1 - I 1 Progetto PNRR - Avviso Misura 1.4.3 “Adozione Piattaforma pagoPA”		
Descrizione Obiettivo operativo		
Migrazione e attivazione di almeno 50 servizi di incasso sulla Piattaforma pagoPA - Completamento attività da Avviso PNRR 240 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 11/01/2024	7%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
F01	█	█																																							
F02		█	█																																						
F03			█	█	█																																				
F04					█	█	█	█	█	█	█	█																													

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione Progetto del Piano dei Fabbisogni	Progetto del Piano dei Fabbisogni elaborato	01/01/2023	24/02/2023	40%
F02 - Approvazione del Progetto del Piano dei Fabbisogni	Delibera di Giunta di approvazione del progetto	25/02/2023	06/03/2023	20%



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

F03 - Contrattualizzazione del servizio	Contratto sottoscritto	07/03/2023	16/05/2023	20%
F04 - Attivazione delle modalità di incasso previste dalla piattaforma pagoPA	Almeno una transazione con esito positivo per ogni servizio oggetto di candidatura	17/05/2023	11/01/2024	20%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B1 (30)	B1	DIPENDENTE	1%	52.416,00	524,16	12.948,00	129,48	394,68	7.947,44
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	3%	24.336,00	730,08	6.084,00	182,52	547,56	14.896,17
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	9%	3.744,00	336,96	936,00	84,24	252,72	8.145,57
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	3%	1.872,00	56,16	468,00	14,04	42,12	1.868,23
<b>Totale costo personale</b>				<b>82.368,00</b>	<b>1.647,36</b>	<b>20.436,00</b>	<b>410,28</b>	<b>1.237,08</b>	<b>32.857,41</b>

### COSTI DIRETTI



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
201200-006-001-007 - 006 - PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - PIATTAFORMA PAGO PA- MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1 - 1.4.3 - CUP B31F22004660006	100	101.976,00	101.976,00
<b>Totale costi</b>		<b>101.976,00</b>	<b>101.976,00</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	130.868,92

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>265.702,33</b>
--	-------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD01.02 M1 - C1 - I 1 Progetto PNRR - Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO"		
Descrizione Obiettivo operativo		
Migrazione e attivazione di 50 servizi digitali dell'ente sull'app IO - Completamento attività da Avviso PNRR 240 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 11/01/2024	7%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01	■	■																																			
F02		■	■																																		
F03			■	■	■																																
F04					■	■	■	■	■	■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione Progetto del Piano dei Fabbisogni	Progetto del Piano dei Fabbisogni elaborato	01/01/2023	24/02/2023	40%
F02 - Approvazione del Progetto del Piano dei Fabbisogni	Delibera di Giunta di approvazione del progetto	25/02/2023	06/03/2023	20%
F03 - Contrattualizzazione del servizio	Contratto sottoscritto	07/03/2023	16/05/2023	20%



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

F04 - Integrazione e attivazione dei servizi in App IO	Sottoscrizione (tramite compilazione della scheda servizio) e pubblicazione dei servizi in App IO	17/05/2023	11/01/2024	20%
--	---	------------	------------	-----

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B1 (30)	B1	DIPENDENTE	1%	52.416,00	524,16	12.948,00	129,48	394,68	7.947,44
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	3%	24.336,00	730,08	6.084,00	182,52	547,56	14.896,17
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	9%	3.744,00	336,96	936,00	84,24	252,72	8.145,57
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	3%	1.872,00	56,16	468,00	14,04	42,12	1.868,23
<b>Totale costo personale</b>				<b>82.368,00</b>	<b>1.647,36</b>	<b>20.436,00</b>	<b>410,28</b>	<b>1.237,08</b>	<b>32.857,41</b>

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
-------------	-------	---------------------	-------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

201200-005-001-007 - 005 - PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - APP IO - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1 - 1.4.3 - CUP B31F22004670006	100	30.576,00	30.576,00
<b>Totale costi</b>		<b>30.576,00</b>	<b>30.576,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
Costi indiretti	130.868,92
<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>194.302,33</b>



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD01.03 M1 - C1 - I 1 Progetto PNRR - Avviso Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"		
Descrizione Obiettivo operativo		
Migrazione completa (Full Migration) degli asset ICT dell'ente (n. 18 servizi) - Completamento attività da Avviso PNRR 540 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 06/11/2024	21%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■																																		
F02		■	■																																	
F03			■	■	■																															
F04					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione Progetto del Piano dei Fabbisogni	Progetto del Piano dei Fabbisogni elaborato	01/01/2023	24/02/2023	40%
F02 - Approvazione del Progetto del Piano dei Fabbisogni	Delibera di Giunta di approvazione del progetto	25/02/2023	06/03/2023	20%
F03 - Contrattualizzazione del servizio	Contratto sottoscritto	07/03/2023	16/05/2023	20%





# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

F04 - Avvio trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT	Inizio attività di migrazione al cloud dei servizi oggetto di candidatura	17/05/2023	06/11/2024	20%
---	---	------------	------------	-----

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B1 (30)	B1	DIPENDENTE	1%	52.416,00	524,16	12.948,00	129,48	394,68	7.947,44
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	3%	24.336,00	730,08	6.084,00	182,52	547,56	14.896,17
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	8%	3.744,00	299,52	936,00	74,88	224,64	7.240,51
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	3%	1.872,00	56,16	468,00	14,04	42,12	1.868,23
<b>Totale costo personale</b>				<b>82.368,00</b>	<b>1.609,92</b>	<b>20.436,00</b>	<b>400,92</b>	<b>1.209,00</b>	<b>31.952,35</b>

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
-------------	-------	---------------------	-------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

001307-010-001-007 - 010 - PNRR - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI - COMUNI -MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1 - CUP B31C22000090006	100	0,00	378.936,00
<b>Totale costi</b>		<b>0,00</b>	<b>378.936,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	127.894,62
<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>538.782,97</b>



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD01.04 M1 - C1 - I 1 Progetto PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"		
Descrizione Obiettivo operativo		
Mettere a disposizione dei cittadini una serie di procedure erogate a livello comunale, tramite interfacce coerenti, fruibili e accessibili, con flussi di servizio quanto più uniformi, trasparenti e utente-centrici - Completamento attività da Avviso PNRR 360 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 10/05/2024	15%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■																																		
F02		■	■																																	
F03			■	■	■																															
F04					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
F05					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																		

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione Progetto del Piano dei Fabbisogni	Progetto del Piano dei Fabbisogni elaborato	01/01/2023	24/02/2023	40%
F02 - Approvazione del Progetto del Piano dei Fabbisogni	Delibera di Giunta di approvazione del progetto	25/02/2023	06/03/2023	20%



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

F03 - Contrattualizzazione del servizio	Contratto sottoscritto	07/03/2023	16/05/2023	20%
F04 - Definizione dell'architettura dell'informazione del sito comunale	Attestazione conformità sito comunale	17/05/2023	10/05/2024	10%
F05 - Attivazione Pacchetto cittadino attivo	Attivazione di almeno n. 6 servizi digitali al cittadino	17/05/2023	10/05/2024	10%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B1 (30)	B1	DIPENDENTE	1%	52.416,00	524,16	12.948,00	129,48	394,68	7.947,44
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	3%	24.336,00	730,08	6.084,00	182,52	547,56	14.896,17
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	8%	3.744,00	299,52	936,00	74,88	224,64	7.240,51
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	3%	1.872,00	56,16	468,00	14,04	42,12	1.868,23
<b>Totale costo personale</b>				<b>82.368,00</b>	<b>1.609,92</b>	<b>20.436,00</b>	<b>400,92</b>	<b>1.209,00</b>	<b>31.952,35</b>



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
201200-001-001-007 - 001 - PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	100	0,00	328.160,00
<b>Totale costi</b>		<b>0,00</b>	<b>328.160,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	127.894,62

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>488.006,97</b>
--	-------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD01.05 M1 - C1 - I 1 Progetto PNRR - Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali - PND"		
Descrizione Obiettivo operativo		
Integrazione con la Piattaforma Notifiche Digitali (PND) di almeno 2 processi di notificazione degli atti amministrativi a valore legale in uso presso il Comune - Completamento attività da Avviso PNRR 180 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 27/11/2023	10%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█																																			
F02	█	█	█	█	█																															
F03						█	█	█	█	█	█																									
F04											█																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Presentazione candidatura e assegnazione CUP	Ammissione candidatura a finanziamento	01/01/2023	31/01/2023	15%
F02 - Contrattualizzazione del fornitore del servizio	Contratto sottoscritto	31/01/2023	31/05/2023	30%
F03 - Adesione al Portale PND	Accordo di adesione sottoscritto	01/06/2023	27/11/2023	20%
F04 - Attivazione dei 2 servizi di notificazione obbligatori	Servizi di notificazione	01/11/2023	27/11/2023	35%



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

	digitale attivati			
--	----------------------	--	--	--

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B1 (30)	B1	DIPENDENTE	1%	52.416,00	524,16	12.948,00	129,48	394,68	7.947,44
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	2%	24.336,00	486,72	6.084,00	121,68	365,04	9.930,78
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	8%	3.744,00	299,52	936,00	74,88	224,64	7.240,51
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	3%	1.872,00	56,16	468,00	14,04	42,12	1.868,23
<b>Totale costo personale</b>				<b>82.368,00</b>	<b>1.366,56</b>	<b>20.436,00</b>	<b>340,08</b>	<b>1.026,48</b>	<b>26.986,96</b>

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
201200-007-001-007 - 007 - PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1 - 1.4.5 - CUP B31F22003450006	100	59.966,00	59.966,00
<b>Totale costi</b>		<b>59.966,00</b>	<b>59.966,00</b>



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	108.561,72
<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>195.514,68</b>





# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD01.06 M1 - C1 - I 1 Progetto PNRR - Avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - PDND"		
Descrizione Obiettivo operativo		
Favorire l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati dell'ente attraverso l'integrazione con la piattaforma PDND di almeno 3 interfacce applicative API - Completamento attività da Avviso PNRR 180 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 25/01/2024	10%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█																																			
F02	█	█	█	█	█	█	█																													
F03							█	█	█	█	█	█																								
F04												█	█																							

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Presentazione candidatura e assegnazione CUP	Ammissione candidatura a finanziamento	01/01/2023	31/01/2023	15%
F02 - Contrattualizzazione del fornitore del servizio	Contratto sottoscritto	31/01/2023	29/07/2023	30%
F03 - Completamento della procedura di adesione sul portale Self Care messo a disposizione da PagoPA S.p.A. o altra modalità individuata da PagoPA S.p.A.	Procedura di adesione completata	30/07/2023	25/01/2024	20%



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

F04 - Pubblicazione sul Catalogo PDND di numero 3 API	API pubblicate su PDND	16/12/2023	25/01/2024	35%
---	------------------------	------------	------------	-----

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B1 (30)	B1	DIPENDENTE	1%	52.416,00	524,16	12.948,00	129,48	394,68	7.947,44
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	2%	24.336,00	486,72	6.084,00	121,68	365,04	9.930,78
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	8%	3.744,00	299,52	936,00	74,88	224,64	7.240,51
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	3%	1.872,00	56,16	468,00	14,04	42,12	1.868,23
<b>Totale costo personale</b>				<b>82.368,00</b>	<b>1.366,56</b>	<b>20.436,00</b>	<b>340,08</b>	<b>1.026,48</b>	<b>26.986,96</b>

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
201200-008-001-007 - 008 - PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1 - 1.3.1 - CUP B51F22004830006	100	162.748,00	162.748,00



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

<b>Totale costi</b>	<b>162.748,00</b>	<b>162.748,00</b>
---------------------	-------------------	-------------------

## **COSTI INDIRETTI**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
Costi indiretti	108.561,72

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>298.296,68</b>
--	-------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD01.07 Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Descrizione Obiettivo operativo		
Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01																																					

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	01/01/2023	31/12/2023	100%



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

## UD02 - Bilancio e Partecipate

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD02.01 Sottoscrizione e monitoraggio del così detto "Patto per Potenza"		
Descrizione Obiettivo operativo		
Adempimenti istruttori e redazione atti amministrativi per la sottoscrizione e successivo monitoraggio dell'accordo con il Governo italiano ex art. 43 del L. 91/2022 cd. "Patto per Potenza"		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■																																	
F02				■																																
F03					■	■	■	■																												
F04									■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Procedimento istruttorio con il Tavolo tecnico interministeriale coordinato dal Ministero dell'Interno	Atti e documenti istruttori e/o procedurali trasmessi al Tavolo tecnico interministeriale coordinato dal Ministero dell'Interno	01/01/2023	31/03/2023	35%



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

F02 - Perfezionamento proposta di accordo ex. Art. 43 della L. 91/2022	Trasmissione al Ministero dell'Interno delle deduzioni sulla bozza definitiva di accordo	01/04/2023	30/04/2023	20%
F03 - Sottoscrizione dell'Accordo "Patto per Potenza" con il Presidente del Consiglio dei Ministri	Patto sottoscritto	01/05/2023	31/08/2023	10%
F04 - Redazione prima relazione sull'andamento delle misure attuative dell'Accordo "Patto per Potenza"	Relazione istruita e redatta	01/09/2023	31/12/2023	35%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO B1 (9)	B1	DIPENDENTE	5%	13.104,00	655,20	3.276,00	163,80	491,40	10.266,02
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	468,00	46,80	140,40	6.227,43
<b>Totale costo personale</b>				<b>14.976,00</b>	<b>842,40</b>	<b>3.744,00</b>	<b>210,60</b>	<b>631,80</b>	<b>16.493,45</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	66.921,61

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>83.415,06</b>
--	------------------



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD02.02 Efficientamento dei pagamenti a carico dell'ente		
Descrizione Obiettivo operativo		
Riduzione dell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e bonifica dell'archivio fatture elettroniche in contabilità all'Ente		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
F02					■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Monitoraggio dell'andamento delle riscossioni, programmazione ed effettuazione dei pagamenti con riduzione del ricorso all'anticipazione di tesoreria	Verifica ricorso e/o riduzione del ricorso all'anticipazione di tesoreria	01/01/2023	31/12/2023	60%
F02 - Analisi, verifiche ed istruttoria sulla eliminazione, parziale o totale, di alcune fatture in carico ai diversi Uffici dell'Ente	N. documenti contabili revisionati	01/05/2023	31/12/2023	40%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza a ore al 31/12/2023	Costo Aziendale





# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENT E	5%	14.976,00	748,80	3.744,00	187,20	561,60	15.345,07
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENT E	5%	5.616,00	280,80	1.404,00	70,20	210,60	6.601,10
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENT E	10%	1.872,00	187,20	468,00	46,80	140,40	6.227,43
<b>Totale costo personale</b>				<b>22.464,00</b>	<b>1.216,80</b>	<b>5.616,00</b>	<b>304,20</b>	<b>912,60</b>	<b>28.173,60</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	96.664,54

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>124.838,14</b>
--	-------------------



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD02.03 Procedura ad evidenza pubblica / gara per l'affidamento del servizio di distribuzione automatica di bevande e snack mediante il MEPA		
Descrizione Obiettivo operativo		
Affidamento del servizio di distribuzione automatica di bevande e snack presso gli impianti sportivi di proprietà comunale		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■																																	
F02				■	■	■	■	■																												
F03								■	■																											
F04										■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Ricognizione dei distributori attualmente in funzione presso gli impianti sportivi comunali	Ricognizione effettuata	01/01/2023	31/03/2023	20%
F02 - Predisposizione e approvazione di tutti gli atti funzionali all'indizione della procedura ad evidenza pubblica / pubblicazione della gara	Atti predisposti	01/04/2023	31/07/2023	30%
F03 - Richiesta di offerte economiche sul MEPA	RDO sul MEPA caricata	01/08/2023	30/09/2023	25%
F04 - Proposta di aggiudicazione del servizio	Contraente selezionato	01/10/2023	31/12/2023	25%



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	5%	14.976,00	748,80	3.744,00	187,20	561,60	15.345,07
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENTE	5%	5.616,00	280,80	1.404,00	70,20	210,60	6.601,10
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	468,00	46,80	140,40	6.227,43
<b>Totale costo personale</b>				<b>22.464,00</b>	<b>1.216,80</b>	<b>5.616,00</b>	<b>304,20</b>	<b>912,60</b>	<b>28.173,60</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	96.664,54

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>124.838,14</b>
--	-------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD02.04 Anticipazione dei tempi di riscossione coattiva da Accordo così detto "Patto per Potenza"		
Descrizione Obiettivo operativo		
In attuazione delle prescrizioni del "Patto per Potenza", l'Ufficio deve consegnare i ruoli di riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A. entro 24 mesi prima della scadenza del termine di prescrizione quinquennale ordinario		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																								
F02																																				
F03																																				
F04																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Estrazione dati per elaborazione ruoli	Dati estratti	01/01/2023	31/12/2023	40%
F02 - Caricamento flussi sul portale ADER (Agenzia delle Entrate <input type="checkbox"/> Riscossione)	Elaborazione flussi	01/01/2023	31/12/2023	30%
F03 - Richiesta formale emissione dei ruoli	Monitoraggio ruoli	01/01/2023	31/12/2023	10%
F04 - Apposizione visto di esecutorietà sui frontespizi dei ruoli	Determinazione dirigenziale di approvazione dei ruoli resi esecutivi	01/01/2023	31/12/2023	20%



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENTE	10%	5.616,00	561,60	1.404,00	140,40	421,20	13.202,20
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	468,00	46,80	140,40	6.227,43
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>748,80</b>	<b>1.872,00</b>	<b>187,20</b>	<b>561,60</b>	<b>19.429,63</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	59.485,87

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>78.915,50</b>
--	------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD02.05 Messa a reddito del Patrimonio immobiliare comunale		
Descrizione Obiettivo operativo		
Individuazione immobili da assegnare a titolo oneroso e/o a titolo gratuito ma a fronte di controprestazioni rese in favore del Comune di Potenza		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■																																	
F02				■	■																															
F03						■	■																													
F04								■	■	■																										
F05											■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Mappatura dei nuovi immobili da assegnare in locazione e/o in assegnazione-uso e sottoscrizione contratti degli immobili assegnati nel 2022	Immobili mappati/individuati	01/01/2023	31/03/2023	10%
F02 - Predisposizione documenti e atti amministrativi prodromici all'assegnazione	Documenti e atti predisposti	01/04/2023	31/05/2023	35%
F03 - Predisposizione proposta di deliberazione da presentare alla Giunta comunale	Deliberazione predisposta	01/06/2023	31/07/2023	10%
F04 - Predisposizione Determinazione dirigenziale di approvazione schemi contrattuali	Determinazione predisposta	01/08/2023	31/10/2023	35%



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

F05 - Sottoscrizione contratti e consegna degli immobili	Contratti sottoscritti	01/11/2023	31/12/2023	10%
--	------------------------	------------	------------	-----

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO B1 (9)	B1	DIPENDENTE	5%	13.104,00	655,20	3.276,00	163,80	491,40	10.266,02
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO C (10)	C	DIPENDENTE	10%	20.592,00	2.059,20	5.148,00	514,80	1.544,40	36.084,68
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	468,00	46,80	140,40	6.227,43
<b>Totale costo personale</b>				<b>35.568,00</b>	<b>2.901,60</b>	<b>8.892,00</b>	<b>725,40</b>	<b>2.176,20</b>	<b>52.578,13</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	230.507,75

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>283.085,88</b>
--	-------------------



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD02.06 Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Descrizione Obiettivo operativo		
Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	01/01/2023	31/12/2023	100%





# Comune di Potenza

Provincia di Potenza

## UD03 - Programmazione ed Innovazione

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD03.01 M2 - C.2 - I 4.4.1 - Acquisto Bus elettrici		
Descrizione Obiettivo operativo		
Acquisto Bus elettrici		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	21%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■																														
F02							■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Determina a contrarre per l'avvio della procedura di aggiudicazione	Determina di indizione	01/01/2023	03/06/2023	50%
F02 - Aggiudicazione della gara	Gara aggiudicata	01/07/2023	31/12/2023	50%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza a ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI PROGRAMMAZIO	C	DIPENDENTE	3%	7.488,00	224,64	1.872,00	56,16	168,48	3.961,32



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

NE E INNOVAZIONE LIVELLO C (4)									
DIPENDENTI PROGRAMMAZIO NE E INNOVAZIONE LIVELLO D3 (3)	D3	DIPENDEN TE	30%	3.744,00	1.123,20	936,00	280,80	842,40	26.625,7 7
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>1.347,84</b>	<b>2.808,00</b>	<b>336,96</b>	<b>1.010,88</b>	<b>30.587,0 9</b>

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
002541-004-008-041 - 004 - MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI (MIMS) - FONDI PER ACQUISTO AUTOBUS SERVIZIO URBANO E CORRELATE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO ALL'ALIMENTAZIONE	100	0,00	7.352.496,00
<b>Totale costi</b>		<b>0,00</b>	<b>7.352.496,00</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	107.074,57

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>7.490.157,66</b>
--	---------------------



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD03.02 Ripristino impianti meccanizzati della città		
Descrizione Obiettivo operativo		
Ripristino funzionamento totale delle scale mobili e degli impianti meccanizzati		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	28%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■																																	
F02				■																																
F03					■	■																														
F04						■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione relazione tecnica sugli interventi necessari	Relazione tecnica predisposta	01/01/2023	31/03/2023	20%
F02 - Determina a contrarre per affidamento lavori	Determina	01/04/2023	30/04/2023	30%
F03 - Affidamento lavori	Lavori affidati	01/05/2023	15/06/2023	20%
F04 - Conclusione dei lavori	Lavori conclusi	16/06/2023	31/12/2023	30%



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO C (4)	C	DIPENDENTE	3%	7.488,00	224,64	1.872,00	56,16	168,48	3.961,32
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO D3 (3)	D3	DIPENDENTE	20%	3.744,00	748,80	936,00	187,20	561,60	17.750,51
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>973,44</b>	<b>2.808,00</b>	<b>243,36</b>	<b>730,08</b>	<b>21.711,83</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	77.331,63

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>99.043,46</b>
--	------------------



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD03.03 Percorso pedonale meccanizzato del ponte attrezzato		
Descrizione Obiettivo operativo		
Percorso pedonale meccanizzato del ponte attrezzato		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	21%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■																															
F02						■	■																													
F03								■	■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Determina a contrarre per affidamento lavori	Determina	01/01/2023	30/05/2023	30%
F02 - Affidamento lavori	Lavori affidati	01/06/2023	30/07/2023	30%
F03 - Conclusione dei lavori	Lavori conclusi	01/08/2023	31/12/2023	40%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza a ore al 31/12/2023	Costo Aziendale



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

DIPENDENTI PROGRAMMAZIO NE E INNOVAZIONE LIVELLO D3 (3)	D3	DIPENDEN TE	20%	3.744,00	748,80	936,00	187,20	561,60	17.750,5 1
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>748,80</b>	<b>936,00</b>	<b>187,20</b>	<b>561,60</b>	<b>17.750,5 1</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	59.485,87

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>77.236,38</b>
--	------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD03.04 Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Descrizione Obiettivo operativo		
Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	01/01/2023	31/12/2023	100%



# Comune di Potenza

Provincia di Potenza

## UD04 - Ambiente ed Energia

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD04.01 M 5-C 2-I 3.1 Cluster 1 - Parco sportivo di Rossellino		
Descrizione Obiettivo operativo		
Realizzazione di un impianto sportivo all'aperto per il ciclismo		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■																																	
F02				■	■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Aggiudicazione appalto dei lavori	Lavori aggiudicati	01/01/2023	31/03/2023	30%
F02 - Avvio dei lavori	Lavori avviati	01/04/2023	31/12/2023	70%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI	B1	DIPENDENTE	4%	7.488,00	299,52	1.872,00	74,88	224,64	4.632,86





# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO B1 (4)									
DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTI	15%	1.872,00	280,80	468,00	70,20	210,60	6.132,03
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D1 (1)	D1	DIPENDENTI	5%	1.872,00	93,60	468,00	23,40	70,20	2.044,01
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>673,92</b>	<b>2.808,00</b>	<b>168,48</b>	<b>505,44</b>	<b>12.808,90</b>

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
002136-033-009-036 - 033 - PNRR - PARCO SPORTIVO DI ROSSELLINO - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 - CUP B34J22000790006	100	1.000.000,00	1.122.784,85
<b>Totale costi</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.122.784,85</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	53.537,28

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>1.189.131,03</b>
--	---------------------



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD04.02 M 5-C 2-I 3.1 Cluster 2 - Parco sportivo villa Santa Maria		
Descrizione Obiettivo operativo		
Demolizione e ricostruzione bocciodromo		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■																																	
F02				■	■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Aggiudicazione appalto dei lavori	Lavori aggiudicati	01/01/2023	31/03/2023	30%
F02 - progetto esecutivo approvato	progetto approvato	01/04/2023	31/12/2023	70%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza a ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA	B1	DIPENDENTE	4%	7.488,00	299,52	1.872,00	74,88	224,64	4.632,86



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

LIVELLO B1 (4)									
DIPENDENT I AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENT E	15%	1.872,00	280,80	468,00	70,20	210,60	6.132,03
DIPENDENT I LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D1 (1)	D1	DIPENDENT E	5%	1.872,00	93,60	468,00	23,40	70,20	2.044,01
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>673,92</b>	<b>2.808,00</b>	<b>168,48</b>	<b>505,44</b>	<b>12.808,90</b>

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
002136-034-009-036 - 034 - PNRR - PARCO SPORTIVO DI VILLA S. MARIA - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 - CUP B34J22000800006	100	600.000,00	672.313,70
<b>Totale costi</b>		<b>600.000,00</b>	<b>672.313,70</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	53.537,28

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>738.659,88</b>
--	-------------------



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

<b>Titolo Obiettivo operativo</b>		
23.UD04.03 Centri di raccolta		
<b>Descrizione Obiettivo operativo</b>		
Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti nella città di Potenza		
<b>Priorità</b>	<b>Durata</b>	<b>Peso</b>
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%
<b>Tipologia obiettivo</b>		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■																																
F02					■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Stipula contratto	Contratto stipulato	01/01/2023	30/04/2023	30%
F02 - Avvio dei lavori	Lavori avviati	01/05/2023	31/12/2023	70%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA	B1	DIPENDENTE	4%	7.488,00	299,52	1.872,00	74,88	224,64	4.632,86



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

LIVELLO B1 (4)									
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D1 (1)	D1	DIPENDENTI E	10%	1.872,00	187,20	468,00	46,80	140,40	4.088,02
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>486,72</b>	<b>2.340,00</b>	<b>121,68</b>	<b>365,04</b>	<b>8.720,88</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	38.665,82

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>47.386,70</b>
--	------------------



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD04.04 Attività propedeutiche alla realizzazione di un impianto di separazione RU in località Vallone Calabrese		
Descrizione Obiettivo operativo		
Attività propedeutiche alla realizzazione di un impianto di separazione RU in località Vallone Calabrese - demolizione del vecchio inceneritore		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■																																
F02					■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Stipula contratto	Contratto stipulato	01/01/2023	30/04/2023	30%
F02 - Avvio e conclusione dei lavori di demolizione del vecchio inceneritore	Vecchio inceneritore demolito	01/05/2023	31/12/2023	70%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza a ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI AMBIENTE	B1	DIPENDENTE	4%	7.488,00	299,52	1.872,00	74,88	224,64	4.632,86



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

ED ENERGIA LIVELLO B1 (4)									
DIPENDENT I LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D1 (1)	D1	DIPENDENT E	10%	1.872,00	187,20	468,00	46,80	140,40	4.088,02
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>486,72</b>	<b>2.340,00</b>	<b>121,68</b>	<b>365,04</b>	<b>8.720,88</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	38.665,82

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>47.386,70</b>
--	------------------



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD04.05 Messa in sicurezza muro di contenimento della Villa Santa Maria		
Descrizione Obiettivo operativo		
Messa in sicurezza muro di contenimento della Villa Santa Maria		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■																																	
F02				■	■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Stipula contratto	Contratto stipulato	01/01/2023	30/03/2023	30%
F02 - Avvio dei lavori	Lavori avviati	01/04/2023	31/12/2023	70%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA	B1	DIPENDENTE	4%	7.488,00	299,52	1.872,00	74,88	224,64	4.632,86





# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

LIVELLO B1 (4)									
DIPENDENT I AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO C (3)	C	DIPENDENT E	25%	5.616,00	1.404,00	1.404,00	351,00	1.053,00	25.265,11
DIPENDENT I AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENT E	5%	1.872,00	93,60	468,00	23,40	70,20	2.044,01
DIPENDENT I LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D1 (1)	D1	DIPENDENT E	5%	1.872,00	93,60	468,00	23,40	70,20	2.044,01
<b>Totale costo personale</b>				<b>16.848,00</b>	<b>1.890,72</b>	<b>4.212,00</b>	<b>472,68</b>	<b>1.418,04</b>	<b>33.985,99</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	150.201,83

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>184.187,82</b>
--	-------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD04.06 Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Descrizione Obiettivo operativo		
Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	01/01/2023	31/12/2023	100%



# Comune di Potenza

Provincia di Potenza

## UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD05.01 M4-C1-I 1.1 Riqualificazione - Via Roma		
Descrizione Obiettivo operativo		
Riqualificazione dell'asilo in Via Roma		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	7%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di sviluppo		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■																															
F02						■	■	■																												
F03									■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Aggiudicazione dei lavori	Lavori aggiudicati	01/01/2023	31/05/2023	40%
F02 - Stipula contratto	Contratto stipulato	01/06/2023	31/08/2023	40%
F03 - Avvio lavori	Lavori avviati	01/09/2023	31/12/2023	20%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al	Percentuale ore contratto	Ore lavorate effettive al	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
----------------	---------	---------	-------	------------------	---------------------------	---------------------------	---	------------------------------	-----------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

				31/12/2023	al 31/12/2023	31/12/2023			
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	7%	7.488,00	524,16	1.872,00	131,04	393,12	11.133,89
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	5%	3.744,00	187,20	936,00	46,80	140,40	4.672,16
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>711,36</b>	<b>2.808,00</b>	<b>177,84</b>	<b>533,52</b>	<b>15.806,05</b>

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
002125-025-036-025 - 025 - PNRR - RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA ROMA - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 CUP B33C22000050006	100	1.074.694,98	1.074.694,98
<b>Totale costi</b>		<b>1.074.694,98</b>	<b>1.074.694,98</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	56.511,58

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>1.147.012,61</b>
--	---------------------



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD05.02 M4-C1-I 1.1 Riqualificazione - Via Acacie		
Descrizione Obiettivo operativo		
Riqualificazione della scuola Via Acacie		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	7%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di sviluppo		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■																															
F02						■	■	■																												
F03									■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Aggiudicazione dei lavori	Lavori aggiudicati	01/01/2023	31/05/2023	40%
F02 - Stipula contratto	Contratto stipulato	01/06/2023	31/08/2023	40%
F03 - Avvio lavori	Lavori avviati	01/09/2023	31/12/2023	20%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTI	7%	7.488,00	524,16	1.872,00	131,04	393,12	11.133,89
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTI	5%	3.744,00	187,20	936,00	46,80	140,40	4.672,16
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>711,36</b>	<b>2.808,00</b>	<b>177,84</b>	<b>533,52</b>	<b>15.806,05</b>

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
002151-006-036-051 - 006 - PNRR - NUOVA COSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO IN C.DA MACCHIA ROMANA - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - CUP B35E22000300006	100	924.101,28	924.101,28
<b>Totale costi</b>		<b>924.101,28</b>	<b>924.101,28</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	56.511,58

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>996.418,91</b>
--	-------------------



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD05.03 M4-C1-I 1.1 Demolizione e Ricostruzione - Via Torraca		
Descrizione Obiettivo operativo		
Ricostruzione della scuola di Via Torraca		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	7%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di sviluppo		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■																															
F02						■	■	■																												
F03									■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Aggiudicazione dei lavori	Lavori aggiudicati	01/01/2023	31/05/2023	40%
F02 - Stipula contratto	Contratto stipulato	01/06/2023	31/08/2023	40%
F03 - Avvio lavori	Lavori avviati	01/09/2023	31/12/2023	20%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENT E	7%	7.488,00	524,16	1.872,00	131,04	393,12	11.133,8 9
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENT E	5%	3.744,00	187,20	936,00	46,80	140,40	4.672,16
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>711,36</b>	<b>2.808,00</b>	<b>177,84</b>	<b>533,52</b>	<b>15.806,0 5</b>

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
002151-007-036-051 - 007 - PNRR -DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITO DELL'ASILO NIDO DI VIA TORRACA - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - CUP B36F22000030006	100	481.415,84	481.415,84
<b>Totale costi</b>		<b>481.415,84</b>	<b>481.415,84</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	56.511,58

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>553.733,47</b>
--	-------------------





# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD05.04 M4-C1-I 1.1 Nuova Costruzione - Via Macchia Romana		
Descrizione Obiettivo operativo		
Costruzione di nuova scuola in Rione Macchia Romana		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	7%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di sviluppo		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█	█	█	█	█																															
F02						█	█	█																												
F03									█	█	█																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Aggiudicazione dei lavori	Lavori aggiudicati	01/01/2023	31/05/2023	40%
F02 - Stipula contratto	Contratto stipulato	01/06/2023	31/08/2023	40%
F03 - Avvio lavori	Lavori avviati	01/09/2023	31/12/2023	20%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENT E	7%	7.488,00	524,16	1.872,00	131,04	393,12	11.133,8 9
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENT E	5%	3.744,00	187,20	936,00	46,80	140,40	4.672,16
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>711,36</b>	<b>2.808,00</b>	<b>177,84</b>	<b>533,52</b>	<b>15.806,0 5</b>

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
002151-008-036-051 - 008 - PNRR - RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO NIDO DI VIA DELLE ACACIE - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - CUP B33C22000070006	100	376.053,70	376.053,70
<b>Totale costi</b>		<b>376.053,70</b>	<b>376.053,70</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	56.511,58

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>448.371,33</b>
--	-------------------



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD05.05 M4-C1-I 1.1 Demolizione e Ricostruzione - Via Nitti		
Descrizione Obiettivo operativo		
Demolizione e Ricostruzione della scuola di Via Nitti		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	6%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di sviluppo		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■																															
F02						■	■	■																												
F03									■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Aggiudicazione dei lavori	Lavori aggiudicati	01/01/2023	31/05/2023	40%
F02 - Stipula contratto	Contratto stipulato	01/06/2023	31/08/2023	40%
F03 - Avvio lavori	Lavori avviati	01/09/2023	31/12/2023	20%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENT E	7%	7.488,00	524,16	1.872,00	131,04	393,12	11.133,8 9
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENT E	5%	3.744,00	187,20	936,00	46,80	140,40	4.672,16
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>711,36</b>	<b>2.808,00</b>	<b>177,84</b>	<b>533,52</b>	<b>15.806,0 5</b>

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
002151-009-036-051 - 009 - PNRR - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITO DELL'ASILO NIDO DI VIA NITTI - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - CUP B36F22000020006	100	668.672,60	668.672,60
<b>Totale costi</b>		<b>668.672,60</b>	<b>668.672,60</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	56.511,58

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>740.990,23</b>
--	-------------------



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD05.06 M4 - C1 - I 1.3 Messa in sicurezza Palestra di via Leopardi		
Descrizione Obiettivo operativo		
Messa in sicurezza Palestra di via Leopardi		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	6%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di sviluppo		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■	■	■																												
F02									■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Approvazione del progetto esecutivo con verbale di verifica e validazione	Progetto esecutivo approvato	01/01/2023	31/08/2023	60%
F02 - Indizione gara	Gara indetta	01/09/2023	31/12/2023	40%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E	D1	DIPENDENTE	7%	7.488,00	524,16	1.872,00	131,04	393,12	11.133,89



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

VIABILITA' LIVELLO D1 (3)									
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENT E	5%	3.744,00	187,20	936,00	46,80	140,40	4.672,16
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>711,36</b>	<b>2.808,00</b>	<b>177,84</b>	<b>533,52</b>	<b>15.806,05</b>

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
002127-019-036-027 - 019 - PNRR - MESSA IN SICUREZZA PALESTRA I.C. LEOPARDI	100	0,00	683.989,00
<b>Totale costi</b>		<b>0,00</b>	<b>683.989,00</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	56.511,58

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>756.306,63</b>
--	-------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD05.07 M2 - C4 - I2.2 /1- 1. Strada comunale San Luca Branca 2. Strada comunale Bosco Pallareta		
Descrizione Obiettivo operativo		
Attività di recupero e di interventi per il dissesto idrogeologico delle strade di San Luca Branca e Strada comunale Bosco Pallareta		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	6%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di sviluppo		

Fasi	2023												2024												2025												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01	■	■	■	■																																	
F02					■	■	■	■	■																												
F03										■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Avvio lavori	Lavori avviati	01/01/2023	30/04/2023	40%
F02 - Conclusione lavori	Lavori conclusi	01/05/2023	30/09/2023	40%
F03 - Collaudo lavori	Collaudo	01/10/2023	31/12/2023	20%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
----------------	---------	---------	-------	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	------------------------------	-----------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENT E	7%	7.488,00	524,16	1.872,00	131,04	393,12	11.133,8 9
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENT E	5%	3.744,00	187,20	936,00	46,80	140,40	4.672,16
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>711,36</b>	<b>2.808,00</b>	<b>177,84</b>	<b>533,52</b>	<b>15.806,0 5</b>

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
208111-046-009-038 - 046 - MINISTERO INTERNO - MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI A SEGUITO DI SMOTTAMENTI FRANOSI - INT. 1	100	0,00	265.132,74
<b>Totale costi</b>		<b>0,00</b>	<b>265.132,74</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	56.511,58

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>337.450,37</b>
--	-------------------





# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD05.08 M2 - C4 - I2.2 / 2- 1. Strada comunale Costa della Gaveta 2. Varco d'Izzo 3. Tiera Tufaroli - Via San Antonio La Macchia		
Descrizione Obiettivo operativo		
Attività di recupero e di interventi per il dissesto idrogeologico 2- 1. Strada comunale Costa della Gaveta 2. Varco d'Izzo 3. Tiera Tufaroli - Via San Antonio La Macchia		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	6%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di sviluppo		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■																																
F02					■	■	■	■	■																											
F03										■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Avvio lavori	Lavori avviati	01/01/2023	30/04/2023	40%
F02 - Conclusione lavori	Lavori conclusi	01/05/2023	30/09/2023	40%
F03 - Collaudo lavori	Collaudo	01/10/2023	31/12/2023	20%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

						31/12/2023			
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	7%	7.488,00	524,16	1.872,00	131,04	393,12	11.133,89
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	5%	3.744,00	187,20	936,00	46,80	140,40	4.672,16
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>711,36</b>	<b>2.808,00</b>	<b>177,84</b>	<b>533,52</b>	<b>15.806,05</b>

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
208111-047-009-038 - 047 - MINISTERO INTERNO - MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI SEGUITO DI SMOTTAMENTI FRANOSI - INT. 2	100	0,00	276.683,49
<b>Totale costi</b>		<b>0,00</b>	<b>276.683,49</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	56.511,58

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>349.001,12</b>
--	-------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD05.09 M2 - C4 - I2.2 / 3 - 1. Via Montegrosso - 2. Contrada Rossellino - 3. Via Caira		
Descrizione Obiettivo operativo		
Attività di recupero e di interventi per il dissesto idrogeologico delle strade 3 - 1. Via Montegrosso - 2. Contrada Rossellino - 3. Via Caira		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	6%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di sviluppo		

Fasi	2023												2024												2025												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01	■	■	■	■																																	
F02					■	■	■	■	■																												
F03										■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Avvio lavori	Lavori avviati	01/01/2023	30/04/2023	40%
F02 - Conclusione lavori	Lavori conclusi	01/05/2023	30/09/2023	40%
F03 - Collaudo lavori	Collaudo	01/10/2023	31/12/2023	20%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

DIPENDENTI MANUTENZION E PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENT E	7%	7.488,00	524,16	1.872,00	131,04	393,12	11.133,8 9
DIPENDENTI MANUTENZION E PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENT E	4%	3.744,00	149,76	936,00	37,44	112,32	3.737,73
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>673,92</b>	<b>2.808,00</b>	<b>168,48</b>	<b>505,44</b>	<b>14.871,6 2</b>

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
208111-048-009-038 - 048 - MINISTERO INTERNO - MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI SEGUITO DI SMOTTAMENTI FRANOSI - INT. 3	100	0,00	251.807,36
<b>Totale costi</b>		<b>0,00</b>	<b>251.807,36</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	53.537,28

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>320.216,26</b>
--	-------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD05.10 M2 - C4 - I2.2 / 4 -1.Contrada Dragonara (via Poggio d'oro) - 2.Contrada Cortese		
Descrizione Obiettivo operativo		
Attività di recupero e di interventi per il dissesto idrogeologico delle strade 4 -1.Contrada Dragonara (via Poggio d'oro) - 2.Contrada Cortese		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	6%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di sviluppo		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■																																
F02					■	■	■	■	■																											
F03										■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Avvio lavori	Lavori avviati	01/01/2023	30/04/2023	40%
F02 - Conclusione lavori	Lavori conclusi	01/05/2023	30/09/2023	40%
F03 - Collaudo lavori	Collaudo	01/10/2023	31/12/2023	20%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENT E	7%	7.488,00	524,16	1.872,00	131,04	393,12	11.133,8 9
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENT E	4%	3.744,00	149,76	936,00	37,44	112,32	3.737,73
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>673,92</b>	<b>2.808,00</b>	<b>168,48</b>	<b>505,44</b>	<b>14.871,6 2</b>

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
208111-049-009-038 - 049 - MINISTERO INTERNO - MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI SEGUITO DI SMOTTAMENTI FRANOSI - INT. 4	100	0,00	227.795,13
<b>Totale costi</b>		<b>0,00</b>	<b>227.795,13</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	53.537,28

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>296.204,03</b>
--	-------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD05.11 M2 - C4 - I2.2 / 5 - 1. Lavangone - 2. Cugno Dell'orso - 3. San Luca Scafarelli - 4. Avigliano scalo - 5. Macchia Malegna		
Descrizione Obiettivo operativo		
Attività di recupero e di interventi per il dissesto idrogeologico delle strade 5 - 1. Lavangone - 2. Cugno Dell'orso - 3. San Luca Scafarelli - 4. Avigliano scalo - 5. Macchia Malegna		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	6%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di sviluppo		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■																																
F02					■	■	■	■	■																											
F03										■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Avvio lavori	Lavori avviati	01/01/2023	30/04/2023	40%
F02 - Conclusione lavori	Lavori conclusi	01/05/2023	30/09/2023	40%
F03 - Collaudo lavori	Collaudo	01/10/2023	31/12/2023	20%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

						31/12/2023			
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	6%	7.488,00	449,28	1.872,00	112,32	336,96	9.543,33
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	4%	3.744,00	149,76	936,00	37,44	112,32	3.737,73
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>599,04</b>	<b>2.808,00</b>	<b>149,76</b>	<b>449,28</b>	<b>13.281,06</b>

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
208111-050-009-038 - 050 - MINISTERO INTERNO - MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI SEGUITO DI SMOTTAMENTI FRANOSI - INT. 5	100	0,00	203.007,11
<b>Totale costi</b>		<b>0,00</b>	<b>203.007,11</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	47.588,70

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>263.876,87</b>
--	-------------------





# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD05.12 Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Descrizione Obiettivo operativo		
Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█																																			

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	01/01/2023	31/12/2023	100%



# Comune di Potenza

Provincia di Potenza

## UD06 - Servizi alla Persona

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD06.01 M5 -C2 - I 1.2 UdP: Attivazione LdI n.6 del PSZ, Coprogettazione Dopo di Noi, PNRR e risorse 2017/19		
Descrizione Obiettivo operativo		
Attivazione dei servizi per l'autonomia di persone con disabilità, di cui al PNRR, con presa in carico ed attivazione dei progetti di autonomia ed avvio del percorso di coprogettazione della Casa Dopo Di Noi		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■																																
F02					■	■	■	■																												
F03									■	■	■	■	■																							

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Programmazione	Atto di programmazione risorse	01/01/2023	30/04/2023	30%
F02 - Attivazione procedura	Avviso di coprogettazione	01/05/2023	30/07/2023	30%
F03 - Avvio attività	Avvio di almeno un intervento	01/08/2023	31/12/2023	40%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al	Percentuale ore contratto	Ore lavorate effettive	Percentuale Ore	Differenza a ore al	Costo Aziendale
----------------	---------	---------	-------	------------------	---------------------------	------------------------	-----------------	---------------------	-----------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

				31/12/2023	al 31/12/2023	al 31/12/2023	effettive al 31/12/2023	31/12/2023	
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	2%	20.592,00	411,84	5.148,00	102,96	308,88	6.088,77
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	2%	7.488,00	149,76	1.872,00	37,44	112,32	2.286,06
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	4%	14.976,00	599,04	3.744,00	149,76	449,28	10.618,81
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	10%	14.976,00	1.497,60	3.744,00	374,40	1.123,20	30.077,22
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	468,00	46,80	140,40	6.227,43
<b>Totale costo personale</b>				<b>59.904,00</b>	<b>2.845,44</b>	<b>14.976,00</b>	<b>711,36</b>	<b>2.134,08</b>	<b>55.298,29</b>

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
001353-102-036-053 - 102 - PNRR - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Percorsi di autonomia per persone con disabilità -	100	33.500,00	33.500,00



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

SERVIZI - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 - CUP B24H22000080006			
252153-001-036-053 - 001 - PNRR - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - INVESTIMENTI - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 - CUP B24H22000080006	100	70.000,00	70.000,00
002553-010-036-053 - 010 - PNRR - MIN. LAV. E POLITICHE SOCIALI - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - ACQUISIZIONE INVESTIMENTI - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 - CUP B24H22000080006	100	330.000,00	330.000,00
<b>Totale costi</b>		<b>433.500,00</b>	<b>433.500,00</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	226.046,31

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>714.844,60</b>
--	-------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD06.02 M5 -C2 - I 1.1 / 1.1.1 ADI - Accreditamento ed avvio patti di accreditamento - Ldl n.7 del PSZ		
Descrizione Obiettivo operativo		
Avvio del sistema di accreditamento dei servizi di domiciliarità in favore di famiglie vulnerabili, ai fini della prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
F01																																						
F02																																						

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione / pubblicazione AP di accreditamento	Pubblicazione avviso	01/01/2023	30/06/2023	60%
F02 - Sottoscrizione di almeno un patto	Patto di accreditamento sottoscritto	01/07/2023	31/12/2023	40%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza a ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ALLA	A	DIPENDENTE	2%	20.592,00	411,84	5.148,00	102,96	308,88	6.088,77



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

PERSONA LIVELLO A (13)									
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	2%	7.488,00	149,76	1.872,00	37,44	112,32	2.286,06
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	4%	14.976,00	599,04	3.744,00	149,76	449,28	10.618,81
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D (2)	D	DIPENDENTE	10%	3.744,00	374,40	936,00	93,60	280,80	6.932,22
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	10%	14.976,00	1.497,60	3.744,00	374,40	1.123,20	30.077,22
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	468,00	46,80	140,40	6.227,43
<b>Totale costo personale</b>				<b>63.648,00</b>	<b>3.219,84</b>	<b>15.912,00</b>	<b>804,96</b>	<b>2.414,88</b>	<b>62.230,51</b>

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
001366-020-036-066 - 020 - PNRR - MIN. LAV. E POLITICHE SOCIALI - SOSTEGNO A CAPACIT GENITORIALI E PREVENZIONE VULNERABILIT DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - MISSIONE 5	100	49.350,00	49.350,00



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1 1.1 - CUP B24H22000040006			
<b>Totale costi</b>		<b>49.350,00</b>	<b>49.350,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
Costi indiretti	255.789,25

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>367.369,76</b>
--	-------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD06.03 M5 -C2 - I 1.1 / 1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione - LdI n.7 del PSZ		
Descrizione Obiettivo operativo		
Avvio del sistema di accreditamento dei servizi di domiciliarità in favore di beneficiari cd fragili, ai fini dell'attivazione di percorsi di dimissione protetta		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■																														
F02							■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione / pubblicazione AP di accreditamento	Pubblicazione avviso	01/01/2023	30/06/2023	60%
F02 - Sottoscrizione di almeno un patto	Patto di accreditamento sottoscritto	01/07/2023	31/12/2023	40%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza a ore al 31/12/2023	Costo Aziendale





# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

DIPENDENTI I SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	2%	20.592,00	411,84	5.148,00	102,96	308,88	6.088,77
DIPENDENTI I SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	2%	7.488,00	149,76	1.872,00	37,44	112,32	2.286,06
DIPENDENTI I SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	4%	14.976,00	599,04	3.744,00	149,76	449,28	10.618,81
DIPENDENTI I SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D (2)	D	DIPENDENTE	10%	3.744,00	374,40	936,00	93,60	280,80	6.932,22
DIPENDENTI I SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	10%	14.976,00	1.497,60	3.744,00	374,40	1.123,20	30.077,22
DIPENDENTI I SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	468,00	46,80	140,40	6.227,43
<b>Totale costo personale</b>				<b>63.648,00</b>	<b>3.219,84</b>	<b>15.912,00</b>	<b>804,96</b>	<b>2.414,88</b>	<b>62.230,51</b>

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
-------------	-------	---------------------	-------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

001353-101-036-053 - 101 - PNRR - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1 1.3 - CUP B74H22000100006	100	110.000,00	110.000,00
<b>Totale costi</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	255.789,25
<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>428.019,76</b>



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD06.04 Formazione operatori Sistema 0-6 - LdI n.8 del PSZ		
Descrizione Obiettivo operativo		
Avvio del sistema di formazione continua in favore dei docenti e del personale educativo del sistema di servizi per l'infanzia		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	8%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01	■	■	■	■	■	■	■																														
F02								■	■	■	■																										
F03												■																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Definizione del fabbisogno	Fabbisogno individuato	01/01/2023	31/07/2023	20%
F02 - Avvio delle procedure di affidamento	Procedura affidamento conclusa	01/08/2023	30/11/2023	60%
F03 - Sottoscrizione del contratto	Contratto sottoscritto	01/12/2023	31/12/2023	20%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al	Percentuale ore contratto	Ore lavorate effettive al	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

				31/12/2023	al 31/12/2023	31/12/2023			
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	1%	20.592,00	205,92	5.148,00	51,48	154,44	3.044,38
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	2%	7.488,00	149,76	1.872,00	37,44	112,32	2.286,06
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	2%	14.976,00	299,52	3.744,00	74,88	224,64	5.309,41
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D (2)	D	DIPENDENTE	10%	3.744,00	374,40	936,00	93,60	280,80	6.932,22
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	10%	14.976,00	1.497,60	3.744,00	374,40	1.123,20	30.077,22
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	10%	3.744,00	374,40	936,00	93,60	280,80	9.344,33
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	468,00	46,80	140,40	6.227,43



# Comune di Potenza

## *Provincia di Potenza*

<b>Totale costo personale</b>	<b>67.392,00</b>	<b>3.088,80</b>	<b>16.848,00</b>	<b>772,20</b>	<b>2.316,60</b>	<b>63.221,05</b>
-------------------------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	-----------------	------------------

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
Costi indiretti	245.379,22

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>308.600,27</b>
--	-------------------



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD06.05 Proposta di regolamento Street Art - Ldl n.9 del PS		
Descrizione Obiettivo operativo		
Elaborazione della proposta di adozione di regolamenti per la promozione di un Museo Urbano di Street Art		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	10%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■																															
F02						■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione proposta regolamento	Redazione proposta	01/01/2023	30/05/2023	70%
F02 - Trasmissione agli organi competenti per l'approvazione	Sottoposizione agli organi competenti	01/06/2023	31/12/2023	30%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA	A	DIPENDENTE	1%	20.592,00	205,92	5.148,00	51,48	154,44	3.044,38



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

LIVELLO A (13)									
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTI E	1%	7.488,00	74,88	1.872,00	18,72	56,16	1.143,03
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTI E	2%	14.976,00	299,52	3.744,00	74,88	224,64	5.309,41
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTI E	10%	14.976,00	1.497,60	3.744,00	374,40	1.123,20	30.077,22
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENTI E	10%	1.872,00	187,20	468,00	46,80	140,40	6.227,43
<b>Totale costo personale</b>				<b>59.904,00</b>	<b>2.265,12</b>	<b>14.976,00</b>	<b>566,28</b>	<b>1.698,84</b>	<b>45.801,47</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	179.944,76

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>225.746,23</b>
--	-------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD06.06 Proposta di regolamento/i gestione contenitori culturali - Ldl n.9 del PS		
Descrizione Obiettivo operativo		
Elaborazione della proposta di adozione di regolamento/i per la promozione di una gestione efficiente dei contenitori culturali della città di Potenza, in analogia con quanto già fatto con il Palazzo della Cultura		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	10%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■																															
F02						■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione proposta regolamento	Redazione proposta	01/01/2023	30/05/2023	70%
F02 - Predisposizione proposta regolamento contenitori culturali	Sottoposizione agli organi competenti	01/06/2023	31/12/2023	30%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI I SERVIZI ALLA	A	DIPENDENTE	1%	20.592,00	205,92	5.148,00	51,48	154,44	3.044,38





# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

PERSONA LIVELLO A (13)									
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	1%	7.488,00	74,88	1.872,00	18,72	56,16	1.143,03
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	2%	14.976,00	299,52	3.744,00	74,88	224,64	5.309,41
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	10%	14.976,00	1.497,60	3.744,00	374,40	1.123,20	30.077,22
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	468,00	46,80	140,40	6.227,43
<b>Totale costo personale</b>				<b>59.904,00</b>	<b>2.265,12</b>	<b>14.976,00</b>	<b>566,28</b>	<b>1.698,84</b>	<b>45.801,47</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	179.944,76

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>225.746,23</b>
--	-------------------



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD06.07 Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Descrizione Obiettivo operativo		
Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█																																			

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	01/01/2023	31/12/2023	100%



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

## UD07 - Lavori Pubblici e Reti

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD07.01 M 5 - C 2 - I 2.1 Demolizione e ricostruzione in sito della Scuola Torraca		
Descrizione Obiettivo operativo		
Demolizione e ricostruzione in sito della Scuola Torraca		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	24%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■	■																													
F02								■	■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Stipula contratto di affidamento dei lavori	Contratto stipulato	01/01/2023	30/07/2023	70%
F02 - Avvio lavori	Lavori avviati	01/08/2023	31/12/2023	30%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI LAVORI	C	DIPENDENTE	5%	5.616,00	280,80	1.404,00	70,20	210,60	5.053,02



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

PUBBLICI E RETI LIVELLO C (3)									
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D1 (1)	D1	DIPENDENTI	5%	1.872,00	93,60	468,00	23,40	70,20	2.044,01
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D3 (3)	D3	DIPENDENTI	10%	7.488,00	748,80	1.872,00	187,20	561,60	17.358,54
<b>Totale costo personale</b>				<b>14.976,00</b>	<b>1.123,20</b>	<b>3.744,00</b>	<b>280,80</b>	<b>842,40</b>	<b>24.455,57</b>

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
002127-018-036-027 - 018 - PNRR - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO EX SCUOLA MEDIA "F. TORRACA"	100	1.278.429,54	1.586.738,02
<b>Totale costi</b>		<b>1.278.429,54</b>	<b>1.586.738,02</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	89.228,81

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>1.700.422,40</b>
--	---------------------



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD07.02 M 5 - C 2 - I 2.1 Palestra CONI		
Descrizione Obiettivo operativo		
Demolizione e ricostruzione palestra CONI		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■	■																													
F02								■	■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Stipula contratto di affidamento dei lavori	Contratto stipulato	01/01/2023	30/07/2023	70%
F02 - Approvazione progetto esecutivo	progetto approvato	01/08/2023	31/12/2023	30%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI	C	DIPENDENTE	5%	5.616,00	280,80	1.404,00	70,20	210,60	5.053,02



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

LIVELLO C (3)									
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D1 (1)	D1	DIPENDENTI	5%	1.872,00	93,60	468,00	23,40	70,20	2.044,01
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D3 (3)	D3	DIPENDENTI	10%	7.488,00	748,80	1.872,00	187,20	561,60	17.358,54
<b>Totale costo personale</b>				<b>14.976,00</b>	<b>1.123,20</b>	<b>3.744,00</b>	<b>280,80</b>	<b>842,40</b>	<b>24.455,57</b>

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
002136-032-009-036 - 032 - PNRR - RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO CONI - PARCO MONTEREALE	100	825.681,00	881.593,00
<b>Totale costi</b>		<b>825.681,00</b>	<b>881.593,00</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	89.228,81

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>995.277,38</b>
--	-------------------



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD07.03 M 5 - C 2 - I 2.1 Intervento di decoro urbano - Vie Cittadine		
Descrizione Obiettivo operativo		
Rifacimento e viabilità pedonale		
Priorità	Durata	Peso
Media	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	8%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■	■																													
F02								■	■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Stipula contratto di affidamento dei lavori	Contratto stipulato	01/01/2023	30/07/2023	70%
F02 - Approvazione progetto esecutivo	progetto approvato	01/08/2023	31/12/2023	30%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza a ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI	C	DIPENDENTE	5%	5.616,00	280,80	1.404,00	70,20	210,60	5.053,02



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

LIVELLO C (3)									
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D1 (1)	D1	DIPENDENTI	5%	1.872,00	93,60	468,00	23,40	70,20	2.044,01
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D3 (3)	D3	DIPENDENTI	10%	7.488,00	748,80	1.872,00	187,20	561,60	17.358,54
<b>Totale costo personale</b>				<b>14.976,00</b>	<b>1.123,20</b>	<b>3.744,00</b>	<b>280,80</b>	<b>842,40</b>	<b>24.455,57</b>

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
208111-064-009-038 - 064 - PNRR - INTERVENTO DI RECUPERO AMBIENTALE E DECORO URBANO - MIGLIORAMENTO LUOGHI E QUALITA' DELLA VITA SUL TERRITORIO- MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B33D21002690006	100	739.352,08	893.506,32
<b>Totale costi</b>		<b>739.352,08</b>	<b>893.506,32</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	89.228,81

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>1.007.190,70</b>
--	---------------------





# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD07.04 Quartiere Bucaletto		
Descrizione Obiettivo operativo		
Realizzazione di alloggi ed annessi locali in località Bucaletto		
Priorità	Durata	Peso
Media	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■																																	
F02				■	■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Sottoscrizione accordo con la Regione	Accordo sottoscritto	01/01/2023	31/03/2023	40%
F02 - Affidamento incarico di progettazione	Incarico affidato	01/04/2023	31/12/2023	60%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI	C	DIPENDENTE	5%	5.616,00	280,80	1.404,00	70,20	210,60	5.053,02



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

LIVELLO C (3)									
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D1 (1)	D1	DIPENDENTI	5%	1.872,00	93,60	468,00	23,40	70,20	2.044,01
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D3 (3)	D3	DIPENDENTI	10%	7.488,00	748,80	1.872,00	187,20	561,60	17.358,54
<b>Totale costo personale</b>				<b>14.976,00</b>	<b>1.123,20</b>	<b>3.744,00</b>	<b>280,80</b>	<b>842,40</b>	<b>24.455,57</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	89.228,81

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>113.684,38</b>
--	-------------------



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD07.05 Housing first		
Descrizione Obiettivo operativo		
Realizzazione di alloggi temporanei per persone in difficoltà		
Priorità	Durata	Peso
Media	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	10%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■																																
F02					■	■	■																													
F03							■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Pubblicazione manifestazione di interesse	Pubblicazione effettuata	01/01/2023	30/04/2023	30%
F02 - Aggiudicazione lavori	Aggiudicazione effettuata	01/05/2023	31/07/2023	30%
F03 - Avvio lavori	Lavori avviati	01/07/2023	31/12/2023	40%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza a ore al 31/12/2023	Costo Aziendale



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

DIPENDENTI I LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D1 (1)	D1	DIPENDENTI E	5%	1.872,00	93,60	468,00	23,40	70,20	2.044,01
DIPENDENTI I LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D3 (3)	D3	DIPENDENTI E	10%	7.488,00	748,80	1.872,00	187,20	561,60	17.358,54
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>842,40</b>	<b>2.340,00</b>	<b>210,60</b>	<b>631,80</b>	<b>19.402,55</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	66.921,61

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>86.324,16</b>
--	------------------





# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

## UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD08.01 M 5 - C 2 - I 2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (ex PinQuA) - Intervento di rigenerazione di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) - settore 14 (P.R.U.)		
Descrizione Obiettivo operativo		
<p>Nel settore 14 sono presenti 50 prefabbricati non più idonei a garantire standard adeguati nel rispetto della normativa sull'igiene e sicurezza con presenza di amianto sugli elementi di copertura. Di questi 44 sono attualmente abitati. Il primo intervento del piano prevede la rimozione lo smaltimento dell'amianto con interventi di bonifica ambientale e successiva demolizione e ricostruzione dei prefabbricati, secondo uno schema che riprende l'attuale disposizione a terrazza e la tipologia di residenze monofamiliari, ma che definisce un disegno urbano in grado di integrare le nuove abitazioni con spazi di relazione, assicurando l'accessibilità e la mobilità sia all'interno del settore che con il resto del quartiere. Il progetto di ricostruzione prevede la realizzazione di 50 abitazioni da realizzare rispettando criteri di progettazione e costruzione sostenibile. Verrà mantenuta l'attuale disposizione a terrazza, sia per conservare una caratteristica identitaria di questo luogo, sia perché vantaggiosa ai fini energetici. Si riprenderà anche la tipologia di residenze unifamiliari, ma queste si svilupperanno quasi tutte su due piani invece che su di un livello. In questo modo si ridurrà notevolmente (50%) la superficie impermeabilizzata coperta, consentendo di dotare ciascuna residenza di uno spazio verde di pertinenza e di uno spazio aperto per il parcheggio, da realizzarsi con pavimentazione permeabile.</p>		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	12%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
F02												■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Aggiudicazione appalto dei lavori	Lavori aggiudicati	01/01/2023	30/11/2023	90%
F02 - Avvio dei lavori	Lavori avviati	01/12/2023	31/12/2023	10%



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	468,00	46,80	140,40	4.787,24
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.872,00</b>	<b>187,20</b>	<b>468,00</b>	<b>46,80</b>	<b>140,40</b>	<b>4.787,24</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
209212-012-035-045 - 012 - PINQUA - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE (ERS) SETTORE 14 (PRU)	100	2.741.000,00	2.741.000,00
<b>Totale costi</b>		<b>2.741.000,00</b>	<b>2.741.000,00</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	14.871,47

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>2.760.658,71</b>
--	---------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD08.02 M 5 - C 2 - I 2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (ex PinQuA) - intervento di rigenerazione di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) e servizi - settore 5 (P.R.U.)		
Descrizione Obiettivo operativo		
<p>Anche nel settore 5 sono presenti prefabbricati da demolire e ricostruire, previa rimozione e smaltimento dell'amianto. In particolare in questo settore vi sono 16 prefabbricati destinati a residenze (di cui 10 ancora occupati) e 2 utilizzati per attività commerciale. Riprendendo lo schema definito per il settore 14, dopo la demolizione saranno ricostruite 16 abitazioni, ed un edificio destinato alla realizzazione di un mercato coperto con punti vendita di prodotti orto-frutticoli locali, punti ristoro e aree laboratoriali per la didattica, con l'intento di creare un servizio per tutta la città, che diventi un polo attrattore per il quartiere. Nello specifico si favoriranno interventi mirati alla valorizzazione dei prodotti locali e allo sviluppo della filiera corta (prodotti a Km 0) anche attraverso la didattica, creando spazi per lo svolgimento di laboratori sui temi dell'alimentazione e della promozione territoriale, rivolti alle scuole e ai cittadini. L'intervento è ispirato e sarà inserito nel progetto "Campagna Amica" di Coldiretti. Nell'ottica di un programma organico la tipologia edilizia e la distribuzione degli alloggi seguono le linee del settore 14: edifici bassi, per lo più duplex, con spazi di pertinenza, integrati un sistema di percorsi che favoriscono la mobilità lenta. In questo schema si aggiunge l'edificio commerciale, opportunamente dotato di parcheggi. In questo modo si ridurrà notevolmente la superficie impermeabilizzata coperta, consentendo di dotare ciascuna residenza di uno spazio verde di pertinenza e di uno spazio aperto per il parcheggio, da realizzarsi con pavimentazione permeabile. Al fine di ridurre le superfici impermeabilizzabili, tutti gli spazi aperti pavimentati saranno realizzati con materiali permeabili e sostenibili.</p>		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	12%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																								
F02																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Aggiudicazione appalto dei lavori	Lavori aggiudicati	01/01/2023	31/10/2023	90%





# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

F02 - Avvio dei lavori	Lavori avviati	01/11/2023	31/12/2023	10%
------------------------	----------------	------------	------------	-----

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	468,00	46,80	140,40	4.787,24
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.872,00</b>	<b>187,20</b>	<b>468,00</b>	<b>46,80</b>	<b>140,40</b>	<b>4.787,24</b>

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
209212-013-035-045 - 013 - PINQUA - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE (ERS) E SERVIZI SETTORE 5 (PRU)	100	1.437.000,00	1.437.000,00
<b>Totale costi</b>		<b>1.437.000,00</b>	<b>1.437.000,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	14.871,47

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>1.456.658,71</b>
--	---------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD08.03 M 5 - C 2 - I 2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (ex PinQuA) - Teleriscaldamento		
Descrizione Obiettivo operativo		
<p>Il comune di Potenza ha sottoscritto il <input type="checkbox"/> Patto dei Sindaci per il clima e l'energia <input type="checkbox"/> che la impegna a ridurre del 40% le emissioni di gas serra entro il 2030. Anche in virtù di tale obiettivo, si intende contribuire al progetto <input type="checkbox"/> Green Steel <input type="checkbox"/>, avviato dal Gruppo Pittini nel 2019, attraverso la realizzazione di un impianto con rete di teleriscaldamento a servizio del quartiere di Bucaletto. Il quartiere si trova, infatti, in prossimità dell'area industriale in cui è presente il complesso siderurgico di questa azienda, che fungerà da centrale di produzione dell'energia termica. La rete di distribuzione sarà realizzata in sotterraneo e collegherà il punto di scambio, da realizzare in prossimità dell'impianto siderurgico, alle sottostazioni di scambio termico da installare presso gli edifici che usufruiranno del sistema.</p>		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	11%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																										
F02												█	█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Aggiudicazione appalto dei lavori	Lavori aggiudicati	01/01/2023	30/10/2023	90%
F02 - Avvio dei lavori	Lavori avviati	01/11/2023	31/12/2023	10%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al	Percentuale ore contratto	Ore lavorate effettive al	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

				31/12/2023	al 31/12/2023	31/12/2023			
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	468,00	46,80	140,40	4.787,24
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.872,00</b>	<b>187,20</b>	<b>468,00</b>	<b>46,80</b>	<b>140,40</b>	<b>4.787,24</b>

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
209212-016-035-045 - 016 - PINQUA - INFRASTRUTTURA DI TELERISCALDAMENTO	100	1.824.000,00	1.824.000,00
<b>Totale costi</b>		<b>1.824.000,00</b>	<b>1.824.000,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	14.871,47

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>1.843.658,71</b>
--	---------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD08.04 M 5 - C 2 - I 2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (ex PinQuA) - Nuovo sistema infrastrutturale della mobilità		
Descrizione Obiettivo operativo		
<p>La viabilità attuale all'interno del quartiere è quasi esclusivamente carrabile. La riqualificazione dell'area necessita perciò di interventi mirati a favorire la percorribilità ciclo-pedonale, fondamentale per l'accessibilità interna e per creare un sistema di relazioni tra le varie parti del quartiere. SI prevede la realizzazione di una rete ciclo-pedonale che affianchi quella carrabile attraverso la riorganizzazione funzionale delle sezioni stradali, secondo uno schema che preveda ai lati della carreggiata, percorsi ciclabili e marciapiedi, possibilmente separati da una fascia verde. L'idea è quella di creare dei viali alberati in cui la mobilità pedonale sia sicura e continua in tutto il quartiere. Questi interventi di adeguamento dovranno riguardare non solo la mobilità interna al quartiere, ma anche l'accessibilità dal resto della città. Ciò sarà possibile solo integrando la nuova rete ciclo-pedonale in una rete più vasta che connetta tutta la città. In particolare, i nuovi percorsi ciclabili saranno collegati alla rete ciclabile prevista dal progetto della ciclo-politana BIKEPOWERcity.</p>		
Priorità	Durata	Peso
Media	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	12%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																								
F02																																				
F03																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Aggiudicazione dei lavori lotto 1 e lotto 2	Lavori aggiudicati	01/01/2023	30/11/2023	80%
F02 - Avvio lavori lotto 1	Lavori avviati lotto 1	01/12/2023	31/12/2023	10%



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

F03 - Avvio lavori lotto 2	Lavori avviati lotto 2	01/12/2023	31/12/2023	10%
----------------------------	------------------------	------------	------------	-----

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI URBANISTICI A GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	468,00	46,80	140,40	4.787,24
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.872,00</b>	<b>187,20</b>	<b>468,00</b>	<b>46,80</b>	<b>140,40</b>	<b>4.787,24</b>

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
209212-015-035-045 - 015 - PINQUA - NUOVO SISTEMA INFRASTRUTTURALE DELLA MOBILITA'	100	298.250,00	298.250,00
<b>Totale costi</b>		<b>298.250,00</b>	<b>298.250,00</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	14.871,47

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>317.908,71</b>
--	-------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD08.05 M 5 - C 2 - I 2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (ex PinQuA) - Realizzazione di uno spazio verde pubblico attrezzato		
Descrizione Obiettivo operativo		
Per soddisfare gli standard urbanistici e garantire un'adeguata presenza di spazi pubblici per il quartiere, si prevede la realizzazione di una piazza tra i settori 1 e 2, in prossimità di aree residenziali. La piazza sarà composta da una parte pavimentata, prediligendo superfici permeabili, e delle zone verdi adeguatamente attrezzate, in modo che siano fruibili da parte dei cittadini. Questo nuovo spazio pubblico ospiterà soluzioni tecnologiche e supporti multimediali che potranno essere utilizzati a scopo culturale e didattico, oltre che informativo. Lo scopo è quello di creare un luogo ricreativo, in cui attraverso l'uso di tecnologie smart si possano svolgere diverse attività da quelle didattiche all'aperto (anche relazionate alle attività formative previste nell'intervento 2) a quelle di promozione culturale ed informative. Attenzione verrà posta anche all'accessibilità di questo nuovo spazio di relazione, che sarà adeguatamente collegato alla rete pedonale da realizzare con la riqualificazione della viabilità esistente in modo che esso possa configurarsi come nodo e punto di riferimento per il quartiere.		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	11%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Aggiudicazione appalto	Lavori aggiudicati	01/01/2023	31/12/2023	100%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

DIPENDENTI URBANISTIC A E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENT E	10%	1.872,00	187,20	468,00	46,80	140,40	4.787,24
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.872,00</b>	<b>187,20</b>	<b>468,00</b>	<b>46,80</b>	<b>140,40</b>	<b>4.787,24</b>

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale
209212-014-035-045 - 014 - PINQUA - REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO DI VERDE PUBBLICO ATTREZZATO	100	430.000,00	430.000,00
<b>Totale costi</b>		<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	14.871,47

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>449.658,71</b>
--	-------------------



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD08.06 PNC-C13 - C13 - Verde sicuro sociale - Settore 15		
Descrizione Obiettivo operativo		
L'intervento prevede la demolizione e la ricostruzione di 15 alloggi nel settore 15		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	12%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Aggiudicazione appalto	Lavori aggiudicati	01/01/2023	31/12/2023	100%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	468,00	46,80	140,40	4.787,24





# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

<b>Totale costo personale</b>	<b>1.872,00</b>	<b>187,20</b>	<b>468,00</b>	<b>46,80</b>	<b>140,40</b>	<b>4.787,24</b>
-------------------------------	-----------------	---------------	---------------	--------------	---------------	-----------------

<b>COSTI DIRETTI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione finale</b>
209212-011-035-045 - 011 - WORK IN PROGRESS - F.DO COMPLEMENTARE AL PNNR - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	100	1.975.000,00	1.975.000,00
<b>Totale costi</b>		<b>1.975.000,00</b>	<b>1.975.000,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
Costi indiretti	14.871,47

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>1.994.658,71</b>
--	---------------------



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD08.07 Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Descrizione Obiettivo operativo		
Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	01/01/2023	31/12/2023	100%



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

## UD09 - Polizia Locale

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD09.01 Sicurezza Stradale: acquisto e messa a regime di strumenti per il contrasto delle soste		
Descrizione Obiettivo operativo		
Sicurezza Stradale: acquisto e messa a regime di strumenti per il contrasto delle soste		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	10%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█	█	█	█	█	█																														
F02	█	█	█	█	█	█																														
F03							█	█	█																											
F04										█	█	█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Procedura di gara	Gara indetta	01/01/2023	30/06/2023	20%
F02 - Aggiudicazione	Aggiudicazione effettuata	01/01/2023	30/06/2023	20%
F03 - Avvio procedura sanzionatoria con la nuova strumentazione	Nuova procedura avviata	01/07/2023	30/09/2023	30%
F04 - numero sanzioni elevate e relazione finale	Relazione finale redatta	01/10/2023	31/12/2023	30%



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO C (60)	C	DIPENDENTE	15%	108.576,00	16.286,40	26.832,00	4.024,80	12.261,60	287.992,27
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	10%	18.720,00	1.872,00	4.680,00	468,00	1.404,00	37.419,82
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	1%	1.872,00	18,72	468,00	4,68	14,04	622,74
<b>Totale costo personale</b>				<b>129.168,00</b>	<b>18.177,12</b>	<b>31.980,00</b>	<b>4.497,48</b>	<b>13.679,64</b>	<b>326.034,83</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	1.444.019,54

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>1.770.054,37</b>
--	---------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD09.02 Sicurezza stradale: Progetto di potenziamento dei servizi per il contrasto all'uso di alcool e sostanze stupefacenti alla guida		
Descrizione Obiettivo operativo		
Sicurezza stradale: Progetto di potenziamento dei servizi per il contrasto all'uso di alcool e sostanze stupefacenti alla guida		
Priorità	Durata	Peso
Media	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	10%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■																														
F02	■	■	■	■	■	■																														
F03							■	■	■																											
F04										■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Costituzione gruppo di lavoro	Gruppo di lavoro costituito	01/01/2023	30/06/2023	15%
F02 - Mappatura del territorio e posti di controllo	Posti di controllo predisposti	01/01/2023	30/06/2023	20%
F03 - Reports periodici delle attività e numero sanzioni elevate	Reports redatti	01/07/2023	30/09/2023	30%
F04 - Incontri nelle scuole, relazione finale, numero sanzioni elevate	Relazione effettuata	01/10/2023	31/12/2023	35%



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO C (60)	C	DIPENDENTE	5%	108.576,00	5.428,80	26.832,00	1.341,60	4.087,20	95.997,42
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	6%	18.720,00	1.123,20	4.680,00	280,80	842,40	22.451,89
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	1%	1.872,00	18,72	468,00	4,68	14,04	622,74
<b>Totale costo personale</b>				<b>129.168,00</b>	<b>6.570,72</b>	<b>31.980,00</b>	<b>1.627,08</b>	<b>4.943,64</b>	<b>119.072,05</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	521.988,53

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>641.060,58</b>
--	-------------------





# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

	nuovo sistema in uso			
--	----------------------	--	--	--

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO C (60)	C	DIPENDENTE	2%	108.576,00	2.171,52	26.832,00	536,64	1.634,88	38.398,97
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	3%	18.720,00	561,60	4.680,00	140,40	421,20	11.225,94
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	1%	1.872,00	18,72	468,00	4,68	14,04	622,74
<b>Totale costo personale</b>				<b>129.168,00</b>	<b>2.751,84</b>	<b>31.980,00</b>	<b>681,72</b>	<b>2.070,12</b>	<b>50.247,65</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	218.610,58

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>268.858,23</b>
--	-------------------





# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD09.04 Animali domestici e lotta al randagismo		
Descrizione Obiettivo operativo		
Intensificazione controlli animali domestici e lotta al randagismo		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	8%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█	█	█	█	█	█																														
F02	█	█	█	█	█	█																														
F03							█	█	█	█	█	█																								
F04										█	█	█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Programmazione attività: ordini di servizio settimanali e incontri operativi	attività programmata	01/01/2023	30/06/2023	15%
F02 - Mappatura del territorio: analisi del territorio con individuazione delle aree maggiormente interessate da fenomeni di degrado urbano - reports periodici e relazioni di servizio del personale	Reports e relazioni redatte	01/01/2023	30/06/2023	20%
F03 - Interventi programmati sul territorio anche in collaborazione con altre forze di Polizia	Interventi effettuati	01/07/2023	31/12/2023	40%
F04 - Relazione finale numero sanzioni 2023 > sanzioni 2022	Relazione effettuata	01/10/2023	31/12/2023	25%



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO C (60)	C	DIPENDENTE	2%	108.576,00	2.171,52	26.832,00	536,64	1.634,88	38.398,97
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	2%	18.720,00	374,40	4.680,00	93,60	280,80	7.483,96
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	1%	1.872,00	18,72	468,00	4,68	14,04	622,74
<b>Totale costo personale</b>				<b>129.168,00</b>	<b>2.564,64</b>	<b>31.980,00</b>	<b>634,92</b>	<b>1.929,72</b>	<b>46.505,67</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	203.739,11

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>250.244,78</b>
--	-------------------



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD09.05 Contenzioso verbali		
Descrizione Obiettivo operativo		
Gestione contenzioso verbali Polizia Locale		
Priorità	Durata	Peso
Media	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	17%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█	█	█	█	█	█	█																													
F02	█	█	█	█	█	█	█	█	█																											
F03	█	█	█	█	█	█	█	█	█																											
F04											█	█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Costituzione del gruppo di lavoro con distribuzione dei compiti	Gruppo di lavoro costituito e compiti assegnati	01/01/2023	30/06/2023	30%
F02 - Costituzione in giudizio e redazione memorie	Memorie redatte	01/01/2023	30/09/2023	30%
F03 - Report periodici	Report trasmessi	01/01/2023	30/09/2023	20%
F04 - Relazione finale n. costituzioni in giudizio e n. ricorsi trattati	Relazione trasmessa	01/10/2023	31/12/2023	20%



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO C (60)	C	DIPENDENTE	1%	108.576,00	1.085,76	26.832,00	268,32	817,44	19.199,48
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	2%	18.720,00	374,40	4.680,00	93,60	280,80	7.483,96
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	1%	1.872,00	18,72	468,00	4,68	14,04	622,74
<b>Totale costo personale</b>				<b>129.168,00</b>	<b>1.478,88</b>	<b>31.980,00</b>	<b>366,60</b>	<b>1.112,28</b>	<b>27.306,18</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	117.484,60

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>144.790,78</b>
--	-------------------



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD09.06 Previdenza integrativa Polizia Locale		
Descrizione Obiettivo operativo		
Previdenza integrativa Polizia Locale <input type="checkbox"/> approvazione regolamento		
Priorità	Durata	Peso
Media	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	7%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█	█	█	█	█	█																														
F02	█	█	█	█	█	█	█	█	█																											
F03	█	█	█	█	█	█	█	█	█																											
F04										█	█																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Costituzione del gruppo di lavoro con distribuzione dei compiti	Gruppo di lavoro costituito e compiti assegnati	01/01/2023	30/06/2023	30%
F02 - Redazione bozza regolamento	Bozza regolamento predisposta	01/01/2023	30/09/2023	30%
F03 - Condivisione bozza con la Commissione paritetica	Bozza condivisa	01/01/2023	30/09/2023	20%
F04 - Trasmissione regolamento alla commissione consiliare per l'approvazione	Regolamento trasmesso	01/10/2023	31/12/2023	20%



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO C (60)	C	DIPENDENTE	1%	108.576,00	1.085,76	26.832,00	268,32	817,44	19.199,48
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	2%	18.720,00	374,40	4.680,00	93,60	280,80	7.483,96
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	1%	1.872,00	18,72	468,00	4,68	14,04	622,74
<b>Totale costo personale</b>				<b>129.168,00</b>	<b>1.478,88</b>	<b>31.980,00</b>	<b>366,60</b>	<b>1.112,28</b>	<b>27.306,18</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	117.484,60

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>144.790,78</b>
--	-------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD09.07 Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Descrizione Obiettivo operativo		
Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	01/01/2023	31/12/2023	100%



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

## US10 - Unita' di Staff - Protezione civile

Titolo Obiettivo operativo		
23.US10.01 Nuovo regolamento Gruppo comunale volontari Protezione civile		
Descrizione Obiettivo operativo		
In base alla direttiva della PCM - dipartimento della protezione Civile del 22-12-2022 si provvederà ad adeguare il vigente regolamento con i nuovi elementi fondamentali per la costituzione del GCVPC		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	21%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									
F02												■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione bozza regolamento	Bozza regolamento predisposta	01/01/2023	30/09/2023	80%
F02 - Trasmissione agli organi competenti per l'approvazione	Trasmissione effettuata	01/10/2023	31/12/2023	20%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
				3		3		3	





# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

DIPENDENT I PROTEZION E CIVILE LIVELLO C (1)	C	DIPENDENT E	10%	1.872,00	187,20	468,00	46,80	140,40	3.644,99
DIPENDENT I PROTEZION E CIVILE LIVELLO D1 (2)	D1	DIPENDENT E	10%	3.744,00	374,40	936,00	93,60	280,80	8.351,42
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>561,60</b>	<b>1.404,00</b>	<b>140,40</b>	<b>421,20</b>	<b>11.996,41</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	44.614,40

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>56.610,81</b>
--	------------------





# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

LIVELLO C (1)									
DIPENDENT I PROTEZION E CIVILE LIVELLO D1 (2)	D1	DIPENDENT E	10%	3.744,00	374,40	936,00	93,60	280,80	8.351,42
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>561,60</b>	<b>1.404,00</b>	<b>140,40</b>	<b>421,20</b>	<b>11.996,41</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	44.614,40

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>56.610,81</b>
--	------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
23.US10.03 Nuovo regolamento organizzazione funzionamento della Commissione Comunale vigilanza pubblico spettacolo		
Descrizione Obiettivo operativo		
Adeguamento ai modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche		
Priorità	Durata	Peso
Media	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	28%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									
F02												■	■																							

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione bozza regolamento	Bozza regolamento predisposta	01/01/2023	30/09/2023	80%
F02 - Trasmissione agli organi competenti per l'approvazione	Trasmissione effettuata	01/10/2023	31/12/2023	20%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza a ore al 31/12/2023	Costo Aziendale



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

DIPENDENT I PROTEZION E CIVILE LIVELLO D1 (2)	D1	DIPENDENT E	10%	3.744,00	374,40	936,00	93,60	280,80	8.351,42
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>374,40</b>	<b>936,00</b>	<b>93,60</b>	<b>280,80</b>	<b>8.351,42</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	29.742,94

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>38.094,36</b>
--	------------------



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Titolo Obiettivo operativo		
23.US10.04 Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Descrizione Obiettivo operativo		
Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	01/01/2023	31/12/2023	100%



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

## US11 - Unita' di Staff - Avvocatura

Titolo Obiettivo operativo		
23.US11.01 Riscossione tramite iscrizione al ruolo ADER		
Descrizione Obiettivo operativo		
Riscossione tramite iscrizione al ruolo ADER		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	28%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■																														
F02							■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Convenzione con ADER	Stipula della convenzione	01/01/2023	30/06/2023	40%
F02 - Iscrizione a ruolo delle somme attribuite quali spese di soccombenza anno 2023 e precedenti	Iscrizione a ruolo effettuata	01/07/2023	31/12/2023	60%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

DIPENDENTI AVVOCATUR A LIVELLO D1(2)	D1	DIPENDENT E	10%	5.616,00	561,60	1.404,00	140,40	421,20	11.324,3 9
DIPENDENTI AVVOCATUR A LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENT E	10%	7.488,00	748,80	1.872,00	187,20	561,60	17.989,4 4
<b>Totale costo personale</b>				<b>13.104,00</b>	<b>1.310,40</b>	<b>3.276,00</b>	<b>327,60</b>	<b>982,80</b>	<b>29.313,8 3</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	104.100,28

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>133.414,11</b>
--	-------------------





# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Titolo Obiettivo operativo		
23.US11.02 Monitoraggio delle passività potenziali rinvenienti dal contenzioso in corso		
Descrizione Obiettivo operativo		
Monitoraggio delle passività potenziali rinvenienti dal contenzioso in corso		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	21%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01	■	■	■	■	■	■																															
F02							■	■	■	■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Report complessivo relativo al contenzioso pendente	Report redatto	01/01/2023	30/06/2023	40%
F02 - Informatizzazione del sistema di monitoraggio	Informatizzazione realizzata	01/07/2023	31/12/2023	60%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI AVVOCATURA A LIVELLO D1(2)	D1	DIPENDENTE	10%	5.616,00	561,60	1.404,00	140,40	421,20	11.324,39



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

DIPENDENTI AVVOCATUR A LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENT E	10%	7.488,00	748,80	1.872,00	187,20	561,60	17.989,4 4
<b>Totale costo personale</b>				<b>13.104,00</b>	<b>1.310,40</b>	<b>3.276,00</b>	<b>327,60</b>	<b>982,80</b>	<b>29.313,8 3</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	104.100,28

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>133.414,11</b>
--	-------------------



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Titolo Obiettivo operativo		
23.US11.03 Revisione del regolamento dell'avvocatura		
Descrizione Obiettivo operativo		
Revisione del regolamento dell'avvocatura		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	21%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01	■	■	■	■	■	■																															
F02							■	■	■	■	■																										
F03											■																										

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Individuazione delle criticità dell'attuale regolamento	Criticità individuate	01/01/2023	30/06/2023	40%
F02 - Predisposizione proposta di delibera di giunta di approvazione delle modifiche proposte	Delibera predisposta	01/07/2023	30/11/2023	40%
F03 - Trasmissione agli organi competenti per l'approvazione della proposta di delibera	Trasmissione effettuata	01/12/2023	31/12/2023	20%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

DIPENDENTI AVVOCATUR A LIVELLO D1(2)	D1	DIPENDENT E	10%	5.616,00	561,60	1.404,00	140,40	421,20	11.324,3 9
DIPENDENTI AVVOCATUR A LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENT E	10%	7.488,00	748,80	1.872,00	187,20	561,60	17.989,4 4
<b>Totale costo personale</b>				<b>13.104,00</b>	<b>1.310,40</b>	<b>3.276,00</b>	<b>327,60</b>	<b>982,80</b>	<b>29.313,8 3</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	104.100,28

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>133.414,11</b>
--	-------------------



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Titolo Obiettivo operativo		
23.US11.04 Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Descrizione Obiettivo operativo		
Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	01/01/2023	31/12/2023	100%



# Comune di Potenza

Provincia di Potenza

## US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni

Titolo Obiettivo operativo		
23.US12.01 Nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance		
Descrizione Obiettivo operativo		
Nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	35%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																									
F02												█	█																							

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione bozza nuovo regolamento	Bozza predisposta	01/01/2023	30/10/2023	80%
F02 - Trasmissione bozza regolamento alla Giunta per l'approvazione	Bozza trasmessa	01/11/2023	31/12/2023	20%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI	D1	DIPENDENTE	10%	3.744,00	374,40	936,00	93,60	280,80	8.014,21



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

SEGRETERI A GENERALE LIVELLO D1 (3)									
DIPENDENT I SEGRETERI A GENERALE LIVELLO SEG. GEN. (1)	SEG. GEN.	DIPENDENT E	15%	1.872,00	280,80	468,00	70,20	210,60	9.341,15
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>655,20</b>	<b>1.404,00</b>	<b>163,80</b>	<b>491,40</b>	<b>17.355,36</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	52.050,14

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>69.405,50</b>
--	------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

Titolo Obiettivo operativo		
23.US12.02 Attivazione del modulo del software in uso presso l'amministrazione per digitalizzare le delibere di Giunta e Consiglio, dei decreti e delle ordinanze sindacali		
Descrizione Obiettivo operativo		
Attivazione del modulo del software in uso presso l'amministrazione per digitalizzare le delibere di Giunta e Consiglio, dei decreti e delle ordinanze sindacali		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■																															
F02						■																														
F03							■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Attivazione dei moduli	Moduli attivati	01/01/2023	30/05/2023	30%
F02 - Formazione all'uso dei nuovi moduli	Formazione effettuata	01/06/2023	30/06/2023	20%
F03 - Entrata a regime della nuova procedura	Nuova procedura utilizzata	01/07/2023	31/12/2023	50%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al	Percentuale ore contratto	Ore lavorate effettive al	Percentuale Ore	Differenza a ore al	Costo Aziendale





# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

				31/12/2023	al 31/12/2023	31/12/2023	effettive al 31/12/2023	31/12/2023	
DIPENDENTI I SEGRETARI A GENERALE LIVELLO DI (3)	D1	DIPENDENTI E	10%	3.744,00	374,40	936,00	93,60	280,80	8.014,21
DIPENDENTI I SEGRETARI A GENERALE LIVELLO SEG. GEN. (1)	SEG. GEN.	DIPENDENTI E	15%	1.872,00	280,80	468,00	70,20	210,60	9.341,15
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>655,20</b>	<b>1.404,00</b>	<b>163,80</b>	<b>491,40</b>	<b>17.355,36</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	52.050,14
<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>69.405,50</b>



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Titolo Obiettivo operativo		
23.US12.03 Attuazione del nuovo sistema del PIAO e relativi allegati armonizzandolo con il controllo di gestione		
Descrizione Obiettivo operativo		
Attuazione del nuovo sistema del PIAO e relativi allegati armonizzandolo con il controllo di gestione		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 30/09/2023	21%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█	█	█	█	█																															
F02					█																															
F03						█	█	█	█																											

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione PIAO	PIAO predisposto	01/01/2023	15/05/2023	50%
F02 - Trasmissione del PIAO agli organi competenti	PIAO trasmesso	16/05/2023	30/05/2023	10%
F03 - impostazione del Controllo di gestione in coerenza con il PIAO	Coerenza effettiva	01/06/2023	30/09/2023	40%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

DIPENDENTI I SEGRETARI A GENERALE LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTI	10%	3.744,00	374,40	936,00	93,60	280,80	8.014,21
DIPENDENTI I SEGRETARI A GENERALE LIVELLO SEG. GEN. (1)	SEG. GEN.	DIPENDENTI	15%	1.872,00	280,80	468,00	70,20	210,60	9.341,15
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>655,20</b>	<b>1.404,00</b>	<b>163,80</b>	<b>491,40</b>	<b>17.355,36</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	52.050,14

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>69.405,50</b>
--	------------------



# Comune di Potenza

*Provincia di Potenza*

Titolo Obiettivo operativo		
23.US12.04 Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Descrizione Obiettivo operativo		
Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	01/01/2023	31/12/2023	100%