



Comune di Castel Gandolfo

Città metropolitana di Roma Capitale

A02 - AREA 2 - SERVIZI AL CITTADINO

Obiettivo operativo		
23.01.02.01 Rispetto tempi di pagamento ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2 del DL n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2023 Al 31/12/2023	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Rispetto tempi di pagamento ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2 del DL n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023	Tempi di pagamento rispettati	01/05/2023	31/12/2023	100%



Comune di Castel Gandolfo

Città metropolitana di Roma Capitale

Obiettivo operativo		
23.01.02.02 Misura 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	8%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Acquisizione spazio nel cloud presso i server del fornitore di servizi	Spazio acquisito	01/01/2023	31/12/2023	100%



Comune di Castel Gandolfo

Città metropolitana di Roma Capitale

Obiettivo operativo		
23.01.02.03 Misura 1.3.1. Piattaforma Digitale Nazionale Dati - COMUNI		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/07/2023 Al 31/12/2023	8%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01																																					

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Attivazione di due servizi di trasmissione dati alla piattaforma nazionale dati	Due servizi attivati	01/07/2023	31/12/2023	100%



Comune di Castel Gandolfo

Città metropolitana di Roma Capitale

Obiettivo operativo		
23.01.02.04 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	8%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																					
F01	■	■	■	■	■																																																				
F02						■	■	■	■	■	■																																														

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Affidamento del servizio di mensa scolastica	Servizio affidato	01/01/2023	31/05/2023	50%
F02 - Affiancamento al fornitore per le attività di progetto	Affiancamento realizzato	01/06/2023	31/12/2023	50%



Comune di Castel Gandolfo

Città metropolitana di Roma Capitale

Obiettivo operativo		
23.01.02.05 Misura 1.4.3 APP IO		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	8%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
F01																																												

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Completamento progetto AppIO	Servizi attivati su AppIO	01/01/2023	31/12/2023	100%



Comune di Castel Gandolfo

Città metropolitana di Roma Capitale

Obiettivo operativo		
23.01.02.06 Misura 1.4.3 PagoPA		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	8%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
F01																																															

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Completamento progetto PagoPA	Servizi attivati su PagoPA	01/01/2023	31/12/2023	100%



Comune di Castel Gandolfo

Città metropolitana di Roma Capitale

Obiettivo operativo		
23.01.02.07 Misura 1.4.4 - SPID CIE		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/07/2023 Al 31/12/2023	8%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01																																					

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Affidamento del servizio	Servizio affidato	01/07/2023	31/12/2023	100%



Comune di Castel Gandolfo

Città metropolitana di Roma Capitale

Obiettivo operativo		
23.01.02.08 Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	8%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Abilitazione sulla piattaforma notifiche digitali e attivazione servizi	Servizi attivati	01/01/2023	31/12/2023	100%



Comune di Castel Gandolfo

Città metropolitana di Roma Capitale

Obiettivo operativo		
23.01.02.09 Affidamento del servizio di mensa scolastico nel rispetto del principio di rotazione		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/07/2023 Al 30/09/2023	7%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Affidamento del servizio di mensa scolastico nel rispetto del principio di rotazione	Servizio affidato nel rispetto del principio di rotazione	01/07/2023	30/09/2023	100%



Comune di Castel Gandolfo

Città metropolitana di Roma Capitale

Obiettivo operativo		
23.01.02.10 Affidamento servizio trasporto scolastico nel rispetto del principio0 generale		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/07/2023 Al 30/09/2023	7%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Fasi	2023												2024												2025																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
F01																																																

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Affidamento servizio trasporto scolastico nel rispetto del principio0 generale	Servizio affidato nel rispetto del principio di rotazione	01/07/2023	30/09/2023	100%