

TEMPI DI REALIZZAZIONE E CONCLUSIONE – FASE 5 VERIFICA DELL'AVVENUTA ACQUISIZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI A COMPLETAMENTO DELLE ASSEGNAZIONI.	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

INDICATORI DI PERFORMANCE	VALORI ATTESI	VINCOLI
FASE 1: ANALISI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E VALUTAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DI NUOVE AREE DA DESTINARE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU POSTEGGI IN CONCESSIONE O DI STALLI NON PIÙ NECESSARI O FRUIBILI.	Individuazione di nuove aree disponibili = 100% delle concessioni di posteggi assegnabili. Valutazione degli eventuali spazi in cui gli stalli non siano più necessari o disponibili per diverse ragioni = 100% dei posteggi modificati.	Spazi pubblici disponibili
FASE 2: PRESENTAZIONE, CONDIVISIONE DI QUANTO RILEVATO E VALUTAZIONE DELLE EVENTUALI MODIFICHE REGOLAMENTARI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	Proposta stalli disponibili / posteggi modificati = 1.	Approvazione delle modifiche ai Regolamenti da parte del Consiglio Comunale
FASE 3: PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEI BANDI PER L'ASSEGNAZIONE DEI NUOVI POSTEGGI E/O DELLE RETTIFICHE PER LA SOPPRESSIONE DEGLI STALLI NON NECESSARI O FRUIBILI.	Data di variazione dei Regolamenti / data di pubblicazione dei bandi per l'assegnazione dei nuovi posteggi ≤ 30 giorni.	Nessuno
FASE 4: VALUTAZIONE DELLE DOMANDE ED ASSEGNAZIONE FORMALE DEI NUOVI POSTEGGI	Data di scadenza del bando pubblico/ data di assegnazione dei posteggi ≤ 30 giorni.	Nessuno
FASE 5: VERIFICA DELL'AVVENUTA ACQUISIZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI A COMPLETAMENTO DELLE ASSEGNAZIONI.	Posteggi assegnati = 100% titoli abilitativi all'esercizio dell'attività conseguiti.	Presentazione da parte dei nuovi titolari della documentazione autocertificativa nei tempi prescritti

In riferimento a quanto previsto dall'art. 11 della Legge 30 dicembre 2023 n. 214, si rende necessario procedere ad una ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, al fine di verificare la disponibilità di nuove aree concedibili, ovvero di valutare quei posteggi non più necessari o disponibili per diverse ragioni. Qualora siano individuate aree utilizzabili, verranno pubblicate le relative procedure selettive pubbliche per l'assegnazione in concessione dei posteggi. Ad ultimazione delle risultanze delle procedure, i posteggi saranno assegnati agli aventi titolo, migliorando la situazione *ex ante* con l'erogazione di servizi ulteriori o maggiormente appropriati alla cittadinanza e la previsione di nuove entrate tributarie.

1° MONITORAGGIO (31/08)

OSSERVAZIONI VALUTATO	OSSERVAZIONI VALUTATORE	% RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

2° MONITORAGGIO

OSSERVAZIONI VALUTATO	OSSERVAZIONI VALUTATORE	% RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

PERSONALE COINVOLTO

FASE DELL'OBIETTIVO	NOMINATIVO	INDICE DI RILEVANZA INDIVIDUALE (SINGOLO OBIETTIVO=100)
FASE 1	Spano A.	50
	Occhioni E.	10
	Mutzu Martis G.	10
	Virdis Omar	10
	Melaiu Pier Mario	10
	Lutzu Caterina	10
FASE 2	Come sopra	Come sopra
FASE 3	Come sopra	Come sopra
FASE 4	Come sopra	Come sopra
FASE 5	Come sopra	Come sopra