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SCHEDA OBIETTIVO «2025/A» 
connessione con l’acronimo “PUG/PPTR”. 

Responsabile di riferimento 

Arch. Mauro Iacoviello 
– connesso con l’incarico dirigenziale del Settore III 

Esercizio finanziario di riferimento – 2025 
 

 
data di compilazione scheda: 

avvio  2025.01.24   

termine    

 
 

proposta di deliberazione G.C.: 2/2025 

TITOLO SUB OBIETTIVO 1 Adozione della Variante al PUG denominata:“Revisione del Piano di Recupero del Centro Storico”, 

Programma ELETTORALE/Amministrativo: Attuare gli obiettivi del PUG 

Programma di Mandato/Linee 
Programmatiche di Mandato: “URBANISTICA, CENTRO STORICO E TERRITORIO (03.00.00.00)” 

contesto strategico di riferimento: Missione 8 – Assetto del Territorio, Edilizia abitativa 

Obiettivo strategico di riferimento: Attuare gli obiettivi del D.U.P. del P.U.G. e quelli inerenti la Programmazione Triennale dei LL.PP. (03.01.01.00) 

Obiettivo OPERATIVO di riferimento 
Adeguamento del Piano di Recupero del Centro Storico alla nuova compagine pianificatoria in materia di L.R: 

36/2023, PUMS, Adeguamento PUG al PPTR (03.01.01.03) 

S 
specific 

 

Adozione della Variante al PUG, denominata. “Revisione del Piano di Recupero del Centro Storico” 

 

 
M 

measurable 

 
 

 

Risultato/i atteso/i 

Attesa l’inadeguatezza e vetustà delle norme tecniche del vigente Piano di Recupero del Centro Storico, 

conseguenti alle sopraggiunte trasformazioni fisiche e sociali ivi avvenute, il risultato atteso è: Aggiornare il 

Piano di Recupero del Centro Storico ( elaborati grafici e NTA) recepito dal vigente PUG, in particolare all’art. 

23.1 del PUG Strutturale “CUT.NS – Contesto Urbano Nucleo Storico; CUT.S – Contesto Urbani Storico” e agli artt. 

44.1 “CUT.NS, Contesto urbano da tutelare –nucleo storico”; e 44.2 “CUT.S – Contesto Urbano Storico” del PUG 

Programmatico, tramite l’ attivazionedella procedura di Variante Programmatica al PUG, ex art. 12 comma 3 

lettera e) della L.R. 20/2001 e ss.mm.ii. , sulla base della documentazione di analisi e di progetto, prodotta dal 

DICAR e trasmessa a questo Ente, a seguito dell’affidamento dell’anzidetto incarico  

Situazione di PARTENZA Inadeguatezza e vetustà del vigente Piano di Recupero del Centro Storico 

Situazione TERMINALE 
Avere uno strumento urbanistico flessibile ed adeguato alle esigenze della Cittadinanza che consenta di 

recuperare e rivitalizzare , ove possibile, il nucleo storico della città 

A 
achievable 

Presupposti di 

conseguibilità 
Supporto di altri uffici comunali e di altre Amministrazioni pubbliche. 
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R 
relevant 

 

rilevanza per l’Ente 

l’obiettivo si presenta rilevante in quanto consente: di poter incrementare processi sociali di consapevolezza 

collettiva verso la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico esistente ed altresì l'attrattività per potenziali 

investitemi pubblici e privati. 

 termine del 
segmento» - 

«primo 
30 marzo 2025 “Incontro tecnico” con la Soprintendenza competente per territorio 

T 
time 

bounded 

termine del 
segmento» - 

«secondo 
30 aprile 2025 “Registrazione del Piano sul Portale VAS della Regione Puglia”. 

termine del 
segmento» - 

«terzo 30 settembre 2025 Predisposizione della Deliberazione di G.C. di Adozione della Variante al PUG denominata: 
“Revisione del Piano di Recupero del Centro Storico” 

termine del 
segmento» 

«quarto 
31 dicembre 2025 “Chiusura della Fase di consultazione pubblica” 

Peso relativo 19% 

peso assoluto(in relazione alla totalità 

degli obiettivi annuali 
dell’Ente) 

  

  6 
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obiettivo «2025/C» 

data di compilazione scheda: 
avvio  2025.01.24  

termine    

proposta d.G.C. n. 2/2025 

TITOLO SUB OBIETTIVO 1Adozione della Variante al PUG denominata:“Revisione del Piano di 

Recupero del Centro Storico” 
  Fasi       

segmenti 
operative 

dell’obiettivo 

dell’obiettivo (a seconda 
 del numero 
 di azioni) 

   
 
 
 
 
 

 

Fase 

»1.1« 

“Incontro 

tecnico” con 

la Soprinten- 

denza com- 

petente  per 

territorio 

Descrizione fa- 

se 

“Incontro tecnico” con la Soprin- 
tendenza competente per terri- 

torio 

    

 

s 
Attività Gestione Tavolo di lavoro 

    

  La natura della fase non consen- 

te di esprimere l’Obiettivo in 

termini di formula matematica. Si 

sostituisce con valutazione 

“SI/NO” in considerazione 

all’esecuzione    o    meno 
dell’attività 

    

e  

g Formula 

m  

e 
n 
t 
o 

PRIMO 

 

 Peso(ponderazi

one 

dell’obiettivo 

sul totale an- 
nuale) 

 

 

10 % 

    

 Obiettivo stru- 
mentale (inter- 
medio) 

 

Verbale dell’incontro 

    

  target (bersaglio)      

 1 
  

Timing Dal 01 febbraio al 30 marzo 2025 
    

 

  Fasi       

segmenti 
operative 

dell’obiettivo 

dell’obiettivo (a seconda 
 del numero 
 di azioni) 

 

 
s 
e 
g 
m 
e 
n 

 

 

Fase 

»2.1 « 
 

Registrazione 

del Piano sul 

Portale VAS 

della Regio- 

ne Puglia 

Descrizione fa- 
se 

Registrazione del Piano sul Porta- 
le VAS della Regione Puglia 

    

  

Attività 

Predisposizione di attestazione 

relativa all’esclusione del Piano 

dalla procedura VAS 

    

  
 

 

Formula 

La natura della fase non consen- 

te di esprimere l’Obiettivo in 

termini di formula matematica. Si 

sostituisce con valutazione 

“SI/NO” in considerazione 

all’esecuzione    o    meno 
dell’attività 

    

 
Peso( 30 % 
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 t 
o 

SECONDO 

 ponderazione 
dell’obiettivo 

sul totale an- 
nuale) 

     

 Obiettivo stru-      

 menta- 
 le(intermedio) 

  target (bersaglio) 

1 
Report della 
portale VAS 

Registrazione sul     

   

 

Timing 

 

 

01 aprile – 30 aprile 2025 

    

 

  Fasi       

segmenti 
operativedell 

’obiettivo(a 
dell’obiettivo seconda del 

 numero di 
 azioni) 

   
 
 
 

 

Fase 

»3.1 « 
 

Predisposi- 

zione della 

Deliberazio- 

ne di G.C. di 

Adozione 

della Varian- 

te al  PUG 

denominata: 

“Revisione 

del Piano di 

Recupero del 

Centro 

Storico” 

 

Descrizione fa- 

se 

Predisposizione della Delibera- 

zione di G.C. di Adozione della 
Variante al PUG denominata: 

“Revisione del Piano di Recupero 
del Centro Storico” 

    

 

s 
e 
g 
m 
e 
n 
t 
o 

TERZO 

Attività 
     

  
 

 

Formula 

La natura della fase non consen- 

te di esprimere l’Obiettivo in 

termini di formula matematica. Si 

sostituisce con valutazione 

“SI/NO” in considerazione 

all’esecuzione    o    meno 
dell’attività 

    

 Peso(ponderazi

one 

dell’obiettivo 

sul totale an- 

nuale) 

 

 

30% 

    

 Obiettivo stru- 
menta- 
le(intermedio) 

     

 
  

     target (bersaglio) 

1 
Proposta di Deliberazione di G.C. 

di adozione del Piano 

  
Timing 01 maggio – 30 settembre 2024 

    

 

  Fasi       

segmenti 
operativedell 

’obiettivo(a 
dell’obiettivo seconda del 

 numero di 
 azioni) 

  Fase 
»4.1 « 

Descrizione fa- 

se 

“Chiusura della Fase di consulta- 

zione pubblica” 
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 s 
e 
g 

 

“Chiusura 

della Fase di 

consultazio- 

ne pubblica” 

 

 

Attività 

Pubblicazione del Provvedimen- 
to di Adozione del Piano, esame 

delle eventuali osservazioni e ri- 

scontro con predisposizione del- 
le controdeduzioni 

    

 
 

La natura della fase non consen- 

te di esprimere l’Obiettivo in 

termini di formula matematica. Si 

sostituisce con valutazione 

“SI/NO” in considerazione 

all’esecuzione    o    meno 
dell’attività 

    

m   

e  

Formula 

n   

t 
o 

QUARTO 

  

 Peso 

(ponderazione 

dell’obiettivo 

sul totale an- 

nuale) 

 

 

30% 

    

   
Obiettivo stru- 

Controdeduzioni alle Osserva- 

zioni pervenute sullo strumento 

adottato 

    

  menta- 
  le(intermedio) 

   target (bersaglio)      

  1 

   
Timing 01 ottobre– 31 dicembre 2025 
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data di compilazione scheda: 

avvio 2024.01.18   

termine    

 
proposta d.G.C.: n. 5/2025 

 

 TITOLO OBIETTIVO: Adozione della Variante al PUG denominata:“Revisione del Piano di 

Recupero del Centro Storico” 

  

  
 

 

 
risorse assegnata e note 

    
Risorse economiche 
da gestire/assegnate (entra- 
ta/spesa) 

PEG entrata Codice Capitolo 

ee.ee.ee. 

Importo € 

n.nnn,nn 

 

    PEG spesa Codice Capitolo 

ss.ss.ss. 

Importo € 

n.nnn,nn 

 

    
 

Risorse umane 

Tutte le risor- 
se umane as- 
segnate al cia- 
scun Dirigente 

    

          

          

          

     

Risorse strumentali 

Attrezzature d’ufficio. 
Piattaforma per la gestione documentale digitale. 

Connessione internet. 

 

    
 
 

 

NOTE 

a).- l’eventuale ritardo nella formalizzazione oltre il 
29.agosto.2024 comporta un’automatica 

traslazione dei termini intermedi. 

 

   b).- il ritardo e, dunque, la traslazione di cui alla 

precedente nota “a).” NON può superare il 

31.ottobre.2024. 

Resta fermo, in ogni caso, il termine finale del 

31.gennaio.2024,   salva   l’eliminazione 
dll’obiettivo. 

 

   c).-    
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cronoprogramma: 

Fase GENN. FEBB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SET. OTT. NOV. DIC. 

1.1 

 

 
2.1 

 
 

 
3.1 

 
 

 
4.1 

 
 
 
 

 

I periodi di attività vanno posti in verde. 
Se un periodo è destinato all’attività di altro Settore, va posto in giallo. Per ulteriore Settore, in rosso – e di seguito. 
I periodi di inattività vanno anneriti. 
I periodi in grigio non riguardano l’esercizio di riferimento 

 

 

 

 


