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PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE
esercizio 2023

OBIETTIVO n. 1

Riutilizzo del campo calcetto Parco Bonaudo

L'amministrazione comunale, visto il protrarsi dell'inutilizzo del campo da calcetto del
parco Bonaudo da parte dell'attuale concessionario ha disposto la revoca della
concessione. A seguito della revoca, tenuto conto dell'impossibilita di dare I'impianto ad
altra associazione per inagibilita dello stesso (inagibilita causata dall'incendio occorso a
settembre dell'anno 2021 al blocco dei servizi) ha disposto altresi di rimuovere il blocco
servizi e, verificate le generali condizioni del campo di gioco e della recinzione, qualora vi

siano le necessarie condizioni di sicurezza e manutenzione, destinarlo al libero utilizzo da

parte dei fruitori del parco.

|AREA TECNICA

|AREA TECNICA

PERIODO DI TEMPO

FASI data inizio data termine
Entro

Revoca attuale concessione campo calcetto Dal 1/5/2023 | 31/05/2023
Entro

Valutazione condizioni del blocco servizi Dal 1/6/2023 | 30/07/2023
Rimozione delle parti inagibili del blocco servizi, ovvero, rimozione integrale dello stesso Entro

in relazione alle valutazioni di cui alla precedente fase 2 Dal 1/6/2023 | 15/11/2023
Entro

Verifica sulle condizioni di manutenzione del campo di gioco e della recinzione Dal 1/6/2024 | 30/11/2023
Previa eventuale sistemazione del campo, in relazione alle verifiche di cui alla precedente Entro

fase 3, apertura dello stesso ai fruitori del campo. Dal 1/6/2023 | 31/12/2023

INDICATORI VALORE ATTESO VALORE RAGGIUNTO

Rispetto delle fasi e dei tempi

100%

MARTINETTO Fabrizio - SABATINO Romina - CODOGNATO Laura - BARTOLI Rosella

Entrate correnti per eventuali verifiche statiche delle strutture, per rimozione delle parti
dell'impianto ritenute irrecuperabili e per la manutenzione del campo da gioco con
relativa recinzione.




