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OBJ Strategico DUP
Completamento ed ampliamento del progetto del 

nuovo polo scolastico a Preglia nel centro di Preglia
Missione 01 e 04

OBJ Operativo DUP

Ultimazione dei lavori di realizzazione della nuova 

scuola nell'ambito del PPP, completamento ambienti 

interni con arredi, realizzazione opere di 

sistemazione esterna  (viabilità, urbanizzazioni 

nuova scuola e inserimento del percorso bianco)

Programma

OBIETTIVO 1
DIRIGENTE / PO SETTORE/CDR ALTRI CDR COINVOLTI

Arch. Daniela Ferraris Ufficio Tecnico/ Lavori Pubblici Nessuno

Titolo Obiettivo:

L'obiettivo è il completamento dei lavori nell'ambito del Partenariato Pubblico Privato in essere, l'allestimento 

dei locali, l'inserimento del nuovo polo scolastico urbanisticamente nel tessuto residenziale esistente con la 

fornitura dei necessari servizi (urbanizzazioni, viabilità, pedonale, ciclabile e carrabile).

Descrizione 

Obiettivo:

Tempi di realizzazione
2023 2024 2025

Forniutura allaccio alla rete elettrica, fognaria e 

acquedottistica dell'edificio scolastico

Realizzazione lavori di sistemazione esterna

Realizzazione lavori relativi al "Percorso Bianco"

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:

Ultimazione lavori nell'ambito del Partenariato Pubblico 

Privato

Fornitura schermature solari aule scolastiche

Fornitura arredi palestra

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di efficacia ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Indici di efficacia temporale ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Indici di efficienza economica ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Indici di qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost.
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CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

VERIFICA INTERMEDIA AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

5

6

7

8

VERIFICA INTERMEDIA AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Intrapresi Intrapresi
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Cat.

1

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome
% 

Partecipazione
Costo orario

% di tempo

n° ore 

dedicate

Costo della 

risorsa

Ferraris Daniela 100,00%

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO -€               

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo


