SCHEDA OBIETTIVO « Investimento su piccola scala per l’ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente”			
Responsabile di riferimento Ing. Sabino Germinario <i>DIRIGENTE IV Settore Lavori Pubblici Manutenzioni Ambiente SUAP Beni Archeologici</i>			
Esercizio finanziario di riferimento – 2025			
<i>parte generale</i>			
	<i>data di compilazione scheda per la formalizzazione dell’obiettivo:</i>	avvio	01 Gennaio 2025
		termine	
deliberazione G.C.: n.25/2025 (da integrare con proposta di deliberazione G.C: n. 2/2025)			
TITOLO OBIETTIVO:		"Investimento su piccola scala per l’ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente"	
Programma ELETTORALE/Amministrativo:		04.00.00.00 Ambiente e vivibilità urbana	
Programma di Mandato/Linee Programmatiche di Mandato:		04.01.00.00 VALORE PUBBLICO: Salvaguardia ambientale, sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale	
contesto strategico di riferimento:		Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	
Obiettivo strategico di riferimento:		04.01.01.00 Favorire il risparmio e la produzione e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili	
Obiettivo OPERATIVO di riferimento		04.01.01.02 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”. Sottomisura 7.2 “Investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”. Operazione 7.2.B - Investimento su piccola scala per l’ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente.	
S <i>specific</i>	<i>descrizione dell’Obiettivo Operativo</i>	La candidatura al PSR è relativa all’ammodernamento di n. 4 tratti della viabilità extraurbana periferica all’abitato. Il finanziamento regionale ha concesso fondi per ammodernare due strade extraurbane periferiche alla borgata di Loconia, una periferica alla zona PIP D2 e una immediatamente limitrofa alla zona Castello.	
	Risultato/i atteso/i	L’obiettivo strategico posto dall’Amministrazione si sostanzia nell’attivare le fasi che porteranno alla aggiudicazione dei lavori e alla esecuzione delle opere entro il 30 Giugno 2025	

M <i>measurable</i>	Situazione di PARTENZA	Quattro tratti di altrettante strade rurali extraurbane limitrofe a centri abitati in condizioni di scarsa o assente manutenzione.
	Situazione TERMINALE	Incrementare almeno del 50% le sedi stradali, tra quelle individuate, consentendo la viabilità e percorrenza in sicurezza
A <i>achievable</i>	Presupposti di consequibilità	Appaltabilità dell'opera
R <i>relevant</i>	rilevanza per l'Ente	1. Alta rilevanza
T <i>time bounded</i>	termine del « primo segmento » -	1. Febbraio 2025
	termine del « secondo segmento » -	1. Giugno 2025
Peso relativo		20 % rispetto al totale degli obiettivi assegnati al IV Settore
peso assoluto (in relazione alla totalità degli obiettivi annuali dell'Ente)		4

SCHEDA OBIETTIVO « Investimento su piccola scala per l'ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente »>							
<i>data di compilazione scheda:</i>		avvio	01 Gennaio 2025				
		termine	31 Dicembre 2025				
proposta d.G.C.:2/2025-----							
TITOLO OBIETTIVO: ----- "Investimento su piccola scala per l'ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente"							
<i>parte speciale/operativa</i>							
	segmenti dell'obiettivo	Fasi operative dell'obiettivo(a seconda del numero di azioni)					
	s e g m e	Fase »1.1« APPALTO	Descrizione fase	APPALTO DELLA GARA			
			Attività	INVIARE INVITI DI PARTECIPAZIONE SVOLGIMENTO GARA VERIFICA REQUISITI AGGIUDICAZIONE			
			Formula	La natura della fase non consente di esprimere l'Obiettivo strumentale (intermedio) in termini di formula matematica. Si sostituisce con valutazione "SI/NO".			
			Peso ponderazione dell'obiettivo sul totale annuale)	50%			

	n t o		Obiettivo strumentale (intermedio)					
			target (bersaglio) 1					
			target (bersaglio) 2					
			Timing	Entro Febbraio 2025				
segmento SECONDO								
	<i>segmenti</i> dell'obiettivo	<i>Fasi operative</i> dell'obiettivo(a						

		seconda del numero di azioni)						
s e g m e n t o		Fase » 2.1 « Esecuzione	Descrizione fase	Esecuzione lavori				
			Attività	STIPULA CONTRATTO CONSEGNA LAVORI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' EMISSIONE CRE				
			Formula	La natura della fase non consente di esprimere l'Obiettivo strumentale (intermedio) in termini di formula matematica. Si sostituisce con valutazione "SI/NO".				
			Peso (ponderazione dell'obiettivo sul totale annuale)	50%				
			Obiettivo strumentale (intermedio)	No.				
			target (bersaglio) 1	No				
			target (bersaglio) 2	No				
			Timing	GIUGNO 2025				

	S E C O N D O							

segue

data di compilazione scheda: -		avvio	01 Gennaio 2025			
		termine				
proposta d.G.C.:2/2025						
TITOLO OBIETTIVO ----- « Investimento su piccola scala per l'ammmodernamento della viabilità comunale secondaria esistente »						
risorse assegnata e note						
		Risorse economiche da gestire/assegnate (entrata/spesa)	PEG entrata	Codice	Capitolo -----	Importo € n.nnn,nn
			PEG spesa	Codice	Capitolo	
		Risorse umane	1 Cat. D 2 Cat. C	Percentuale di utilizzo su base annuale	20%	
		Risorse strumentali	Attrezzature d'ufficio. Connessione internet per collegamento da remoto. Dispositivi (Computer, firma digitale)			
		NOTE				

cronoprogramma:

FASI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1												
2												

I periodi di attività vanno posti in verde.

Se un periodo è destinato all'attività di altro Settore, va posto in giallo. Per ulteriore Settore, in rosso – e di seguito.

I periodi di inattività vanno anneriti.

I periodi in grigio non riguardano l'esercizio di riferimento