
 

CHECK-LIST VARIANTI/MODIFICHE CONTRATTUALI 

EX ART. 106, D.LGS. n. 50/2016 

Verifica della presenza di peculiari elementi di rischio nella perizia di variante. 
 

 

A. 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA D’APPALTO 

A.1 Soggetto Attuatore  

A.2 Stazione Appaltante  

A.3 Rilevazione del Valore dell’appalto (Importo Euro) 

 
a) 

 
Valore del contratto (al netto dell'IVA) 

 
€ 

SOGLIE RILEVANZA 
COMUNITARIASETTORI ORDINARI 

• Lavori: € 5.382.000 (fino al31/12/2021 € 

5.350.000; 

• forniture/servizi/concorsi

progett.ne autorità centrali.: € 

140.000 (fino al 31/12/2021 € 139.000) 

• forniture/servizi/conc.progett.neam 

m.ni sub-centrali: € 215.000 (fino 

al31/12/2021 

€ 214.000) 

• servizi sociali e altri all.to VIII: 750.000. 

SETTORI SPECIALI DIFESA E SICUREZZA 

• lavori e concessioni: € 5.382.000 

(fino al 31/12/2021 € 5.350.000) 

• forniture/servizi/concorsi 

progett.ne: € 431.000 (fino 

al 31/12/2021 €428.000) 

 
b) 

Valore incrementi al netto dell'IVA (indicare titolo 
enorma) 

 
€ 

 
 
 
 
 
 
 

c) 

 
 
 
 
 
 
 

Percentuale incremento (indicare titolo e norma) 

 
 
 
 
 
 
 

% 

A.4 Affidamento sopra soglia comunitaria? 
SI NO 

    

 
 

 
A.5 

 
 

 
Tipo affidamento 

  Lavori e opere   Accordo Quadro 

  Servizi   Concessione 

  
Servizi di 
ingegneria e 
architettura 

  Concorso di idee/progettazione 

  Appalto integrato  Altro (specificare): 

  Misto 

 
 

A.6           

 

 
Procedura di scelta 
del contraente 

  Procedura Aperta 

  Procedura Negoziata 

  Affidamento diretto 

            Altro (specificare): 

 

 
A.4 

 
Criterio di aggiudicazione 

  OEPV – Offerta economicamente più vantaggiosa 

  Minor prezzo 

A.5 Indicare CUP, laddove applicabile  

A.6 Indicare CIG, laddove applicabile  

A.7 Indicare CUI, laddove applicabile  
 
  

 

B. 
 

ESAME DOCUMENTAZIONE 

Oggetto dell’appalto: 



 

 

B.1 
 

ASPETTI GENERALI 
 

SI 
 

NO 

B.1.1 Completezza della documentazione?     

a) Atto di approvazione perizia di variante e soggetto/organo approvatore 
  

b) Relazione (autorizzativa) del RUP alle modifiche/varianti   

c) Relazione del DL alle modifiche/varianti   

d) Schema atto di sottomissione   

 Altro: 

f) Relazione tecnica relativa alle modifiche/varianti   

g) Schema di Contratto aggiuntivo   

h) Nuovo quadro economico  
 

i) Adempimenti contabili che devono essere adottati a fronte della variante/modifica): 

 
l) 

Eventuale altra documentazione: 

Es., provvedimento di modifica della programmazione già adottata ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 

B.1.2 Specificare di seguito eventuali problematiche relative alla completezza della documentazione: 

  

 

B.2 
 

CONDIZIONI NECESSARIE PER LE MODIFICHE E VARIANTI CONTRATTUALI 

 

B.2.1 
Verificare la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni per le modifiche contrattuali ex artt. 106 e149 del Codice: 

 

a) 
Modifiche contrattuali, a prescindere dal loro valore monetario, previste nei documenti di gara inizialicon 
clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi 
e sempre che non alterino la natura generale del contratto [art. 106, co. 1, lett. a)] 

  

 

a-
bis) 

Specificare di seguito nel dettaglio: 

 

 
b) 

Modifiche che prevedono prestazioni supplementari, nel limite del 50% del valore iniziale delcontratto, non 
incluse nell'appalto iniziale e resesi necessarie, a condizione che il cambiamento del contraente originario sia 
impraticabile per motivi economici e tecnici e comporti per la stessa 
amministrazione notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi [art. 106, co. 1, lett. b)] 

 
  

 

b-
bis) 

Specificare di seguito nel dettaglio: 

 

 

c) 
Varianti in corso d’opera, nel limite del 50% del valore inziale del contratto e che non alterino lanatura del 
contratto, resesi necessarie a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili cosiddette 
VCO [art. 106, co. 1, lett. c)] 

  

 

c-
bis) 

Specificare di seguito nel dettaglio: 

 

 
d) 

Sostituzione dell’aggiudicatario originario con un nuovo contraente, qualora ricorra una delle 
seguenticircostanze: morte o ristrutturazioni societarie dell’aggiudicatario; clausola di revisione 
inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a); la SA assume gli obblighi delcontraente 
principale nei confronti dei suoi subappaltatori [art. 106, co. 1, lett. d)] 

 
  

d-
bis) 

Specificare di seguito nel dettaglio: 

 



 

  

 
 
 
 

 
e) 

Modifiche non sostanziali, che non alterino considerevolmente gli elementi essenziali del contratto 
originariamente pattuiti [art. 106, co. 1, lett. e)]. 
N.B.: ai sensi del co. 4 una modifica è considerata sostanziale in presenza di una delle seguenticondizioni: 

- la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, 

avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti) diversi da quelli inizialmente selezionati 

o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata,oppure avrebbero attirato ulteriori 

partecipanti alla procedura di aggiudicazione; 

- la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario 

in modo non previsto nel contratto iniziale; 

- la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; 

- se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 

aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al co. 1,lett. d). 

 
 
 
 

 
  

 

e-
bis) 

Specificare di seguito nel dettaglio: 

 

 

 
f) 

Modifiche nei limiti di valore della soglia di rilevanza comunitaria (art. 35 del codice) e del 10% del 
valore iniziale del contratto per i servizi e le forniture ovvero del 15% per i lavori, sempreché la modifica non 
alteri la natura complessiva del contratto. 
Nell’ambito delle stesse modifiche rientrano anche quelle dovute ad errore progettuale che pregiudichi in tutto 
o 
in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzabilità, nel rispetto dei medesimi limiti d’importo [art. 106, co. 
2] 

 
 

  

 

f-
bis) 

Specificare di seguito nel dettaglio: 

 

 

g) 
Modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 
dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso, l’appaltatore non 
può 
far valere il diritto alla risoluzione del contratto) [art. 106, co. 12] 

  

 

g-
bis) 

Specificare di seguito nel dettaglio: 

 

 
 

h) 

Varianti su beni tutelati, nel limite del 20% dell'importo contrattuale, resesi necessarie per fatti 
verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare 
l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e peril perseguimento 
degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del 
restauro [art. 
149, co. 2] 

 
  

 

h-
bis) 

Specificare di seguito nel dettaglio: 

 

B.3 ALTRI ASPETTI RILEVANTI DA VERIFICARE 

B.3.1 
Proposta del direttore dei lavori/dell’esecuzione del contratto al RUP delle modifiche/varianti con 
indicazione dei motivi in apposita relazione (artt. 8 e 22 del D.M. 49/2018)?     

 

a) 

Specificare di seguito le varianti proposte e le correlate motivazioni: 

 

B.3.2 Autorizzazione del RUP alla perizia di variante?     

 

a) 

Specificare di seguito elementi di dettaglio sull’autorizzazione del RUP: 

 



 

B.3.3 
La perizia di variante comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro 
economico del progetto approvato?     

 



 

  

B.3.
4 

L’appaltatore ha iscritto riserve in contabilità riconducibili alle prestazioni oggetto di variante?     

 

a) 

Specificare di seguito: 

 

 

B.3.
5 

Per le modifiche al contratto di cui al co. 1, lett. b) e c), è stato pubblicato un avviso nella Gazzettaufficiale 
dell’Unione europea per i contratti sopra soglia di cui all’art. 35 ovvero in ambito 
nazionale per i contratti di importo inferiore alla predetta soglia [art. 106, co. 5]? 

    

 

a) 

Eventuali note: 

 

B.3.
6 

Per le modifiche al contratto di cui al co. 1, lett. b) e al co. 2, è prevista la comunicazione all’ANAC 
delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento [art. 106, co. 8]?     

 

a) 

Eventuali note: 

 

 

 
B.3.
7 

Per le varianti in corso d’opera relative a contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria relative a 
lavori, servizi e forniture ovvero per le varianti di importo inferiore o pari al 10% dell’importo originario 
del contratto relative a contratti di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, è stata prevista la 
comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio di cui all’articolo213, tramite le sezioni regionali, entro 
trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione 
appaltante? [art. 106, co.14] 

 
 

  

 
 

  

 

a) 

Eventuali note: 

 

 
 

B.3.
8 

Per le varianti in corso d’opera relative a contratti di valore pari o superiore alla sogliacomunitaria, di 
importo eccedente il 10% dell’importo originario del contratto, è prevista negli atti la trasmissione da parte 
del RUP ad ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del 
RUP, entro 30 giorni dall’approvazione da parte della 
stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie) [art. 106, co. 14]? 

 
  

 
  

 

a) 

Eventuali note: 

 

 
 

B.3.
9 

In caso di proroga della durata del contratto in corso di esecuzione, nel bando e nei documenti digara era 
prevista una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente - esecuzione 
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA) [art. 106, co. 
11]? 

 
  

 
  

 

a) 

Eventuali note: 

 

 

C. 
 

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE 

 

 

 


